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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), relativo all’opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal decreto. Per le informazioni dettagliate sui lavori da
seguire si rimanda al progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in
forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I’esecuzione dei lavori.

Le indicazioni riportate sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza
in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle
prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A
tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano
operativo di sicurezza (POS). | contenuti del POS sono richiamati nelle sezioni C e M.

Il presente documento & cosi articolato:

Relazione tecnica e Prescrizioni operative

In questa fase sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi
connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti
alla salute e l'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza
e le prescrizioni per i soggetti coinvolti.

Appendici

= Appendice 1 — Planimetria di cantiere

= Appendice 2 — Programma dei lavori

= Appendice 3 — Schema calcolo uomini/giorno

Abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
Decreto — D-Lgs. 81/2009 e come modificato dal D.Lgs, 106/2009
Responsabile dei lavori — RDL

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione — CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione — CSE

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE. Egli
& la persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le
attivita di cantiere della propria impresa e tra I’altro:

1. Verifica e controlla I’applicazione del POS e del PSC;

2. Agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce
Iinterlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente all’lmpresa;

3. Riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto
dell’'lmpresa stessa;

4. E’ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa;

5. Riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri
subappaltatori;

6. Informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

Rappresentante dei lavoratori per |la sicurezza — RLS -

Lotto operativo — LOP -

Piano di sicurezza e di coordinamento — PSC —

Piano operativo di sicurezza — POS —
Dispositivi di protezione individuali — DPI —

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi é stata:

1. Individuare eventuali lotti operativi

2. All'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni
3. Per ogni lavorazione, individuare i rischi.



| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea
e/o successiva di diverse imprese e/o lavorazioni (si veda il programma lavori in appendice 3) e ad
eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione & stata elaborata la relativa scheda di analisi nella sezione C.3.
Questa contiene:

la descrizione della lavorazione;

I’analisi dei rischi;

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

i contenuti del POS;
la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del
rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

Stima Significato
1 Il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.
2 Il rischio € medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta

attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del
presente piano.

3 Il rischio e alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione




RELAZIONE TECNICA

1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1. Indirizzo del cantiere

Descrizione: Progetto per per il risanamento conservativo di n°6 alloggi.
Ubicazione: Via Ceron n°38 — Ponte di Brenta - Padova (PD)

Il progetto é stato autorizzato con Delibera ..............eeecieeceeeieceeeieneans
Data di inizio lavori: .

Durata presunta dei Iavorl (m glorm natural: consecut:w) 300 gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 675.000,00

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 8 (SEI)

Entita presunta del cantiere (in uomini/giorni): (APPENDICE 4) u.g. 1603
Numero presunto di imprese: 8

Numero presunto lavoratori autonomi: 6

1.2. Soggettiinteressati
Committenti: COMUNE DI PADOVA - Settore lavori pubblici — con sede in via N. Tommaseo n°60 —
35131 Padova (PD).
RUP: Arch. STEFANO BENVEGNU’- c/o Comune di Padova settore Lavori Pubblici, via via N. Tommaseo
n°60 — 35131 Padova (PD
Progettista: Ing. FABIANA GAVASSO - c/o Comune di Padova settore Lavori Pubblici, via via N.
Tommaseo n°60 — 35131 Padova (PD).
D.L.: Ing. FABIANA GAVASSO - c/o Comune di Padova settore Lavori Pubblici, via via N. Tommaseo
n°60 — 35131 Padova (PD).
C.S.P.: Geom. DAMIANO GIUNCHI - c/o studio Omnia Progetti, via Dei del Dente n°25 — 35016
Piazzola sul Brenta (PD).
C.S.E.: Geom. DAMIANO GIUNCHI - c/o studio Omnia Progetti, via Dei del Dente n°25 — 35016
Piazzola sul Brenta (PD).
Impresa esecutrice:

Per le imprese ed i relativi preposti/referenti di cantiere per la sicurezza si rimanda al capitolo “Firme
di accettazione”.

Si precisa che, ai fini del presente piano, I'impresa che esegue le opere murarie € la “impresa
principale”.

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata dal

Committente. L’appaltatore dovra verificare I'idoneita tecnico-professionale delle ditte
subappaltatrici.

1.3. Descrizione sintetica dell’opera.

L'intervento proposto prevede il risanamento conservativo del fabbricato di n°6 alloggi e delle parti

comuni.

Per quanto riguarda le parti comuni si procedera con:

= La revisione della copertura;

= la realizzazione di un termo-cappotto esterno, limitatamente ai piani primo e secondo e la
tinteggiatura del piano terra;

= Lasistemazione del vano scala e del locale comune al piano seminterrato;

= |l rifacimento dei serramenti delle parti comuni (finestre e portoncino d'ingresso).

Per gli appartamenti le principali opere saranno:
Rifacimento totale del bagno con allargamento dello stesso;

= Demolizione e ricostruzione di alcune tramezzature (per le modifiche da apportare agli

appartamenti);

Rifacimento completo degli impianti;

Sostituzione dei serramenti interni ed esterni;

Tinteggiature.

Le opere artigianali del vano scale (dipinti, panche e ringhiera), andranno preservate.

2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

2.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

Il cantiere si trova nella frazione di Ponte di Brenta, con prevalente traffico locale, densamente
edificata. L'intervento e situato in un lotto, al suo interno si trova il complesso edilizio a due piani
fuori terra.

L’area in esame confina:

e a nord con altri Lotti edificati;



¢ ad ovest con via Ceron;

* a sud con altri Lotti edificati;

¢ ad est con altri Lotti edificati,

Nelle aree in esame non sono presenti elementi singolari di rischio.

2.1 Caratteristiche geomorfologiche del terreno
Data la tipologia d’intervento non si ritiene necessaria, in relazione alle problematiche sulla
sicurezza, alcuna valutazione in merito a tale aspetto.

2.3 Meteorologia Territoriale e locale

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili a
priori. In caso di eventi meteorologici eccezionali si valutera con il Coordinatore per I'esecuzione ed il Direttore
Lavori I'opportunita di sospendere quelle lavorazioni che possono essere influenzate negativamente da tali
eventi.

2.4 Presenza di linee aeree e condutture sotterranee

E’ presente una linea ENEL protetta sotto la cornice e lungo il confine ad ovest, & presente anche una
linea aerea Enel non protetta posta a piu di 5mt dal fabbricato. Si prescrive che i mezzi operativi di
scavo e quelli di sollevamento siano muniti di fermo di elevazione che impedisca di avvicinarsi alla
linea presente, secondo quanto presente dall’art. 11 D.P.R. 164/56, oltre ad un’adeguata istruzione
degli operatori delle macchine di movimento terra, delle autobetoniere e delle autogru utilizzate.
Saranno chiuse le utenze esclusive ai servizi delle unita (acqua, gas-metano o altro) prima dell’inizio
dei lavori.

Sono presenti opere interrate quali condotte idriche, fognarie, che non interferiscono con le
lavorazioni previste.

2.5 Emissioni di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti. Le problematiche che

costituiscono particolare oggetto di attenzione sono:

= Rischi legati all’utilizzo di sostanze particolari (malte, additivi chimici, solventi, fissanti,
rivestimento murale plastico, ecc.);

= Presenza di polveri durante le attivita di pulizia cornicioni, raschiatura, bonifica del cls
ammalorato e demolizione degli intonaci;

= Presenza di polveri durante le attivita di demolizione.

Gli interventi da attuare per ridurre tali rischi si riassumano in:

= Bagnatura frequente delle superfici esterne durante le attivita di ripristino del cls ammalorato e di
demolizione e rasatura degli intonaci;

= Applicazione di reti e teli antipolvere al ponteggio perimetrale.

2.6 Rischi e misure connessi con attivita e/o insediamenti limitrofi:

Dato che gli appartamenti al piano terra saranno abitati durante i lavori si dovranno adottare misure
per eliminare i rischi quali, tra I’altro, la caduta di oggetti dall’alto, I’esalazione di sostanze tossico-
nocive, ecc., a terzi estranei all’area di cantiere.

Con l'installazione del ponteggio saranno installate le reti parapolvere a protezione dalla caduta di
oggetti dall’alto, in caso di necessita il ponteggio sara dotato di “mantovana parasassi” sopra
I'ingresso posto a sud.

Si prevede una idonea recinzione del cantiere, la predisposizione di eventuali passaggi provvisori ed
una adeguata istruzione del personale.



= Civili abitazione lotti limitrofi: sono presenti altri fabbricati di altra proprieta nei lotti confinanti.
La distanza degli stessi non puo interferire con le lavorazioni.

= Viabilita esterna: l'accesso del cantiere avviene dal passo carraio esistente lungo via Ceron |
conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e
procedere a bassa velocita, supportati dalla presenza di movieri che garantiscano le operazioni di
manovra, in relazione alla presenza della viabilita lungo la via pubblica. Per tutta la durata dei
lavori I'Impresa dovra garantire una continua pulizia, manutenzione e rispetto della sede stradale.
L'impresa e tuttavia obbligata alla regolamentazione e controllo, attraverso segnaletica e
personale debitamente informato.

Per maggiori dettagli si vedano le planimetrie di cantiere.

2.6.1 Lavori in sede stradale/autostradale
Non sono previste opere lungo la sede stradale.

2.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Non sono presenti opere in prossimita di ferrovie e grandi infrastrutture stradali.

2.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Non sono presenti opere in prossimita di corsi d’acqua e specchi d’acqua.

2.6.4 Interferenze con le aree e attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Non sono presenti rischi connessi con le attivita o insediamenti limitrofi, tuttavia si precisa che:

= Viabilita esterna: La consegna con mezzi grandi avverra lungo la pubblica via posta ad ovest. |
conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e
procedere a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori I'Impresa dovra garantire una continua
pulizia, manutenzione e rispetto della sede stradale. L'impresa e tuttavia obbligata alla
regolamentazione e controllo, attraverso segnaletica e personale debitamente informato.

= Civili abitazione lotti limitrofi: sono presenti altri fabbricati di altra proprieta nei lotti confinanti.
La distanza degli stessi non pud interferire con le lavorazioni previste. Per maggiori dettagli si
vedano le planimetrie di cantiere.

2.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Non sono presenti opere con particolari esigenze di tutela.

2.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

Non c’e rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere.

L’unica possibilita di caduta di oggetti all’esterno del cantiere puo accadere con |'utilizzo della gru.
Per evitare cio la gru sara dotata di blocco durante il suo utilizzo. E con le lavorazioni sui due tetti.
Per evitare cio al ponteggio saranno installate le reti parapolvere a protezione dalla caduta di oggetti
dall’alto, in caso di necessita il ponteggio sara dotato di “mantovana parasassi”.

2.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I'esterno

Si prevede trasmissione di rumore verso I’esterno del cantiere in particolare nelle fasi di demolizione.
Da una stima preventiva il livello sonoro non superera i limiti ammessi ai sensi del D.P.C.M.
14/11/1997.

In base all’art. 7 della L.R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00
alle 19:00 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale.

In caso contrario, per lavori i cui valori di esposizione al rumore risultino al di fuori di detti
parametri, I'lmpresa dovra chiedere deroga al Comune.

3 - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

3.1 Suddivisione dei Lavori in fasi

La realizzazione dell’opera prevede le lavorazioni di seguito illustrate e descritte sequenzialmente nel
cronoprogramma dei lavori riportato in appendice.
Elenco fasi di lavorazione:

1 Allestimento cantiere;

2 Installazione e smontaggio ponteggio;

3 Rimozione infissi interni ed esterni;

4. Rimozione apparecchi sanitari e corpi scaldanti;

5. Rimozione pavimenti;

6. Demolizioni intonaci e rivestimenti;

7 Demolizione muratura;

8 Rimozione di scossaline canali di gronda, pluviali;

9. Rimozione di manto di copertura;

10. Realizzazione della copertura e posa della lattoneria;
11. Murature divisorie e tamponamento interne;

12. Impianto elettrico;

13. Impianto idrotermosanitario;



14. Intonaci interni;

15. Pavimenti e rivestimenti interni;
16. Serramenti interni ed esterni;
17. Cappotto esterno;

18. Tinteggiature interne ed esterne;
19. Opere difinitura;

20. Sistemazione esterne;

21. Smobilizzo cantiere.

3.2 Analisi delle lavorazioni

FASE 1: Allestimento del cantiere

Descrizione della lavorazione

L'allestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa. Dalle scelte che verranno fatte in
questo momento, di tipo logistico e funzionale, dipendera I"'andamento del cantiere edile, sia in
termini di efficienza che di sicurezza. L’area interessata dove non & presente la recinzione dovra
essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore ai mt. 2,00, realizzata con reti o altro
efficace sistema di confinamento adeguatamente sostenute da paletti infissi nel terreno. Il materiale
a deposito, dovra essere accatastato a debita distanza dalla recinzione stessa e comunque in modo
da evitare violenti spostamenti e/o deformazioni della recinzione. E’ previsto il montaggio della
baracca [l'installazione di eventuali macchinari (tipo piccole betoniere, argani ecc..), la
predisposizione dell’area per i servizi, la delimitazione di una piccola area di deposito per i materiali.
L'installazione di altre attrezzature fisse va valutata in relazione allo spazio disponibile.

Si precisa altresi che, vista la dimensione dell’intervento edilizio da realizzare, verra utilizzata una gru
di dimensioni con raggio max 25.00 ml e da evitare il trasporto dei carichi fuori dell’area di cantiere e
la conseguente caduta di materiali. Per tale motivo la posizione della recinzione di cantiere dovra
contenere al suo interno, la proiezione a terra della circonferenza della rotazione del braccio mobile
della gru, assicurando pertanto che tutte le movimentazioni siano eseguite nel suo interno.

Il materiale a deposito, dovra essere accatastato a debita distanza dalla recinzione stessa e
comunque in modo da evitare violenti spostamenti e/o deformazioni della recinzione.

Essendo, dunque, la prima operazione da compiere, dalle scelte logistiche e di localizzazione che
verranno effettuate, discende la possibilita di minimizzare una serie di rischi per i lavoratori.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la pubblica sicurezza durante il trasporto dei
materiali con gli automezzi. Vista la particolare conformazione dell’area durante la fase di montaggio
della gru, che verra installata come da planimetria allegata, si dovranno adottare tutti gli
accorgimenti per garantire la pubblica sicurezza.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose. Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali.
Elettrocuzione durante I'allacciamento dell’impianto elettrico del cantiere.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell’'impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, effettuate mediante autogru
del camion, dovranno essere eseguiti in area delimitata. La gru dovra essere dotata di blocco
elettrico alla rotazione per evitare il trasporto di carichi negli spazi esterni al perimetro del cantiere.
Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre alle misure per limitare e/o eliminare i rischi individuati, dovra contenere le corrette
procedure per il montaggio del ponteggio, lo schema esecutivo dell’area di cantiere e il dettaglio
degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 2: Installazione smontaggio ponteggio

Descrizione della lavorazione

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso di tipologia a tubi e giunti, a telai
prefabbricati, o a montanti e traversi prefabbricati, in conformita all’Operazioni di montaggio ed
istruzioni del libretto di Autorizzazione Ministeriale e secondo le procedure del PiMUS (Piano di
Montaggio, Uso e Smontaggio).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Il rischio di caduta di materiali verso I’esterno del cantiere, svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose. Contato con l‘autogru — Ribaltamento dell’autogru. Urti,
ribaltamenti, investimenti di persone, contusioni. Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti
dell’impianto elettrico in tensione; Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimita delle lavorazioni.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Tutti i macchinari ed eventuali attrezzature provvisionali e/o di sostegno (ponteggi a ruote, trabatelli, scale
portatili) dovranno essere del tipo omologato dal Ministero dell’Interno. Per gli interventi eseguiti in quota si
deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le modalita operative per le operazioni previste, le dotazioni di sicurezza e le schede
dei materiali utilizzati.




Stima del rischio della fase: 3

FASE 3: Rimozione infissi interni ed esterni

Descrizione della lavorazione

Rimozione dei serramenti interni ed esterni di qualsiasi forma, compreso |’accatastamento del
materiale nell’area di cantiere con successivo smaltimento in discarica autorizzata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Non vi sono particolari rischi derivanti dal contesto ambientale.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici. Tagli, colpi, lesioni durante I"uso di utensili manuali. Caduta di
materiali (schiacciamento). Esposizione al rumore. Movimentazione manuale di carichi ingombranti o
pesanti. Lavori in spazi ristretti.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell’'impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, effettuate mediante autogru,
dovranno essere eseguiti in area delimitata. Gli operai dovranno prestare attenzione oltre che
all’entrata e all’uscita degli automezzi dal cantiere, anche alla loro persona al fine di evitare possibili
infortuni derivanti da gli spostamenti di materiale all'interno del cantiere. E necessario che il
personale a terra impiegato, non sosti nell’area di manovra e movimento del mezzo meccanico.

Le aperture lasciate devono essere circondate da normale parapetto e da tavole fermapiede.
Contenuti specifici del POS

I POS dovra prevedere la delimitazione dell’area di lavorazione, requisiti degli apparecchi di
sollevamento nonché la procedura dettagliata per la rimozione il confezionamento e avvio alla
discarica.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 4: Rimozione apparecchi sanitari e corpi scaldanti

Descrizione della lavorazione

Rimozione di apparecchi sanitari di qualsiasi tipo (lavabi, vasi, bidets, piatti doccia, scaldabagni, |
avelli e corpi scaldanti) compreso lo smontaggio di rubinetteria ed accessori, serramenti interni ed
esterni di qualsiasi forma, compreso |'accatastamento del materiale nell’area di cantiere con
successivo smaltimento in discarica autorizzata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Non vi sono particolari rischi derivanti dal contesto ambientale.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici. Tagli, colpi, lesioni durante Iuso di utensili manuali. Caduta di
materiali (schiacciamento). Esposizione al rumore. Movimentazione manuale di carichi ingombranti o
pesanti. Lavori in spazi ristretti.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell’'impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, effettuate mediante gru,
dovranno essere eseguiti in area delimitata. Gli operai dovranno prestare attenzione oltre che
all’entrata e all’uscita degli automezzi dal cantiere, anche alla loro persona al fine di evitare possibili
infortuni derivanti da gli spostamenti di materiale all’interno del cantiere. E necessario che il
personale a terra impiegato, non sosti nell’area di manovra e movimento del mezzo meccanico.
Contenuti specifici del POS

I POS dovra prevedere la delimitazione dell’area di lavorazione, requisiti degli apparecchi di
sollevamento nonché la procedura dettagliata per la rimozione il confezionamento e avvio alla
discarica.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 5: Rimozione pavimenti

Descrizione della lavorazione

Demolizione completa della pavimentazione, composta da pavimento di qualsiasi natura, sottofondi
di posa e massetti i, eseguita con |"ausilio di adeguato mezzo meccanico.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Non vi sono particolari rischi derivanti dal contesto ambientale.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici. Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali. Caduta di
materiali (schiacciamento). Esposizione al rumore. Movimentazione manuale di carichi ingombranti o
pesanti. Lavori in spazi ristretti.

Azioni di coordinamento e di sicurezza

Non vi sono particolari azioni di coordinamento in questa fase, se non tra gli stessi operai
dell’impresa esecutrice. Le operazioni di carico e scarico del materiale, effettuate mediante gru,
dovranno essere eseguiti in area delimitata. Gli operai dovranno prestare attenzione oltre che
all’entrata e all’uscita degli automezzi dal cantiere, anche alla loro persona al fine di evitare possibili
infortuni derivanti da gli spostamenti di materiale all’interno del cantiere. E necessario che il
personale a terra impiegato, non sosti nell’area di manovra e movimento del mezzo meccanico.
Contenuti specifici del POS
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Il POS dovra prevedere la delimitazione dell’area di lavorazione, requisiti degli apparecchi di
sollevamento nonché la procedura dettagliata per la rimozione il confezionamento e avvio alla
discarica.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 6: Demolizioni intonaci e rivestimenti

Descrizione della lavorazione

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni ed interni fino al raggiungimento della muratura portante,
eseguito con l'ausilio di adeguato mezzo meccanico, con particolare attenzione per la salvaguardia
dei contorni di finestre da mantenere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibile svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose. Tagli, punture e abrasioni. Scivolamenti, cadute a livello.
Movimentazione manuale dei carichi. Contatto con le macchine operatrici. Investimento da
automezzi. Inalazione di polveri e fibre. Proiezione di schegge. Urti, ribaltamenti, investimenti di
persone, contusioni. Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’impianto elettrico
in tensione.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

| ponti sui cavalletti non devono avere altezza superiore ai 2 m, dal suolo, altrimenti devono essere
dotati di normale parapetto su tutti i lati (titolo IV — D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | lavori di demolizione
devono procedere con cautela dall’alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilita delle strutture portanti. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua i materiali di risulta.Nella zona sottostante
la demolizione deve essere vietata qualsiasi altra lavorazione la sosta ed il transito delle persone,
delimitando la zona con appositi avvisi e sbarramenti.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le modalita operative per le operazioni previste, le dotazioni di sicurezza
e le schede dei materiali utilizzati.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 7: Demolizione Muratura

Descrizione della lavorazione

Demolizioni di murature esistenti in mattoni pieni o forati di qualsiasi forma o dimensione, compresa
la rimozione di condutture ed apparecchiature di qualsiasi impianto esterno e sottotraccia.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibile svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose. Tagli, punture e abrasioni. Scivolamenti, cadute a livello.
Movimentazione manuale dei carichi. Contatto con le macchine operatrici. Investimento da
automezzi. Inalazione di polveri e fibre. Proiezione di schegge. Urti, ribaltamenti, investimenti di persone,
contusioni. Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

| ponti sui cavalletti non devono avere altezza superiore ai 2 m, dal suolo, altrimenti devono essere dotati di
normale parapetto su tutti i lati (titolo IV — D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Prima dell’'inizio dei lavori di demolizione &
necessario verificare la stabilita delle strutture da demolire e predisporre eventuali opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie per impedire che si verifichino crolli intempestivi (titolo IV — D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). |
lavori di demolizione devono procedere con cautela dall’alto verso il basso e devono essere condotti in maniera
da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti. La demolizione dei muri deve essere eseguita servendosi
di ponti di servizio indipendenti dall’opera di demolizione. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua i materiali di risulta. Nella zona sottostante la
demolizione deve essere vietata qualsiasi altra lavorazione la sosta ed il transito delle persone, delimitando la
zona con appositi avvisi e sbarramenti. Gli operatori addetti all’uso di attrezzature e macchinari particolarmente
rumorosi (martelli demolitori, utensili a disco, utensili manuali per la demolizione, ecc.) devono sempre indossare
dispositivi di protezione per I'apparato uditivo (i tempi di esposizione devono essere limitati); il personale non
addetto deve mantenersi a distanza di sicurezza e comunque al di fuori delle zone caratterizzate da livelli di
pressione sonora superiore a 85 dBA. | tempi di esposizione per gli addetti all’'uso di utensili vibranti devono
essere opportunamente ridotti al fine di limitare I'esposizione personale alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le modalita operative per le operazioni previste, le dotazioni di sicurezza e le schede
dei materiali utilizzati.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 8: Rimozione di scossaline canali di gronda, pluviali

Descrizione della lavorazione

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali eseguita mediante |'utilizzo di attrezzi manuali. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e |'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
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Svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi:

Possibilita di caduta dall’alto, caduta di materiale, ferite, contusioni, scivolamenti, inalazioni polveri, rumore,
vibrazioni, lesioni da sollevamento manuale/macchinario dei carichi, abrasioni, scottature, ferite da taglio,
contusioni, contatto con I'autogru, ribaltamento dell’autogru.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La fase richiede la coordinazione tra le operazioni di sollevamento del materiale e le lavorazioni svolte in quota;
dovranno essere predisposti adeguati parapetti, impalcatura (ponteggi metallici) e scale semplici lungo tutta la
linea di gronda. Nell’eventualita i parapetti non fossero soddisfacenti per la sicurezza, dovranno essere usate in
aggiunta le imbracature.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra prevedere le corrette misure di sicurezza nelle interferenze tra le maestranze operanti in quota, e
quelle a terra.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 9: Rimozione di manto di copertura

Descrizione della lavorazione

Rimozione completa del manto di copertura esistente, compresi pezzi speciali, colmi, impluvi, eseguito con
I"ausilio di adeguato mezzo meccanico, compresa cernita degli elementi riutilizzabili da posizionare su bancali e
da posizionare nell’ambito del cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Possibilita di caduta dall’alto, caduta di materiale, ferite, contusioni, scivolamenti, inalazioni polveri, rumore,
vibrazioni, lesioni da sollevamento manuale/macchinario dei carichi, abrasioni, scottature, ferite da taglio,
contusioni, contatto con 'autogru, ribaltamento dell’autogru.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La fase richiede la coordinazione tra le operazioni di sollevamento del materiale e le lavorazioni svolte in quota;
dovranno essere predisposti adeguati parapetti, impalcatura (ponteggi metallici) e scale semplici lungo tutta la
linea di gronda. Nell’eventualita i parapetti non fossero soddisfacenti per la sicurezza, dovranno essere usate in
aggiunta le imbracature. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal
livello del piano di raccolta. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco
successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale
deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi
pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. L’accesso allo
sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia
dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita delle
persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di
sicurezza o eventuale rete anticadute.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra prevedere le corrette misure di sicurezza nelle interferenze tra le maestranze operanti in quota, e
quelle a terra.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 10: Realizzazione della copertura e posa della lattoneria

Descrizione della lavorazione

Realizzazione nuova coibentazione ed impermeabilizzazione, posa nuovo (o ‘ricondizionato) manto in
coppi o tegole sostituzione grondaie e pluviali, installazione nuovi sfiati, comignoli ed antenne.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota, con persone che transitano nell’area antistante. La fase richiede la
coordinazione tra le operazioni di sollevamento del materiale e le lavorazioni svolte in quota;
dovranno essere predisposti adeguati parapetti per le lavorazioni effettuate in falda. Nell’eventualita
i parapetti non fossero soddisfacenti per la sicurezza, dovranno essere usate in aggiunta le
imbracature. Utilizzare il ponteggio in conformita al PiMUS presente in cantiere. In particolare:
accertarsi che il ponteggio sia in buone condizioni di manutenzione; evitare assolutamente di salire o
scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utilizza le apposite scale; evitare di correre o saltare
sugli intavolati del ponteggio; evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi
elementi metallici del ponteggio; utilizza sempre la cintura di sicurezza, durante le operazioni di
montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non
garantiscano da rischio di caduta dall'alto; evitare di sovraccaricare il ponteggio, creando depositi ed
attrezzature in quantita eccessive: & possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei dei materiali
ed attrezzi strettamene necessari ai lavori. Prima dell'uso del cannello: assicurarsi del buono stato
delle tubazioni di adduzione al cannello, evitando di realizzare qualsiasi riparazione di fortuna ma
sostituendo le tubazioni se ammalorate; accertati che le tubazioni siano disposte in curve ampie,
lontano dai punti di passaggio e/o proteggendole da calpestio, scintille, fonti di calore e dal contatto
con attrezzature o rottami taglienti; accertasi del buono stato delle connessioni (bombole-tubazioni;
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tubazioni-cannello, ecc.); accertati della presenza e funzionalita del dispositivo di riduzione della
pressione e, a valle di esso, delle valvole contro il ritorno di fiamma; ricordarsi di movimentare le
bombole con gli appositi carrelli, posizionandole sempre in posizione verticale; assicurarsi che nelle
vicinanze del posto di lavoro non vi sia presenza di materiali infiammabili; accertarsi che la
postazione di lavoro sia adeguatamente ventilata. Durante l|'uso del cannello: accertarsi della
presenza, in prossimita del luogo di lavoro, di un estintore; evita assolutamente di lasciare fiamme
libere incustodite; proteggere le bombole dall'esposizione solare e/o da fonti di calore; durante le
pause di lavoro, provvedi a spegnere la fiamma e ad interrompere il flusso del gas, chiudendo le
apposite valvole; evitare assolutamente di utilizzare la fiamma libera in prossimita del tubo e della
bombola del gas; evitare assolutamente di piegare le tubazioni per interrompere |'afflusso di gas;
evitare di sottoporre a trazione le tubazioni di alimentazione; accendere il cannello utilizzando gli
appositi accenditori, senza mai usare modalita di fortuna, come fiammiferi, torce di carta, ecc. Dopo
I'uso del cannello: provvedere a spegnere la fiamma, chiudendo le valvole d'afflusso del gas; riporre
le apparecchiature in luoghi aerati, lontani dagli agenti atmosferici e da sorgenti di calore; assicurarsi
che le bombole siano stoccate in posizione verticale.

Analisi dei rischi

Possibilita di caduta dall’alto, caduta di materiale, ferite, contusioni, scivolamenti, inalazioni polveri,
rumore, vibrazioni, lesioni da sollevamento manuale/macchinario dei carichi, abrasioni, scottature,
ferite da taglio, contusioni.

Contatto con l"autogru — Ribaltamento dell’autogru.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La fase richiede la coordinazione tra le operazioni di sollevamento del materiale e le lavorazioni
svolte in quota; dovra essere predisposta, come per le operazioni gia descritte, adeguato parapetto
per le lavorazioni in falda. Nell’eventualita i parapetti non fossero soddisfacenti per la sicurezza,
dovranno essere usate in aggiunta le imbracature.

Contenuti specifici del POS:

Il POS dovra prevedere le corrette misure di sicurezza nelle interferenze tra le maestranze operanti in
quota, soprattutto come si coordineranno le varie ditte che interverranno, esterne all’impresa
principale.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 11: Murature divisorie e di tamponamento interne

Descrizione della lavorazione

In questa fase si realizzeranno i muri divisori e di tamponamento interni, eseguiti in laterizio forato e
malta cementizia o in cartongesso.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuno in particolare. Eventuali interferenze nella circolazione dei mezzi di cantiere durante le
operazioni di trasporto.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto, caduta di materiale dall’alto o a livello, ferite, contusioni, scivolamenti, ustioni,
inalazioni polveri, lesioni da sollevamento manuale dei carichi, danni agli occhi dovuti a spruzzi di
malta.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Durante questa fase si dovra porre attenzione al coordinamento dei movimenti tra le varie
maestranze operanti (trasporto del materiale mediante la gru) al fine di evitare possibili infortuni
derivanti da disattenzioni durante I’esecuzione della muratura. Dovranno essere predisposti adeguati
puntellamenti, parapetti e impalcature (ponteggi metallici). Si richiede particolarmente l'uso dei
D.P.l.; per lavori ad altezza superiore a 2 metri utilizzare parapetti idonei.

Contenuti specifici del POS:

Il POS, dovra prevedere le modalita esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 12: Impianto elettrico

Descrizione della lavorazione

Si procedera alla realizzazione delle scanalature (fori passanti o tracce in muri e solai) per
I’alloggiamento delle condutture (cavi elettrici), posizionamento di cassette di derivazione,
predisposizione dei collegamenti, chiusura degli stessi con del legante.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili interferenze con altre attivita presenti nello stesso contesto (impianto idrotermosanitario).
Da evitare durante questa fase che gli addetti all’'impianto idrotermosanitario lavorino nello stesso
piano.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni, abrasioni, ustioni a mani e capo, lesioni da
sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante
I"'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'utilizzo dell’energia elettrica impone particolare attenzione nell’interferenza con altre lavorazioni,
porre attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS
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Il POS dovra indicare le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei
prodotti usati, e gli adeguati D.P.l. relativi agli operatori.
Stima del rischio della fase: 3

FASE 13: Impianto idrotermosanitario

Descrizione della lavorazione

E’ prevista la realizzazione e posa delle condutture di collegamento relative agli impianti idrico —
sanitari e del gas, con successiva installazione dei corpi scaldanti e dei sanitari.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Possibili interferenze con altre attivita presenti nello stesso contesto, da evitare durante questa fase,
che gli addetti all’impianto Elettrico lavorino nello stesso piano.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante 'uso di utensili manuali,
rumore, incendi o esplosioni.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

L'utilizzo dell’energia elettrica impone particolare attenzione nell’interferenza con altre lavorazioni,
porre attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 3

FASE 14: Intonaci interni

Descrizione della lavorazione

E’ prevista la stesura dell’intonaco procedendo per piani (uso del ponteggio mobile o del trabettello
ben muniti di parapetti, e nell’eventualita avesse le ruote, vengano ben ancorati alla costruzione)
seguira, in un secondo tempo la tinteggiatura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti.

Interferenza nell’utilizzo dell’impalcato ai piani.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I’uso di utensili manuali.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati.
Stima del rischio della fase: 2

FASE 15: Pavimenti e rivestimenti interni

Descrizione della lavorazione

Posa in opera di isolamento termico ed acustico solai, massetti alleggeriti, massetti per incollaggio
pavimenti. Posa di pavimenti interni realizzati con linoleum, piastrelle monocottura e piastrelle in
gres porcellanato e relativi battiscopa.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti.

Interferenza nell’utilizzo dell’impalcato ai piani.

Analisi dei rischi

Contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee,
escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati.
Stima del rischio della fase: 2

FASE 16: Serramenti esterni ed interni

Descrizione della lavorazione

E’ previsto il montaggio di finestre, porte e lucernari in legno/PVC/alluminio con taglio termico,
previa posa delle soglie e davanzali ed eventuali cornici in pietra locale come da capitolato e di porte
in legno interne.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti. Interferenza
nell’utilizzo dell’impalcato ai piani.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I’uso di utensili manuali.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.
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Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 17: Cappotto esterno:

Descrizione della lavorazione

E prevista la realizzazione del cappotto termico esterno di spessore cm 13 della parte in
ampliamento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti. Interferenza
nell’utilizzo dell’impalcato ai piani.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali,
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.I. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 18: Tinteggiature interne ed esterne

Descrizione della lavorazione

E prevista la tinteggiatura dei locali interni, nonché la tinteggiatura esterna finale; il tutto verra
eseguito a mano con rullo e pennello previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con
attrezzi meccanici e con ausili di solventi chimici (verniciatori).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti. Interferenza
nell’utilizzo dell’impalcato ai piani.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali,
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.l. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 19: Opere di Finitura

Descrizione della lavorazione

E’ prevista la realizzazione di tutte le opere di finitura, coronamenti di varia entita.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Attenzione nell’eventuale presenza nello stesso piano di altre squadre operanti. Interferenza
nell’utilizzo dell’impalcato ai piani.

Analisi dei rischi:

Caduta dall’alto di persone o cose, contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei
carichi, urti, irritazioni cutanee, escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante I"uso di utensili manuali.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti negli impalcati esterni.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni, nonché le schede di sicurezza dei prodotti usati
e gli adeguati D.P.l. relativi agli operatori.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 20: Sistemazioni esterne

Descrizione della lavorazione

Modifica dell’accesso. E’ prevista la realizzazione della pavimentazione delle vie di accesso pedonale
e carraio, I’organizzazione dello spazio destinato a verde e illuminazione, ottenuta mediante limitati
spostamenti di terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno). E’ prevista la
realizzazione del nuovo impianto fognario delle unita oggetto d’intervento, con finale controllo e
verifica funzionale delle fognature stesse fino agli allacci pubblici e la conseguente sistemazione
esterna del cortile con realizzazione finale di pavimentazione (tipo autobloccante drenante), dei posti
auto scoperti ed eventuale piantumazione arborea. E la realizzazione del nuovo accesso carraio
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Porre attenzione alla movimentazione dei carichi, ai mezzi in movimento.
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Attenzione alla circolazione durante le fasi della sistemazione del passo carraio. Si deve porre una
adeguata segnaletica per i lavori stradali.

Analisi dei rischi:

Contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei carichi, urti, irritazioni cutanee,
escoriazioni, tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali, investimento e ribaltamento,
rumore, inalazione polveri, fibre, gas, vapori, vibrazioni, scivolamenti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni.

Stima del rischio della fase: 2

FASE 21: Smobilizzo cantiere

Descrizione della lavorazione

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio e rimozione delle postazioni di lavoro fisse (banco del
ferraiolo, betoniera, molazza, eventuale baracca di cantiere, ecc.), tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico,
ecc.) delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso
ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per
allontanamento.

Generale pulizia dell’area.

Se durante tutto il periodo del cantiere, i mezzi di trasporto avessero recato danni a terzi, sara di competenza
della committenza risponderne con il risarcimento dei danni, previo accordo avvenuto tra le parti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Porre attenzione durante lo smontaggio delle attrezzature, alla movimentazione dei carichi, ai mezzi
in movimento.

Analisi dei rischi

Contusioni a mani e capo, lesioni da sollevamento manuale dei carichi, urti, escoriazioni, tagli, colpi,
lesioni durante l'uso di utensili manuali.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Attenzione negli spostamenti.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra le modalita esecutive per le lavorazioni.

Stima del rischio della fase: 1

3.3 Rischi particolari e misure di sicurezza

3.3.1 Rischio di investimento

All’interno dell’area di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo
d’uomo esclusivamente all’interno della viabilitd ad essi consentita. E vietata la presenza di
automezzi privati dei lavoratori all’interno del cantiere. Si fa presente che la viabilita € aperta anche
a terzi.

3.3.2 Rischio di caduta dall’alto

Il rischio e presente durante le fasi lavorative nel tetto, e quindi dovra essere montato e usato
sempre il ponteggio o un parapetto adeguato, come previsto dalla normativa in vigore. Saranno
tenute in cantiere imbracature di sicurezza per il montaggio e smontaggio dei ponteggi. | lavori
potranno interessare di volta in volta solo la parte di coperto circondata dal ponteggio o parapetto.
L'impresa principale dovra sempre vigilare sulla presenza, la corretta esecuzione ed il mantenimento
in efficienza dei ponteggi e dei parapetti di protezione. Il montaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito rispettando gli schemi tipo riportati nel libretto di omologazione del ponteggio stesso e
secondo le indicazioni del PiMus. Qualora il ponteggio venga allestito fuori schema, sara onere
dell’impresa effettuare il montaggio secondo le indicazioni riportate nel progetto del ponteggio
stesso redatto da tecnico abilitato. Il dettaglio delle procedure di sicurezza da adottare dovra essere
contenuto nel POS dell’impresa principale.

3.3.3 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.4 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.5 Rischio derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguite sotto la
sorveglianza di un proposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture
portanti. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di
ponti di servizio indipendenti dall’opera di demolizione. E vietato lavorare e far lavorare gli operai sui
muri in demolizione. E necessario sbarrane in modo opportuno gli accessi e la zona sottostante, gli
accessi utilizzabili per il lavoro e le eventuali vie di fuga devono essere in posizioni sicure oppure
adeguatamente protette. In caso di necessita devono essere montati ponteggi, impalcati per evitare
la caduta del materiale fuori dalla zona di lavoro.
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Prima delle demolizioni del tetto bisogna aver montato il ponteggio. In caso di necessita posizionare
delle tavole sopra l'orditura su cui si possa camminare agevolmente (assicurarle contro gli
spostamenti) e proteggere gli addetti dal rischio di caduta all’interno con sistemi anticaduta.
L'allontanamento del materiale potra avvenire o con cesta portata dall’autogru o mediante
inserimento in un canale di discesa. E opportuno che gli operai addetti alle demolizioni non lavorino
a piani diversi dell’edificio. Per questo motivo la demolizione in uno stesso tempo deve svilupparsi
tutta allo stesso livello. Il sollevamento delle polveri deve essere ridotto bagnando con acqua, se
necessario utilizzare mascherine antipolvere.

3.3.6 Rischio di incendio o esplosione

Le sostanze infiammabili indicate in 4.4.3, e le altre sostanze infiammabili non previste che potranno
essere eventualmente presenti, dovranno essere conservate lontano da fiamme libere, scintille,
schegge, da fonti di calore e dal salo durante la stagione estiva. Si dovra pertanto evitare di
depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse
incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui
relativi rischi.

3.3.7 Rischio di sbalzi eccessivi di temperatura
Le lavorazioni si effettuano sia all’interno che all’esterno e quindi non si prospettano sbalzi eccessivi
di temperatura in lassi di tempo talmente brevi da causare rischi per la salute.

3.3.8 Rischio di elettrocuzione

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere
dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della L. 46/90. Onde assicurare il
mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche.

3.3.9 Rischio rumore

Si prevede “rischio di rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

= Fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di utensili elettrici
portatili, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, DPI;

= Fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di macchine operatrici,
flessibile e sega da banco, per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi, misure, DPI,
nonché la disponibilita degli idonei DPI, la formazione sul loro coretto uso ed i provvedimenti
sanitari previsti.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l'uso di otoprotettori a tutti gli addetti

a attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate

vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il pil possibile, altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti

di rumore. | POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei

lavoratori. Gli operatori addetti all’'uso di attrezzature e macchinari particolarmente rumorosi (martelli

demolitori, utensili a disco, utensili manuali per la demolizione, ecc.) devono sempre indossare dispositivi di

protezione per |'apparato uditivo (i tempi di esposizione devono essere limitati); il personale non addetto deve

mantenersi a distanza di sicurezza e comunque al di fuori delle zone caratterizzate da livelli di pressione sonora

superiore a 85 dBA. | tempi di esposizione per gli addetti all’'uso di utensili vibranti devono essere

opportunamente ridotti al fine di limitare I'esposizione personale alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-

braccio.

3.3.10 Rischio di sostanze chimiche e biologiche

Per la prevenzione e protezione dei rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche e dalla presenza di
agenti biologici si veda il capitolo 4.4.3. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti
I’esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure
tecniche di prevenzione o da mezzi protezione coltiva, il datore di lavoro & tenuto a fornire ai
lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione
delle vie respiratorie o respiratori). Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni o
riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre, 'uso di una
semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata)
anche in relazione ad eventuali imprevisti che possono provocare significative — ma temporanee —
concentrazioni di fibra d’amianto nell’ambiente.

3.3.11 Rischio da stress lavoro-correlato

Un problema di stress da lavoro puo avvenire attraverso un’analisi di fattori quali:

= |’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia,
grado coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/coscienze dei lavoratori, carico di
lavoro),

= Le condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al
calore, a sostanze pericolose).

3.3.12 Rischio di seppellimento

Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo. Durante I’esecuzione dei lavori dei scavi
per fondazioni, cavidotti e tubazioni interrate non raggiungeranno quote maggiori a ml. 2,00 di
profondita, comunque gli scavi con profondita superiore a 1,5 mt, dovranno essere armati.
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Le armature degli scavi dovranno sporgere dal terreno di almeno 20 cm ed essere completate con
I'installazione di un parapetto di protezione a norma. L'accesso al fondo scavi dovra avvenire con una
scala a norma collegata all'armatura. Non dovranno passare automezzi nelle vicinanze di detti scavi.

3.3.13 Rischio di annegamento
Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo.

3.3.14 Rischio di diffusione in cantiere del virus Covid-19

Per la tipologia dei lavori, non sussistono rischi a riguardo. Tutte le attivita nelle quali vi sia la
presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni devono essere
precedute da una valutazione del rischio a cui sono esposti i lavoratori, al fine di predisporre e
applicare le misure di sicurezza necessarie. Nelle lavorazioni da svolgere in ambienti di lavoro
presunti insalubri per la presenza di infezioni, si devono seguire le seguenti procedure: -E
indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (stivali, guanti, etc.). -ll personale, a
qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalita di
corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere. -Tutti i lavoratori
esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. - Ridurre al minimo
la durata e l'intensita dell’esposizione dei lavoratori.

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione predisporre |'utilizzo di adeguati sistemi di
protezione individuale: occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti
protettivi.

Valgono per tutti i lavoratori presenti in cantiere le seguenti regole per I’accesso al cantiere:

— Il personale, prima dell’accesso al cantiere & sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sara consentito I’accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di cantiere, ma
dovranno contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, I"autorita sanitaria;

— E’ precluso l"accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

— Prima di accedere al cantiere devono essere note le misure generali di sicurezza delle
Autorita e del datore di lavoro (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare
gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);

Le procedure attuative, devono essere messe in atto dall’impresa affidataria coordinandosi e
rispettare il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri edili”.

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 Recinzioni/Delimitazioni, accessi e segnalazioni

Per una parte del cantiere viene mantenuta la recinzione esistente. Dove la recinzione ¢ insufficiente
0 mancante verra recintata con rete alta 2.00.

Per I’entrata al cantiere verra utilizzato 'accesso esistente posto ad ovest lungo la pubblica via.

Il cartello di cantiere verra posizionato lungo il lato ovest.

Si veda la planimetria di cantiere in allegato.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei Progettisti, D.L., del
Coordinatore, la denominazione dell’impresa ed il nome del relativo preposto di cantiere per la
sicurezza.

4.2 Viabilita di cantiere

Si veda la planimetria di cantiere allegata. La viabilita & limitata all’accesso dei mezzi per lo scarico
dei materiali nelle vicinanze degli ingressi di cantiere. Il trasporto dei materiali nelle relative aree di
deposito e/o utilizzo verra effettuato mediante un mezzo meccanico con braccio elevatore e
manualmente tramite la carriola. Sara cura dell’impresa appaltatrice principale garantire che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovra riportare, nel
proprio POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita di cantiere nelle diverse fasi.

4.2.1 Modalita di accesso dei mezzi e fornitura materiali

La viabilita e limitata all’accesso dei mezzi per lo scarico dei materiali nelle vicinanze dell’ingresso. Il
trasporto dei materiali nelle relative aree di deposito e/o utilizzo verra effettuato mediante un mezzo
meccanico con braccio elevatore e manualmente tramite la carriola dalla ditta esecutrice. Valgono
per tutti i fornitori che devono accedere in cantiere le seguenti regole: ® Per |'accesso di fornitori
esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel
cantiere, comunicate tempestivamente dal Coordinatore della Sicurezza; ¢ Se possibile, gli autisti dei
mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non & consentito I’accesso ai locali
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chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. . Per le necessarie attivita di approntamento delle
attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed
essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3; e Per le necessarie attivita di
carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; * Per lo
scambio di documenti e materiali il trasportatore deve essere dotato di guanti monouso in lattice; e
Per le necessarie attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza
minima di un metro; E’ vietato I'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza
non & strettamente necessaria alle attivita del cantiere. ® Per lo scambio di documenti e materiali il
trasportatore deve essere dotato di guanti monouso in lattice.

4.3 Aree di deposito

4.3.1 Aree di carico e scarico

L’area di carico e scarico del materiale saranno ubicati in prossimita dell’entrata del cantiere, nella
zona identificata nella planimetria di cantiere.

4.3.2 Deposito attrezzature

L’area di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicati nella zona identificata nella
planimetria di cantiere. | materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da
evitare il crollo o il ribaltamento. |l magazzino per le attrezzature sara localizzato nella baracca sita
nelle vicinanze dell’entrata del cantiere.

4.3.3 Deposito materiali con rischio di incendio o esplosione
Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle
imprese in una baracca chiusa a chiave.

4.3.4 Stoccaggio e smaltimento rifiuti

Il materiale di risulta dalle demolizioni, quando non necessario per un successivo utilizzo, sara

prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata, sara quindi compito dell’impresa

trasmettere alla Committenza, copia dei formulari per il trasporto dei rifiuti smaltiti.

Ogni impresa provvedera a proprie spese al conferimento a pubblica discarica o centro di raccolta

rifiuti gli scarti o il materiale di risulta nel cantiere.

E’ vietato abbandonare nel cantiere rifiuti, scarti, sfridi di qualsiasi genere alla fine delle lavorazioni.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si prevede la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” in base

al D.Lgs. n°22 5/2/1997 (detto Decreto Ronchi):

= Rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e fondi
di serbatoio, oli, catrame);

= Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e
sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);

= Oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);

= Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi;

= Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori);

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

4.4 Servizi logistici e igienico - assistenziali
| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e
sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

Uffici: 1 circa

Spogliatoi: mqg 1,5 per ogni operaio;

Lavatoi: n°: 1, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi
Latrine: n°: 1

Docce: n°: 0

4.4.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Non saranno messi a disposizione servizi igienici dal committente

4.4.2 Servizi da allestire a cura dell’impresa

Tutti i servizi elencati al punto 4.5, escluso il servizio mensa, che non necessita, vista la vicinanza di

pil servizi bar, sono messi a disposizione dall’impresa principale.

La loro ubicazione e indicata in dettaglio nella planimetria di cantiere.

In alternativa gli operai potranno usufruire dei servizi igienici di un esercizio pubblico ubicato nei

pressi dell’area oggetto dell’intervento e di un servizio mensa esterno al cantiere. Sara cura

dell’impresa principale:

= Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale;

= Difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di
materiali.

= Che sia rispettata la pulizia e I’igiene nella sua globalita all’interno del cantiere.
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= Provvedere al collegamento dello scarico del servizio igienico alla condotta privata collegata al
depuratore comunale terminale (vedi planimetria allegata).

N.B.

| servizi comuni non possono essere rimossi dall’impresa principale se non al termine di tutte le

lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera.

L’eventuale rimozione prima della fine lavori deve essere autorizzata dal Coordinatore per la

Sicurezza.

4.5 Macchine e attrezzature di cantiere

4.5.1 Macchine e attrezzature messe a disposizione dal committente
Non ci sono macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente.

4.5.2 Macchine e attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene
e sicurezza, devono essere conformi alle caratteristiche e prescrizioni riportate nelle schede di
sicurezza di ogni singolo impianto o macchina, come risultante dalla casa di fabbricazione; rimane a
carico dei datori di lavoro delle imprese il rispetto delle norme di sicurezza per le singole
attrezzature.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito
riportato:

Trancia ferri, troncatrice
Cannello per saldatura
Ossiacetilenica

Autocarro
Betoniera a bicchiere
Flessibili e smerigliatrice angolare

Autogru Compressore d’aria
Macchine movimento terra Martello demolitore elettrico
Carriole Martello demolitore pneumatico

Pompa idrica

Mola da banco
Saldatrice elettrica
Sega a disco per metalli
Utensili a mano
Vibratore elettrico
Scale a mano

Pompa per cls

Pulisci tavole

Ponteggio metallico

Ponteggio mobile

Argano

Carrucole

Scale portatili

Sega circolare da banco o taglierina elettrica
Trapani elettrici

Pistole sparachiodi

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate
per le lavorazioni.

4.5.3 Macchine ed attrezzature di uso comune

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune. Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente
formare le proprie maestranze sull’'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione da
apposita dichiarazione scritta.

4.6 Impianti di cantiere

4.6.1 Impianti messi a disposizione dal committente
Impianto idrico messo a disposizione dal committente.

4.6.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa principale
L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencanti, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:
. Impianto elettrico comprensivo di messa a terra;
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione
dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato;
Impianto fognario.

4.6.3 Impianti di uso comune

IMPIANTO

IMPRESA FORNITRICE

IMPRESE UTILIZZATRICI

Impianti elettrici e di
illuminazione

Impresa principale

Tutte le imprese presenti in
cantiere

Impianti idrici e fognari

Impresa principale

Tutte le imprese presenti in
cantiere
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Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’uso corretto degli
impianti di uso comune.

4.6.4 Prescrizioni sugli impianti

Ogni impresa provvedera ai collegamenti delle proprie attrezzature mediante cavi omologati da
cantiere.

Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:

= Impianti elettrici conformi alla norma CEIl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;

= Verifica semestrale per la resistenza di terra;

= Verifica mensile di funzionamento del differenziale dell’'impianto elettrico.

Tali verifiche saranno a cura dell’impresa principale.

4.7 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs. 493/96 in particolare per tipo e dimensione.
Nell’accesso al cantiere deve essere installato un cartello riportante gli obblighi, i pericoli e i divieti.
Ogni impresa segnalera mediante cartellonistica i pericoli generati dalle proprie lavorazioni, in luoghi
particolari per singola lavorazione pericolosa, all’interno dell’area di cantiere.

In cantiere vanno installati i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare
Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata Non specificato
del cantiere.
Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come Non specificato
sopra.
Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero
rosso-bianco): per perimetrare le zone interessate da Iml

rischi di varia natura (es. caduta, caduta di oggetti
dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con
lavorazioni particolari, etc.).

Pronto soccorso: presso la baracca o presso un
automezzo presente in cantiere dove verra custodita.

Pericolo d’inciampo: nella zona di deposito dei ferri
d’armatura.

Tensione elettrica pericolosa

Divieto di fumare, soprattutto nelle vicinanze di
materiali o macchine soggetti a combustione.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

@@ >0

Divieto di salire e scendere dai ponteggi
Non specificato

Non gettare materiale dai ponteggi
Non specificato

Non passare sotto a carichi sospesi
Non specificato

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle
zone interessate al rischio di caduta di materiali,
ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento.

Calzature di sicurezza obbligatorie
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Pericolo generico

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute:
da indossare durante lavori in quota.

Estintore: da mettere a vista dove effettivamente e
posizionato I’oggetto.

Guanti di protezione obbligatoria @

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: di tipo
cellulare; presso il telefono sono a disposizione e \

segnalati i numeri di Pronto intervento (pronto \.\
soccorso, Vigili del Fuoco).

Accesso ai locali contingentato

Accesso riservato ai fornitori

Come lavarsi le mani s

Obblighi e divieti

NON TOCCARS]
LAFACOIA

Obbligo usare i mezzi DPI @

e00
660
®0®

Mantenere le distanze

MANTENERE
LA DISTANZA
DI ALMENO

1 METRO

£ 0BBLIGATORIO
INDOSSARE
LAMASCHERA

Obbligo di indossare la mascherina

4.8 Sostanze pericolose
4.8.1 Sostanze messe a disposizione dal committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente.

4.8.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno
essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. L’elenco delle sostanze significative
utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

= Additivi per calcestruzzo
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= Collanti;

= Sigillanti;

= Colori inflammabili e/o tossici;
= Carburanti;

= Asfalti.

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede
di sicurezza delle sostanze o altra documentazione equivalente).

4.9 Gestione dell’emergenza

4.9.1 Indicazioni generali

Sara cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione
del personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di PADOVA tel. 049 8212860

(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono
118
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono
115
del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

LA TABELLA SOPRA RIPORTATA DOVRA’ ESSERE POSTA IN EVIDENZA NELLA BARACCA DI CANTIERE

4.9.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la Cassetta di Pronto Soccorso.

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al Primo Soccorso durante l'intero
svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra
essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso
strutture specializzate.

Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra
prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza.

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) € importante mantenere la calma,
esporre il motivo della chiamata e rispondere con maggiore precisione possibile e con tranquillita alle
domande poste dall’operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta
del mezzo piu idoneo e I'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo
piu rapido ed efficace le esigenze del caso.

Le domande pil importanti poste dell’operatore saranno:

= Le generalita e il numero telefonico del chiamante;

= || luogo di provenienza della chiamata;

= || nome (se possibile) e le condizioni dell’infortunato;

= || luogo dove si e verificato I’evento;

= || numero delle persone coinvolte;

= Lo stato di coscienza o di incoscienza;

= Eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

= Eventuale presenza di incendio o gas.

4.9.3 Prevenzione incendi

L’attivita presenta rischi significativi di incendio a causa del deposito ed utilizzo di solventi e vernici,

percio dovranno essere predisposti a cura dell’'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato con cartello, n° 2 estintori a polvere. Uno di questi dovra essere presente

in copertura durante le operazioni di posa delle guaine impermeabilizzanti, effettuate con lI'ausilio di

fiamme libere.

L'impresa principale garantira:

= |a presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a tale figura faranno riferimento le imprese
presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un
corso di prevenzione incendi presso strutture specializzate e conforme al D.M. 10/03/1998.

= N. 1 estintore posizionato nella zona baracche in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello.
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= N°1 estintore a polvere in prossimita delle lavorazioni di asfaltatura e delle operazioni di saldatura
o che comportano I'uso di fiamme libere o la formazione i scintille.

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e

tempestivo c’é bisogno di:

= Descrivere con calma al centralinista la natura e I’entita del sinistro, telefonando anche
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;

= Comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione
del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

= Segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

4.9.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari
misure di evacuazione.

5 - INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attivita o lavorazioni, si possono
verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma lavori consente
Iindividuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i
loro lavoratori in merito.

I lavori dovranno svolgersi tenendo presente lo sfalsamento delle fasi previsto. Le fasi lavorative sono
state distribuite nel tempo cercando di evitare le sovrapposizioni “nello spazio”, ma non “nel tempo”.
Le lavorazioni che risultano sovrapposte possono, a giudizio del coordinatore, essere realizzate
contemporaneamente in quanto non interferenti.

Talune lavorazioni possono svolgersi nello stesso spazio temporale senza interferire tra di loro,
purché in zone distinte in maniera da evitare interferenze.

Il CSE in occasione di varie ed eventuali lavorazioni che dovessero essere svolte
contemporaneamente in difformita a quanto previsto, ne valutera caso per caso la fattibilita
attraverso riunioni in cantiere con i responsabili delle ditte che dovranno intervenire
contemporaneamente.

E’ fatto obbligo ai responsabili delle imprese comunicare in anticipo al sottoscritto coordinatore la

motivata necessita di dover eseguire talune lavorazioni contemporanee non contemplate nel

presente diagramma.

Il CSE potra cosi valutare la fattibilita contemporanea ponendo in essere eventuali misure di sicurezza

integrative, disponendo la separazione spaziale delle zone di lavoro o comunque attuando ogni

misura preventiva del caso a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Tutte le varie fasi di lavori di natura edile sono stati distribuiti nel cronoprogramma evitando

sovrapposizioni fra loro.

Cio non accade invece tra i lavori impiantistici e tra quelli edili: vi sono infatti delle “interferenze

apparenti” che saranno gestite con le seguenti prescrizioni:

= Tutti i lavori impiantistici devono essere svolti obbligatoriamente in ambienti diversi da quelli
interessati dai lavori edili;

= | lavori impiantistici devono essere svolti in ambienti separati tra loro, evitando quindi ogni
sovrapposizione che sarebbe causa non solo di rischi di intralci, interferenze, etc. ma anche di una
sovrapposizione di rischi.

6 - COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i

costi:

= Degli apprestamenti previsti nel PSC;

= Delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

= Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e
degli impianti di evacuazione fumi;

= Dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

= Delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

= Degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

= Delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva.

Tale stima dei costi € stata effettuata in modo analitico per voce singola:

= A corpo
= A misura
| prezzi unitari delle singole voci sono stati desunti dal Prezzario Regionale Regione Veneto del 2021.
Ove non applicabili i precedenti, si € provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei

costi desunte da indagini di mercato.
| costi sono valutati complessivamente in € 28.129,57 (ventottomilacentoventinove/57) e non sono
soggetti a ribasso d’asta e risultano come da computo allegato.
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7 - PRESCRIZIONI OPERATIVE

7.1 Prescrizioni per le imprese affidatarie

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal piano di sicurezza (quale ad

esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), successiva alla

sottoscrizione del piano, dovra essere approvata dal Coordinatore per I'esecuzione ed in ogni caso
non comportera maggiori oneri per il Committente.

Le imprese appaltatrici hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e

prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui gli allegati ne

costituiscono parte integrante ed imprescindibile, ed a tutte le richieste del Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze

commesse dall'impresa appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comportera la responsabilita

dell’'impresa appaltatrice stessa per ogni eventuale danno derivato.

Alle imprese appaltatrici competono, tra I’altro, i seguenti obblighi:

1. Fornire al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il piano almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori e consultarli preventivamente anche in relazione ad eventuali modifiche del
piano;

2. Possibilita di proporre, previa consultazione con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori,
modifiche o integrazioni al presente PSC per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, senza ulteriori oneri rispetto ai prezzi pattuiti;

3. Fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
= Copia del presente piano di sicurezza e coordinamento, in tempo utile per consentire

I’'adempimento del punto 1 da parte dell’impresa subappaltatrice;
= Adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
= Le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

4. Trasmettere tempestivamente al Coordinatore per |'esecuzione la documentazione di cui al
capitolo 4.10 e le proposte di modifica al piano di sicurezza formulate dalle imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

5. Fornire collaborazione al Coordinatore per |'esecuzione e partecipare alle riunioni di
coordinamento;

6. Assicurare:
= [ mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
= Idonee e sicure postazioni di lavoro;
= Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
= || controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

7. Mantenere a disposizione delle altre imprese presenti in cantiere e per I'intera durata dei lavori
in efficienza e a norma i servizi igienici essenziali, gli impianti, le macchine e le attrezzature (rif.
cap. 4);

8. Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri su menzionati € compreso nei prezzi di appalto.

7.2 Prescrizioni per i lavoratori autonomi

| lavori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni fra
loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

7.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute

nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell’inizio lavori) da ciascuna impresa

esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e

forniscono al CSE, prima dell’inizio dei lavori il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita

esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere

inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, |'impresa

interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo cosi aggiornato al CSE. Solo dopo

I’autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta delle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la

variazione del programma dei lavori e dell’organizzazione del cantiere), dovra essere approvata dal

CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subalppatatrici) dovranno quindi:

= Comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo tale
da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;
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= Fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;
= Garantire la presenza dei rispettivi Riferenti alle riunioni di coordinamento;
= Trasmettere al CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori rispettivi POS;
= Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;
= Assicurare:
- |l mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- ldonee e sicure postazioni di lavoro;
- Corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
- Il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di grave inosservanze,
comportera la responsabilita dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
I’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella
liguidazione a saldo.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale possibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

7.4 Prescrizioni generali per impianti macchine ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in

servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che

possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:

= Indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dell’applicazione del D.Lgs 277/91;

= Comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione
degli apparecchi di sollevamento;

= Copia della richiesta all'lSPESL dell’lomologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21.09.1996;

= Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

= Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

= Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

= Attestazione del costruttore per i ganci;

= Dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio;

= Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

= Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo
schemi tipo;

= Progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per i ponteggi difformi da
schemi tipo o per altezze superiori a 20 mt.;

= Libretto degli apparecchi a pressione;

= Dichiarazione di conformita legge 46/90 per I'impianto elettrico di cantiere;

= Denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (Modello A);

= Denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello B);

= Copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

= Libretti d’'uso e manutenzione delle macchine.

7.5 D.P.I. e sorveglianza sanitaria

Il POS dovra riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPlI devono essere marcati CE ed
essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che
dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i
DPI di 3° cat. & obbligatorio anche I’addestramento).

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra
riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso I'attivita
non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel
POS.

7.6 Valutazione del rumore per i lavoratori

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore e stata valutata in fase preventiva

facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e

misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzioni infortuni.

Si prevede “rischio di rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

= Fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di utensili elettrici
portatili, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, DPI;
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Fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli addetti all’utilizzo di macchine operatrici,
flessibile e sega da banco, per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi, misure, DPI,
nonché la disponibilita degli idonei DPI, la formazione sul loro coretto uso ed i provvedimenti
sanitari previsti.

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l'uso di otoprotettori a tutti gli addetti
a attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate
vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il pil possibile, altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti
di rumore.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

7.7 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per

legge, va consegnata al coordinatore per I'esecuzione per sé e per le imprese sue subappaltatrici la

seguente documentazione:

* Piano Operativo di Sicurezza (siglato POS) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; tale documento, previa
verifica di compatibilita al contenuto del presente PSC, ne conseguira a tutti gli effetti parte
integrante;

= PiMus completo come previsto dalle vigenti disposizioni in materia sui ponteggi copia iscrizione alla
C.C.I.LA.A,;

= Dichiarazione in originale del D.Lgs. 81/2008 (rif. mod. 2);

= Nomina del preposto/referente di cantiere per la sicurezza (rif. mod. 5);

= Dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 (rif. mod. 6);

= Dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;

= Dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

= Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del presente Piano
di Sicurezza (rif. mod. 4);

= Dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

= Dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Piano di Sicurezza (per le sole imprese
subappaltatrici).

= Elenco dei propri subappaltori.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della “Notifica

Preliminare” trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del preposto/referente di cantiere di ciascuna impresa,

la seguente documentazione:

= Copia del registro degli infortuni;

= Copia del documento di valutazione dei rischi di cui il D.Lgs. 81/2008, con riferimento all’attivita di
cantiere;

= Copia del libro matricola dei dipendenti;

= Copia del presente piano di sicurezza debitamente sottoscritto.

7.8 Predisposizione per I’attuazione del coordinamento e la cooperazione

Per il coordinamento e la cooperazione sono previste delle riunioni, indette dal Coordinatore per

I’esecuzione, prima dell’ingresso in cantiere delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi. Il CSE

convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia

individuati.

Le riunioni indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. Prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS
ed altra documentazione richiesta a loro carco dal PSC;

2. Prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3. Riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media
settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE

individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei

lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

7.9 Disposizione per la consultazione del R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell’accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E’ facolta del RLS formulare proposte
sui contenuti del piano.

7.10 Requisiti minimi del POS
Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008:
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
a. | datiidentificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1. Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
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2. La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte nel cantiere dall’impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

3. | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione dei lavoratori, e

alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

aziendale, ove eletto o disegnato;

Il nominativo del medico competente ove previsto;

Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

| nominativi del direttore tecnico del cantiere e del capocantiere;

I numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’'impresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dall’impresa esecutrice;

La descrizione delle attivita di cantiere, delle modalita organizzative e deei turni di lavoro;

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di

sicurezza.

Nouk

28



8 - FIRME DI ACCETTAZIONE

8.1 - In fase di offerta:

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, composto da n°28 pagine numerate in progressione e
dai relativi allegati con numerazione progressiva propria, di cui all’indice, con la presente
sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Committente:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Geom. Damiano Giunchi

Impresa Legale rappresentante Rappresentante dei lavoratori
Timbro Nome e Coghome Nome e Cognome
Firma Firma
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8.2 - Prima dell’inizio dei lavori:

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, composto da n°30 pagine numerate in
progressione e dai relativi allegati con numerazione progressiva propria di cui all’indice, con la
presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Committente:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Geom. Damiano Giunchi

Imprese Legale rappresentante Rappresentante dei
lavoratori

Timbro Nome e Coghome Nome e Coghome
Firma Firma

Timbro Nome e Coghome Nome e Coghome
Firma Firma

Timbro Nome e Coghome Nome e Coghome
Firma Firma

Data: Dicembre 2021
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APPENDICE 4

SCHEMA DI CALCOLO UOMINI-GIORNO

Simbologie usate :
I.P. : importo presunto dell'intera opera

A :  percentuale da detrarre dallimporto Presunto da scegliere tra i valori
massimo/minimo indicati nella scheda tipo.
In generale I'entita attribuita ad A rappresenta il valore economico della fase di
lavoro in esame che non costituisce attivita di cantiere ( ad esempio : il costo dei
materiali forniti a pié d’opera, quali il calcestruzzo preconfezionato, il ferro
d’armatura, le carpenterie metalliche, i serramenti, le apparecchiature elettriche di
ogni tipo, i cavi, ecc.., nonché il nolo di autogru, delle macchine operatrici speciali,
delle consulenze o altre prestazioni professionali).

B: éil costo della manodopera dell’'operaio qualificato edile, pubblicato da un organo
ufficiale, maggiorato delle spese generali e dell’'utile d'impresa. Tale cifra va
moltiplicata per le ore medie giornaliere lavorate convenzionalmente fissate in 8, ai
fini del presente calcolo. Da un dato fornito dallo S.P.I.S.A.L., il valore da attribuire
all'entita U.G. viene fissata tra le 350 € e le 400 €.

Per le caratteristiche dell’'opera si assume un valore corrispondente all’entita Uomo
Giorno fissato in 400 €.

Uomini-Giorni (U.G.) : e il numero di uomini — giorni derivante dalla formula :

I.LP.— A
Bx8

I.P. = 200.000,00 €
A =5%
Bx8 =400 €

675.000,00 X 0,95 = 1603 U.G.
400 €
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Progetto per il risanamento conservativo di n°6 all ogqgi
Via Ceron n.38 — Ponte di Brenta
35129 Padova (PD)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE IN CANTIERE
DEL VIRUS COVID -19

(Rif. ‘Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri edili’)

Committente:
Comune di Padova — Settore lavori pubblici con sede in via N. Tommaseo n.60 —
35131 Padova (PD).

Responsabile dei lavori:
Arch. Stefano Benvegnu, c¢/o Comune di Padova settore Lavori Pubblici, via N.
Tommaseo n.60 — 35131 Padova (PD).

Coordinatore per la sicurezza:
Geom. Damiano Giunchi, c/o studio Omnia Progetti, via Dei del Dente n°25 —
35016 Piazzola sul Brenta (PD).

Il Coordinatore

Il Committente




‘ Premessa e obiettivi del protocollo di sicurezza

‘ Premessa

Il COVID-19, detto Coronavirus, rappresenta un rischio biologico per il quale € necessario valutare il rischio di esposizione tenuto conto delle
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalita lavorative in cui ci si trova ad operare.

Tutti i soggetti presenti in cantiere, in conformita alle disposizioni legislative e alle indicazioni dell’Autoritd sanitaria, adottano le misure di
sicurezza specifiche per il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus riportate nel presente protocollo. Le misure qui riportate si

intendono integrative a quelle specificate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al cantiere in oggetto.

Obiettivi del protocollo di sicurezza

Obiettivo del presente protocollo di sicurezza € fornire indicazioni operative finalizzate a garantire in cantiere I'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate a livello nazionale per contrastare I'epidemia di COVID-19. Tutte le misure previste operano nell’ ottica di
proteggere i lavoratori dal contagio e di evitare che il contagio si diffonda durante le attivita lavorative per la presenza di soggetti portatori
asintomatici del virus.

Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Riferimenti normativi

Si riportano di seguito le definizioni indicate all’ Art. 89 comma 1 D.Lgs 81/08.

. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili del 24 aprile (Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti)

. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020

(Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

. Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
del 14 marzo 2020

. DPCM 26 Aprile 2020

. Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
. DPCM 11 Marzo 2020

. Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19

. Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 — Circolare del Ministero della salute COVID-2019, nuove indicazioni e
chiarimenti

. D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

‘ Rischi per contagio da Covid-19

‘ Rischi legati al contagio da Covid-19

| Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie piu gravi come la
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus é stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica
I'anno in cui si € manifestata).

I sintomi pitu comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione
nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi piu gravi, l'infezione puo
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.



Modalita di diffusione del virus

Il nuovo Coronavirus € un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria
sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

. La saliva, tossendo e starnutendo

*  Contatti diretti personali

. Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
In casi rari il contagio pud avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche
igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Misure generali di sicurezza

‘ Informazione e comunicazione

Le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente protocollo devono essere recepite da tutti i soggetti coinvolti in cantiere (imprese
affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi) in aggiunta a quelle riportate nel PSC specifico di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori e sub affidatari informando tempestivamente anche il

Coordinatore per la Sicurezza.

Il Datore di lavoro delle imprese impegnate in cantiere ha I'obbligo di informare tutti i dipendenti circa le disposizioni di sicurezza contenute nel
presente protocollo mediante riunioni di coordinamento ed opuscoli informativi.

All'ingresso del cantiere e nei luoghi piu visibili e di utilizzo comune (uffici, servizi e baraccamenti) viene affissa cartellonistica informativa.

Misure igienico sanitarie generali

Si raccomanda di rispettare le seguenti misure igienico-sanitarie stabilite per ridurre al minimo ogni possibilita di contagio:
a) lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione nei servizi igienici;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nel gomito (evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Misure generali di sicurezza

Tutti gli addetti ai lavori di cantiere devono essere informati e rispettare le seguenti misure generali di sicurezza:

. Il personale, prima dell’'accesso al cantiere sara sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera
superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy — saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita sanitaria;

. Il personale & consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita
impongono di informare il medico di famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

. Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’'igiene);

. Il personale si impegna a rispettare I'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti

. E’ precluso I'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni del’lOMS



. Ci si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere. In particolare: mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’'igiene.

‘ Prescrizioni per il contrasto alla diffusione del v irus Covid-19

Nei successivi paragrafi si presentano le prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 in ottemperanza al ‘Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

‘ Modalita di accesso al cantiere

Valgono per tutti i lavoratori presenti in cantiere le seguenti regole per I'accesso al cantiere:

« | personale, prima dell’accesso al cantiere & sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai
37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di cantiere, ma dovranno contattare nel piu breve tempo

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita sanitaria;

» E’ precluso I'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’ OMS;

» Prima di accedere al cantiere devono essere note le misure generali di sicurezza delle Autorita e del datore di lavoro (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

Modalita di accesso dei fornitori

Valgono per tutti i fornitori che devono accedere in cantiere le seguenti regole:

Per I'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, comunicate tempestivamente dal

Coordinatore della Sicurezza;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non é consentito I'accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra

attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3;

Per le necessarie attivitadi carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per lo scambio di documenti e materiali il trasportatore deve essere dotato di guanti monouso in lattice;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati servizi igienici dedicati ed € quindi vietato I'utilizzo di

quelli del personale ordinariamente presente in cantiere; per tali apprestamenti € predisposta I'adeguata pulizia giornaliera;

E’ vietato I'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza non € strettamente necessaria alle attivita del cantiere.

Pulizia e sanificazione del cantiere

Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice presente in cantiere assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e

delle aree comuni limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione sono inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di
servizio le auto a noleggio e i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone I'uso promiscuo, fornendo anche specifico
detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro verifica I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati
per tale finalita, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le
finalita del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e
mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione.

La periodicita della sanificazione é stabilita in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del
medico competente, del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT

territorialmente competente).



Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in
sicurezza dei DPI (svestizione).

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Precauzioni igieniche personali

E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso
lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni.

A tal fine devono essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

Dispositivi di protezione individuali

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente protocollo & fondamentale e, vista I'attuale
situazione di emergenza, € evidentemente legata alla disponibilitd in commercio. Per questi motivi:
a) Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020,
n.18 e dell'Organizzazione mondiale della sanita
b) Data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del virus,
potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) Nel caso di non disponibilita di liquido detergente dai fornitori sara adottata la preparazione secondo le indicazioni del’'OMS:
(https://iwww.who.int/gpsc/Smay/Guide _to Local Production.pdf).

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, €
comungue necessario per tutti i lavoratori, 'uso di mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle

disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle autorita scientifiche e sanitarie.
Senza tali misure di sicurezza le lavorazioni dovra  nno essere sospese.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate
nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario, tramite gli addetti al primo soccorso, gia nominati, previa

adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Gestione di spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi, & contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano,
nell’eventualita potranno essere disposte turnazioni per evitare assembramenti.

Si provvede alla sanificazione giornaliera e alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilita dei

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E’ inoltre garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

Organizzazione del cantiere

La presenza di lavoratori in cantiere e gli spostamenti all'interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile.
| turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in cantiere.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita e urgenza, nell'impossibilita di

collegamento a distanza, € ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovra essere rispettato il distanziamento
interpersonale.

Gestione di una persona sintomatica




Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° C e sintomi d’'infezione respiratoria quale
tosse, deve informare immediatamente il datore di lavoro dell'impresa o il direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell'autorita sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’impresa collabora con le Autorita sanitarie per I'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo

le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

Sorveglianza sanitaria /medico competente/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
Vanno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia
perché puod intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire
ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le
RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere.

I medico competente segnala al datore di lavoro dell'impresa ed al Coordinatore situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applichera le indicazioni delle

Autorita Sanitarie.
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