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Durata complessiva lavori 365 giorni ‘
Inizio lavor Ogiomi | o i Via Niccoldb Tommaseo, 60 - 35131 PADOVA
1 ‘ Allestimento generale del cantiere e installazione aree di servizio ’25 giorni le del cantiere e installazione aree di servizio
[ Rilievi e indagini 25 giorni ‘
152 Impianto di cantiere principale, allestimento recinzioni 10 giorni ‘
‘ Interventi su rete di illuminazione pubblica 350 giorni Interventi su rete di illuminazione pubblica
Zona 1: via Petrarca, via T.Tasso, ponte Molino, via Montona e piazza Petrarca 75 giorni ‘ ' \ 4
Pl Rimozione pavimentazione esistente 20 giorni IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Pl Scavo, posa cavidotti e pozzetti 20 giorni Scavo, posa cavidotti e pozzetti alrc h . L u | g | no G E N NAR O
2.1.3 Ripristino pavimentazione 20 giorni | Ripristino pavimentazione
2.1.4 Posa plinti di fondazi e pali di g 30 giorni Posa plinti di fondazione e pali di sostegno
o e e INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
2.1.6 lizzazione coll 0 elettrico impi illuminazione 10 giorni lizzazi Il elettrico impi illuminazi
O st isiunar —— DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2.1.8 Realizzazione nuovo QE 10 giorni -ﬁlea"lzali""e nuovo QE D I A LC U N E VI E
2.2 Zona 2: corso Milano, via C.Leoni e via A.da Padova 100 giorni 1 v LOTTO 3 L B M P D E D I N C N D ES C E N Z
2.2.1 Rimozione pavimentazione esistente 25 giorni Rimozione pavi i i
2.2.2 Scavo, posa cavidotti e pozzetti 30 giorni Scavo, posa cavidotti e pozzetti Documento firmato da: VALERIO PIERANGELO
2.2.3 Ripristino pavimentazione 25 giorni Ripristino pavimentazione 0 5 . 0 6 . 2 0 1 7 1 2 . 1 4 . 5 1 C EST
2.2.4 Posa plinti di fondazione e pali di sostegno 30 giorni Posa plinti di fondazione e pali di sostegno
2.2.5 Installazione mensole a muro 15 giorni e mensole a muro
2.2.6 lizzazione coll 0 elettrico imp 0 illuminazione 15 giorni ! elettrico impi ill
2.2.7 Installazione corpi illuminanti 25 giorni corpiill
2.2.8 Realizzazione nuovo QE [su mobiletto esistente] 10 giorni -« ealizzazione nuovo QE [su mobiletto esistente]
2.3 Zona 3: P.le San Giovanni, via Euganea, ponte S.G. delle navi, ponte Tadi 115 giorni i v P R 0 G E TTO E S E C U T I VO
2.3.1 Rimozione pavimentazione esistente 35 giorni Rimozione pavi i i
2.3.2 Scavo, posa cavidotti e pozzetti 40 giorni Scavo, posa cavidotti e pozzetti
2:3:3 Ripristino pavimentazione 30 giorni Ripristino pavimentazione
2.3.4 Posa plinti di fondazione e pali di sostegno 15 giorni linti di fondazione e pali di sostegno
2.3.5 Installazione mensole a muro 25 giorni Installazione mensole a muro C R O N O P R O G R A M M A
2.3.6 Realizzazione collegamento elettrico impianto illuminazione 25 giorni 1l elettrico impi il
2.3.7 Installazione corpi illuminanti 25 giorni Il corpi ill
2.3.8 Integrazione QE esistente e realizzazione nuovo QF 15 giorni - grazi QE esi: e realizzazi nuovo QE
2.4 Zona 4: via Verdi, via E.F. di Savoia, via Risorgii via dei Bor , via dei 160 giorni v
Dotto, via S.Agnese, via S.Paolo, via Martiri d'Ungheria, Riv.dei Mugnai,
viaA.Bajamonti, via Martiri della Liberta, via G.Matteotti
00 Dicembre 2016 | Prima emissione TOR MAS VAL
—— - . . o S ——S—S—S——S———— = = ) REVISIONE DATA MOTIVO CALCOLATO ESEGUITO VERIFICATO
2.3.1 Rimozione pavimentazione esistente 65 giorni Rii p
2.3.2 Scavo, posa cavidotti e pozzetti 55 giorni Scavo, posa cavidotti e pozzetti REDAZIONE PROGETTO: PROGETTISTA: SCALA:
-
2.3.3 Ripristino pavimentazione 40 giorni | Ripristino pavimentazione I n ge g n er I Q 8 _
v
2.3.4 Posa plinti di fondazione e pali di g 40 giorni Posa plinti di fondazione e pali di sostegno @
Sm— 1 1 DATA:
3 o |Dott. Ing. Pierangelo Valerio
2.3.5 Installazione mensole a muro 40 giorni Installazione mensole a muro o
0 .
2.3.6 Realizzazione collegamento elettrico impianto illuminazione 35 giorni izzazi elettrico impi illuminazi g D icem b re 20 1 6
- S 5 2 St s . . N . ALLEGATO N.
2.3.7 Installazione corpi illuminanti 35 giorni corpiill ESSE Tl ESSE INGEGNERIA s.r.l
238 Realizzazione n.3 nuovi QE e adeguamenti/integrazione QE esistente 25 giorni n.3 nuovi QE e ad i/integrazione QE esi Sede legale: via P. Bronzetti, 30 - 35138 PADOVA
Sede operativa: via Armistizio, 135 - 35142 PADOVA
3 ‘ Smobilizzo generale del cantiere ‘30 giorni Smobilizzo generale del cantiere iy Tel. 049 8808237 - Fax 049 8829151
e-mail: progettazione@essetiesse.it
3.1 Sistemazione aree esterne 15 giorni ‘ i ione aree esterne
3.2 Verifiche e collaudi impianti illuminazione 10 giorni ‘ [:uﬁm l ii iill
3.3 Rimozione allestimenti di cantiere 5 giorni ‘ " Rimozione allestimenti di cantiere |
Sistema di Gestione per la
Fine lavori 0 giorni ‘ Fine lavori Qualita certificato in accordo
alla norma UNI EN ISO 2001
QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL REDATTORE DEL PROGETTO (legge 22-4-41, n. 633 - art. 2575 e segg. C.C.)
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