CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICO RURALE
LOCALITA' : Via Col Moschin, 3 - PD COOPERATIVA SOLARIS

Descrizione delle principali fasi di intervento 1°mese [|2° mese |[|3° mese [[4° mese |5° mese |[|6° mese Uomini/giorni
O|INDAGINE CONOSCITIVA 2
1[{ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc. 6
2|ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI 20
3|DEMOLIZIONE INTERNE E COPERTURA 20
4|CARTONGESSI 10
5|NUOVA COPERTURA IN LEGNO E RINFORZII 40
6|IMPIANTISTICA E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE 30
7|SOTTOFONDI E MASSETTI 12
8|LATTONERIE 10
9|SOGLIE E DAVANZALI 6

10{PAVIMENTAZIONI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTI 20
11|SERRAMENTI 10
12|TINTEGGIATURE E OPERE DI FINITURA 20
13[SMANTELLAMENTO CANTIERE | | | 2




