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Ponte del Maglio 80g v -
R & app i del cantiere B0g - -
Realizzazione defla recinzione e degli accessi al cantiere 1g Z1 ‘-:
Allestimento di depasiti, zone per lo stoccaggio dei mate 1g 21.,.’
Resalizzazione di Impianto di messa a terra del cantiers 1g 21
Smaobilizzo del cantiere 29 21,
Interventi sulle murature e sulla voita Tdg - v'
Disinfestazione dalla vegstazione superiore dl opere in p 8g 21 :' A
Disinfezione da microorganismi di opere in pietra Ta Z10
Pulitura di superfici di blocchi in pietra 2g z1)
Pulitura di superfici di mattoni in laterizio 9g Z1
Rimaozione dello strato difinitura di intonaci estemi Bg Z1.
Rimozione di depositi superficiall incoerenti su opera in § 13g Z10
Rimozione di depositi superficiali parzialmenle aderenti | 12g Z1
Ristabilimento della cossione di opere in pietra 17g 1)
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 14g Z1
Seucl e cucl 18g Z1] Z1;
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 12g Z1
Protezione superficiale di opere in pletra 9g Z1§
Trattamento preventivo contro microorganismi su opere | 5g Z10
Ponte San Lorenzo 20g ]V ]
R eapp 1ti del cantiere 80g - !
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g 2zl
Allestimento di depesiti, zone per lo stoccaggio del mate ig z2
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g z2
Smobilizzo def cantiere 2g z2)
Interventi sulle muraturs e sulla volta Tdg 'v . 4
Disinfestazione dalla vegetazione superiore dl opere in p Bg z2[l
Disinfezione da microorganismi di opere In piatra Tg Z2
Pulitura di superfici di blocehi in pietra 9g z2)
Pulitura di superfici di mattoni in laterizio 9g 22|
Rimazione dello strata di finitura di intonaci estemi ag z2/
Rimozione di depositi superficiall incoerenti su opere in | 13g 22r_:..
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti 12g z2
Ristabilimento della coesione di opere in pietra 17g 22
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 14g 223E
Beud e cucl 189
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 129 22
Frotezione superficiale di opere In pietra g 22-.
Trattamento preventivo contro microorganismi su opere | 5g Z2§
Ponte dell'Osservatorio 80g v v
R & appl i del cantiere B0g v -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Z3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio del mate 1g Z3
Realizzazione dl impianto di messa a terra del cantiere 1g Z3
Smobilizzo det cantiere 29 Z3
Interventi sulle murature e sulla volta Tdg V v'
Disinfestazione dalla vegstazione superiore di operein p 8g Z3
Diginfezione da microorganismi di opere In pietra Tag Z3
Pulitura di superfici di blocchi In pietra 9ag Z3
Pulitura di superfici di mattoni in laterizio 9g Z3
Rimazione deflo strato di finitura di intonaci estemi Bg Z3
Rimozione di depositi superficiall incoerenti su opers in | 13g Z3
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti 1 12g Z3
Ristabilimento della coesione di opere in pietra 17g Z3
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 1dg Z3
Scuci e cucl 18g Z3 Z3
Rabboccatura & stilatura dl vecchia muratura 12g 23
Frotezione superficiale di opere in pistra 9g Z3
Trattamento preventivo contro microorganismi su opera i 5g Z3
LEGENDA Zona:
Z1 = Ponte del Maglio
Z2 = Ponte San Leonardo
£3 = Ponte dell'Osservatorio
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