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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO gg C| data Iniziale | data Finale

CANTIERIZZAZIONE 5 ' 01/10/2018 | 05/10/2018
OPERE DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 5 | 08/10/2018 12/10/2018
OPERE DI SCAVO E RIFACIMENTO PISTA 68 = 15/10/2018 @ 21/12/2018
SOTTOSERVIZI 26 = 22/10/2018 @ 16/11/2018
NUOVE STRUTTURE IN ELEVAZIONE (RAMPA E LOCALE) 40 @ 12/11/2018 @ 21/12/2018
30 02/01/2019 @ 31/01/2019

OPERE DI FINITURA 40 @ 14/01/2019 @ 22/02/2019
OPERE IMPIANTISTICHE 19 | 29/10/2018 @ 16/11/2018
24  02/01/2019 @ 25/01/2019

SMOBILIZZO 3 | 25/02/2019 @ 27/02/2019

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Burata 1 ol30l01)0203l04]osloelo7]08losl10]11[12[13[14 15 16 [17]18[19]20[21 2223121 ]25[262728l25]30[31]01]02]03l0 05[06lo loslos 10 1 12131 1516 1718 13 20[21[22]23[24/25 2612 7]28[29[3001]02]03l04]05l08]o {08 og] 10] 1 1213 14[15 16 1718 19 20[21]22[23124.25]26]2 728[29130]31]01[02]0310]0s[06l0T08lo 10 11[12]13 1415 16 17 18 ]19 20212212 3l24[25[26[27.28]25[30[31]01]02]03l04l05]0slo7[oslogl10] 111213 4[5 16 17 1819 20]21]22]2324l25l26l2 T28l01]02lo3

CANTIERIZZAZIONE YA

OPERE DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 5g 7

?

OPERE DI FINITURA 30 g

NUOVE STRUTTURE IN ELEVAZIONE RAMPA E LOCALE) 52 g g | g |

OPERE IMPIANTISTICHE 2 g 4 I

SMOBILIZZO 3g gl |

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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