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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg C data Iniziale data Finale

CANTIERIZZAZIONE 5 01/10/2018 05/10/2018

OPERE DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 5 08/10/2018 12/10/2018

OPERE DI SCAVO E RIFACIMENTO PISTA 68 15/10/2018 21/12/2018

SOTTOSERVIZI 26 22/10/2018 16/11/2018

NUOVE STRUTTURE IN ELEVAZIONE (RAMPA E LOCALE) 40 12/11/2018 21/12/2018

30 02/01/2019 31/01/2019

OPERE DI FINITURA 40 14/01/2019 22/02/2019

OPERE IMPIANTISTICHE 19 29/10/2018 16/11/2018

24 02/01/2019 25/01/2019

SMOBILIZZO 3 25/02/2019 27/02/2019

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome at t ivit à Durat a

CANTIERIZZAZIONE 5 g

OPERE DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 5 g

OPERE DI SCAVO E RIFACIMENTO PISTA 49 g

SOTTOSERVIZI 19 g

NUOVE STRUTTURE IN ELEVAZIONE (RAMPA E LOCALE) 52 g

OPERE DI FINITURA 30 g

OPERE IMPIANTISTICHE 32 g

SMOBILIZZO 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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