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Allegato 1 

PLANIMETRIA DI CANTIERE 
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Allegato 2 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

 

 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
AGG. 10/01/2019 |--INIZIO LAVORI FINE LAVORI --|
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elenco lavorazioni

a)       Operazioni preliminari (installazione cantiere,  verifiche);

b)        Abbattimento alberature;

c)         Demolizione edificio spogliatoi esistente;

d)        Scavi;

e)        Vespai;

f)        Montaggio gru;

g)        Posa ferri di armatura;

h)        Realizzazione fondazioni in c.a.;

i)          Strutture in elevazione in c.a.;

j)          Esecuzione murature esterne;

k)        Installazione ponteggio;

l)          Solai predalles;

m)      Posa pacchetto di copertura;

n)        Realizzazione impianto fotovoltaico e solare termico;

o)        Installazione linea vita;

p)       Opere da lattoniere;

q)       Nuove tramezze in laterizio;

r)         Realizzazione massetti alleggeriti e di sottofondo;

s)         Impianto idrotermosanitario e condizionamento;

t)         Impianto elettrico;

u)        Assistenza muraria;

v)        Posa cavidotti per sottoservizi (elettrico, fognature,  acquedotto…);

w)      Intonaci esterni ed interni;

x)        Tinteggiature e cappotto;

y)        Realizzazione di pavimenti e rivestimenti;

z)         Serramenti interni ed esterni;

aa)    Smontaggio del ponteggio;

bb)    Smontaggio della gru;

cc)      Realizzazione pavimentazioni esterne;

dd)    Smobilizzo cantiere;

Legenda imprese

impresa principale elettricista impresa dipintori

lattoniere idraulico ditta gru

ditta scavi giardiniere serramentista

impresa intonaci impresa massetti posatori
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Allegato 3 

COMPUTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA  

 



Descrizione Q.tà
Importo 

totale

a) Apprestamenti previsti nel PSC:

> fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso spogliatoio

primo mese 1 575,88 € 575,88 €

mesi successivi 9 147,66 € 1.328,94 €

> fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso uffici

primo mese 1 498,28 € 498,28 €

mesi successivi 9 127,52 € 1.147,68 €

> elemento prefabbricato contenente un wc alla turca con vaschetta o doccia, 

compreso montaggio smontaggio e nolo per 1 mese 9 72,00 € 648,00 €

> cartello di forma circolare per cantiere stradale 4 7,68 € 30,72 €

> cartello di forma triangolare per cantiere stradale 4 5,34 € 21,36 €

>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, 

valutato per metro quadro di superficie asservita, costo per tutta la durata del 

cantiere compreso montaggio e smontaggio 295 10,13 € 2.989,80 €

b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti:

non previste

c) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti 

antincendio, impianti di evacuazione fumi:

> Impianto di messa a terra per cantiere medio 1 400,89 € 400,89 €

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva:

> Cassetta di Pronto Soccorso / Cassetta di medicazione 1 85,83 € 85,83 €

> Estintori a polvere, nolo per mese 10 2,92 € 29,20 €

> Formazione e presenza di un addetto al Primo Soccorso (con attestato di 

frequenza di un corso specifico), al mese 10 8,75 € 87,50 €

> Visita annuale del medico competente, al mese 10 17,22 € 172,20 €

> Formazione periodica degli operai in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, al 

mese 10 8,75 € 87,50 €

e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza:

> Pulizia sede stradale e presenza di lavoratori che coordinino le manovre di 

entrata/uscita dalle zone di cantiere in presenza di traffico 1 600,00 € 600,00 €

>Controllo periodico dei luoghi e dell’efficienza dei mezzi, impianti ed 

attrezzature di cantiere durante l'esecuzione dei lavori 1 300,00 € 300,00 €

f) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti:

non previsti

g) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:

>Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile 30 5,83 € 174,90 €

>Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore. 10 15,00 € 150,00 €
>Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per 

l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua 

attuazione. 26 25,82 € 671,32 €

TOTALE 10.000,00 €

Importo 

unitario
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