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CANTIERE:

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"

Comune di Padova (PD)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Allegato 1

PLANIMETRIA DI CANTIERE
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CANTIERE:

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"
Comune di Padova (PD)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Allegato 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



CRONOPROGRAMMA DEI| LAVORI

AGG. 10/01/2019

|--INIZIO LAVORI FINE LAVORI -|

n° di settimana

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
34
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21

elenco lavorazioni

a) Operazioni preliminari (installazione cantiere, verifiche);

b) Abbattimento alberature;

lc)___Demolizione edificio spogliatoi esistente; HEEEEEEEEEEENEREEENEREEERERREERENREEEE
d) Scavi;

[e)  vespai; | | HEEEEEEEEEEEEERNEERERNERRERRNERENEEN
f) Montaggio gru;

lo) _Posa ferri di armatura; HEEEREEEEEEENEENEENEENEEEEENEEREENEREENENN
h) Realizzazione fondazioni in c.a.;

) strutture in elevazione in c..; HEEEEEEEREEEEEREEENEENEENEEEEEREEREREENENN
j) Esecuzione murature esterne;

[k installiazione ponteggio; HEEEEEEEEEREEEENEEEEENEENEENEERENREREENENN
1) Solai predalles;

[m)__Posa pacchetto di copertura; HEEEREEEEEEEENREEENEENEENERNEEREEREREENENN
n) Realizzazione impianto fotovoltaico e solare termico;

o) __instaliazione linea vita; HERERREEREEN IIII HERERRERRRERRERREEREN
p) Opere da lattoniere;

[a9)  Nuove tramezze in laterizio; IIIIIIIIII|IIIIIIII HERERRRRRREEREN
r) Realizzazione massetti alleggeriti e di sottofondo;

|s) Impianto idrotermosanitario e condizionamento; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
t) Impianto elettrico;

[ Assistenza murari; IIIIIIIIIIIIII HEREERERRENERERREEREEEN
v) Posa cavidotti per sottoservizi (elettrico, fognature, acquedotto...);

[w)__intonaci esterni ed interni; HEEEEEREEREREEEEEEEENEEEEEEE BENEREEEEEEN
X) Tinteggiature e cappotto;

|y)__Realizzazione di pavimenti e rivestimenti; HEEEEEEEEEEEEERNEREEREEENERREERERNNNEENENN
z) Serramenti interni ed esterni;

loa)_smontaggio del ponteggio; HEEEEEEEEEREEEREREEERERRERERERRRREERENEEER
bb) Smontaggio della gru;

|cc) _Realizzazione pavimentazioni esterne; HEEEEEEEEEREEEREREERRERRERERERRRERERREEEER
dd) Smobilizzo cantiere;

Legenda imprese

impresa principale .elettricista impresa dipintori
lattoniere idraulico . ditta gru
ditta scavi giardiniere serramentista

impresa intonaci impresa massetti posatori



CANTIERE:

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"

Comune di Padova (PD)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Allegato 3

COMPUTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA



Descrizione

a) Apprestamenti previsti nel PSC:

> fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso spogliatoio

primo mese

mesi successivi

> fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso uffici

primo mese

mesi successivi

> elemento prefabbricato contenente un wc alla turca con vaschetta o doccia,
compreso montaggio smontaggio e nolo per 1 mese

> cartello di forma circolare per cantiere stradale

> cartello di forma triangolare per cantiere stradale

>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
valutato per metro quadro di superficie asservita, costo per tutta la durata del
cantiere compreso montaggio ¢ smontaggio

b) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti:
non previste

¢) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
antincendio, impianti di evacuazione fumi:
> Impianto di messa a terra per cantiere medio

d) Mezzi e servizi di protezione collettiva:

> Cassetta di Pronto Soccorso / Cassetta di medicazione

> Estintori a polvere, nolo per mese

> Formazione e presenza di un addetto al Primo Soccorso (con attestato di
frequenza di un corso specifico), al mese

> Visita annuale del medico competente, al mese

> Formazione periodica degli operai in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, al
mese

e) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza:
> Pulizia sede stradale e presenza di lavoratori che coordinino le manovre di
entrata/uscita dalle zone di cantiere in presenza di traffico

>Controllo periodico dei luoghi e dell’efficienza dei mezzi, impianti ed
attrezzature di cantiere durante I'esecuzione dei lavori

f) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti:
non previsti

2) Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva:
>Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile

>Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia

di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore.
>Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per

l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione.
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Importo
unitario

575,88 €
147,66 €

498,28 €
127,52 €

72,00 €

7,68 €
5,34 €

10,13 €

400,89 €

85,83 €
2,92 €

8,75 €
17,22 €

8,75 €

600,00 €

300,00 €

5,83 €

15,00 €

25,82 €

Importo
totale

575,88 €
1.328,94 €

498,28 €
1.147,68 €

648,00 €

30,72 €
21,36 €

2.989,80 €

400,89 €

85,83 €
29,20 €

87,50 €
172,20 €

87,50 €

600,00 €

300,00 €

174,90 €

150,00 €

671,32 €

10.000,00 €
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