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PROGETTI VARI DI QUARTIERE - 2017
NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL NODO
VIARIO DEL BASSANELLO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500000

_ CUP: H96G15000270004  OPI: 2017/023

PROGETTO ESECUZ#¥()

Motivo:

PROGETTAZIONE A CURA DI:

FO71 8-10:16:00
— E-Farm engineering & consulting
35010 Peraga di Vigonza (PD) - via Germania, 7 )
l arm Societa

con Sistema Qualita

engineerin g & consu ting  Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008
IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHF&]&IO da:

dott. ing. Rolando Tonin - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, posizione n°® 4281 TABARIN MASSIM

Motivo:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (Progetto Esecutivo):
geom. Massimo Tabarin - Collegio dei Geometri della Provincia di Padova, posizione n° 2889

Data: 07/05/2018 10:51:24
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ing. Massimo Benvenuti

CAPO SETTORE:
arch. Luigino Gennaro

PIANO DI SICUREZZA

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

E00150.PE.PS.GE.03.A 31

data descrizione redatto controllato approvato
MAGGIO 2018 EMISSIONE M. TABARIN M. TABARIN R. TONIN

Ogni riproduzione, utilizzazione o cessione del presente disegno a terzi senza autorizzazione e
punibile penalmente secondo i termini di legge




NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL NODO VIARIO DEL BASSANELLO
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BONIFICA AMBIENTALE E DEMOLIZIONE FABBRICATI (Attivita a

carico dell'’Amministrazione Comunale)

Demolizione fabbricato esistente

Attivita di bonifica ambientale e posa palancole

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO (Attivita del presente progetto)

FASE 1

Allestimento cantiere

Pulizia aree e shancamenti per percorso ciclo pedonale

FASE 2

Realizzazione linee principali smaltimento acque

FASE 3

Posa in opera geosintetico e TNT

Posa in opera sottofondo in tout-venant

Posa in opera cordonate stradali

FASE 4

Completamento smaltimento delle acque (caditoie e linee
secondarie)

Realizzazione opere civili per impianto di illuminazione e
semaforico

Realizzazione predisposizioni per sottoservizi

FASE 5

Realizzazione pavimentazioni piastra attrezzata

Realizzazione pavimentazione drenanti dei parcheggi

Realizzazione pavimentazioni percorsi ciclo pedonali

Realizzazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso

FASE 6

Posa in opera opere di arredo

Realizzazione segnaletica stradale

Opere di finitura e pulizia generale

Smobilizzo cantiere

IMPIANTI (Attivita a carico dell'’Amministrazione Comunale)

Impianto di illuminazione pubblica

Impianto semaforico
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90 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
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