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PROGETTO ESECUTIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE
METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA
TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA

1°LOTTO - da Viale delle Industrie a Corso Stati U  niti
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ey SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE SUD-
5 EST DI PADOVA - 1° LOTTO dalla prog. 0+000 alla progr. 1+870
; fH" COMUNE DI PADOVA prog prog
i&ﬁ": CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Durata dei Lavori: 90 gg naturali consecutivi
MESI 1 2 3
giorni consecutivi naturali] 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90
IALLESTIMENTO CANTIERE
A w da progr. 0+000,00 a progr. 0+052,90 Ponte Viale Industria ml 52,90
o Wl
g 8 da progr. 0+259,00 a progr. 0+295,30 Ponte Viale Navigazione Interna ml 36,30
o
5 E Si|da progr. 0+439,20 a progr. 0+512,20 Ponte Fiume Piovego ml 73,00
o =
N E Ol|da progr. 0+923,35 a progr. 0+964,30 Ponte Via Vigonovese ml 40,95
= 2
wv
g 3 da progr. 1+171,10 a progr. 1+205,90 Ponte Via Belisario Maria ml 34,8
Z =
o g da progr. 1+721,60 a progr. 1+779,60 Ponte Corso Stati Uniti ml 58,00
da progr. 0+000,00 a progr. 0+052,90 Ponte Viale Industria ml 52,90
tra i ponti su Viale Industria - Vial
da progr. 0+052,90 a progr. 0+258,70 rapontl su viale Inaustria - viale ml 205,8
della Navigazione Interna
da progr. 0+259,00 a progr. 0+295,30 Ponte Viale Navigazione Interna ml 36,30
t t Viale della Navigazi
2 |da progr. 0+295,30 a progr. 0+329,90 ra ponte su Viale aefla Navigazione ml 34,60
E
< interna e Fiume Piovego
['h
g da progr. 0+439,20 a progr. 0+512,20 Ponte Fiume Piovego ml 73,00
<
ti t Fi Pi ti
2 |da progr. 0+640,45 a progr. 04923,35 raponte suFlume Fiovego e ponte su | ) 585 90
& Via Vigonovese
—
E da progr. 0+923,35 a progr. 0+964,30 Ponte Via Vigonovese ml 40,95
a ——
ti t Via Vi t
% |da progr. 0+964,30 a progr. 1+171,10 raponte suvia Vigonovese e ponte | - ) 506 80
= su Via Belisario Maria
[C]
g da progr. 1+171,10 a progr. 1+205,90 Ponte Via Belisario Maria ml 34,8
o
§ da progr. 1+205,90 a progr. 1+239,10 ml 33,20
§ d 14239.10 1437070 tra ponte su Via Belisario Maria e 1131.60
a aprosr. »+0 8 progr. ! ponte su Corso Stati Uniti m ’
da progr. 1+370,70 a progr. 1+721,60 ml 350,90
da progr. 1+721,60 a progr. 1+779,60 Ponte Corso Stati Uniti ml 58,00
ti t C Stati Uniti e fi
da progr. 1+779,60 a progr. 1+870,00 tra ponte su Corso Stati Uniti e fine ml 90,40
intervento
SISTEMAZIONI FINALI, RIPRISTINI, EVENTUALE SEGNALETICA ORIZZONTALE
SMOBILIZZO DEL CANTIERE

[ ] SQUADRA OPERE CIVILI (ponti) [ |SQUADRA POSA BARRIERE METALLICHE



