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PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per I'esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione
straordinaria delle facciate e delle coperture degli edifici comunali del comune di Padova é redatto dalla sottoscritta arch.
Chiara Giaretta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss. mm e ii.

I PSC, & un documento specifico redatto con i seguenti obiettivi:

-costituire il documento ufficiale, a disposizione di chi esegue i controlli, della conformita ai principi e alle misure di
sicurezza da attivare in cantiere;

-essere parte integrante dei documenti contrattuali e a tal fine definisce obblighi, adempimenti e relativi costi che le
imprese appaltatrici dovranno garantire al Committente;

-essere un documento dinamico, che rispecchia I'evoluzione del cantiere e pertanto diviene lo strumento gestionale del
Coordinatore per l'esecuzione per affrontare la fase operativa del cantiere;

-essere uno strumento progettuale e programmatico: la pianificazione dell'esecuzione dell'intervento attuale e dei futuri
interventi di manutenzione oltre a costituire un efficace strumento di prevenzione, costituisce anche un processo di
razionalizzazione delle procedure esecutive.

Il PSC specifico per ogni cantiere intende quindi fornire:

- informazioni riguardanti le dimensioni previste del cantiere e delle presenze con riguardo alle ricadute in termini di
rischio e le relative prescrizioni e prevenzioni;

- informazioni riguardanti i soggetti chiamati a gestire le prescrizioni dei documenti di sicurezza e modalita operative per
gli stessi;

- informazioni riguardanti la specificita delle lavorazioni che compongono il progetto, valutate in rapporto alle condizioni
del contesto, al generale processo esecutivo e le procedure attuative di prevenzione;

- informazioni e prescrizioni riguardanti I'organizzazione del cantiere con riferimento alle particolarita del contesto;

- disposizioni per garantire I'attuazione delle procedure per organizzare la cooperazione, il coordinamento delle attivita e
la reciproca informazione tra i diversi datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;

- valutazione, in relazione della tipologia delle attivita di progetto, delle spese prevedibili per I'attuazione dei contenuti
del piano.

Il presente documento é da considerarsi una predisposizione di PSC, in quanto redatto per lavorazioni su edifici
generici del Comune di Padova. Pertanto non essendo ancora identificate le aree di cantiere effettivo, le sezioni
del piano valutabili in base alle condizioni del contesto dovranno essere aggiornate in fase di progetto
esecutivo, con la conseguente redazione di un PSC specifico per ogni singolo cantiere.

In particolar modo dovranno essere necessariamente integrati/aggiornati i seguenti capitoli e allegati:

- descrizione del contesto ambientale

- organizzazione del cantiere

- cronoprogramma

- planimetria di cantiere

- fascicolo dell’'opera

I PSC individua i “rischi generali” prevedibili derivanti dalla esecuzione delle fasi di lavoro, ma non tiene conto delle
specifiche procedure operative e organizzative che le imprese ed i rispettivi subappalti intendono mettere in atto nelle
varie fasi di lavoro, per cui ciascuna impresa € tenuta a redigere uno specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS)
contenente le procedure operative che intende mettere in atto nelle varie fasi lavorative in considerazione delle risorse a
disposizione in termini di uomini, mezzi, scelte tecniche e procedure esecutive programmate.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spazio
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangano i rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, atti a
ridurre al minimo tali rischi.
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Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 e del punto
4allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera,
le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata e la planimetria di cantiere.

Il presente documento, sottoscritto dalle imprese, indica l'acquisizione dello stesso e la successiva obbligata
consultazione e divulgazione ai RSL in applicazione del D.Lgs. n.81/08.

Ovviamente l'impresa pud proporre soluzioni preventive adeguate alla sua struttura e concordate in sede esecutiva, ma
senza modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

Si sottolinea l'obbligatorieta per le imprese appaltatrici di firmare per ricevuta le pagine essenziali del piano
aggiornato/integrato.

I PSC come il POS di ciascuna impresa deve essere aggiornato nel corso dello svolgimento dei lavori da parte del
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera e dai Datori di Lavoro, sia per varianti al
progetto, sia a seguito di proposte di integrazione presentate dalle Imprese Affidatarie e sia per sopraggiunte modalita
esecutive relative alle opere in appalto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione deve riportare le annotazioni e gli ordini di servizio che riterra
opportuno per un corretto e sicuro svolgimento dei lavori su Verbali di dettaglio, inviati via e-mail al Committente, al
RL/DL e all'impresa Affidataria.

Prima dell'inizio dei lavori, 'IMPRESA AFFIDATARIA deve consegnare al Coordinatore della sicurezza in fase di
Esecuzione, CSE, I'elenco delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, con la precisa descrizione dei lavori che
devono eseguire.

Prima dell'inizio dei lavori, ciascuna IMPRESA ESECUTRICE trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza, POS,
all'lmpresa Affidataria, la quale, previa la verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE.



Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_PSC_R00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normative nazionali

-D.P.R. 19.3.1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro, solo art. 64;

-D.P.R. 20.3.1956, n. 320, relativo alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro sotterraneo;

- D.M. 12.9.1959 - Verifiche di gru, argani e paranchi;

- D.P.R. 30/4/1965 n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
-D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della Direttiva 89/686/CE del Consiglio del 21/12/1989 in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

-D.Lgs. 19.12.1994 n. 758, relativo alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

-D. Lgs. 17/08/1999 n°334, attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendio rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II);

-D. Min. Amb. 09/08/2000, Linee guida per I'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; Legge 30.3.2001 n. 125,
in materia di alcol e di problemi alcol correlati;

-D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, sulla responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni
anche prive di personalita giuridica;

-D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 — Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

- D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
allimballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

-D.Lgs. 08.04.2003 n. 66, sullorganizzazione dell’orario di lavoro (in particolare I'art. 14 relativo alla tutela in caso di
prestazioni di lavoro notturno);

-D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili,
in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

-D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dellart. 15,
terzo comma, del D.Lgs. 19/09/1994 n.626, e successive modificazioni;

-D.M. 27 aprile 2004, (come aggiornato negli elenchi dal D.M. 14/1/2008), contenente I'elenco delle malattie per le quali
e obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico per I'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124 del 1965);

-D.Lgs. 21/09/2005 n°238, Attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso ll);

-D.Lgs. 2006 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (rumore);

-D.Lgs. 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale;

-Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia;

-D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-Legge 13 agosto 2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
anti-mafia (artt. 4 e 5)

-D.Lgs. 27/01/2010 n°17 - Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori (nuova direttiva macchine);

-Dpr 207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

-Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
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Normativa Tecnica

-UNI-EN 14412:2005, Qualita dellaria in ambienti confinati — Campionatori diffusivi per la determinazione della
concentrazione di gas e vapori — Guida per la scelta, I'utilizzo e la manutenzione;

-UNI-EN 1127-1:2008 22/05/08, Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’'esplosione e protezione contro I'esplosione -
Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia;

-CEI EN 60079-17 (CEI 31-34), ed. 2008, criteri operativi per la verifica e la manutenzione degli impianti elettrici nei
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas;

-CEI EN 60079-14 (CEI 31-33), ed. 2010, prescrizioni per la progettazione, la scelta e I'esecuzione degli impianti elettrici
nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas;

-CEl EN 60079-10-1:2010-01 (CEl 31-87 - fasc. 10155), ed. 2010, classificazione dei luoghi pericolosi con pericolo di
esplosione per la presenza di gas;

-Circolare n°42/2010: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attivith manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di
asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Direzione Generale per I'Attivita Ispettiva, 09 dicembre 2010;

Linee guida nazionali

-Linee guida Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative
attrezzature, redatto dall' ISPESL, edizione 2002;

-Linee guida per la valutazione del rischio da rumore e vibrazioni in ambienti di lavoro, redatto dallISPESL, edizione 17
maggio 2002;

-Linee guida Adeguamento dei carrelli elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilita, redatto
dallISPESL, edizione luglio 2002;

-Linee guida per la valutazione del rischio da rumore in ambienti di lavoro, redatto dall|SPESL, edizione luglio 2005;
-Linee guida sulla protezione da agenti chimici, redatto dallISPESL, edizione luglio 2005;

-Linee guida sulla protezione da agenti chimici, elaborato dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle

Province Autonome, 2002;

-Linee guida per I'esecuzione dei lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante ponteggi metallici, redatto dall'lSPESL, edizione 15 aprile 2005;

-Linee guida per microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro, requisiti standard, indicazioni operative e
progettuali, redatto dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome,
redatto dall'lSPESL, edizione 1 giugno 2006;

-Linea guida per la scelta, I'uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, redatto dall'lSPESL,
edizione 2007;

-Criteri generali antincendio e per la gestione e per la gestione dei luoghi di lavoro, redatto dallISPESL, edizione
aggiornamento gennaio 2008;

-Guida operativa inerente i Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari,

depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose, redatto dallISPESL, edizione 12
giugno 2008;

-Indicazioni operative per la corretta applicazione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2009 sulla prevenzione e protezione dai
rischi di esposizione ad agenti fisici al D.Lgs. 106/2009 — Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e Province autonome, redatto dall'ISPESL, rev.1 edizione 12 novembre 2009;

-Indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28, comma 1 bis, del D.Lgs.
81/2009 ss.mm.ii. — Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di
lavoro, 18 novembre 2010.

-Circolare n.42/2010: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attivita manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di
asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive — Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Direzione Generale per |'Attivita Ispettiva, 09 dicembre 2010.
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ABBREVIAZIONI E GLOSSARIO

All'interno di questo documento esistono dei termini che per importanza e interesse ricorrono con notevole frequenza,
per questo motivo vengono abbreviati e messi in evidenza come descritto di seguito:
COM Committente (art. 90 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)

RL Responsabile dei lavori (art. 90 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)

CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (art. 91 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 92 D.Lgs. 81/08ss.mm.ii.)

DTC Direttore tecnico di cantiere

PSC Piano di Sicurezza Coordinamento (art.100; Allegato XV, punto 2 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)
POS Piano operativo di sicurezza (Allegato XV, punto 3.2 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47/48 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)

DPI Dispositivi di protezione individuale

DPC Dispositivi di protezione collettiva

PAV Persona avvertita

E’ la persona fisica, incaricata dal datore di lavoro dell'impresa, formata ed adeguatamente istruita da persone esperte (PES), ai fini
della Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1, in grado di evitare i pericoli che I'elettricita pud creare. In particolare deve avere:

1. conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica, relativa a precise tipologie di lavoro;

2. capacita di comprendere la istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;

3. capacita di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;

4. capacita di affrontare le difficolta previste;

5. capacita di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attivita elettrica che & chiamata ad eseguire.

PES Persona esperta

E’ la persona fisica, incaricata dal datore di lavoro dellimpresa, formata ed in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da
consentirle di evitare i pericoli che I'elettricitd pud creare, ai fini della Norma CEI EN 50110-1 e CEl 11-27/1. In particolare deve
avere:

1. conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica;

2. completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;

3. capacita di affrontare in autonomia 'organizzazione e I'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;

4. capacita di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o ad eliminarli;

5. capacita di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;

6. capacita di informare ed istruire correttamente una PAV affinche esegua un lavoro insicurezza.

PEC Persona comune

E’ la persona fisica non esperta, e non avvertita nel campo delle attivita elettriche, la quale pud operare autonomamente solo in
assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto sorveglianza di una PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui,
secondo quanto prescritto dalla Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1.

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dellopera in collaborazione con il coordinatore per la
progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel
campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel
campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

PROCEDURE
Modalita e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

APPRESTAMENTI
Opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.

ATTREZZATURA DI LAVORO
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
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Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio e a tutelare la loro salute.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi
critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare.
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PARTE 1 - ANAGRAFICA DELL’OPERA

1.1 Identificazione e descrizione dell’opera

Indirizzo di cantiere: edifici comunali - Padova (PD)

Natura dell'opera: manutenzione straordinaria facciate e coperture
Importo complessivo dei lavori: € 200.000 di cui € 17.059 costi sicurezza
Durata presunta dei lavori: 3 mesi

N° medio lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere: 7

Entita presunta del cantiere: (V. cap. 3.3)

1.1.1  Ubicazione del cantiere

Gli interventi in oggetti riguardano gli edifici comunali del Comune di Padova.
Pertanto di volta in volta verra definito I'ambito di intervento e qui descritto sommariamente.

1.1.2  Descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere

In questo paragrafo & necessario descrivere il contesto in cui l'area di cantiere é situata.

Esso sara per lo piu urbano, con interessamento di cospicuo flusso veicolare.

Si descrivera anche la destinazione d'uso dei fabbricati contigui al futuro cantiere, in modo da individuare le diverse
tipologie di interferenze che possano verificarsi. Nel caso in cui gli edifici comunali rimangano "in funzione" anche
durante il periodo dei lavori si porra attenzione a separare nettamente i passaggi dei non addetti ai lavori.

La zona sara caratterizzata da presenzalpassaggio di pedoni, non solo residenti, e quindi particolare cautela verra
osservata nelle delimitazioni delle zone soggette a pubblico transito, segnalando le manovre e il transito di mezzi
utilizzati.

Dal punto di vista altimetrico non vi saranno particolari degni di nota.

Il sopralluogo da parte delle imprese esecutrici sara comunque necessario per verificare le condizioni dellarea gia
interessata dai lavori prima dell’ inizio di ogni altra opera. Tutto ci6 anche considerate le trasformazioni che il cantiere
subisce in relazione all'avanzamento delle fasi costruttive.

1.1.3  Descrizione sintetica dell'opera

L’'opera ha per oggetto I'esecuzione dei lavori, le forniture, le prestazioni di manodopera e mezzi occorrenti per la
manutenzione straordinaria di coperture e facciate degli edifici comunali e comprende, sommariamente:

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

- allestimento recinzione e accessi all'area

- allestimento baracche di cantiere e servizi igienico-assistenziali

- allestimento impianto elettrico e di messa a terra

- sollevamento in quota del materiale e movimentazione dei carichi

MONTAGGIO PONTEGGIO FISSO METALLICO

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

- demolizione di intonaco esterno in facciata

- rimozione di scossaline, pluviali, canali di gronda in facciata
- rimozione di opere in ferro (ringhiere) in facciata

- rimozione manto di copertura

- rimozione impermeabilizzazione
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RIFACIMENTO INTONACI E RASATURE

PULIZIA FACCIATE
- pulizia facciate
- sverniciatura ringhiere, grate...

POSA ISOLAMENTI FACCIATE
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA
- impermeabilizzazioni

- isolamenti

- ripristino scossaline

TINTEGGIATURE ESTERNE E VERNICIATURE

SMOBILIZZO CANTIERE
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COMMITTENTE
(COM)

Comune di Padova

csp

arch. Chiara Giaretta

RUP

arch. Diego Giacon

v
IMPRESA

CSE

AFFIDATARIA

IMPRESE
ESECUTRICI

LAVORATORI
AUTONOMI

DITTE NON
ESECUTRICI
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1.2.1  Soggetti coinvolti: obblighi e responsabilita

1.2.1.1 COMMITTENTE
Comune di Padova

COM (art.90 e 93 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii)

I Committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione
del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori) e
attua i seguenti obblighi:

-prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro;

-prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.(PSC e
Fascicolo dell'Opera);

- designa il CSP, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nei cantieri in cui € prevista la presenza
di pitl imprese esecutrici, anche non contemporanea;

- designa il CSE, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., prima dell'affidamento dei lavori
anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu imprese; svolge le funzioni sia di CSP sia CSE, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del
D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

-comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di
cantiere; ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., il CSE e CSP.

Inoltre il Committente, ai sensi dell’'art. 90 comma 9, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:

-verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
secondo le modalita di cui all'allegato XVII;

- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entitd presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; al Committente e anche affidato I'onere di verificare gli
adempimenti dei Coordinatori.

1.2.1.2 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

CSP (D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.)
arch. Chiara Giaretta
Via Curtatone e Montanara, 4 — 35141 Padova
Tel. 329 8566805
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Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell’ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti allALLEGATOXVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti ilavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26maggio 1993. Il fascicolo non é
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,comma 1, lettera a) del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1892. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera
b), & preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivisull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneita tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro
dellimpresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nei cantieri & eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione
intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale € collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare
un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.

CSE(D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.)

Il coordinatore per I'esecuzione ¢ il soggetto incaricato dal COM o RL per I'adempimento ai compiti previsti dal D.Lgs.
81/08 art. 92 e ss. mm. e i in fase di esecuzione.

Il CSE durante I'esecuzione dei lavori attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere anche attraverso le
seguenti azioni:

a) verifica l'idoneita del POS redatto dalle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del
PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adegua il PSC,in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

b) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

c) organizza le riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi, allo
scopo di concordare le successive fasi dei lavori, individua le eventuali interferenze e prevede opportune misure di
prevenzione e protezione;

d) si assicura che i datori di lavoro delle imprese consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS) prima
di accettare formalmente il PSC e sulle eventuali modifiche significative da apportare allo stesso;

e) coordina le fasi di lavoro (adeguandole alla realta del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato programma periodico
di aggiornamento del PSC);

f) redige i verbali degli incontri di coordinamento, dei sopralluoghi e delle comunicazioni indispensabili per
I'aggiornamento e la verifica periodica dell'applicazione del PSC, dei POS e delle relative prescrizioni;

g) sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

h) segnala al Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
rilevate.

1.2.1.3 DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Diego Giacon

DL

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui e preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto e al
contratto.

Ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con I'impresa in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
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Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'art.
3, comma 2, della Legge n. 1086 del 5/11/71, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della
predetta legge.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal
presente regolamento nonche:

-la verifica periodica, il possesso e la regolarita da parte di ciascuna impresa della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

-la cura e la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

1.2.1.4 DATORI DI LAVORO (di ogni impresa)
DA DEFINIRSI IN FASE DI ESECUZIONE

DAT.LAV.

Cosi come previsto con l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., vengono delineati gli obblighi del Datore di Lavoro
Committente e dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici, o lavoratori autonomi incaricati dei lavori:

-nominare il Medico Competente;

-designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione
dell’emergenza;

-fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

-prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico;

-richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;

-inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al
medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; nei casi di sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;

-adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro ola zona pericolosa;

-informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

-adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

-astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
-consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute;

- elaborare il documento unico di valutazione dei rischi;

-consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
I'espletamento della sua funzione, copia del documento unico di valutazione dei rischi anche su supporto informatico la
cui consultazione pud essere effettuata solo all'interno dell’'azienda;

-prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare I'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
-comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e
informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al
lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
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superiore atre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

-comunicare in via telematica all'INAIL e alllPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione I'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia eletti o designati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché quelle
per il caso di pericolo grave e immediato; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige I'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita.

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allimpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
allinterno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nellambito dell'intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I'appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:

-verifica i requisiti tecnico-professionali;

-fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita;

-assicura e promuove la cooperazione e il coordinamento.

Si rammenta che i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici devono obbligatoriamente sottoporre al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza il PSC realizzato dal CSP ed il POS da loro redatto, prima della loro accettazione e dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori. La presa visione del PSC e del POS aziendale da parte del RLS deve essere
obbligatoriamente comprovata in forma scritta tramite apposizione della firma del RLS sulla copia del PSC in dotazione
al CSE presso il cantiere.

| Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatori), anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare e/o con meno di dieci addetti:

1. predispongono quanto necessario per dare adempimento all’Art. 15 del D.Lgs. 81/'08 e ss.mm.ii.(Misure generali di
tutela);

2. redigono il POS;

3. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il committente e il Responsabile
dei lavori;

4. curano che lo stoccaggio e 'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Datori di Lavoro delle imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici), e per loro i dirigenti ed i preposti da loro
incaricati, curano, ciascuno per la parte di competenza:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

I POS deve essere approvato dal CSE prima dell'inizio delle attivita e prima dell'inizio dei lavori, le imprese esecutrici
possono presentare al CSE proposte di modificazione o integrazioni al PSC loro trasmesso dal committente, sia per
adeguarne i contenuti alla tecnologie proprie dellimpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
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1.2.1.5 PREPOSTO/RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
DA DEFINIRSI IN FASE DI ESECUZIONE

RS

Persona designata come responsabile di tutte le aftivita di sicurezza di ciascuna impresa (pianificazione,
documentazione tecnica, gestione economica della sicurezza, supervisione dei lavori ecc).

Rappresenta quindi ciascuna impresa per tutte le problematiche di sicurezza nei confronti della DL. Il Responsabile
della sicurezza deve essere sempre presente in cantiere durante tutta la giornata lavorativa. In caso di sua momentanea
assenza deve nominare un sostituto.

RC (del subappaltatore)

I RC del subappaltatore assume gli obblighi e le responsabilita del preposto. E' soggetto quindi sanzionabile come
previsto dalla legge vigente.

In particolare le funzioni che normalmente tale figura svolge in cantiere sono:

-cura l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme in vigore e impartite dalla Direzione di cantiere;

-fa osservare le prescrizioni di sicurezza previste nel PSC e nel POS;

-si informa sulle attivita delle altre imprese;

-partecipa in forma attiva e propositiva alle regolari riunioni indette dal CSE riguardanti i problemi inerenti la gestione
della sicurezza;

-provvede alla eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza e sospende il lavoro
qualora a suo giudizio, in determinate condizioni, la prosecuzione dello stesso si rivelasse pericolosa per l'incolumita dei
lavoratori o di terzi;

-cura che i lavoratori non rimuovano, per usarlo in altri lavori, materiale utilizzato nelle opere provvisionali;

-fa applicare elementi di parapetto, sbarramenti o tavolati di protezione ove risultino mancanti omanomessi;

- controlla la buona esecuzione delle opere provvisionali;

-fa usare i Dispositivi di Protezione Individuali alle proprie maestranze e ne insegna il corretto utilizzo.

1.2.1.6 LAVORATORI AUTONOMI
DA DEFINIRSI EVENTUALMENTE IN FASE DI ESECUZIONE

Essi devono:

-utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii;

- utilizzare i dispositivi di protezione individuali conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii;

-attuare quanto previsto nel POS e nel PSC;

-cooperare con tutte le altre imprese presenti in cantiere onde garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori
presenti in cantiere;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- informarsi preventivamente sui rischi esistenti nel’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali;

-non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti in
cantiere;

-non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-acquistare macchine provviste di marchio CE cosi come disposto dalla direttiva macchine approvata con D.P.R. 24
luglio 1996, n. 459.
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1.2.1.7 LAVORATORI DIPENDENTI

Le maestranze sono i principali destinatari del piano del presente PSC, tutto lo studio della sicurezza ¢ effettuato in
funzione della tutela della loro incolumita e della loro salute. Indubbiamente i lavoratori sono interessati al piano solo
come soggetti tutelati dal piano stesso; questo non vuol dire perd che debbano essere soggetti passivi, cid anche alla
luce di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20/05/70(statuto dei lavoratori) dove si riconosce, tra I'altro, ai
lavoratori il diritto, mediante loro rappresentanza, di‘promuovere la ricerca, I'elaborazione e I'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita fisica”.

Ai lavoratori si riconosce quindi il dovere, nei casi necessari, di far presenti eventuali deficienze in merito alle istruzioni
ricevute in attuazione dei contenuti del piano, nonche di eventuali pericolo sussistenti o prevedibili e non contemplati nel
piano di sicurezza.

In particolare i singoli lavoratori sono tenuti a:

-osservare le disposizioni generali prescritte nel POS e nel PSC;

-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal loro superiore, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
-utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

-segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai
precedenti punti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

-non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

-non compiere di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

-sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (qualora previsti);

-contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorita
competente 0 comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

-accettare la designazione, fatta dal datore di lavoro, di far parte della squadra di prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori e di pronto soccorso, ricevendo una adeguata formazione e disponendo di adeguate attrezzature;

-sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

-utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuto;

-avere cura delle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuali messe a loro disposizione;

-non apportare, di propria iniziativa, modifiche di qualsiasi genere.
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PARTE 2 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

2.1 Caratteristiche geomorfologiche dell'area

(Informazioni inerenti al terreno sul quale si svolgeranno i lavori, morfologia del territorio, caratteristiche del terreno,
presenza di falda, o in alternativa portanza delle superfici oggetto del lavoro, ecc...)

Le caratteristiche del terreno non sono rilevanti in questo cantiere. Si segnalera tuttavia la presenza all'interno dellarea
di cantiere di eventuali specie arboree e arbustive che, per la loro posizione ¢ il loro numero, potrebbero interferire con le
lavorazioni, soprattutto per tutte quelle con movimentazione di mezzi.

2.2 Meteorologia territoriale locale

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili a priori.
Durante il periodo invernale & possibile che si vengano a creare le condizioni per la formazione di superfici ghiacciate o
innevate che comportino il rischio di scivolamento delle maestranze. In tal caso si dovranno sospendere tutte le
lavorazioni in suddette aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2.3 Eventuale rinvenimento di ordigni bellici

Data la natura delle lavorazioni presenti nel cantiere non si ritiene siano presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni
bellici.

In caso di rinvenimento, si dovranno interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il comando dei Carabinieri competente
per il territorio. L'area di cantiere dovra essere evacuata immediatamente e si attivera la procedura prevista dal Genio
Militare - sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.). Le lavorazioni non potranno riprendere fino all'ultimazione della
bonifica.

La ripresa dei lavori viene autorizzata esclusivamente dal CSE con apposito verbale di ripresa dei lavori.

L'interruzione dei lavori non potra comportare maggiori oneri per il Committente.

2.4 Presenza di linee aeree e condutture sotterranee

Se all'interno o in prossimita dell'area di cantiere e di allestimento del ponteggio sono presenti linee aeree, quali quelle
ad esempio relative allilluminazione pubblica, esse devono essere preventivamente messe in sicurezza e
temporaneamente disconnesse per tutta la durata dei lavori di quel tratto, da parte dell'ente gestore.

Si riporta anche quanto prescritto dall’art. 83 ‘Lavori in prossimita di parti attive’

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, 0 che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze
inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Tab. 1 Allegato IX — Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette 0 non
sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di
lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV) D (m)

<1 3

1<Un<30 3,5

30<Un<132 5

>132 7

Dove Un = tensione nominale.

Gli altri sottoservizi (acquedotto, fognatura nera, gas, energia elettrica, telefono) non sono interessati dagli interventi da
effettuarsi.
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2.5 Interferenze connesse ad aree, attivita e insediamenti limitrofi

2.5.1  Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

Si dovra verificare la presenza di infrastrutture ferroviarie limitrofe all'area di intervento tali da interferire con le attivita di
cantiere.

Dovranno essere anche considerate tutte le tematiche di traffico ciclopedonale ed automobilistico caratterizzanti le vie
prospicienti agli edifici oggetto di intervento, per l'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere e per I'allestimento del
ponteggio in modo adeguato. In particolare, durante la fase di allestimento del ponteggio, che interesseranno anche i
marciapiedi, si dovranno deviare temporaneamente i pedoni.

Si ritiene che si dovranno regolare attentamente I'arrivo e la partenza di mezzi di cantiere ed automezzi di vario genere,
mediante I'impiego di personale a terra, senza ostacolare il normale traffico veicolare e pedonale.

| movieri saranno dotati di abbigliamento ad alta visibilita e avranno bandiere se dovranno segnalare una forma di
attenzione/pericolo (ingombri, situazioni di pericolo, ecc ...) o palette rosso-verde se dovranno provvedere alla gestione
del traffico fermando temporaneamente i flussi (sensi unici alternati, manovre in strada, ecc ...)

Dovra essere considerato sufficiente per 'operativita lo spazio disponibile per l'arrivo e il transito dei mezzi, e le imprese
dovranno evitare di occupare con mezzi o materiali la sede stradale e gli accessi alle aree terze. Le imprese saranno
inoltre tenute al mantenimento della pulizia della sede stradale.

Allo scopo di ridurre i rischi da interferenza con il traffico veicolare lungo i tratti stradali limitrofi alle aree di cantiere,
I'impresa affidataria dovra disporre idonea delimitazione e segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere, con le
deviazioni del traffico in adiacenza; dovra inoltre porre particolare attenzione nell'aggiornamento della segnaletica
provvisoria installata nell’area di cartiere e nelle aree limitrofe, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Le imprese dovranno altresi evitare di occupare con mezzi o materiali la sede stradale e gli accessi alle aree terze.

2.5.2  Lavoriin prossimita di corsi e specchi d’acqua

Non si ritiene siano previste lavorazioni in prossimita di corsi d'acqua.

Nel caso dovessero essere presenti canali irrigui e/o di scolo, si segnalano come potenzialmente connessi alla tipologia
di intervento i rischi di annegamento (in caso di ribaltamento di mezzi d'opera all'interno degli stessi) e biologico
(correlato alla potenziale presenza di animali ed insetti allinterno degli alvei e dei tombinamenti).

Nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua, durante lo svolgimento delle lavorazioni con mezzi d'opera, devono essere
rispettate le distanze di sicurezza dagli argini.

Le imprese esecutrici dovranno inoltre valutare preventivamente la stabilita del piano di appoggio delle macchine
operatrici onde evitare possibili ribaltamenti dei mezzi durante le fasi di lavoro.

Gli esposti al rischio di annegamento e gli incaricati degli interventi di emergenza dovranno essere informati e formati sul
comportamento da tenere in caso di emergenza.

2.5.3 Interferenze con le aree circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Nel caso in cui dovessero essere allestiti cantieri limitrofi in grado di generare interferenza con il cantiere in oggetto, sara
cura dell'impresa segnalarlo al CSE al fine di poter predisporre le opportune misure di coordinamento.

L'impresa deve segnalare la presenza del cantiere, prestando particolare attenzione durante l'accesso e l'uscita di
automezzi dalle aree di cantiere e garantendo mediante I'utilizzo di indumenti ad alta visibilita da parte delle maestranze
e la presenza di personale che coordini le manovra dei mezzi un adeguato coordinamento.

Poiché i lavori si svolgono in centro urbano particolare attenzione verra posta al controllo delle recinzioni per i curiosi che
normalmente si affacciano ai limiti del cantiere medesimo. Devono essere messi in opera tutti gli apprestamenti e le
recinzioni necessarie per evitare che persone estranee al cantiere vengano in contatto con le attivita di cantiere. Le
recinzioni dovranno essere di chiara efficienza anche (e soprattutto) nelle ore notturne e comunque in tutti i momenti di
chiusura del cantiere.

Inoltre deve essere posta attenzione a garantire la fruibilita degli edifici presenti attorno all'area di intervento, nonché
quella dell'edificio stesso oggetto di manutenzione.
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2.6 Rischi trasmessi all'area circostante

Ai fini della presente analisi, per ambiente esterno alle aree di lavoro si intende qualsiasi ambiente/spazio esterno al
perimetro di cantiere.
Ne fanno parte in questo caso:
- le strade costituenti la viabilita esterna al cantiere
- ilotti privati confinanti con il cantiere
- le attivita commerciali e terziarie eventualmente presenti
Data la natura delle opere si rilevano i seguenti rischi portati verso I'ambiente esterno:
- investimento di pedoni con i mezzi d'opera, in ingresso/uscita dall'area di cantiere
- incidente con veicoli durante le fasi di manovra dei mezzi d'opera
- caduta/proiezione di oggetti all'esterno del cantiere
- rumore
- polveriffango

2.6.1  Investimento/ferite/incidente

Si pone a carico dei conducenti degli autoveicoli e mezzi d’opera, la responsabilita sul rispetto delle norme di
circolazione con particolare riferimento ai limiti di velocita ed alle distanze di sicurezza da mantenere.
Devono essere messi in opera tutti gli apprestamenti e le recinzioni necessarie per evitare che persone estranee al
cantiere vengano in contatto con le attivita di cantiere. Le recinzioni dovranno essere di chiara efficienza anche (e
soprattutto) nelle ore notturne e comunque in tutti i momenti di chiusura del cantiere.
Per quanto attiene i mezzi di trasporto e i mezzi d'opera & responsabilita dellimpresa affidataria ed esecutrice,
provvedere ad organizzare in modo adeguato ogni singolo trasporto, scarico e movimentazione dei mezzi d'opera
adottando soluzioni tecniche ed organizzative che garantiscano la riuscita in sicurezza delle lavorazioni.
Per evitare il congestionamento di autovetture e di mezzi di trasporto ordinari, in transito nelle zone limitrofe al cantiere,
€ compito dei Preposti di cantiere:

- coordinare i conducenti dei mezzi d'opera;

- intervenire nei casi in cui si verifichino situazioni di rischio, tali da interferire con la viabilita ordinaria;

2.6.2 Caduta/proiezione di oggetti all'esterno del cantiere

Durante la movimentazione di materiali ed attrezzature con i mezzi di sollevamento tali operazioni dovranno essere
effettuate sempre all'interno dell’ area delimitata e comunque garantendo l'interdizione delle zone a rischio durante le
operazioni. Il ponteggio metallico fisso avra come caratteristiche fondamentali la mantovana parasassi e telo antipolvere.

2.6.3 Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno

Durante I'esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione di rumori, soprattutto durante le demolizioni/rimozioni.
L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata per I'area di intervento e, in quanto
presumibile il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in esame
necessario, chiedere deroga allo stesso Comune.

Per quanto riguarda le emissioni rumorose si prescrive di utilizzare macchine operatrici conformi del D. Lgs. 4 settembre
2002, n.262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica ambientale delle macchine
ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”, il quale ha definito i valori di emissione acustica, le procedure di
valutazione della conformita, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora
relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere
delle persone sia I'ambiente.

A tal fine, il fabbricante o il mandatario pud immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di
seguito indicate, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

- soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal citato D.Lgs.;

- siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformita;

- rechino la dichiarazione CE di conformita, nonché la marcatura CE e lindicazione del livello di potenza sonora
garantito.
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2.6.4  Emissione di polveri- fango

II fattore di rischio & rappresentato dal sollevamento eccessivo di polveri e la loro conseguente dispersione nell’ambiente
circostante soprattutto dovuto alle operazioni di demolizione e al transito di automezzi.
Durante lo svolgimento delle lavorazioni di cantiere, € onere del DL dell'lmpresa Affidataria quello di adottare adeguate
misure ai fini di minimizzare la quantita di polveri aerodisperse.
Atal fine, il DL della stessa Impresa Affidataria deve:

- il ponteggio allestito sara caratterizzato dalla presenza di telo antipolvere;

- predisporre un idoneo sistema di bagnatura dei percorsi;

- provvedere alla pulizia del sedime stradale nelle immediate vicinanze degli ingressi/uscite di cantiere.
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PARTE 3 - CRONOPROGRAMMA

3.1 Suddivisione dei lavori in fasi e sottofasi

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la manutenzione straordinaria di facciate e
coperture degli edifici comunali puo essere riassunta come da Cronoprogramma dei lavori — Allegato A.
Si sottolinea che dopo l'installazione del cantiere, le lavorazioni proseguiranno per “zone operative”:

- copertura (lavorazione A)

- facciate (lavorazione B)
Ciascuna fase di lavoro potra per comodita essere suddivisa in sottofasi, ciascuna con la propria analisi dei rischi e delle
misure preventive e protettive da adottare.

3.2 Rischi particolari e relative misure di sicurezza

3.2.1 Prescrizioni operative da adottare in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

Le interferenze tra due o piu attivita svolte nella stessa area di lavoro possono essere determinate o accentuate da
cause intrinseche o da cause esterne al cantiere derivanti dall’'ambiente di lavoro, da sostanze o metodologie utilizzate
dalle singole imprese appaltatrici e da condizioni derivate dall’effettuazione delle lavorazioni durante particolari
condizioni meteorologiche (ad esempio con presenza di vento o di pioggia battente) causando un rischio specifico
aggiuntivo per delle maestranze.

Inoltre causa di ulteriore aggravamento di una interferenza pud essere la mancata verifica delle prescrizioni di PSC e
POS o nelle procedure redatte dalla Committente.

Un'interferenza pud inoltre essere determinata da cause intrinseche all’area di lavoro (ad es.: sostanze pericolose
presenti nell'area di cantiere, accentuata rumorosita, ecc.) o determinata da due o piu lavorazioni eseguite
contemporaneamente da una o piu imprese nella stessa area, o0 in area contigua.

Generalmente un’interferenza individuata in fase di redazione del PSC deve essere sempre eliminata mediante lo
sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni interferenti e mediante I'utilizzo del minore numero possibile di
maestranze che dovranno essere esposte.

Nel caso di interferenza che viene a manifestarsi durante I'effettuazione delle lavorazioni e che determina una
condizione di rischio non programmato € non previsto nel PSC o nei POS, per la quale vi & un pericolo immediato per la
salute, occorre che questa venga eliminata nel piu breve tempo possibile.

In tale caso le imprese appaltatrici (mediante disposizione dei Direttori Tecnici, dei Capi cantiere o dei Preposti)
impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro incompatibili e interferenti, dovranno immediatamente e
temporaneamente sospendere i lavori e chiedere l'intervento del CSE.

Il CSE, analizzati con il Committente e DL i problemi tecnici che determinano I'esposizione dei lavoratori a tale nuovo
rischio, e valutati i tempi di esposizione a cui sono esposte le maestranze, impartira le necessarie istruzioni per
permettere la prosecuzione di quelle attivita improrogabili e fondamentali e la sospensione di quelle che possono
arrestarsi o possono proseguire utilizzando ulteriori elementi precauzionali (metodologie operative, specifici DPI, etc.)
che permettano I'eliminazione delle sopraggiunte interferenze ed una corretta esecuzione degli interventi.

3.2.2 Metodologia per la valutazione dei rischi

Scopo delle presenti indicazioni € di informare e formare le maestranze sui rischi correnti delle lavorazioni
contestualizzate nello specifico cantiere e di indicare le misure per ridurre i rischi a carico dei lavoratori e di tutti gli
operatori che possano interferire nello svolgimento delle varie attivita.

Il presente PSC prevede, organizza e progetta le opere per i vari operatori presenti nel cantiere individuandone le
potenziali interferenze con altre attivita, sia interne che limitrofe prevedendo altresi il coordinamento e la gestione delle
potenziali interferenze che possono insorgere.

Di seguito sono individuati, analizzati e valutati i rischi che la presenza del cantiere pud comportare.
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Le procedure prevedono di valutare le interferenze e procedere preliminarmente allo scambio dei rischi in apposita
riunione preliminare all'inizio di ogni lavorazione o fase di lavoro.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi € legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate da sistemi quali
ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti operazioni:

-individuare le lavorazioni;

-individuare i lavoratori esposti al rischio;

-evidenziare gli aspetti significativi del contesto ambientale;

-identificare i fattori di rischio;

-individuare e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione;

-organizzare le azioni di coordinamento;

-stimare il rischio.

Dall'analisi dei rischi derivano le misure di prevenzione e protezione prescritte in funzione dei rischi interferenziali
individuati. Queste ultime non hanno carattere esaustivo, quanto piuttosto devono essere verificate in corso d’opera da
ciascuno dei soggetti impegnati nei lavori, ognuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Inoltre, le stesse
devono costituire parte integrante dei POS dell'Impresa Affidataria e delle sue Esecutrici che, a vario titolo saranno
impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le schede delle lavorazioni che sono inserite nei POS delle Imprese vengono
sottoposte al giudizio del CSE che, qualora lo ritenga opportuno o vi siano delle carenze in merito, pud chiederne
lintegrazione all'impresa.

La STIMA DEL RISCHIO ¢ determinato tenendo conto della gravita del DANNO e della PROBABILITA’ che tale danno si
verifichi.
R=PxD
R = Indice di rischio
P = Probabilita
D = Magnitudo del DANNO

Nelle tabelle seguenti sono riportati i criteri di valutazione utilizzati:

PROBABILITA’ DEFINIZIONE SIGNIFICATO

1 Improbabile II'suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piti eventi poco
probabili.

Non si sono mai verificati fatti analoghi.

Il suo verificarsi susciterebbe incredulita.

2 Poco probabile II'suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilita.

Si sono verificati pochi fatti analoghi.

Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.

3 Probabile Si sono verificati altri fatti analoghi.
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
4 Molto probabile Si sono verificati altri fatti analoghi.

Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato.

DANNO DEFINIZIONE SIGNIFICATO
L Lieve Danno lieve.
M Medio Incidente che non provoca ferite e/o malattie.
Ferite/malattie di modesta entita (abrasioni, piccoli tagli).
G Grave Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi,...).
MG Molto grave Incidente/malattia mortale, incidente mortale multiplo.
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MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Valutazione dell'entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della
seguente MATRICE di valutazione.

Viene cosi ricavata I'entita del RISCHIO:

P - Probabilita

In funzione del rischio valutato ciascuna impresa deve individuare adeguate
misure preventive e protettive atte a ridurrei rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere, come di seguito specificato:

Adozione di misure preventive e/o protettive con
R>8 Rischio alto predisposizione di procedure operative, addestramento,
formazione e monitoraggio con frequenza elevata.

Adozione di misure preventive e/o protettive con
4 <R <8 Rischio medio predisposizione di procedure operative, formazione,
informazione e monitoraggio con frequenza media

Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione,

2<R<3 Rischio basso : . ; . S

informazione e monitoraggio ordinario

Non sono individuate misure preventive e/o protettive.
R=1 Rischio molto basso Solo attivita di informazione. Non soggetto a monitoraggio

ordinario

Ciascuna azione deve tenere conto dei seguenti aspetti:
- studio del cantiere (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima,
illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione delle attivitd esequite in cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);
- conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se
queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o piu lavorazioni singole).
Le azioni individuate devono essere confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in base a:
- norme legali Nazionali ed Internazionali;
- norme di buona tecnica.

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e
I'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

1. riduzione dei rischi alla fonte;

2. sostituire cio che & pericoloso con cio che non & pericoloso o lo € meno;

3. applicare dispositivi di protezione collettiva piuttosto che individuali;

4. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
5. garantire un miglioramento del livello di protezione.

26



Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_PSC_R00

3.2.3 Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi legati alle attivita in cantiere

3.2.3.1 INVESTIMENTO

In tutte le operazioni di carico/scarico materiale, ingresso e uscita automezzi dal cantiere & presente il rischio di
investimento/schiacciamento di addetti e/o terzi. L'investimento pud avvenire da parte di automezzi sia interni che
esterni al cantiere.

Durante le lavorazioni nella zona operativa di via Reni & prevista la deviazione del flusso pedonale. La fase operativa di
posa e rimozione della segnaletica stradale, in particolare di coni e dei delineatori flessibili, costituisce una fase
particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori, che risultano esposti ad elevato rischio di investimento da parte
dei veicoli che transitano sulla strada stessa.

Azioni di prevenzione/protezione
1. Allinterno delle aree di cantiere e zona limitrofe gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a

passo d’uomo;

2. essendo la viabilita di accesso/uscita dallarea del cantiere promiscua con quella dei residenti, I'impresa
affidataria deve istruire le maestranze affinché pongano la massima attenzione nelle manovre e nello
spostamento del materiale;

3. dovranno essere presenti addetti per coordinare le manovre dei mezzi durante le operazioni di carico e scarico
del materiale;

4. ¢ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno del cantiere ed ¢ vietato 'accesso ai mezzi dei

non addetti ai lavori;

dovra essere vietata la presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine operatrici;

le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi dovranno essere sgombre da materiale;

7. per quanto riguarda la circolazione pedonale posta in adiacenza all'area d'intervento, 'impresa affidataria deve
assicurare che essa sia mantenuta in sicurezza durante i lavori e in particolar modo durante le operazioni di
carico/scarico materiale;

8. [limpresa affidataria deve disporre segnaletica per la segnalazione del cantiere in conformita al Nuovo Codice
della Strada nell’area di cantiere;

9. verificare la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento
dei mezzi, tipo lampioni, muri, ecc;

10. verificare la forma, le dimensioni e l'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio;

11. osservare i limiti di velocita previsti per i mezzi d'opera;

12. prestare attenzione ai sistemi di segnalazione sonora/luminosa degli automezzi (girofaro e cicalino);

13. sospendere le operazioni in caso di scarsa visibilita 0 avverse condizioni meteorologiche (neve, ghiaccio, forte
pioggia);

14. utilizzo, da parte di tutte le maestranze presenti a vario titolo in cantiere, di indumenti ad alta visibilita.

oo

Stima del Rischio = 12 (alto)

3.2.3.2 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

La caduta di materiale dall'alto pud avvenire durante lo scarico del materiale dagli automezzi o durante tutte le
lavorazioni sul ponteggio o in copertura.

Azioni di prevenzione/protezione

1. prevedere idonea segnaletica a ridosso degli ambiti di scarico;

2. nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge, devono essere predisposti efficaci mezzi di
protezione a difesa delle persone direttamente addette a tali lavori sia da coloro che sostano o transitano in
vicinanza;
utilizzare idonei sistemi di imbracatura per lo scarico di materiale dai mezzi e per il sollevamento in quota;

4. controllare le corde e i mezzi di sollevamento prima di avviare ogni operazione di scarico e/o tiro in alto e/o
abbassamento ai piani di lavoro e/o a terra;

w

27



Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCH

o

9.

TETTO 1804_PSC_R00

non lasciare in nessun caso carichi sospesi;

vietare ai lavoratori il deposito, eccetto quello temporaneo, dei materiali ed attrezzature su ponti di servizio e
piani di lavoro;

Nessuno, se non gli addetti informati sul rischio, deve prendere parte alle operazioni che avverranno sempre
delimitando temporaneamente I'area di lavoro con nastro segnaletico. Il transito del carico deve essere
segnalato mediante avvertimenti acustici e non deve mai “transitare” sopra le persone;

[ materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di
raccolta. | canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere
sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

ottemperare alle prescrizioni art. 114 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. “Protezione dei posti di lavoro”;

10. ottemperare alle prescrizioni di cui all'art.110 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. “Luoghi di transito”.

Stima del Rischio = 12 (alto)

3.2.33

CADUTA DI PERSONALE DALL’ALTO

La caduta dall'alto di personale pud avvenire durante lo scarico del materiale dagli automezzi e durante tutte le altre fasi
di lavoro in ponteggio e copertura.

Azioni di prevenzione/protezione

1.

w

No ok~

10.

11.

12.

Durante le attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2
m rispetto ad un piano stabile devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese esecutrici le attrezzature
di lavoro piu idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorita alle misure di
protezione collettiva (DPC) rispetto alle misure di protezione individuale (DPI);

installazione di idonee opere provvisionali: installazione e manutenzione di parapetti, impalcati, ponteggi, il cui
montaggio spetta al personale competente di ogni impresa esecutrice e la cui sorveglianza spetta ai preposti
delle medesime imprese;

utilizzo di attrezzature di lavoro con dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire e ad una
circolazione priva di rischi;

utilizzo le imbracature solamente da parte di personale addestrato come evidenziato nel POS;

verificare la superficie del luogo di lavoro;

non salire sui materiali posati sui camion ed utilizzare idonei sistemi per il loro scarico;

l'utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in guota deve essere considerato solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro piu sicure non € giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti;

il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai
lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota;

realizzare parapetti sufficientemente robusti, alti aimeno 1 metro, dotati di corrente intermedio e tavola
fermapiede atti ad impedire la caduta di uomini e materiale dall'alto anche all'interno di scavi o manufatti;

il datore di lavoro che realizza il ponteggio a completamento avvenuto rilascera LIBERATORIA SULL'USO in
forma scritta illustrandone le modalita d’'uso e richiamando il divieto di manomissione di ogni parte del
ponteggio medesimo;

utilizzo le imbracature, DPI di 3" categoria (salvavita), solamente/unicamente da parte di personale addestrato
e quindi all'uopo autorizzate per iscritto dal preposto e comunque evidenziato nel POS;

durante l'installazione del ponteggio metallico fisso, nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o
castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.

Stima del Rischio = 12 (alto)
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3.2.3.4 INCENDIO O ESPLOSIONE

In cantiere non dovrebbero essere effettuate lavorazione o verificarsi di situazioni di cui al D.M. 16/02/82 che prevedano
la richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco parere preventivo.

Azioni di prevenzione/protezione

1. Qualora si prevedano lavori con probabilita di innesco di incendio, considerato che gli stessi avvengono in
vicinanza ad aree fruite da persone estranee, l'impresa appaltatrice dovra compartimentare le aree di
lavoro/deposito.

2. Le imprese esecutrici dovranno inoltre avere sempre a disposizione estintori portatili a pie dopera
(opportunamente segnalati e accessibili) nelle immediate vicinanze dei depositi di materiale con pericolo
d’'incendio o di esplosione, relativa segnaletica di pericolo ed addetti all'antincendio.

3. Limpresa appaltatrice dovra riportare nel POS quali caratteristiche hanno le eventuali compartimentazioni oltre
che le modalita esecutive delle stesse.

4. Le imprese esecutrici dovranno evidenziare nel POS quanti estintori e di che tipo saranno a disposizione e
allegare le attestazioni dei corsi specifici di formazione eseguiti dagli addetti.

Stima del Rischio =

3.2.3.5 SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

Durante tutta 'esecuzione dei lavori, data la natura delle lavorazioni in esteno, sono possibili condizioni non ottimali di
lavorazione (pioggia, neve, ghiaccio in inverno o elevate temperature in estate) che possono precludere alcune
lavorazioni.

Azioni di prevenzione/protezione

1. durante il periodo invernale devono essere vietati i lavori in quota su piani di lavoro bagnati/ghiacciati che
espongono i lavoratori a cadute a livello, cadute dall'alto;

2. durante il periodo estivo devono, per quanto possibile, essere evitati i lavori che espongono i lavoratori
all'azione diretta dei raggi solari nelle ore centrali della giornata;

3. si deve tenere sempre presente che qualora le condizioni meteo-ambientali rendessero pericoloso il
proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti
che ne consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica, illuminazione, indumenti particolari, ecc.);

4. non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano I'organizzazione del lavoro garantendo
un’adeguata turnazione del personale;

5. i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici devono fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle condizioni
climatiche in cui operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali che rendono necessaria
I'interruzione delle lavorazioni effettuate all'esterno (es. durante la stagione estiva indossare idoneo copricapo);

6. & assolutamente vietata la somministrazione o l'uso di alcolici. Il preposto deve vigilare sul rispetto di tale
prescrizione.

Stima del Rischio =9 (alto)

3.2.3.6 ELETTROCUZIONE E FOLGORAZIONE

Si riporta quanto prescritto dall'art. 117 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. ‘Lavori in prossimita di parti attive”:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme
restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

¢) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
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2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

La folgorazione pud avvenire soprattutto per I'utilizzo di materiale elettrico inidoneo (cavi, prese) o per il non corretto
utilizzo dei generatori di corrente (mancata messa a terra).

L’energia elettrica & inoltre presente anche in alcune macchine o attrezzi di cantiere.

Le macchine manuali elettriche, quali per esempio il demolitore e il flessibile, devono essere in doppio isolamento
elettrico, e riportare il simbolo del doppio quadrato.

Azioni di prevenzione/protezione

1. verificare la presenza di linee elettriche nelle aree di lavoro;

2. non svolgere lavorazioni vicine a linee elettriche nude in tensione tenendo conto anche del massimo ingombro
dei materiali sollevati;

3. segnalare al preposto ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata;

4. ogni elemento non a norma deve essere immediatamente allontanato;

5. utilizzare dispositivi € materiali (spine, cavi, quadretti di cantiere, ) in buono stato di efficienza e manutenzione
provvedendo ad allontanare immediatamente le parti ammalorate e integrando le parti soggette ad usura
(mancanza di pressa cavi, guaine cavi pizzicate o rotte, ..);

6. | cavi elettrici devono essere sollevati da terra affinché non possano subire danneggiamenti meccanici e non
costituiscano intralcio e pericolo al passaggio dei lavoratori.

Stima del Rischio = 12 (alto)

3.2.3.7 ESPOSIZIONE AL RUMORE

Durante I'esecuzione di tutte le attivita di cantiere & presumibile I'emissione di rumori. | rischi derivanti dal rumore
dipendono principalmente dalla sua intensita e dalla durata dell’esposizione.

Le principali fonti di rumore sono:

- le macchine per le demolizioni;

- i gruppi elettrogeni;

- i martelli e gli scalpelli demolitori;

- mole flessibili, ecc...

E’ facoltd del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o verifiche
fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.

Per I'utilizzo di mezzi o attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai
regolamenti locali, come descritto nella “Dichiarazione per cantiere nel rispetto dei limiti, orari e condizioni previste dal
regolamento per la disciplina delle attivita rumorose”. Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le indicazioni
relative alla “rumorosita” delle proprie macchine. Il CSE verifichera che vi sia 'eventuale autorizzazione rilasciata dal
Comune.

Azioni di prevenzione/protezione

1. Iimpresa, al fine di diminuire le emissioni sonore, deve utilizzare attrezzature non obsolete privilegiando I'uso di
macchinari di nuova concezione. | mezzi sono dotati di filtri e/o silenziatori in grado di ridurre I'emissione
rumorosa in atmosfera;

2. limpresa deve provvedere ad una periodica e programmata revisione e lubrificazione (ed eventuale
sostituzione se necessario) degli organi meccanici (cuscinetti, pulegge, valvole pneumatiche di sfiato, marmitte,
gruppi di serraggio) e delle apparecchiature comprese quelle da taglio e da demolizione del parco macchine e
delle attrezzature;

3. limpresa deve avere particolare cura nell'installare le attrezzature fisse quali seghe circolari, clipper, generatori,
ecc. in posizione possibilmente defilata rispetto ai fabbricati circostanti e ai lavoratori impiegati in altra attivita.
Per garantire la protezione deve fare ricorso anche all'interposizione di barriere di materiale edilizio in
stoccaggio, utilizzandolo come schermo per limitare la propagazione del rumore;

30



ARCH

TETTO

Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

1804_PSC_R00

Iimpresa evitera la presenza di lavoratori, se non necessari, laddove altri dipendenti svolgono lavorazioni

rumorose;

prima di iniziare le demolizione o altre lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei livelli di
rumorosita di picco superiori agli 87 dB dovra essere informato il CSE o l'assistente di cantiere, che provvedera
a dare precise indicazioni riguardo al rischio menzionato ai dipendenti che possano trovarsi nellarea

interessata o nei pressi di essa;

Poiché il cantiere & a ridosso di edifici pubblici, I'impresa dovra tenerne nella calendarizzazione delle lavorazioni

all'interno e all’esterno del cantiere stesso per non creare situazioni di disagio;

ai fini dell'abbattimento del rischio rumore I'impresa quindi adottera le misure di seguito riportate:
separazione o isolamento della lavorazione

limitazione numero esposti
turnazione del personale

utilizzo di DPI specifici: otoprotettori

Relativamente alle attrezzature piu utilizzate, limpresa adottera le misure di diminuzione del rumore riportate

nella seguente tabella:

Tipologia della macchina

Azioni di mitigazione
realizzabili

Misure organizzative
procedurali

Martello demolitore

eventuale sostituzione
attrezzatura obsoleta

insonorizzazione dello scarico

dell'aria compressa per quelli
gia esistenti

separazione o isolamento della
lavorazione

limitazione numero esposti
turnazione del personale
manutenzione ordinaria

cabina per operatore
(possibilmente climatizzata)

separazione o isolamento della
lavorazione

Compressori, elettrogeneratori,
gruppi endotermici

segregazione ermetica con
materiale isolante del blocco
motore

dotazione marmitte silenziate

dislocazione in luogo distante
dalle lavorazioni, eventuale
segregazione o isolamento

lame silenziate

separazione o isolamento della
lavorazione

limitazione numero esposti
turnazione del personale
manutenzione ordinaria

Clipper

lame di tipo diamantato (dischi
con anima multistrato o ad
intagli laser)

separazione o isolamento della
lavorazione

limitazione numero esposti
turnazione del personale
manutenzione ordinaria

Smerigliatrici angolari a disco
(flessibile)

dischi silenziati (del tipo "a
centro depresso” o lamellari)

separazione o isolamento della
lavorazione

limitazione numero esposti
turnazione del personale

I
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Stima del Rischio =9 (alto)

3.2.3.8 ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI

Tale rischio prevede danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a
materiali in grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie,
aerosol, e intossicazioni causate dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi di
zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il taglio termico di
materiali di varia natura.

Devono essere attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall’esposizione a tali sostanze pericolose.

Azioni di prevenzione/protezione

1. controllare, per tutti prodotti utilizzati dallimpresa, I'eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni
previste dalle norme sull'etichettatura (simboli, frasi di rischio, consigli di prudenza);

2. controllare per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza. Le materie prime
non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta tossiche o caustiche, specialmente se
sono allo stato liquido o se sono faciimente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e
muniti di buona chiusura. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili 0 possano essere nocive
alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. Gli apparecchi e i recipienti che servono alla
lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili 0 suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono
essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

1. individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati;

2. per ciascuna delle sostanze, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore;

3. tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione e sempre presenti in cantiere;

4. e sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

5. il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve fornire ai propri lavoratori adeguati DPI (es.: dispositivi
per le vie respiratorie, guanti ignifughi, scarpe di sicurezza, ecc...) e verificarne l'uso costante;

6. durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta;

7. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti
amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformita a quanto disposto dal
D.M. Sanita del 6.09.199%4;

8. curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Stima del Rischio =

3.2.3.9 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

L’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici (batteri, virus, insetti, ecc...) € presente in particolare durante le attivita di
pulizia facciate da guano e rimozione/demolizione copertura.

Azioni di prevenzione/protezione

3. Il datore di lavoro deve fornire adeguata informazione del rischio agli addetti, nonché opportune nozioni di
igiene e di prevenzione;

4. il preposto deve ispezionare e bonificare le aree dalla presenza di insetti facilmente identificabili;

5. gli operatori devono indossare indumenti protettivi (DPI) adeguati;

6. gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici devono essere tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e,
se necessario, distrutti;
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7. i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a
sostituire quelli difettosi prima dell' utilizzazione successiva.

Stima del Rischio =9 (alto)

3.2.3.10 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Rischi legati alla MMC: lesioni relative allapparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei
carichi, per il loro eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione eventualmente assunta dal lavoratore durante
la movimentazione.

Si prevede ad es., la movimentazione di sacchi di cemento, pacchi di piastrelle, e di strumenti pesanti come i martelli
demolitori.

Azioni di prevenzione/protezione

1. la movimentazione manuale dei carichi dovra essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto;

2. inogni caso € opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico;

3. il carico da movimentare dovra essere faciimente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione;

4. e attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte anche attraverso
limpiego di attrezzature idonee alla mansione;

5. in relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale dovra essere
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione (anche in relazione al
carico limite), previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti;

6. le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilita al ribaltamento,
tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.

Stima del Rischio =9 (alto)

3.2.3.11 RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Un problema di stress da lavoro puo derivare dalla presenza di fattori quali:
- lorganizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di
coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.),
- le condizioni e 'ambiente di lavoro (esposizione al rumore, al caldo/freddo, a sostanze pericolose, ecc.),
- la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro
cambiamento, ecc.)
- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di
una mancanza di aiuto, ecc.).
Se il problema di stress da lavoro € identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.
La responsabilita di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.
Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/0 dei loro rappresentanti.

Stima del Rischio =

3.2.3 Valutazione dei rischi specifici

Il datore di lavoro di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice deve effettuare un minuzioso esame dei pericoli specifici
per il proprio personale per valutare i rischi.
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Questa analisi deve essere chiaramente riportata nel POS di ciascuna impresa esecutrice.

L’analisi dei rischi specifici verra approvata dal CSE con verifica di idoneita del POS.
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3.3 Analisi delle lavorazioni

3.3.1

FASE 1 - Allestimento cantiere

Descrizione della lavorazione

valutazione ambientale

preparazione e sgombero dell'area di lavoro

realizzazione della recinzione mediante recinzione in rete / transenne e accessi all'area di lavoro

realizzazione di locali per i servizi igienico-assistenziali di cantiere, dimensionati in modo da risultare consoni al
numero medio di lavoratori presumibilmente operanti in cantiere. In cantiere si dovra garantire quindi un
numero sufficiente di gabinetti (comunque non inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno e separati per
sesso) e un numero sufficiente di lavabi (almeno 1 ogni 5 lavoratori).

realizzazione di baracca di cantiere ad uso ufficio/spogliatoio

allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

collocazione nei punti opportuni di appositi mezzi di estinzione

esposizione dei numeri telefonici relativi ai servizi esterni di soccorso

affissione notifica preliminare (se necessaria) e opportuna segnaletica

Procedure

predisporre idonea delimitazione dell’area di cantiere al fine di impedire 'accesso a personale non addetto ai
lavori;

realizzare baraccamenti e box da destinare ad uffici, spogliatoi, servizi igienici;

preparare la sede per il deposito delle prime attrezzature di cantiere fisse, compressore e gruppo elettrogeno,
Se necessari;

predisporre specifica segnaletica

assicurare la presenza di almeno un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre dei mezzi
dal cantiere.

In caso d’uso di gruppo elettrogeno, verificare:

che il gruppo sia stato connesso a dispersori di terra, con cavo giallo/verde dotato di capocorda bullonato al
dispositivo segnalato di cui e dotata la macchina

quadri elettrici di distribuzione di cantiere

cavi e prolunghe

utilizzo di attrezzi elettrici portatili

gli allacciamenti elettrici dovranno essere realizzati da installatore abilitato che rilascera, al termine
dellimpianto, apposita dichiarazione di conformita secondo quanto previsto dalla norma vigente.

Macchine e attrezzature

autocarro
attrezzi manuali
gruppo elettrogeno.

Analisi dei rischi

LN =

Investimento da parte del traffico veicolare;

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione;

Caduta dall'alto di persone o cose durante la fase di scarico materiale dai mezzi;
Ipoacusia da rumore;

Inalazione polveri e gas di scarico.
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MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive e protettive

Fino alla completa installazione delle misure preventive (DPC) quali recinzioni, delimitazioni e segnaletica
stradale l'impresa operera con l'ausilio di movieri, per regolare il traffico e guidare i mezzi nelle manovre di
ingresso ed uscita dei mezzi dal cantiere;

tutte le aree di lavoro per tutta la durata del cantiere devono essere mantenute idoneamente segnalate e
segregate;

il preposto di cantiere deve vigilare affinché non vengano manomessi, spostati né rimossi gli apprestamenti di
cantiere e nel caso ripristinarli;

sara cura e onere dellimpresa affidataria provvedere a mantenere in efficienza e garantire le necessarie
condizioni di sicurezza e visibilita della segnaletica e cartellonistica di sicurezza predisposta;

verificare I'efficienza degli utensili;

verificare il livello di rumore del gruppo elettrogeno, la sua collocazione e la sua stabilita;

esecuzione dei collegamenti elettrici di terra qualora necessari;

provvedere a mantenere puliti il servizio igienico e tutte le installazioni;

i percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, devono essere scelti in modo da
evitare interferenze con zone in cui si trovano persone;

il posizionamento del materiale, anche quello temporaneo, viene eseguito in un luogo sicuro, piano ed asciutto,
e fuori dalle vie di passaggio di mezzi e personale di cantiere e lontano dai cigli o da zone a rischio;

il materiale stoccato deve essere protetto dalla pioggia e/o umidita e accatastato ordinatamente;

verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Calzature Tuta
In polietilens o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione 53 Indumenti ad alta visibilita
UNI EN 357 LUNI EN 388,420 LINI EN 245344 LINI EN 471

Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i | Antiforo, sfilamento rapido e | DPI Alta-visibilita
isolato fino a 440V rischi meccanici puntale in acciaio

Misure di coordinamento

Il CSE deve indire una riunione di cooperazione e coordinamento con l'impresa incaricata prima di iniziare le attivita di
allestimento delle aree di cantiere.

Non sono previste interferenze con altre lavorazioni, in quanto tutte le altre ditte potranno accedere al cantiere una volta
delimitato, sotto sorveglianza dell'impresa edile affidataria.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
L'/MPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE PRODURRE E ALLEGARE AL POS LA PLANIMETRIA DI
CANTIERE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE. INOLTRE DEVE ESSERE
SPECIFICATA LA SPECIFICA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI IMPIEGATI NELLA LAVORAZIONE.

Stima del rischio della fase: 4
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3.3.2 FASE 2 - Impianto elettrico di cantiere

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere.

Procedure

L'impianto elettrico del cantiere prevede le necessarie installazioni per l'alimentazione di tutte le apparecchiature
elettriche, compreso quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.. L'impianto di messa a terra € composto,
essenzialmente, dai dispersori, dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i conduttori
equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

Macchine e attrezzature
- Attrezzi manuali.

Analisi dei rischi

1. Elettrocuzione;

2. Ferite da taglio e da schiacciamento;
3. Rumore.

MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter
svolgere questa mansione.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quali casco, guanti dielettrici,
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Misure di coordinamento
L'impresa principale sara responsabile del rilascio e della custodia della necessaria certificazione di impianto e
delimitera I'area delle lavorazioni.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
Il POS dovra prevedere le modalita esecutive per la posa e i requisiti delle attrezzature.

Stima del rischio della fase: [Jj
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3.3.3  FASE 3 - Allestimento apprestamenti

Descrizione della lavorazione
Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso.

Procedure

Delimitare 'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se nelle vicinanze della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della
strada.

Durante lo scarico dei materiale vietare I'avvicinamento di persone, mediante avvisi e sbarramenti.

Montare il ponteggio attenendosi alle procedure indicate nel piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.
Verificare la capacita portante della base d’appoggio ed eventualmente disporre elementi ripartitori del carico.

Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.

Macchine e attrezzature
- Autocarro;
- Attrezzi manuali.

Analisi dei rischi

Investimento da parte di veicoli circolanti su strada;
Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto;

Movimentazione manuale dei carichi;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Inalazione polveri e gas di scarico.

Sk wh -~

MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive

La fase di montaggio deve essere effettuata da personale adeguatamente formato, in buone condizioni fisiche e sotto il
controllo diretto del preposto.

L'utilizzo del ponteggio € consentito solo al personale addetto ai lavori.

| ponteggi dovranno essere completamente chiusi utilizzando apposito telo in modo da evitare il rischio di caduta
materiale e attrezzature dall’alto.

Sulla struttura del ponteggio dovranno essere riportati idonei cartelli indicanti il divieto di gettare materiali dall'alto e di
salire e scendere dai ponteggi senza I'utilizzo di scale.

| parapetti dovranno essere costituiti da due correnti posti rispettivamente a 1,00 mt. ed a 0,5 mt. Dal piano di calpestio;
dovranno essere dotati di tavola fermapiedi di altezza non inferiore a 20 cm.

| parapetti dovranno inoltre resistere ad una forza, comunque diretta, di intensita pari ad almeno 100 Kg applicata ad un
qualsiasi punto del corrente superiore.

Le opere provvisionali dovranno essere eseguite in conformita alle disposizioni di Legge e sovrasti il piano di gronda di
almeno 1,20 metri.

Di seguito si riportano alcuni esempi di ponteggi a telaio prefabbricato utilizzabili:
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1. Ancaragdio 8. Graticcio di protezione

2 Elermento di ancaraggio 9 Modo

3. Maontante 10. Controventamento trasversale
4. Carrente di parapetto {l'esermpio dato & una crociera)

4. Secondo corrente di protezione
B. Fermaniede
T Impalzato

1. Piastra di base

2. Basetta reaolabile

3 Trave per passicarrai
4. Diaganale longitudinale

aaaa

Ponteggio a telaio prefabbricato
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. Mensala

. Diananale in nianta

. Menszala a ginocchio
. Trawversa

. Carrente

. Scala prefahbricata
. Parasassi
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130
[3] BASETTA REGOLABILE [15] SCALA PREFABBRICATA
[4] TAVOLA ZINCATA STD TELAIO A BOCCOLE
[5] TAVOLA CON BOTOLA CENTRALE CORRENTE CON PIPETTE
TAVOLA CON BOTOLA LATERALE DIAGONALE DI FACCIATA CON PIPETTE
CANCELLETTO DI TESTATA [32] CORRENTE LATERALE CON PIPETTE
FERMAPIEDI DI FACCIATA [33] MONTANTE DI SOMMITA' A BOCCOLE
[12] GANCIO DI SICUREZZA [34] FERMAPIEDI LATERALE

dettaglio attacchi a boccole

Ponteggio a telaio prefabbricato. Schema ponteggio a boccole
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Di seguito si riportano alcuni esempi di ponteggi sospesi utilizzabili:
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TELAIO

BASETTA REGOLABILE

TAVOLA ZINCATA STD

TAVOLA CON BOTOLA CENTRALE
TAVOLA CON BOTOLA LATERALE
CANCELLETTO DI TESTATA
FERMAPIEDI DI FACCIATA
CORRENTE

DIAGONALE DI FACCIATA
GANCIO DI SICUREZZA
MONTANTE DI SOMMITA'

SCALA PREFABBRICATA

dettaglio attacchi a pemi
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Di seguito si riporta un esempio delle tipologie di parapetti provvisori utilizzabili:

1 Montante

2 Corrente principale
3 Corrente intermedio
4 Corrente inferiore

1 Montante

2 Corrente principale

3 Protezione intermedia
4 Corrente inferiore
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Di seguito si riporta un esempio delle tipologie di ancoraggio dei parapetti:

Parapetto provvisorio ammorsato con piastra verticale Parapetto provvisorio universale a vite

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori:

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto;

- verificare il sistema di ancoraggio;

- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore;

- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40 cm
rispetto a due campate;

- l'altezza del fermapiede dovra essere almeno pari a 20 cm;

- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovra essere tale da mantenerlo il piu possibile in
opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali.

| parapetti di protezione, dovranno essere collocati in tutte le situazioni in cui sussista il pericolo di caduta nel vuoto (oltre
i due metri di altezza).

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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UNI EN 397

UNI EN 388.420

Elmetto Guanti Calzature Imbracatura
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Anticaduta
UNI EN 345 sS3 UNI EN 361

L

Antiurto, elettricamente
isolato fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

Scarpa antistatica; Suola

Assorbimento energia del
tallone.

traspirante e idrorepellente;

resistente a oli e carburanti;

Imbracatura e accessori per
I'ancoraggio

Vestiario Archetti
Indumenti ad alta visibilita Tappi antirumore con

archetto

UNI EN 471 EN 352-2

DPI Alta-visibilita

Inserti auricolari con
archetto, leggeri e
ricambiabili

Misure di coordinamento

Durante questa lavorazione nell’area interessata é vietato ogni altro intervento.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
L’impresa che realizzera i ponteggi, dovra provvedere a trasmettere, in fase preliminare, copia del libretto dei
ponteggi che intende utilizzare al Coordinatore per 'Esecuzione dei lavori.

44



Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_PSC_R00

3.3.4 Fornitura materiali — sollevamento in quota del materiale

Descrizione della lavorazione
- Preparazione, delimitazione e sgombero dell’area;
- movimentazione macchine operatrici;
- movimentazione materiali con macchine;
- movimentazione manuale dei carichi.

Procedure
- Carico / scarico di attrezzature dall’autocarro;
- utilizzo di autogru o autocarro con gancio di sollevamento;
- Carico / scarico e movimentazione di materiali
- Sollevamento in quota del materiale.

Macchine e attrezzature
- Autocarro;
- Attrezzi manuali.

Analisi dei rischi

7. Investimento da parte di veicoli in movimento all'interno dell'area di cantiere;
8. Investimento da parte di veicoli circolanti su strada;

9. Caduta dall'alto;

10. Caduta di materiale dall'alto;

11. Movimentazione manuale dei carichi;

12. Urti, colpi, impatti, compressioni;

13. Ipoacusia da rumore;

14, Inalazione polveri e gas di scarico.

Scelte progettuali

Il carico sui mezzi di trasporto deve essere stivato e fissato correttamente, rispettando anche la portata del mezzo e la
sagoma prevista. | carichi indivisibili non devono sporgere dalla sagoma anteriore del veicolo, mentre possono sporgere
dalla parte posteriore fino 3/10 della lunghezza del veicolo stesso con il limite di m 7,50 per veicoli ad un asse.
L'operatore deve prestare la massima attenzione segnalando dapprima il suo arrivo, e quindi facendosi assistere da
persona a terra durante le operazioni di scarico e le manovre in retromarcia.

L’altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la direzione di marcia.

| lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena evitando
brusche torsioni.

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore & opportuno piegare i ginocchi e fare forza sulle gambe:
durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per
carichi superiori ai 25 Kg, & opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori.

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se in spazi ristretti o su
pavimenti sconnessi.

La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avra una serie di cartelli opportunamente disposti in modo da
rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.

Si deve garantire agli addetti e ai passanti la distanza di sicurezza.

Si deve evitare che le macchine o le loro parti mobili, compresi i carichi sospesi nel corso dei possibili spostamenti,
possano avvicinarsi eccessivamente a le linee elettriche aeree o che passino al di fuori del perimetro di cantiere.
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Movimentazione dei carichi
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Sl

Rischi

/2N

CADUTA MATE ML

Si prescrive I'utilizzo di casco di protezione per tutti gli operaton impegnati in aree ricadenti sotto il raggio d’azione della

movimentozione dei corichi. E’ inoltre vietato stozionore ol di sotto di canichi sospesi

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive
- ogni macchina operatrice deve essere dotata di:

a) CARTELLO ‘non sostare nel raggio di azione della macchina’ e deve essere condotta

da personale formato ed esperto
b) GIROFARO
c) AVVISATORE ACUSTICO PER RETROMARCIA
- segnalare la zona interessata all'operazione;
- vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra;
- Tenersilontani dalle macchine in manovra con un congruo spazio di sicurezza

- Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione
manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature per il trasporto e il

sollevamento;

E VIETATO L'USO DEL TELEFONO CELLULARE, IN QUANTO ELEMENTO DIDISTRAZIONE.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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e

Elmetto

Calzature

Archetti
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione 53 Tappi anfirumore con archetio
UMI EN 357 UNI EN 388 420 UNI EN 345 53 EN 352-2

¥

o

Antiurto, eleftricamente isclato
finoa 440V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Puntale in acciaio 200J;
Suolefta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallents;
Scarpa anfistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Inserti auricolar con archetto,
legger e ncambiabili

Giubbetto Imbracatura
Indumenti ad alta visibilita Anticaduta
LUNI EN 471 UNI EN 361
DPI Alta-visibilita Imbracatura e accessori per
'ancoraggio

Misure di coordinamento

Durante questa lavorazione nell’area interessata & vietato ogni altro intervento.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
- L'IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE DEVE ALLEGARE AL POS IL RAPPORTO DETTAGLIATO DI
VALUTAZIONE AL RUMORE
- L'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DELE ALLEGARE AL POS GLI ATTESTATI DI FREQUENZA Al
CORSI DELLE MAESTRANZE IMPIEGATE NEI LAVORI

Stima del rischio della fase: I
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3.3.5 FASE 4 - A - Demolizioni / rimozioni manto di copertura

Descrizione della lavorazione

La lavorazione consiste nella rimozione delle tegole e degli accessori, delle lattonerie (scossaline, canali di gronda,
pluviali...) e dell'eventuale manto impermeabilizzante. La fase prevede altresi la movimentazione a terra del materiale di
risulta e il suo successivo trasporto in discarica.

Procedure

Rimozione scossaline e lattonerie
Demolizione ed eventuale accatastamento per successivo riuso del manto di copertura

Macchine ed attrezzature

Autocarro

Macchine per il sollevamento
martello demolitore

flessibile (smerigliatrice)
attrezzi manuali

Analisi dei rischi

1
2
3
3
5.
6
7
8
9

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere
Lesioni, contusioni, urti, in particolare a mani e piedi
Elettrocuzione
Rumore
Produzione/inalazione di polveri
Movimentazione manuale dei carichi
Rischio biologico (punture d'insetti, guano, etc);

Shalzo eccessivo di temperatura.

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive

Accertarsi della solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta
accidentale dei lavoratori che quella del materiale;

I'area che interessa la zona di eventuale caduta del materiale dall’alto deve essere opportunamente delimitata;
in ogni caso il ponteggio sara dotato di teli antipolvere;

i canali di convogliamento dei materiali devono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di
materiali e devono terminare a non oltre 2 m dal suolo; durante lo scarico € vietata la presenza di persone alla
base dei canali;

il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto, accatastato e rimosso nel pitu breve tempo
possibile. Il carico sugli autocarri sara protetto da teloni o simili;

utilizzo di attrezzi integri in ogni loro parte, e quindi funzionanti al massimo della loro valenza;

se necessita avvicinarsi alla zona di lavoro, si deve prima avvisare I'operatore, portandosi di fronte allo stesso e
segnalando la propria presenza; € possibile avvicinarsi soltanto quando vi & la sicurezza di essere stati visti;
I'utilizzo delle macchine & consentito soltanto a addetti esperti e qualificati;

I'attivita verra svolta in orario convenuto con I'Amministrazione Comunale all'interno della Concessione di
deroga;

deve essere verificata preliminarmente la tipologia delle strutture/manufatti esistenti e la demolizione deve
procedere per piccole parti in modo progressivo;

tutti, maestranze operative e tecnici, anche ospiti devono indossare indumenti ad alta visibilita;

deve essere accertata anche la posizione di eventuali impianti allinterno o nelle vicinanze della zona da
demolire;
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- si prescrive di bagnare con continuita e abbondanza il prodotto della demolizione ad evitare trasmissioni
eccessive di polveri;
- allafine bisognera provvedere all'accurata pulizia dell'area.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

e e et — gy m g

Elmetto Guanti Calzature Archetti

In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione 53 Tappi antirumore con archetio
UMI EN 397 UNI EN 388 420 UNI EN 345 53 EN 352-2
Antiurto, elefiricamente isolato | Guant di protezione contro i Puntale in acciaio 200J; Inserti auricolar con archetto,
fino a 440 v rischi meccanici Suoletta in acciaio leggeri e ricambiabili

anfiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa anfistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;

Assorbimento energia del
tallone.
Mascherina Occhiali Cuffie Giubbetto
Facciale Filtrante In policarbonato con protezioni Antirumore Tuta ad alta visibilita
laterali
UNI EN 149 EN 166,170 UNI EN 352-1 UNI EN 20471:2013
Y y o
Per polveri e fumi nocivi a Occhiali di protezione da gettie Cuffie antirumore DPI Alta-visibilita CLASSE 2
bassa tossicita, classe FFP2 schizzi
Imbracatura
Anticaduta
UNI EN 361

Misure di coordinamento

II CSE deve indire una riunione di cooperazione e coordinamento con limpresa
Imbracatura e accessori per incaricata dell'attivita di demolizione prima di iniziare l'intervento.

l'ancoraggio La demolizione deve avvenire in assenza di altre lavorazioni, configurandosi per
natura propria di maggiore rischio.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
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L'IMPRESA DEVE DARE EVIDENZA NEL POS DELLE MODALITA OPERATIVE DELLA DEMOLIZIONE CON
APPQOSITO CAPITOLO ‘PIANO DELLE DEMOLIZIONI" O SIMILE;

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE IMPIEGATE IN PARTICOLARE
PER | LAVORI IN QUOTA.

Stima del rischio della fase: I
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3.3.6 FASE 5 - A - Piccole riparazioni edili (ripristini, fissaggi, ecc...)

Descrizione della lavorazione

Esecuzione di piccole riparazioni di tipo edile se necessarie.

Procedure

Esecuzione di tracce con attrezzi manuali.
Esecuzione di fori.

Ripristini con malta e/o intonaco.

Pulizia ed allontanamento residui.

Macchine e attrezzature
- Utensili manuali di uso comune
- Martello demolitore elettrico (eventuale)
- Utensili elettrici portatili

Analisi dei rischi

Elettrocuzione

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti

Inalazione di polveri

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall'alto
Rumore

Shalzo eccessivo di temperatura.

©® N> LN~

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive
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- Obbligo di indossare occhiali chiusi e guanti antitaglio scarpe a sfilamento rapido con soletta e puntale in

acciaio;

- usare utensili elettrici con doppio isolamento garantito dal marchio di qualita;

- le scale di accesso ai posti di lavoro dovranno avere piedini di appoggio antisdrucciolevoli fissate in sommita ed

elevarsi almeno un metro oltre il piano di sbarco.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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Elmetto Guanti Calzature Archetti
In paolietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione 53 Tappi antirumore con archefio
UNI EN 397 UNI EN 388 420 UNI EN 345 53 EMN 352-2

L

@

Antiurto, elettricamente isolato
finoa 440 Y

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
anfiperforazions; Tomaia

traspirante e idrorepallents;

Scarpa antistatica; Suola
resistente a ofi e carburanti;
Assorbimento energia del

tallone.

Insarti auricolari con archetto,
leggen e nicambiabili

Misure di coordinamento

Il coordinamento sara controllato e attivato preventivamente dal coordinatore per I'esecuzione.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.

- LIMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE

DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.

Stima del rischio della fase: 8
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3.3.7 FASE 6 - A - Impermeabilizzazioni ed eventuale coibentazione

Descrizione della lavorazione
Posa di pacchetto di impermeabilizzazione e coibentazione per coperture piane o a falde costituito lastre piane di
isolante e manto di impermeabilizzazione.

Procedure

Trasporto del materiale al piano di lavoro, stesura di bitume liquido, saldatura delle guaine bituminose con cannello
alimentato a gas in bombole.

La fase di lavoro consiste nello stendere i teli d'impermeabilizzazione su copertura inclinata per la saldatura, a mezzo
fiamma, al sottofondo predisposto con mano di bitume a freddo.

Macchine e attrezzature

Attrezzi manuali;
Cannello a gas.

Analisi dei rischi
1.

o™

©No O

Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere

Caduta dall'alto di materiale durante la fase di scarico del materiale dai mezzi e movimentazione di carichi
Caduta dall'alto di persone durante la fase di scarico del materiale dai mezzi

Caduta dall'alto di persone durante la fase di posa lastre di coibentazione e impermeabilizzazione della
copertura

Calore, fiamme, ustioni

Inalazione di vapori tossici

Irritazioni cutanee

Shalzo eccessivo di temperatura.

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive

Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche;

conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale;

sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire;
per i lavori in altezza, verificare frequentemente I'integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di
trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50;

per i lavori su coperture o aggetti di qualsiasi tipo, accertarsi della presenza delle idonee protezioni anticaduta e
della stabilita e resistenza in relazione al peso degli operai che dovranno effettuare i lavori;

attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa all'utilizzo del cannello per guaine;

in tutte le fasi di posa di lastre e membrane deve essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e delle parti
gia posate;

i lavoratori in quota nella fase di posa del materiale lungo i tegoli devono operare vincolati alla linea vita
provvisoria precedentemente installata;

II preposto dell'impresa esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione deve verificare costantemente la stabilita
ed il vincolo delle bombole sul carrello portabombole, i tubi in gomma, le connessioni con il cannello, i riduttori
di pressione, manometri e i dispositivi di sicurezza. Durante le lavorazioni non deve essere utilizzata la fiamma
libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni. Le bombole non devono essere esposte ai raggi solari
e durante le pause di lavoro, spenta la fiamma e chiuse le valvole d'afflusso del gas, riposte nel deposito di
cantiere. L'impresa deve tenere un estintore sul posto di lavoro.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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Elmetto

Guanti

Calzature

Occhiali

In polietilene o ABS

Edilizia Antitaglio

Livello di Protezione S3

In policarbonato con
protezioni laterali

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345 S3

EN 166,170

4L

o,

Antiurto, elettricamente

Guanti di protezione contro i

Puntale in acciaio 200J;

Occhiali di protezione da

isolato fino a 440 V rischi meccanici Suoletta in acciaio getti e schizzi

antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Mascherina Imbracatura

Facciale Filtrante Anticaduta
UNI EN 149 UNI EN 361

Per polveri e fumi nocivi a

bassa tossicita, classe FFP2

Imbracatura e accessori per
I'ancoraggio

Misure di coordinamento

La lavorazione viene eseguita da una unica impresa esecutrice specializzata.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
- LIMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.
- ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE IMPIEGATE IN PARTICOLARE

PER | LAVORI IN QUOTA.

Stima del rischio della fase: ]
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FASE 7 - A — Ripristino manto di copertura

Descrizione della lavorazione

Posa in opera, su superficie inclinata predisposta, del manto a copertura del tetto a falde (coppi, tegole alla romana,
tegola portoghese, tegola marsigliese ecc.), in laterizio o cemento, allettato a tratti, su malta cementizia o schiuma
poliuretanica o fissato con chiodature, completato con colmi, compluvi, aeratori, comignoli e dei pannelli per lisolamento
termico della copertura.

Procedure
Le lavorazioni previste sono le seguenti:

preparazione, delimitazione e sgombero area, tracciamenti
predisposizione appoggi

movimentazione e approvvigionamento materiali al piano
posa manto di copertura

pulizia e movimentazione dei residui.

Macchine e attrezzature

Utensili manuali di uso comune
Macchine per il sollevamento
Sega manuale

Sega circolare

Utensili elettrici portatili

Impianto di sollevamento (argano)

Analisi dei rischi

O N>R~ =

Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Caduta dall'alto di materiale durante la fase di movimentazione di carichi
Caduta dall'alto di persone

Elettrocuzione

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Shalzo eccessivo di temperatura.

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive

La zona interessata dai movimenti di sollevamento, trasporto in quota del materiale avra una serie di cartelli
opportunamente disposti in modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi riportando il divieto di
accesso e di permanenza nelle suddette aree, da parte di lavoratori non personalmente impegnati
nell'esecuzione di tali fasi lavorative;

il carico non deve uscire al di fuori del perimetro di cantiere e traslare sopra le aree con lavoratori all’'opera;

gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il carico durante il
movimento e controllare 'assenza di urti contro ostacoli fissi;

le operazioni di tiro in alto dei materiali devono essere sospese nel caso che le velocita del vento superi i 60
Km/h. | lavori in quota devono essere sempre interrotti in caso di pioggia, di neve e nel caso in cui le zone di
transito degli addetti siano ghiacciate;

le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni

durante I'esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire garanzie
contro la possibilita di caduta accidentale, devono essere adeguatamente protetti.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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Elmetto Guanti Calzature Imbracatura
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Anticaduta
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345 S3 UNI EN 361
Casco compatto e leggero, Guanti di protezione contro i Puntale in acciaio 200J; Imbracatura e accessori per
dotato di Fibbia in plastica a rischi meccanici Suoletta in acciaio I'ancoraggio
sgancio rapido. antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola

Misure di coordinamento

Durante le fasi di lavoro in copertura non devono svolgersi pit di una lavorazione contemporaneamente, e le diverse
lavorazioni dovranno essere sfalsate su zone diverse o con tempi diversi.

Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare una ‘via di fuga’ (PONTEGGIO PERIMETRALE), da mantenere
sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di
emergenza.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
- LIMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI;
- ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE IMPIEGATE IN PARTICOLARE
PER | LAVORI IN QUOTA.

Stima del rischio della fase: 8

56




Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_PSC_R00

3.3.9 FASE 8- A- Opere difinitura

Descrizione della lavorazione

Posa di nuove lattonerie quali grondaie, pluviali, scossaline.

Installazione di dispositivi anticaduta definitivi. | dispositivi anticaduta previsti:
- LINEA VITA, comprende la posa di punti di ancoraggio a supporto di linee flessibili orizzontali;
- punti di ancoraggio antipendolo.

Procedure

Preparazione, delimitazione e sgombero dell’area.
Approvvigionamento e lavorazione.

Esecuzione di LINEE VITA e punti di ancoraggio antipendolo definitivi.

Macchine e attrezzature
- Autocestello;
- Autocarro;
- Attrezzi manuali;
- Utensili elettrici;
- Andatoie e Passerelle;
- Scala semplice.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto;

Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi;

Rischio biologico (punture d'insetti, guano, etc);
Shalzo eccessivo di temperatura.

No ok wh =

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive
- Per eventuali saldature attenersi scrupolosamente alle schede delle attrezzature utilizzate ed indossare i
previsti DPI.
- | residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica del cantiere o smaltiti in
discarica nel piu breve tempo possibile.
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

In caso di l'utilizzo di piattaforma elevatrice o autocestello:
- verificare che nelle vicinanze non ci siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
- garantire la massima visibilita dal posto di manovra e tenere a distanza di sicurezza il braccio della macchina
dagli altri lavoratori;
- controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilita della macchina in uso;
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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Elmetto Guanti Calzature Imbracatura
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione 53 Anticaduta
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345 53 UNI EN 361

o,

Casco compatto e leggero,
dotato di Fibbia in plastica a
sgancio rapido.

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia

Scarpa antistatica; Suola

traspirante e idrorepallente;

Imbracatura e accessori per
l'ancoraggio

Misure di coordinamento

Le zone interessate dalla posa delle lattonerie saranno precluse ad addetti estranei alla lavorazione medesima.
Durante la posa dei dispositivi anticaduta definitivi nell'area interessata € vietato ogni altro intervento.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
- LIMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE DEVE RIPORTARE NEL POS UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IMPIEGATI.
- ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE IMPIEGATE IN PARTICOLARE
PER | LAVORI IN QUOTA.

Stima del rischio della fase: 8
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FASE 9 — B - Demolizioni/rimozioni

Descrizione della lavorazione
Demolizione di eventuale calcestruzzo e intonaco esterno ammalorato/danneggiato.
Rimozione scossaline, canali di gronda, opere in ferro (ringhiere).

Procedure
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.

Macchine ed attrezzature

Autocarro

Macchine per il sollevamento
martello demolitore

flessibile (smerigliatrice)
attrezzi manuali

Analisi dei rischi

©ooo N>R WD~

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere
Lesioni, contusioni, urti, in particolare a mani e piedi
Elettrocuzione

Rumore

Produzione/inalazione di polveri

Movimentazione manuale dei carichi

Rischio biologico (punture d'insetti, guano, etc);

Sbalzo eccessivo di temperatura.

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive

La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da
demolire;

il lavoro dovra essere eseguito procedendo dall’alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da
rimuovere;

accertarsi della solidita dei ponteggi e predisporre le adeguate protezioni atte ad impedire sia la caduta
accidentale dei lavoratori che quella del materiale;

I'area che interessa la zona di eventuale caduta del materiale dall’alto deve essere opportunamente delimitata;
in ogni caso il ponteggio sara dotato di teli antipolvere;

i canali di convogliamento dei materiali devono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di
materiali e devono terminare a non oltre 2 m dal suolo; durante lo scarico & vietata la presenza di persone alla
base dei canali;

il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto, accatastato e rimosso nel piu breve tempo
possibile. Il carico sugli autocarri sara protetto da teloni o simili. E” inoltre vietato depositare materiale sugli
impalcati;

utilizzo di attrezzi integri in ogni loro parte, e quindi funzionanti al massimo della loro valenza;

se necessita avvicinarsi alla zona di lavoro, si deve prima avvisare I'operatore, portandosi di fronte allo stesso e
segnalando la propria presenza; & possibile avvicinarsi soltanto quando vi & la sicurezza di essere stati visti;
I'utilizzo delle macchine & consentito soltanto a addetti esperti e qualificati;

I'attivita verra svolta in orario convenuto con I'Amministrazione Comunale all'interno della Concessione di
deroga;

deve essere verificata preliminarmente la tipologia delle strutture/manufatti esistenti e la demolizione deve
procedere per piccole parti in modo progressivo;
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- tutti, maestranze operative e tecnici, anche ospiti devono indossare indumenti ad alta visibilita;

- deve essere accertata anche la posizione di eventuali impianti allinterno o nelle vicinanze della zona da
demolire;

- si prescrive di bagnare con continuita e abbondanza il prodotto della demolizione ad evitare trasmissioni
eccessive di polveri;

- allafine bisognera provvedere all'accurata pulizia dell’area.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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Elmetto Guanti Calzature Archetti

In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione 53 Tappi antirumore con archefio
UMI EM 3597 UNI EN 388 420 UNI EN 345 53 EN 352-2

Antiurto, eletiricamente isolato | Guantl di protezione contro i Puntale in acciaio 200.J; Inserti auricolan con archetto,
fino a 440 v rischi meccanici Suoletta in acciaio leggeri e ricambiabili
antiperforazione; Tomaia
fraspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;

Assorbimento energia del
tallone.

Mascherina Occhiali Cuffie Giubbetto

Facciale Filtrante In policarbonato con protezioni Antirumore Tuta ad alta visibilita
laterali
UNI EN 149 EN 166,170 UNI EN 352-1 UNI EN 20471:2013
QF
Per polveri e fumi nocivi a Occhiali di protezione da gettie Cuffie antirumore DPI Alta-visibilita CLASSE 2

bassa tossicita, classe FFP2 schizzi

Misure di coordinamento

I CSE deve indire una riunione di cooperazione e coordinamento con l'impresa incaricata dell'attivita di demolizione
prima di iniziare l'intervento.

La demolizione deve avvenire in assenza di altre lavorazioni, configurandosi per natura propria di maggiore rischio.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
- L'IMPRESA DEVE DARE EVIDENZA NEL POS DELLE MODALITA OPERATIVE DELLA DEMOLIZIONE CON
APPOSITO CAPITOLO ‘PIANO DELLE DEMOLIZIONI O SIMILE;
- ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE IMPIEGATE IN PARTICOLARE
PER | LAVORI IN QUOTA.

Stima del rischio della fase: I
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3.3.11 FASE 10 - B - Posa di pannelli isolanti

Descrizione della lavorazione
Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne verticali.

Procedure
- Pulizia della superficie;
- eventuale ripristino della planarita;
- posa pannelli mediante collanti, tasselli 0 a fiamma;
- pulizia e movimentazione dei residui.

Macchine e attrezzature
- Autocarro con gru.
- Attrezzi manuali;
- Trabattello;
- Taglierina elettrica;
- Piattaforma elevatrice.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto;

Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamento, cadute a livello.

ISAE i

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive

Verificare 'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi.

Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

Non rimuovere tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto i lavori sono stati completati.
Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse 0 rimosse, appena ultimate quelle
lavorazioni devono essere ripristinate le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare il posto di lavoro.

Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra

convenientemente raccolto.

1804_PSC_R00

| depositi momentanei devono consentire I'agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo

svolgimento del lavoro.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Calzature

Archetti

In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3

Tappi antirumore con archetto

UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345 53

EN 352-2

w =2

Antiurto, elettricamente isolato
finoa 440 vV

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Puntale in acciaio 200J;
Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente,
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.

Inserti auricolari con archetto,
leggen e ncambiabili
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Occhiali

In palicarbonato con protezioni
laterali

EN 166,170

Occhiali di protezione da getti e
schizzi

Misure di coordinamento

Dovra essere evitato il passaggio di carichi sospesi in zone in cui vi sono altri addetti.

Per ogni postazione di lavoro e necessario individuare una ‘via di fuga’, da mantenere sgombra da ostacoli o
impedimenti, che il personale potra utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
- INDICARE LE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE.

Stima del rischio della fase: 8
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3.3.12 FASE 11 - B - Rifacimento intonaci e rasature

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di intonaci di tipo civile su superfici verticali ed orizzontali con macchina intonacatrice 0 a mano.

Procedure

Realizzazione di intonaci con grezza in malta di calce e finita in malta di calce dolce, previo rinzaffo in malta di cemento:
- Preparazione, delimitazione e sgombero dell’area.
- Approvvigionamento e lavorazione.

Macchine e attrezzature
- Attrezzi manuali
- Intonacatrice.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto;

Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi;
Getti, schizzi;

Rumore;

Vibrazione;

Inalazione polveri, fumi, gas, vapori.
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MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a
getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedime la propagazione
nell’'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Accertarsi della tossicita dei materiali e dei prodotti utilizzati ed attenersi alle istruzioni riportate nelle rispettive schede
tecniche.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Guanti antivibrazione Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3

UNI EN 397 UNI EN 388,420 EN388, EN420 UNI EN 345 83

Antiurto, elettricamente isolato | Guanti di protezione contro i Protezione contro i rischi delle | Puntale in acciaio 200J;
finoa 440V rischi meccanici vibrazioni mani, braccia Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.
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Calzature Imbracatura Occhiali Archetti
Livello di Protezione 53 Anticaduta In policarbonato con protezioni | Tappi antirumore con archetto
laterali
UNI EN EN345 53 UMI EN 361 EN 166,170 EN 352-2
Antiforo, sfilamento rapido e Imbracatura e accessori per Occhiali di protezione da getti e | Inserti auricolari con archetto,
puntale in acciaio, impermeabili | 'ancoraggio schizzi legoeri e ricambiabili
Mascherina

Facciale Filtrante
UMI EN 149

Per polven e fumi nocivi a
hassa tossicita, classe FFP2

Misure di coordinamento
Le zone interessate da questa lavorazione saranno preclusi ad addetti estranei alla lavorazione medesima.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
- INDICARE NELL’APPOSITO CAPITOLO LE SOSTANZE E PREPARATI UTILIZZATI.

Stima del rischio della fase: 8
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3.3.13 FASE 12 - B - Pulizia dei paramenti murari

Descrizione della lavorazione
Pulizia di pareti esterne o del rivestimento esistente con acqua a pressione.

Procedure
- Idrolavaggio e pulizia di pareti esterne realizzata mediante raschiatura o sverniciatura (eseguita con mezzi
meccanici e/o con solventi chimici) della pittura o del rivestimento esistente;
- sciacquaggio.

Macchine ed attrezzature
- Attrezzi manuali;
- compressore elettrico;
- idropulitrice.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi;

Rumore;

Vibrazione;

Inalazione polveri, fumi, gas, vapori
Elettrocuzione.
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MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive

Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passanti.

Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle.
Adoperare la pistola con molta cautela, evitando di orientare il getto d’'acqua ad alta pressione verso parti del corpo.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Guanti antivibrazione Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3

UNI EN 397 UNI EN 388,420 EN388, EN420 UNI EN 345 83

Antiurto, eletiricamente isolato | Guanti di protezione contro i Protezione contro i rischi delle | Puntale in acciaio 200J;
finoa 440V rischi meccanici vibrazioni mani, braccia Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del
tallone.
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Calzature Imbracatura Occhiali Archetti
Livello di Protezione 53 Anticaduta In policarbonato con protezioni | Tappi antirumore con archetfo
laterali
UNIEN EN345 53 UMI EN 361 EN 166,170 EN 352-2

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio, impermeabili

Imbracatura e accessor per
l'ancoragqgio

Occhiall di protezione da getti e | Inserti auricolarn con archetio,
schizzi legaeri e ricambiabili

Mascherina

Facciale Filirante

UMNI EN 149

Per polveri & fumi nocivi a
hassa tossicita, classe FFP2

Misure di coordinamento

Se presenti addetti a diverse lavorazioni, coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita necessarie per i
movimenti e le manovre di sicurezza.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
- INDICARE NELL’APPOSITO CAPITOLO LE SOSTANZE E PREPARATI UTILIZZATI.

Stima del rischio della fase: 8
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3.3.14 FASE 13 - B - Tinteggiature e verniciature

Descrizione della lavorazione
Realizzazione di tinteggiature su pareti esterne verticali a pennello, rullo o a spruzzo.
Verniciature eventuali elementi in ferro.

Procedure
- Preparazione, delimitazione e sgombero dell’area;
- preparazione del fondo;
- approvvigionamento e lavorazione.

Macchine e attrezzature
- attrezzi manuali;
- Sabbiatrice.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto;

Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi;
Getti, schizzi;

Rumore;

Vibrazione;

Inalazione polveri;

0. Inalazione fumi, gas, vapori.
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MISURE ORGANIZZATIVE

Misure preventive protettive

Per ponteggi di altezza superiore a 20 m o difformi dagli schemi riportato nel libretto d’uso rilasciato dal produttore deve
essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.

Procedere all'accertamento della regolarita dell'opera provvisionale adoperata.

In caso di spandimento di vernici e/o solventi, questi devono essere prontamente eliminati mediante sostanze assorbenti
e neutralizzanti.

Evitare il contatto con le mani e soprattutto con gli occhi.

| recipienti contenenti vernici e solventi devono sempre recare l'indicazione del contenuto.

Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori.
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a
getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione
nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):
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Elmetto Guanti Guanti antivibrazione Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 EN388, EN420 UNI EN 345 83

o

Antiurto, elettricamente isolato | Guanti di protezione contro i Protezione contro i rischi delle | Puntale in acciaio 200J;
finoa440Vv rischi meccanici vibrazioni mani, braccia Suoletta in acciaio
antiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa antistatica; Suola
resistente a oli e carburanti;
Assorbimento energia del

tallone.
Calzature Imbracatura Occhiali Archetti
Livello di Protezione 53 Anticaduta In policarbonato con protezioni | Tappi antirumore con archetto
laterali
UNI EN EN345 53 UNI EN 361 EN 166,170 EN 352-2
Antiforo, sfilamento rapido e Imbracatura e accessori per Occhiali di protezione da getti e | Inserti auricolari con archetto,
puntale in acciaio, impermeabili | 'ancoraggio schizz leggeri e ricambiabili
Mascherina
Facciale Filtrante
UNI EN 149

s

Per polver & fumi nocivi a
hassa tossicita, classe FFP2

Misure di coordinamento
Le zone interessate da questa lavorazione saranno preclusi ad addetti estranei alla lavorazione medesima.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.:
- INDICARE NELL'APPOSITO CAPITOLO LE SOSTANZE E PREPARATI UTILIZZATI.

Stima del rischio della fase: 8
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3.3.15 FASE 14 — Smobilizzo cantiere

Descrizione della lavorazione
Smontaggio e rimozione delle attrezzature, pulizia e sgombero generale dell’area.

Procedure

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio eventuale delle postazioni di lavoro fisse (banchi di lavori e di
taglio, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione
posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali
eventualmente presenti, su autocarri per I'allontanamento. Allo smobilizzo seguira la sistemazione dell'area occupata da
baraccamenti di cantiere, stoccaggio mezzi, materiali e attrezzature, ecc. e la pulizia finale dell'area.

Macchine ed attrezzature
- Autocarro
- Autogru
- Attrezzi manuali

Analisi dei rischi

Investimento da parte di veicoli circolanti su strada;
Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Inalazione di polveri e gas di scarico.

IS

MISURE ORGANIZZATIVE
Misure preventive protettive
Si fara attenzione a non interferire con la normale circolazione stradale durante le manovre di carico e scarico del
materiale e di uscita dal cantiere, inoltre sara presente a terra un moviere che coordinera l'uscita degli automezzi munito
di regolare paletta rosso/verde ed indumenti ad alta visibilita.
| mezzi dovranno essere dotati di:

- GIROFARO

- awvisatore acustico: CICALINO DI RETROMARCIA.
Si segnalera e delimitera la zona interessata all'operazione di carico delle attrezzature, e degli apprestamenti di cantiere
sull'autocarro, vietando la presenza di persone presso le macchine in manovra e lasciando un congruo spazio di
sicurezza.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI):

Elmetto Guanti Calzature Archetti
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Tappi antirumore con archetio
UMI EN 397 UMI EN 388420 UNIEN 345 53 EN 352-2
Antiurto, eletiricamente isolato | Guantl di protezione contro i Puntale in acciaio 200J; Inserti auricolari con archetto,
finoad40 v rischi meccanici Suoletia in acciaio legoer e ricambiabili

anfiperforazione; Tomaia
traspirante e idrorepallente;
Scarpa anfistatica; Suola
resistente a oli e carburanfi;
Assorbimento energia del
tallone.
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Misure di coordinamento
Non sono previste interferenze con altre lavorazioni.

Contenuti minimi del POS oltre quelli contenuti nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
/

Stima del rischio della fase: 4
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N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si € fatto riferimento alle tabelle di ripartizione riportate nell'allegato
D della L.R. 7 novembre 2003 n. 27 “ PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - COSTI PARAMETRICI ED
INCIDENZA DELLA MANODOPERA NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI - prezzi aggiornati a settembre 2014.

Importo presunto dei lavori € 182.940
INCIDENZA
0,
TIPO DI OPERE IMPORTD PARHIALE | INCIOPREA % | IMPORTO
MANODOPERA
OPERE . .
EDILIZIE Restauro e manutenzione € 182940 55% € 100.617
VERIFICA SOMMATORIA € 182.940
INCIDENZA
COMPLESSIVA| €  100.617
MANODOPERA
DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO
27,5 Costo orario MD operaio comune — Inc.Compl.MD =
CostoGiorn.MD 457
220 Costo giornaliero MD operaio comune
Durata indicativa lavori (mesi) 3
numero operai previsti mediamente al
giorno per tutta la durata dei lavori 7
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PARTE 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 Recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni

La recinzione deve essere sufficientemente stabile in modo che non possa essere ribaltata sotto I'azione del vento o per
il transito di mezzi, impedira 'accesso alle persone non autorizzate e segnalera in modo inequivocabile la zona dei
lavori, inoltre sara corredata da segnalazioni e avvisi di divieto e pericolo, quest'ultimi da mantenersi in buone condizioni
e resi ben visibili.

Allinterno della recinzione saranno alloggiati box uffici, servizi, aree di deposito e di stoccaggio rifiuti, deposito
attrezzature.

Lo standard minimo richiesto & una recinzione costituita da una rete plastificata di colore arancio, rossa o verde
(generalmente a maglia 5x5 cm con spessore dei lati di circa 2 cm) fornita al cantiere in rotoli e posta successivamente
in tensione su recinzione in pannelli di rete metallica a maglia modulare saldati su una struttura tubolare incernierata al
piede in appositi fori predisposti su uno zoccolo in calcestruzzo, di altezza non inferiore a 2 m.

Con I'avanzamento dei lavori ed in relazione alle eventuali interferenze la disposizione della recinzione verra adeguata
ed aggiornata su indicazione della direzione dei lavori di concerto con il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori.
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Esempio di recinzione da utilizzare

| mezzi d’'opera ed i materiali, al termine di ogni giornata di lavoro, dovranno essere portati all'interno della zona di
deposito.

Inoltre, per tutto il periodo in cui il cantiere sara aperto, la delimitazione dovra

essere mantenuta efficiente senza che si verifichino eventuali sbrecci, cedimenti e/o aperture, eseguendo, se Cid si
rendesse necessario, delle integrazioni.

Durante le ore notturne la recinzione dovra opportunamente illuminata.

| posti di passaggio pedonale e di esecuzione operazioni a carattere continuativo nelle vicinanze di ponteggi o sotto il
passaggio di carichi sospesi (es. betonaggio, lavorazione ferro, sega circolare) saranno protetti da robusti impalcati posti
ad altezza > di 3,00 ml o da parasassi applicati al ponteggio.
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La tabella informativa di cantiere o ‘cartello di cantiere’ e collocata in
posizione ben visibile e contiene tutte le indicazioni necessarie a qualificare il
cantiere. Cartello e sistema di sostegno sono realizzati con materiali
d’adeguata resistenza e aspetto decoroso.

VIETATO L'ACCESSO)|
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

La gitta non risponde di avantual
\

Inoltre durante ['allestimento del ponteggio se prevista 'occupazione del

danni a persone o cose
- 3
&
marciapiede e la conseguente deviazione del transito pedonale, sara  lwmtaisne) imrammns.,)
prevista la presenza di segnaletica di sicurezza come da norma: DECRETO [ 1( 1(

10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, &
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo, in particolar modo la tavola 81 - Cantiere edile che occupa  (u SmeiSies) (cadiimasrsn) |

anche il marciapiede delimitazione e protezione del percorso pedonale. ( @ ( @

iy ) J

®

E OBBLIGATORIO USARE |

Sara necessario porre tutta la dovuta cautela nell'eventuale movimentazione
delle macchine e attrezzature e si fara massima attenzione alle interferenze
con i pedoni, che saranno “incanalati” a lato della zona lavori.

MEZZ| DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

4.2 Servizi igienico-assistenziali

In tutte le baracche di cantiere dovra essere rispettato il divieto di fumare indicato con apposita cartellonistica, nonché
quello di somministrare bevande alcoliche ai lavoratori.
Al fine di garantire alle maestranze una adeguata salubrita, benessere e dignita, le baracche di cantiere:

- devono essere opportunamente sollevate o isolate dal suolo e coibentate

- non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40

- l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili

- lilluminazione naturale deve essere sempre integrata dall'impianto di illuminazione artificiale

- devono essere riscaldate durante la stagione fredda e raffrescate durante la stagione estiva

- devono essere conformi alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 Titolo Il e allegato IV.

Acqua potabile
| lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro.

Pulizia

Le installazioni e gli arredi destinati a baracche ufficio, wc chimici, ed in genere ai servizi di igiene e di benessere dei
lavoratori all'interno del cantiere, devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, a cura del Datore di Lavoro
dell'lmpresa Affidataria. | lavoratori devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro
disposizione.

Informazione e formazione
A tutti i lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fornite le opportune informazioni per il corretto uso
dei medesimi, sulle possibilita di situazioni di emergenza e sul comportamento da tenere al verificarsi di tali situazioni.

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali e ambienti al servizio dei
lavoratori. Sono da considerare in particolare:
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- Cartelli con segnali di informazione (individuazione dei luoghi, locali e ambienti a disposizione);
- Cartelli con segnali per le attrezzature antincendio (estintori , manichette);

- Cartelli con segnali di salvataggio (percorsi e uscite di emergenza);

- Cartelli con segnali di divieto (vietato fumare per motivi igienici - ambientali).

SERVIZI IGIENICI

| servizi igienici dovranno essere realizzati in conformita ai dettami dell’all.XlIl del D.Lgs 106/09 ed in particolare i lavabi
dovranno essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e di 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

| locali dovranno essere dotati di acqua corrente, detergenti e mezzi per asciugarsi.

E' prevista l'installazione di un wc chimico con lavabo.

LOCALE AD USO UFFICIO/SPOGLIATOIO

All'interno va conservata tutta la documentazione che deve essere presente in cantiere, e viene svolta l'attivita di
controllo, di coordinamento e di programmazione dei lavori. Inoltre tali locali sono utilizzati per accogliere visitatori e/o
funzionari degli enti di controllo.

Deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,
I'attrezzatura necessaria all’attivita di Pronto Soccorso: cassetta pronto soccorso DM 388, contenente la dotazione
minima indicata nell'art. 1 del DM 15 luglio 2003, n. 388.

Inoltre & necessario che in corrispondenza della zona di lavoro che siano predisposti un numero congruo di mezzi
antincendio portatili da predisporsi successivamente in prossimita dei quadretti elettrici di cantiere per un Pronto
Intervento all'insorgere di una eventuale emergenza incendio.

4.3 Viabilita di cantiere

La viabilita principale di cantiere serve esclusivamente per 'accesso dei mezzi per il carico e scarico del materiale da
cantiere, poi depositato nell’'area recintata. Per trasportare il materiale verso le diverse zone operative si utilizzeranno
mezzi di modesta dimensione quali transpallet o simili, data la ridotta dimensione degli spazi di manovra.

Una volta fermi, i veicoli non possono comunque ostruire la strada.

Durante tutti i lavori deve sempre essere assicurata la viabilita delle persone e degli altri veicoli.

La viabilita interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attivita lavorative, per questo
motivo sara ridotta allo stretto necessario.

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in
condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

L’organizzazione della viabilita di cantiere verra confermata, rispetto alle indicazioni riportate nel presente PSC in
occasione della prima riunione di coordinamento con il Preposto dell'impresa che allestira il cantiere.

In caso di pubblica via particolarmente trafficata o con scarsa visibilita sara necessario l'intervento di operatori a terra
per regolamentare I'entrata e l'uscita dei mezzi.

4.4 Modalita di accesso dei mezzi e fornitura materiali

L’accesso al cantiere avverra da via da Ponte.

L‘accesso al cantiere & consentito esclusivamente al personale autorizzato.

Per I'approvvigionamento dei materiali si dovranno prediligere orari che non creino problematiche alla viabilita al
contorno dell'opera e di conseguenza alle strade pubbliche vicine.

L'ingresso e l'uscita dei mezzi sulla viabilita di cantiere dovra essere coordinato, per carichi eccezionali, da un moviere a
terra.

4.5 Aree di deposito

All'interno dell'area di cantiere o in prossimita della stessa l'impresa Affidataria ha a disposizione una propria area per il
deposito di attrezzature, lo stoccaggio dei materiali e le aree di carico e scarico.
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L’organizzazione dell’ area ¢ riportata nella planimetria di cantiere, definita nella riunione preliminare e riportata nel POS
di ciascuna impresa.

4.5.1 Dislocazione delle zone di carico e scarico

Il carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente destinate ed individuate.

Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da materiali di risulta.

Data I'esiguita dello spazio di manovra, i mezzi di cantiere entreranno preferibilmente in retromarcia per scaricare; una
volta eseguito lo scarico, usciranno dritti.

Nel caso una zona non possa momentaneamente essere utilizzata per lo scarico, I'individuazione di un’altra zona &
eseguita a cura del responsabile del cantiere, previa richiesta al CSE.

4.5.2 Dislocazione delle zone di deposito

| materiali e le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento, secondo
la loro natura ed il loro volume e tenendo conto, se combustibili o infiammabili, dei criteri di prevenzione incendi. Per
questo motivo ci devono comunque essere degli estintori portatili nelle immediate vicinanze dei depositi di materiale con
pericolo d’'incendio o di esplosione.

Per la movimentazione dei carichi vengono usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti ad evitare le sollecitazioni sulle
persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso anche con l'ausilio di eventuale aiutante.

| percorsi per la movimentazione dei carichi sospesi, sono scelti in modo da evitare quanto pil possibile che essi
interferiscano con zone in cui si trovano persone. Diversamente la movimentazione dei carichi € opportunamente
segnalata al fine di consentire lo spostamento delle persone. Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi deve essere
effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli, cedimenti, rotolamenti ed eventualmente fissati al suolo con
opportuni ancoraggi infissi nel terreno.

Il Preposto dell'impresa affidataria deve inoltre verificare la transitabilita pedonale nell'intorno delle stesse aree di
deposito, in modo che sia garantita una larghezza dei passaggi di almeno 0,60 m per il transito dei soli addetti e di 1,20
m per il trasporto manuale dei materiali e che non si crei intralcio alle vie preferenziali di transito o di accesso.

L'impresa affidataria & responsabile del corretto stoccaggio ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008 ess.mm.ii..

4.5.3 Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di esplosione o incendio

Materiale infiammabile € il carburante in genere che sicuramente € necessario per alimentare i mezzi operanti in
cantiere e gli eventuali gruppi elettrogeni.
| vincoli progettuali per la localizzazione dei materiali in oggetto sono essenzialmente quelli di stoccarli separatamente e
posizionarli in zone lontane dalle attivita lavorative. Si specifica che I'approvvigionamento del materiale per usi di
cantiere potra essere effettuato a piccoli quantitativi alla volta.
Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto;
ad esse si fara tassativo riferimento per le modalita con cui i prodotti chimici verranno depositati.
particolare attenzione dovra essere prestata a:

- quantita massima stoccabile,

- caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidita, distanze di sicurezza, ecc.),

- eventuali incompatibilita di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche,

- azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo,

- informazione e formazione all'uso per il personale addetto,

- DPI da utilizzare durante la manipolazione.

4.5.4  Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

I materiale di risulta delle attivita di demolizione sara prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. Sara
evitata ogni forma di stoccaggio in cantiere di rifiuti al di fuori dei tempi tecnici necessari allo smaltimento.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, sia quelli assimilabili ad
urbani”, sia quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle specifiche attivita previste.

75



Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_PSC_R00

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo ['inizio
dellattivita lavorativa, tra cui imballaggi e contenitori, materiali di risulta provenienti dalle operazioni di demolizione e
contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

| rifiuti prodotti dalle attivita lavorative devono essere smaltiti secondo le indicazioni di seguito esposte:

- Rifiuti assimilabili agli urbani = Conferimento nei contenitori urbani

- Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica, legno, ecc ->Raccolta differenziata per riutilizzo e riciclaggio

- Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime e accessorie durante i
lavori >Raccolta separata e conferimento a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento

- Rifiuti speciali pericolosi derivanti da impiego, residui e contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in
cantiere il cui grado di pericolosita é valutato dalle schede di sicurezza e I'etichettatura =>Raccolta separata e
conferimento a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento

| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni
ambientali; pertanto, devono essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il
rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere e opportunamente segnalate.

Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera:

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta;

- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita, cosi come previsto dagli artt. 95-96 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii. e da altrenorme e regolamenti in materia vigenti al momento
dell'inizio dei lavori;

- registro di carico e scarico.

Ogni impresa esecutrice ha 'obbligo giornaliero di provvedere a mantenere pulita e sgombra la propria area di cantiere
al fine di garantire una piu razionale ed efficiente gestione ed organizzazione del cantiere.

4.6 Macchine e attrezzature

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE,
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno riportare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

Le macchine e gli impianti che si utilizzano nel corso dei lavori devono essere scelti e installati in modo da ottenere la
totale sicurezza nell'impiego. Ogni macchinario deve essere conforme ai contenuti del D. Lgs n.81/2008 - Titolo Ill e
Allegati di riferimento (direttiva macchine), laddove applicabile. A tutti i macchinari che non rispettano i contenuti e le
prescrizioni del suddetto decreto non & concesso I'accesso in cantiere.

Ogni macchina e ogni impianto che dovesse non risultare conforme alle norme in vigore & oggetto di una richiesta di
adeguamento da parte del CSE.

Inoltre, nei casi di rischio imminente per i lavoratori viene effettuata la sospensione delle attivita in corso ed & richiesto
I'allontanamento dei macchinari dal cantiere ed eventualmente la loro sostituzione.

4.7 Impianti di cantiere

4.7.1  Impianto elettrico

| quadri da cantiere possono essere solo del tipo ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere): apparecchiatura costruita
in serie per cantiere (norma Europea CEl EN 60439-4, CEl 17-13/4).Combinazioni di uno o piu dispositivi di
trasformazione o di chiusura e interruzione con le apparecchiature associate di comando, di misura, di segnalazione, di
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protezione e di regolazione complete di tutte le loro connessioni elettriche e meccaniche e di tutte le loro parti strutturali,
progettate e costruite per uso in tutti i cantieri, all’ interno e all’ esterno.
L'impresa deve installare il quadro elettrico di cantiere in posizione idonea, non interferente con le attivita e comunque in
luogo non accessibile ai non addetti ai lavori.
Ogni quadro elettrico per cantiere deve essere munito di una targa indelebile, apposta dal costruttore, ove siano riportati
in modo visibile e leggibile:
1. il nome o marchio di fabbrica del costruttore;
2. il tipo, o numero di identificazione, o altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le
informazioni necessarie;
3. Sigla EN 60439-4 - ‘Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B7)
Parte 4 - Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)’
4. natura e valore nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata;
5. tensioni di funzionamento nominali.

i & Golfari di sollevamento

Interruttore bloccahile
in posizione apero

Interruttor magnetatermici
eventualmente differenziali
Sui circuiti in uscita

Prase con correnta
naminale non superiore
= = = a 324 protette da
interruttore differenziale

da 30 mA fmax b prese)
o
Prese trifase
tipo CEI 23-12
=
Collegamento di terra al

guadro con conduttare di
SEZIONE SUperiare

a2,5 mm

Morgetti di collegamento
" Guarnizione di tenuta

Ll IP 43 minimo

Cavi flessihili per
servizio pesante con
dizstanza dal suala

almenao pari al raggio di
curvatura ammissibile

Misure preventive e protettive

Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore
onnipolare.

Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici
presenti sul cantiere, deve essere:

- non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art. 267 D.P.R. 27/4/1955n. 547
art.168);

- non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti
d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere devono essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12),
con il seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono
utilizzate all'esterno.

Il grado di protezione va inteso con I'entrata dei cavi effettuata a regola d'arte e con la porta chiusa. Pertanto devono
essere presenti apposite asole nella parte inferiore del quadro per consentire il passaggio dei cavi.
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Nel caso di chiusura a chiave che rende inaccessibile I'interruttore generale, deve essere presente all’esterno del
quadro un pulsante di emergenza, il fungo di colore rosso, per la messa fuori tensione di tutto I'impianto di cantiere a
valle del quadro.

Gli apparecchi utilizzatori e i quadretti secondari sono alimentati da prese a spina interbloccate protette da interruttori
automatici di pari corrente nominale.

E opportuno che il quadro sia dotato, appena al di sopra dell’asola di uscita dei cavi, di anelli fermacavo utili per evitare
lo strappo accidentale delle spine a causa della trazione del cavo stesso.

Anche i quadretti secondari con prese a spina interbloccata a servizio degli apparecchi utilizzatori sono sempre dotati di
un interruttore differenziale con funzioni di generale di quadro.

4.7.2 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Tutte le macchine elettriche presenti in cantiere devono avere le masse collegate con la messa a terra, le attrezzature
elettriche portatili devono avere tensione non superiore a 50 Volt, mentre le lampade elettriche portatili e le attrezzature
elettriche, che debbono essere utilizzate in ambienti umidi, devono essere alimentate con tensione non superiore a 25
Volt ed essere prowviste di involucro di vetro.
L'impianto di terra deve essere costituito da:

- dispersore;

- nodo (o collettore) principale di terra;

- conduttori di protezione;

- conduttori di terra;

- conduttori equipotenziali principali.
Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli
dimensioni situati all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.

La scelta delle condutture di cantiere viene effettuata, come per tutti gli impianti tradizionali, a partire dalla modalita di
posa, tenendo presenti le caratteristiche ambientali tipiche dei cantieri. Il tipo di posa scelto non deve essere di intralcio
alle persone 0 ai mezzi di trasporto (anche per evitare danneggiamenti ai cavi stessi), i cavi devono essere
opportunamente protetti meccanicamente contro i danneggiamenti e devono essere facilmente individuabili e rimovibili
quando il cantiere & smantellato. La scelta della modalita di posa & condizionata da diversi fattori tra i quali il costo e la
facilita di recupero o di spostamento nel corso dei lavori di cantiere.

4.7.3  Impianto idrico

Il tipo di attivita non richiede di norma l'installazione di un impianto idrico; I'acqua verra fornita dalla committenza.
L'approvvigionamento dell'acqua, sia per uso potabile che non, avverra quindi tramite i servizi esistenti o tramite
autobotte e scarico cisterna.

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

4.7.4  Impianto di illuminazione

Nel cantiere e nelle aree esterne, nel corso di lavorazioni caratterizzate da scadente visibilita, si deve realizzare un
impianto di illuminazione artificiale per garantire un sufficiente livello di visibilita per I'effettuazione dei lavori nel caso in
cui il livello di illuminazione esistente non sia sufficiente a garantire la normale illuminazione delle aree di lavoro.
L’accesso alle aree di lavoro, ogni stazione di lavoro, i posti di carico e scarico, e altri luoghi simili devono infatti essere
adeguatamente illuminati. In caso di impiego di macchinari fissi, I'area deve essere illuminata in modo che le parti mobili
esterne dello stesso siano chiaramente visibili.

Per quanto riguarda I'impianto trasportabile di illuminazione, si devono utilizzare proiettori dotati di lampade alogene
installati su appositi sostegni. Tali apparecchi di illuminazione devono essere disalimentati prima del trasporto. Infine
devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Avere grado di protezione minimo IP 55;

- Essere posizionate in modo tale da non costituire intralcio;

- Avere adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche;

- Avere orientamento tale da non causare abbagliamento;
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- Avere classe diisolamento |I;
- Avere cavo di alimentazione adatto per posa mobile: HO7RN-F.

4.7.5 Impianto fognario
E’ previsto un wc di tipo chimico.

4.8 Segnaletica

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e
dimensione ed adeguata al cantiere in esame.

La segnaletica non deve essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza dello specifico cantiere
e delle reali situazioni di pericolo analizzate.

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere risponde ai dettami del D.Lgs.14 agosto 1996, n. 493. (Attuazione
della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro).

E’ buona regola applicare il cartello dov'é necessario in posizione ben visibile.

Per studiare la pil conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre tener presente la finalita del
messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono essere solo conglobati su di un unico tabellone
ma posti anche ove occorra.

Scopo della segnaletica di sicurezza € quello di avvisare sui rischi presenti nellambiente di lavoro, dando informazioni,
imponendo divieti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

La segnaletica non sostituisce l'informazione e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore.

Cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo giallo e bordo e / \
simbolo nero. Possono essere completati con scritte esplicative. / \
[
Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con bordo e banda rossa.
Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte. .

“Wistato spegnere
con acqua

Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti, uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono di colore
azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte.

usare la maschesa

Cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco. E

Cartelli per attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco.

SCALA J
ANTINCENDIO
Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa gia indicata e saranno calcolate in

funzione della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula :
A=LxL/2000
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In cui:
A = area del cartello
L = distanza da cui deve essere guardato

Di seguito vengono date alcune indicazioni sulle dimensioni minime da rispettare:

DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE

(m) L (cm) b x h (cm) D (cm)

5 12 10x14 13

10 23 19x27 26

15 36 29x41 38

20 45 38x54 51

25 56 48x67 64

30 68 57x81 76

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la segnaletica di sicurezza relativa all'organizzazione dello specifico
cantiere.

SEGNALE DI SICUREZZA COLLOCAZIONE SEGNALE DI SICUREZZA
Nei pressi dell'accesso del cantiere.

Vietato I'ingresso ai non addetti ai

lavori
Pericolo di scarica elettrica Sulle apparecchiature elettriche sotto tensione.
Attenzione ai carichi sospesi. In prossimita delle zone in cui sono presenti carichi aerei

e/o in movimentazione.

ATTENZIONE | Allingresso di tutte le zone di lavoro, in cui & possibile
CADUTA la caduta di materiali dall'alto
MATERIALI
DALL'ALTO

Attenzione: pericolo di caduta in In prossimita degli scavi aperti.
scavi aperti.
Calzature di sicurezza obbligatorie. In prossimita dell'accesso di cantiere.
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Casco di protezione obbligatorio. In prossimita dell'accesso di cantiere.
Otoprotettori obbligatori. In prossimita di aree di lavoro rumorose.
Obbligo di indossare I'imbracatura di In prossimita di aree di lavoro in altezza, in cui &
sicurezza. obbligatorio I'uso dellimbracatura di sicurezza (su

piattaforma aerea).

Protezione obbligatoria degli occhi. In prossimita delle zone di lavoro in cui siano possibili

proiezioni di polvere, particelle o schegge.

®
&
+

Posizione dell’estintore. All'esterno della baracca di cantiere.
Posizione del presidio di pronto All'esterno della baracca di cantiere.
SOCCOrso.

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, che vengono richiamate nella

tabella sottostante:

SIGNIFICATO DESCRIZIONE

Inizio
Attenzione
Presa di comando

Alt
Interruzione
Fine del movimento

Fine delle operazioni

Sollevare

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le
palme delle mani rivolte in avanti

Il braccio destro & teso verso 'alto, con la palma della
mano destra rivolta in avanti

Le due mani sono giunte all'altezza del petto

Il braccio destro, teso verso I'alto, con la palma della
mano rivolta in avanti, descrive lentamente un
cerchio
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Abbassare

Distanza verticale

Avanzare

Retrocedere

A destra rispetto al segnalatore

A sinistra rispetto al segnalatore

Distanza orizzontale

Pericolo
Alt o arresto d’'emergenza

Movimento lento

Movimento rapido

Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma
della mano destra rivolta verso il corpo, descrive
lentamente un cerchio

Le mani indicano la distanza

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme della
mani rivolte all’indietro, gli avambracci compiono
movimenti lenti in direzione del corpo

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle
mani rivolte in avanti, gli avambracci compiono
movimenti lenti che s’allontanano dal corpo

Il braccio destro, teso pit 0 meno lungo I'orizzontale,
con la palma della mano destra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Il braccio sinistro, teso pitt 0 meno lungo I'orizzontale,
con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Le mani indicano la distanza

Entrambe le braccia tese verso I'alto, le palme rivolte
in avanti

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati molto lentamente

| gesti convenzionali utilizzati per indicare i
maovimenti sono effettuati con maggiore rapidita
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- carburanti;
- cemento.

4.9 Sostanze e preparati pericolosi

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali
indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a
cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze piu significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato:

- Prymer, resine, sostanze infiammabili e/o tossici quali vernici, pitture;

Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive

Dermatosi per contatto con il cemento

- le maestranze utilizzano guanti di uso generale

Inalazione di polveri di cemento durante l'impasto

- le maestranze evitano lo scuotimento dei sacchi di cemento
Contatto della pelle o degli occhi con agenti irritanti
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- le maestranze fanno uso di appositi guanti e occhiali

I POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze pericolose previste
nonché le relative schede di sicurezza.

Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati
Tuta da lavoro, scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti in crosta, occhiali protettivi, mascherine antipolvere.

4.10 Gestione emergenza

4.10.1 Scopi

Si predispone il seguente Piano di Emergenza al fine di:

- definire la struttura e le logiche organizzative di intervento nel caso di emergenza;

- consentire, mediante tempestivo ed adeguato intervento e secondo modalita specifiche in funzione della
tipologia di pericolo, la gestione delle differenti situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi al fine di
proteggere le persone e le proprieta presenti nel luoghi di lavoro, minimizzando i danni derivanti dallemergenza
medesima;

- consentire un ordinato e sicuro esodo delle persone dalle diverse aree di cantiere, in caso di pericolo non
imminente;

- fornire indicazioni per la gestione di una situazione di emergenza che preveda I'evacuazione totale dai luoghi di
lavoro, in caso di pericolo imminente.

Il presente Piano di Emergenza ed evacuazione & redatto in ottemperanza a quanto previsto DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile 2008, n. 81:

art. 15. Misure generali di tutela - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;

art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, gestione dell'emergenza;

art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;

art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

art. 43. Disposizioni generali — gestione delle emergenze;

art. 45 Primo soccorso.

Il Piano di Emergenza ¢ destinato a:

- ilavoratori;

- gli esecutori, presenti in cantiere;

- i visitatori (qualora detti soggetti si trovino all'interno dei luoghi di lavoro al momento dell'insorgere di una

situazione di emergenza.)

Il Piano & strutturato in modo da rendere conoscibili le principali procedure di sicurezza predisposte per rilevare e
segnalare tempestivamente l'insorgere di un pericolo, nonché le norme di comportamento da osservare in caso di
emergenza.
L'impresa Affidataria dovra impegnarsi a diffondere la conoscenza del presente Piano di Emergenza a tutti coloro che
operano all'interno delle aree di cantiere, al fine di far comprendere adeguatamente e memorizzare i comportamenti da
tenere e le azioni eventualmente da intraprendere in caso di emergenza.

Nelle aree di cantiere in corrispondenza degli accessi dovranno essere presenti in apposite bacheche:
- le norme comportamentali da seguire in caso di emergenza;
- i nominativi (ed i relativi numeri telefonici) del personale incaricato dell'attuazione del presente Piano di
Emergenza;
- i numeri telefonici dei mezzi di soccorso esterni.
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4.10.2 Indicazioni generali

Sara cura dellimpresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo
personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

4.10.3 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della
singola Impresa e che, quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP. La tipologia del cantiere in oggetto non
ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. Si
forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti
essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli
preventivi. Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di un’emergenza.

Prima dell'inizio dei lavori, all'interno della riunione preliminare, dovranno essere definite le azioni da attuare in caso di
emergenza sanitaria in cantiere (chi fa cosa, quando e come la fa).

In cantiere, a prescindere dagli obblighi sanciti dall'apposita normativa, dovra essere tenuto un registro sul quale
dovranno essere annotati, oltre agli infortuni che comportano I'abbandono del luogo di lavoro, anche le medicazioni
effettuate. Il registro, costantemente aggiornato, dovra essere consultabile in qualunque momento dal Coordinatore per
I'esecuzione e dal Direttore dei lavori.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di
rischio presenti, dovra essere predisposta o a cura dellimpresa affidataria, in luogo faciimente accessibile la cassetta di

pronto soccorso.

ALLEGATO “PACCHETTO DI MEDICAZIONE”(elenco indicativo)
1. n. 1 confezione di 10 guanti in lattice

2. Tubetto di sapone in polvere

3. fiale da cc. 2 di alcool iodato all'1%

4.n. 1 bottiglia da gr. 500 di antibatterico

5. preparato antiustione

6. n. 1 bottiglia da 100 gr. di acqua ossigenata 12 Vol

7. 1 litro di disinfettante

8. n. 2 fialette da 2 cc. di ammoniaca

9. n. 1 scatola di antiemorragico in fiale

18. n. 5 siringhe monouso

19. n. 4 fogli di garza idrofila da 1 m

20. Un paio di forbici rette, n. 2 pinze da medicazione

21.n. 1 laccio emostatico in gomma

22. 2 paia, di diversa forma e lunghezza, di stecche per fratture

23.n. 1 tubo di cannula tracheale

24. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi

10. n. 1 ebollitore per sterilizzare i ferri, le siringhe e gli altri oggetti chirurgici
11. n. 1 fornellino o lampada ad alcool
12. n. 1 bacinella di metallo o di materia plastica disinfettabile
13. n. 2 rotoli di cerotto adesivo da 1 m x5 cm
14.n. 4 bende di garzaidrofilada5mx5cm,n.2da5mx7cmen.2da5mx12cm
15. n. 5 buste da 25 compresse e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da 10 cm x 10 cm
16. n. 1 mascherina per respirazione bocca a bocca
17.n. 5 pacchetti da 50 gr. di cotone idrofilo
n
n

Inoltre limpresa dovra garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l'intero svolgimento
dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003
in funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa. A tale riguardo il P.O.S. dellimpresa affidataria dovra indicare il
gruppo di appartenenza secondo il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e i nominativi degli addetti al pronto soccorso con
allegata documentazione attestante la partecipazione ai corsi di formazione specifici secondo i tempi e i contenuti minimi
stabiliti dal decreto stesso.

Addetto al Primo Soccorso (APS)
Il lavoratore prescelto, addetto o preposto, non pud rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, come
previsto dal D.Lgs81/2008. In conseguenza ¢ inviato, a cura e spesa di ciascuna impresa esecutrice, a
frequentare uno specifico corso di formazione.

L’APS deve accertare preventivamente, ad inizio cantiere, che la cassetta di medicazione a
disposizione sia provvista dell'occorrente e che il contenuto sia non scaduto.

L’APS deve svolgere il compito di intervenire prontamente in maniera qualificata al verificarsi di un
infortunio o di un malore ad un lavoratore. Qualora si verifichi un’emergenza, avvisera immediatamente
con telefono il Servizio Sanitario di emergenza al 118.

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria € importante mantenere la calma, esporre il motivo della 118
chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande poste dall'operatore; i pochi
secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu idoneo e I'accertamento del luogo in cui
intervenire, in modo da soddisfare nel modo pit rapido ed efficace le esigenze del caso.

Le domande pit importanti poste dall'operatore saranno:

* le generalita e il numero telefonico del chiamante;

« il luogo di provenienza della chiamata;

* il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;

« il luogo dove si é verificato I'evento;

« il numero delle persone coinvolte;

* |o stato di coscienza o di incoscienza;

* eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

* eventuale presenza di incendio o gas.

| seguenti documenti devono essere posizionati in cantiere:
- il numero per le chiamate di emergenza
- lalista aggiornata degli operatori di pronto soccorso (APS)
- lalista aggiornata dei kit di primo soccorso e/o del materiale sanitario disponibile in cantiere.

Solo per interventi di lievissima entita (graffi, sbucciature, ecc...) 'APS pud agire autonomamente senza richiedere
l'intervento del 118.

In questo caso deve seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione, utilizzando con diligenza i presidi
presenti nel pacchetto di medicazione.

In caso di infortuni di grave entita:

- contattare immediatamente i servizi di emergenza esterni.

- ce necessario, portare I'infortunato lontano da qualsiasi altra fonte di pericolo (elettricita, cadute, ecc...)

- coprire l'infortunato, in modo da prevenirne il raffreddamento.

- agevolare l'arrivo di operatori esterni di primo soccorso posizionando personale all'ingresso, per un accesso pil
rapido

- éopportuno che I'APS o un preposto segua I'ambulanza con il mezzo dell'impresa esecutrice o il proprio, al fine
di accompagnare I'infortunato all'ospedale dando cosi ulteriori indicazioni su quanto accaduto.
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In caso di infortunio, dopo l'assistenza, le cure, e I'eventuale ricovero ospedaliero, vi & I'obbligo per il preposto di
denunciare I'accaduto all'INAIL, alle Autorita Competenti, e di segnalare I'evento al CSE che provvedera alla stesura
della relazione sull'accaduto.

ALCUNE TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO

STATO DI SHOCK: lo stato di shock consiste in una caduta di pressione arteriosa, pud essere causato da una forte
perdita di sangue, da una violenta emozione, da un forte dolore, da un forte trauma, da una forte disidratazione,
insufficienza cardiocircolatoria, ecc.

Manifestazioni principali: pallore marcato, polso con battiti deboli e frequenti, cute fredda e sudata, brividi, sudore
freddo alla fronte, stato di agitazione, ecc.

Interventi: controllare polso e respiro, stendere il soggetto supino, coprirlo in relazione alle condizioni meteorologiche in
atto e tenere sollevati da terra agli arti inferiori. Se il soggetto & incosciente porlo in posizione di sicurezza, solo se non
respira piu € di vitale importanza praticare la respirazione artificiale.

Posizione di sicurezza antishock: se cosciente porre il paziente supino con le gambe sollevate e la testa bassa per
facilitare I'afflusso di sangue al cervello. Non si deve: mettere linfortunato in posizione seduta, o cercare di farlo
camminare o dargli da bere alcolici.

USTIONI: la gravita dell'ustione & determinata dal grado e dalla superficie del corpo interessata; le ustioni estese ad
oltre 1/3 del corpo sono gravissime.

Segni: pelle arrossata e dolorante (1 grado); pelle fortemente arrossata e presenza di vesciche, dolore molto intenso (2
grado) pelle necrotizzata di colore marrone o nerastro, dolore meno intenso perché sono state distrutte le terminazioni
nervose (3 grado)

Interventi: non staccare i brandelli di tessuto eventualmente aderenti alla pelle ed evitare qualsiasi forma di
medicazione della zona ustionata; se I'ustione riguarda agli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il dolore.
Non forare le vesciche, non usare polverio pomate, non disinfettare, ma proteggere le ustioni da infezioni ricoprendo la
parte lesa con materiale sterile(garze, teli, ecc..). Combattere lo stato di shock in attesa del’ambulanza.

EMORAGGIA ESTERNA

Segni: nell'emorragia esterna arteriosa il sangue fuoriesce a getto intermittente, ed & di colorito rosso vivo; in quella
venosa di colorito scuro e fuoriesce a ritmo costante ed uniforme.

Interventi: se la vittima di un incidente presenta una ferita sanguinante si deve astenersi dal lavare o cospargere con
polveri e pomate disinfettanti la ferita coprire la ferita con materiale possibilmente sterile porre il ferito in posizione
semiseduta, se cosciente, o in posizione di sicurezza, se incosciente. Un'emorragia venosa si tratta applicando sulla
ferita un tampone fatto con garza sterile o con un fazzoletto pulito, ripiegato piu volte, bloccato sulla ferita, ed eseguendo
poi una fasciatura compressiva. Non rimuovere dalla ferita eventuali corpi estranei conficcati (vetro, schegge, ecc.);
prestare pero attenzione a non farli affondare durante la fasciatura. Nel caso di evidente emorragia da un arto si deve
tamponare mediante compressione la vena a valle dall'emorragia rispetto al cuore. Sollevare poi I'arto in modo che la
ferita si trovi piu in alto del cuore. In caso di emorragia arteriosa agire come segue: comprimere con forza I'arteria
principale interessata per arrestare il flusso del sangue; in caso di evidente emorragia da un arto si deve premere
I'arteria tra la ferita e il cuore; soltanto come estremo rimedio, qualora non si riesca ad arrestare I'emorragia con altri
mezzi, si pud impiegare il laccio emostatico applicato alla radice dell'arto. Un laccio emostatico di fortuna pud essere
realizzato con strisce di stoffa. Il laccio cosi applicato arresta completamente il flusso sanguigno, e va quindi allentato
per almeno un minuto ogni venti minuti circa; ricordarsi quindi di segnare 'ora di posizionamento del laccio per poterlo
allentare con regolarita.

CORPO ESTRANEO IN UN OCCHIO: se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve evitare sfregamenti
sull'occhio da parte della vittima per non causare una lesione piu grave rimuoverlo delicatamente con la punta di un
fazzoletto pulito, ponendo attenzione affinché non penetri nel bulbo se il corpo & penetrato nel bulbo, bendare I'occhio
senza rimuovere il corpo estraneo e portare la vittima dall’'oculista.

FRATTURA DEGLI ARTI
La frattura € una rottura di un 0sso; se vi & anche rottura della pelle, la frattura di dice “esposta”.
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Segni: dolore violentissimo al minimo movimento dell'arto, gonfiore sulla parte lesa, deformazione della zona di frattura,
impossibilita di usare o muovere I'arto.

Interventi: nel caso in cui la vittima presenti uno o piu arti fratturati si deve non muovere assolutamente I'arto e impedire
che il soggetto lo muova, immobilizzando con mezzi di fortuna; dopo tale operazione attuare le comuni misure antishock.
Nelle fratture esposte immobilizzare I'arto e coprire la ferita con materiale sterile o pulito.

FOLGORAZIONE: la folgorazione rappresenta un'emergenza gravissima che puo interessare i vari sistemi e apparati,
dipendendo prevalentemente dall'intensita di corrente, dalla durata del contatto organismo-conduttore, dal percorso dello
stimolo elettrico attraverso il corpo. Durante lo svolgimento del soccorso & importante il raggiungimento dei seguenti
obiettivi (fase immediata). 1. garantire la sicurezza dei soccorritori in modo che non si aggiungano altre vittime a quella
gia presente. Disconnettere la corrente di rete con un interruttore, se possibile, altrimenti allontanare la vittima con mezzi
sicuramente non conduttori (legno o plastica). 2. proteggere le eventuali ustioni e immobilizzare la fratture instabili dei
segmenti periferici.

AVVELENAMENTO: viene causato dall'azione di medicinali, di sostanze di uso domestico, chimiche, vegetali e di cibi
avariati.

A) Avvelenamento per inalazione Esempio tipico € l'inalazione di ossido di carbonio che € un gas incolore ed inodore e
pud essere prodotto da stufe, fornelli, incendi, gas di scarico dei motori in ambienti male ossigenati. Il malato presenta:
mal di testa e vertigini, debolezza, pelle - unghie e labbra possono assumere colore rosso Vivo.

Cosa fare: Portare subito il colpito all'aria aperta o aprire porte e finestre, iniziare la respirazione artificiale e
somministrare abbondante ossigeno, coprire e tenere caldo.

B) Avvelenamento per ingestione di veleni ignoti. Se il veleno & sconosciuto non provocare il vomito; se il paziente
vomita spontaneamente, & necessario mantenerlo in posizione laterale di sicurezza ed ospedalizzare il piu velocemente
possibile.

C) Avvelenamento per ingestione di veleni noti. Se il veleno risulta essere un acido o un alcale forte (lo si pu6 dedurre
dalla bocca ustionata) come acido muriatico, varechina, ammoniaca, non provocare il vomito. Applicare le manovre di
rianimazione se necessaria e ospedalizzare il paziente. Tutti gli interventi di neutralizzazione della sostanza tossica
debbono essere eseguiti da personale esperto. Cercare di dare maggiori ragguagli possibili circa il tipo di veleno,
portando in ospedale eventuali scatole, bottiglie, contenitori vari che si possono ritenere responsabili
dell'avvelenamento. Importante € anche la quantita di veleno ingerito. Portare anche i resti del veleno, di rigurgiti ed
eventuali campioni di urina per I'analisi.

CONTUSIONI - LUSSAZIONI — DISTORSIONI:

Contusioni: Le contusioni sono causate da urti e cadute senza interrompere la continuita della pelle. La parte colpita si
presenta dolente, tumefatta, talvolta violacea e calda. Fare impacchi freddi e mettere a riposo la parte.

Consultare Medico.

Lussazioni: La lussazione & la perdita dei rapporti anatomici tra due capi ossei. Non cercare di rimettere a posto
I'articolazione, ma trasportare l'infortunato in ospedale mettendo sulla parte lesa del ghiaccio. Immobilizzare come per
una frattura.

Distorsioni: La distorsione € la momentanea perdita di rapporto tra due capi ossei con lacerazione della capsula
articolare e dei legamenti vicini. Conseguono a movimenti di brusca torsione delle articolazioni. Possono accompagnarsi
a lacerazioni di legamenti e fratture. Anche qui applicare impacchi freddi e mettere a riposo la parte. Per
l'immobilizzazione & necessario il medico.

TECNICA DELLA FASCIATURA: per eseguire la medicazione di una ferita occorre: lavare , con acqua possibilmente
corrente e sapone, la ferita(lasciandola sanguinare un po') e la pelle circostante disinfettare un acqua ossigenata le ferite
poco estese coprire con cerotto medicato se la lesione € piccola.

In ferite di grande entita occorre: mettere sulla ferita una falda di garza sterile (masi cotone) e, sopra la garza, uno strato
di cotone fasciare e fissare con cerotto la garza (mai cerotto sulla ferita) per fissare la medicazione possono essere
anche usate le retine elastiche di varie misure.
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4.10.4 Prevenzione incendi

L'attivita non presenta rischi significativi di incendio, cid nonostante dovra essere predisposto a cura dell'impresa
affidataria, in luogo facilmente accessibile un estintore a polvere.

L'impresa affidataria garantira la presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a tale figura faranno riferimento tutte
le imprese presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di
prevenzione incendi presso strutture specializzate.

Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

E’ obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui
principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all’atto
dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso si verifichi un mutamento della situazione del luogo di
lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Il lavoratore specificamente incaricato, per iscritto, della prevenzione incendi, lotta antincendio o
gestione dell'emergenza, deve ricevere una formazione mirata.

Qualora si verifichi un’emergenza, avvisera immediatamente con telefono i Vigili del Fuoco al 115.

In caso di incendi di lieve entita I'’API interviene per spegnere il focolaio tramite gli estintori presenti in 1 1 5
cantiere.
In caso di incendi piu estesi I'API provvedera ad attivare la procedura di evacuazione tramite I'apposito segnalatore
acustico e a contattare i Vigili del Fuoco.
Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c'e
bisogno di:
- descrivere con calma al centralinista la natura e l'entita del sinistro, telefonando anche nuovamente se la
situazione ha subito mutamenti sostanziali;
- comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito e, se
necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;
- segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

4.10.5 Evacuazione
L’eventuale evacuazione avverra sotto il controllo del Preposto delle imprese esecutrici.
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4.10.6 NUMERI EMERGENZA

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici

All'interno del cantiere e disponibile un telefono per le chiamate di emergenza. Colui che richiede telefonicamente
lintervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita tra quelli indicati nell'elenco sottostante.

Deve comunicare con precisione l'indirizzo del cantiere e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbia
capito con precisione quanto detto:

Indirizzo del cantiere:
... - PADOVA

EMERGENZA SANITARIA 1 1 8

/
E

CARABINIERI 112
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PARTE 5 - COSTI DELLA SICUREZZA

5.1 Stima dei costi

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti oneri:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

¢) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative alluso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione
collettiva.

Tale stima ¢ stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto- Ed. 2013.

Ove non applicabili i precedenti, si & provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi desunte da
indagini di mercato.

Le singole voci di costo fanno riferimento ai costi che le imprese devono sostenere per contrastare i cosiddetti
rischi interferenziali mentre non tengono conto dei costi definiti ‘ex lege’ che quindi sono di esclusiva
competenza delle imprese. A solo titolo esemplificativo tutti i costi che le imprese devono sostenere per
I'informazione, la formazione e I'addestramento appartengono, se non dovuti a situazioni interferenziali, ai costi ‘ex lege’
cosi come tutti i costi, vitto ed alloggio, che un datore di lavoro deve sostenere per obblighi di contratto nazionale di
lavoro.

Si veda allegato C - STIMA DEI COSTI.

| costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.
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PARTE 6 - INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Il Responsabile di cantiere (RC), preposto di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice, deve assicurare la disciplina in
cantiere, anche riguardo alle relative installazioni, in accordo agli standard e regolamentazioni applicabili.
Per esempio, € vietato:

- lasciare entrare qualsiasi animale in cantiere, anche a bordo di qualsiasi veicolo;

- fumare all'interno dell'area di cantiere;

- mangiare nelle aree dilavoro e bere alcolici in cantiere;

- fotografare senza autorizzazione.
Accedere o rimanere in cantiere & vietato a tutte le persone in stato di ubriachezza o sotto I'effetto di droghe.
Qualsiasi persona che pud ostacolare la sicurezza e il corretto sviluppo dei lavori in cantiere deve essere
immediatamente allontanata dal cantiere stesso.

6.1 Sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni

Per risolvere le interferenze fra lavorazioni di diverse imprese, si organizzano le lavorazioni in modo da evitare la
compresenza di pitl imprese nella medesima zona mediante:

- riunioni di coordinamento

- eventuale segnalazione e delimitazione delle aree di lavoro.

Ciascuna impresa informera i propri lavoratori di tale prescrizione e vigilera sul rispetto della stessa.

Attraverso le riunioni di coordinamento, il CSE procedera sulla base dei POS presentati e approvati, valutando lo stato
di avanzamento delle attivita lavorative, con una ulteriore verifica di quanto precedentemente progettato nel presente
piano e, a seguito della stessa, qualora vi fossero condizioni non conformi a quelle previste fornira indicazioni dettagliate
alle imprese esecutrice al fine di garantire lo stesso principio di separazione di aree per lavorazioni differenti.

Le imprese esecutrici dovranno tener conto che, in assenza di lettera di affidamento, ciascuna impresa dovra utilizzare
in cantiere solo macchine ed attrezzature proprie, e dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE
dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori.

In relazione alle lavorazioni oggetto del presente PSC, si prevedono le seguenti misure di sicurezza integrative
specifiche:
- Durante l'allestimento del cantiere e fino al relativo completamento, non € possibile avviare altre lavorazioni.
- Durante l'allestimento del ponteggio sono consentite le sole operazioni specifiche. Va impedita qualsiasi
sovrapposizione con altre lavorazioni fino al completamento e verifica tecnica della idoneita delle opere di
cantiere realizzate.

Le misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di piu imprese.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione verifichera
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori aggiornando, se necessario, il PSC.

6.2 Misure di prevenzione e protezione e/o dpi per la riduzione delle interferenze

Di seguito sono riportate le possibili azioni di prevenzione e coordinamento da porsi in atto per la risoluzione delle
interferenze, che I'Appaltatore dovra considerare nella stesura del proprio POS per la descrizione delle fasi di lavoro e
delle relative disposizioni circa le modalita per svolgere le lavorazioni in sicurezza.

AZIONE DI TIPO A

Le interferenze tra le lavorazioni dovranno essere risolte mediante il differimento spaziale (o di parte) delle stesse.
AZIONE DI TIPO B

Le interferenze tra le lavorazioni dovranno essere risolte mediante il differimento temporale delle (o di parte) delle
stesse.
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AZIONEDITIPO C

Le interferenze dovute al passaggio di carico sospeso su aree di cantiere dove si stia svolgendo una diversa lavorazione
dovranno essere risolte mediante la sospensione temporanea di tali lavorazioni per tutto il tempo di transito del carico,
con conseguente messa al riparo dal raggio d’azione del mezzo di sollevamento di tutte le maestranze presenti.
Ciascuna movimentazione dovra essere sovrintesa da un responsabile, incaricato di svolgere servizio di segnalazione e
coordinamento tra le varie attivita.

Nel caso lo sfasamento spaziale di aree di lavoro in cui vanno ad eseguirsi le lavorazioni ritenute interferenti
non fosse sufficiente la procedura prevedera lo sfasamento temporale e quindi la non contemporaneita dei
lavori.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente
comunicate al CSE ed autorizzate.
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PARTE 7 - PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a mezzo di fogli
integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che integrano o sostituiscono. Alle
imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori
autonomi).

7.1 Diffusione del PSC

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, una volta aggiornato in base allo specifico cantiere, deve essere
esaminato da parte dellImpresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici nelle persone dei Datori di Lavoro,
Responsabili di Cantiere e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L'IMPRESA AFFIDATARIA HA
L’OBBLIGO DI TRASMETTERE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALLE EVENTUALI IMPRESE
SUBAPPALTATRICI.
In tale occasione, eventuali osservazioni, se ritenute valide, andranno formalizzate per iscritto, per consentire di
effettuare le necessarie modifiche migliorative dello stato di sicurezza. | Responsabili del Cantiere devono fornire
assicurazione che il PSC sia stato sufficientemente ponderato e che non vi sono ostacoli di sorta alla sua concreta
attuazione.
I PSC deve essere illustrato per la parte di relativa competenza, prima dell'inizio dei lavori, a tutto il personale
(dipendente e/o subappaltatori e/o artigiani) occupato nel cantiere, ed a loro eventuale esplicita richiesta, anche alle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Le persone incaricate dell'illustrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
sono tenute ad accertarsi che tutto il personale abbia ben compreso la natura dei rischi presenti nella lavorazione ed il
comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle mansioni affidate.
Copia del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sara consegnata:

- al Committente dei lavori ed al Responsabile dei Lavori;

- al Responsabile del cantiere (a disposizione dei Preposti che sovrintendono ai lavori);

- allimpresa appaltatrice generale.
Copia del PSC potra essere messo a disposizione anche dei vari Medici Competenti, incaricati della sorveglianza
sanitaria dalle imprese che operano nel cantiere e sara esibito, a loro esplicita richiesta, ai funzionari degli Enti preposti
alla vigilanza.

7.2 Prescrizioni per le imprese affidatarie

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE

(art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici
elo dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dellimpresa affidataria per ogni eventuale danno derivato,
compresa I'applicazione della penale giornaliera contrattuale.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in
regola all'interno del cantiere.

7.2 Prescrizioni per i lavoratori autonomi

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e rispettare le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

7.3 Prescrizioni per tutte le imprese
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
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1. consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo
stesso - dovra essere formalizzata al CSE I'accettazione del PSC e delle modifiche apportate in corso d'opera allo
stesso PSC tramite modulo di ricevuta ed accettazione PSC;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell'inizio dei lavori tramite I'impresa affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:

- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro I'adempimento del punto
1 da parte delle imprese subappaltatrici;

- comunicazione del nominativo del CSE;

- I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la
documentazione e trasmetterla al CSE;

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa indicazione, la
convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;

7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel PSC. In
particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del cantiere e di
quelli indicati nel PSC e nel POS. Il PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna
impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al
CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. Solo dopo l'autorizzazione del CSE l'impresa potra iniziare la
lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma
lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o
adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative;

7. assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di ispezione da
parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

Per quanto riguarda il tesserino personale da esporre, di seguito si riporta lo stralcio del decreto Bersani che riguarda gli
elementi essenziali della tessera di riconoscimento che tutti i lavoratori devono sempre esporre:

[..]

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pit datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
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4, | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione,
Su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

[..]

7.4 Prescrizioni per impianti macchine ed attrezzature

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

7.5 Prescrizioni per 'uso comune di impianti, macchine, attrezzature

Durante la fase di sollevamento delle forniture di cantiere, il materiale deve essere trasportato in posizione ben
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene, cinghie o le funi intorno
al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi spostamento del carico durante l'operazione di
sollevamento e trasporto.

7.5.1  Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti

In relazione al presente PSC si riferiscono a:
1. locali messi a disposizione dalle imprese affidatarie: WC ed eventuale spogliatoio/ufficio;
2. recinzioni di cantiere;
3. ponteggio;
3. utilizzo di impianti elettrici comuni.
In merito alle recinzioni di cantiere si prevede che:
- sia a carico di ciascuna impresa affidataria la gestione e il controllo di detti apprestamenti. In particolar modo
deve essere verificato che nessuna manomissione, verifica o altro pregiudichi I'uso per cui e stata costruita;
- sia a carico di ciascuna impresa affidataria la gestione e il controllo degli accessi (sia degli ambiti dove
sisvolgono le lavorazioni sia dell'ambito dei baraccamenti e del deposito temporaneo).
In merito all'utilizzo degli impianti di cantiere si rimanda allo specifico capitolo del presente PSC.
L'Impresa Affidataria deve mantenere l'ordine delle strutture e le condizioni idonee al loro utilizzo, provvedendo a
garantirne la pulizia ed il mantenimento di adeguate condizioni di salubrita al loro interno, in ogni fase del cantiere.
Rimane a carico dei singoli subappaltatori I'obbligo di comunicazione all’Affidataria di eventuali anomalie e
malfunzionamenti che dovessero verificarsi alle strutture comuni.

7.5.2  Misure di coordinamento relative all'uso comune di attrezzature

Ogni impresa & tenuta a utilizzare esclusivamente attrezzature di proprieta.

I CSE durante le visite di sopralluogo verifica I'utilizzo esclusivo delle attrezzature da parte di ciascuna impresa
esecutrice accertandosi della proprieta delle attrezzature stesse.

7.5.3  Misure di coordinamento relative all'uso comune di infrastrutture
In relazione al presente PSC si riferiscono a:

1. viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici;

2. percorsi pedonali;

3. aree di deposito materiali.

Per quanto riguarda la viabilita tutte le imprese operanti in cantiere sono tenute al mantenimento della zona di
movimentazione libera da ostacoli di qualsiasi natura (materiali 0 attrezzature) che possono impedire o intralciare il
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passaggio. Una volta fermi, i veicoli non possono ostruire la strada e non possono mai essere parcheggiati in prossimita
degli idranti, degli incroci, delle uscite di emergenza, vie d’'uscita e qualsiasi ingresso dei vigili del fuoco. Gli autisti non
possono mai lasciare i loro veicoli allinterno dell'area di lavoro.

Le aree di deposito materiale, sono utilizzate da tutte le imprese operanti in cantiere. L'area & opportunamente
segnalata e tutti gli utilizzatori presteranno la massima attenzione vista la possibile promiscuita tra addetti di piu imprese.
Le direttive del codice della strada italiano sono il minimo richiesto in cantiere.

Appropriati segnali e cartelli informativi specificheranno le particolari misure in vigore nel cantiere.

Tutte le imprese hanno I'obbligo giornaliero di provvedere a mantenere pulita e sgombra la propria area di
cantiere (tutti i passaggi, le aree destinate al transito di persone e mezzi e le aree di lavoro, le zone produttive del
cantiere), al fine di garantire una piu razionale ed efficiente gestione ed organizzazione del cantiere.
Utensili, materiale od attrezzature devono, comunque, essere sistemati in modo da non costituire pericolo o intralcio.
Le vie di fuga e le vie di accesso ai mezzi di soccorso devono rimanere sempre sgombre e transitabili per qualsiasi
emergenza.
Ciascuna impresa, a fine lavori, e tenuto a:

- Riconsegnare le aree di deposito, raccolta e servizi logistici ripristinandole cosi come a loro consegnate;

- allontanare dal cantiere e dalle aree di deposito: sfridi di lavorazioni, attrezzature e quanto altro di loro

proprieta.

7.5.4  Misure di coordinamento relative all'uso comune di mezzi e dispositivi di protezione collettiva

In relazione al presente PSC si riferiscono a:
1. segnaletica di sicurezza;

2. attrezzature per il primo soccorso;

3. mezzi estinguenti;

4. servizi di gestione delle emergenze.

In merito alla segnaletica di sicurezza i posti e le aree ove si svolgono lavorazioni rischiose sono precluse e segnalate a
personale non addetto ai lavori. La segnalazione deve essere anche semplicemente realizzata con barriere/transenne e
nastri segnalatori rossi/bianchi per individuare prevalentemente aree precluse interne al cantiere. Quando tali aree
devono essere prevalentemente in aree esterne e quindi con potenziale presenza di curiosi, e cura del preposto vigilare
affinché il limite non sia varcato o superato.

In merito alle attrezzature di primo soccorso idonea cartellonistica di segnalazione richiama la presenza della cassetta
medicale. Il mantenimento in efficienza, la sostituzione di medicamenti in via di scadenza e l'integrazione di quanto
adoperato e a cura dell’Addetto al Primo Soccorso (APS).

Le norme e le regole antincendio devono essere esposte nelle aree di lavoro e devono essere lette e recepite da tutti i
lavoratori in cantiere.

In merito ai mezzi estinguenti (estintori) idonea cartellonistica di segnalazione richiamera la presenza dell’estintore.

La movimentazione dei carichi in quota avverra mediante I'utilizzo di argano e pertanto I'accatastamento e le modalita di
trasporto dei materiali al piano dovranno essere tali da garantire la stabilita del carico stesso.

7.6 DPI e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare il nominativo
del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere
esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di consegna e di
gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni
del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e
formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. & obbligatorio anche I'addestramento).
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L'uso di dispositivi per la protezione collettiva rappresenta misura di tutela da preferire rispetto ai dispositivi di protezione
individuale.

Da parte di ogni impresa esecutrice al proprio personale & consegnata una dotazione di mezzi di protezione individuale
adeguata a far fronte ai rischi generici presenti nel cantiere edile.
L'utilizzo dei citati mezzi di protezione & obbligatorio per tutto il tempo di permanenza a qualsiasi titolo nell'area di lavoro.

TUTTI | LAVORATORI DEVONO INDOSSARE GLI ELMETTI, LE SCARPE DI SICUREZZA E INDUMENTI AD ALTA
VISIBILITA IN CANTIERE, adeguati al tipo di lavoro che il lavoratore deve svolgere e destinati ad uso esclusivamente
personale.

E’ obbligatorio indossare guanti di protezione durante le fasi di carico, scarico € di lavorazioni di movimentazione.

E’ obbligatorio usare adatte maschere antipolvere e respiratori durante qualsiasi lavorazione (o in qualsiasi posto) che
pud implicare la produzione di polveri 0 vapori tossici.

Durante le fasi di saldatura e di fresatura, o altre operazioni che possono produrre trucioli e scaglie, i lavoratori devono
indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali, compreso protezioni adatte nel caso di una continua e puntuale
presenza di altre persone in cantiere o di qualsiasi rischio che coinvolge attivita ambientali.

Quando nessuna protezione collettiva pud essere adottata contro il rumore, i datori di lavoro di ciascuna impresa devono
fornire ai propri lavoratori delle cuffie antirumore cosi come ogni volta che si utilizzano attrezzature o dispositivi rumorosi.
Tutti i visitatori e i rappresentanti della Committenza che entreranno in cantiere devono utilizzare tali DPI richiesti:
ELMETTO, SCARPE DI SICUREZZA.

7.7 Valutazione del rumore per i lavoratori

L’esposizione dei lavoratori al rumore ¢ stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed
ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni. Tali
dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell'aggiornare tale valutazione, dovra tener conto
delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature rumorose in uso e dei relativi D.P.I.
scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

- in quanto vengono eguagliati /o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak (pressione
acustica di picco) pari a 112 Paper gli addetti alle normali attivita di cantiere, per i quali si richiede adeguata
informazione e formazione sui rischi provenienti dall’'esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sull'uso
corretto dei D.P.1., nonché la disponibilita degli stessi D.P.1. per l'udito;

- in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeakpari a 140
Paper gli addetti all'utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani a percussione, martelli demolitori per i quali
il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell'udito, elabora ed applica
un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre 'esposizione al rumore, li sottopone alla
sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai i valori
limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeakpari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell'esposizione personale al rumore dei gruppi
omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l'individuazione dei DPI scelti e assegnati ai lavoratori
esposti.

7.8 Valutazione preventiva del rischio derivante da vibrazioni meccaniche per i lavoratori

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce un valore
d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un periodo di riferimento
di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o
trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e misurazioni effettuati
dall'l.S.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori.
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Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i lavoratori
impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5m/s2 per gli addetti all'utilizzo
giraviti elettriche e pneumatiche, levigatrici elettriche, smerigliatrici angolari con disco o carta smeriglio o con disco o
spazzola feltro, trapani elettrici, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:

- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare all'utensile;

- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;

- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;

- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi incui il lavoratore
non sia esposto a vibrazioni;

- impiego di DPI (guanti antivibranti);

- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini della
prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio(corrette modalita di impugnatura degli
utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il
riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro, incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti
fumatori, esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro).

- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.

Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa assolutamente prioritaria
I'eventuale sostituzione dei macchinari. Tale operazione va valutata per gli addetti all'utilizzo di avvitatrici pneumatiche,
martelli pneumatici scalpellatori, martelli demolitori elettrici, smerigliatrici angolari con disco bocciardatore o con lama
circolare diamantata, trapani pneumatici, vibratori per cemento.

Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i lavoratori impegnati
nelle attivita di demolizione, per i quali si prevede quindi:

- sorveglianza sanitaria con esami di routine;

- informazione e formazione per I'applicazione di idonee misure di tutela. In particolare la formazione dovra essere
orientata verso i seguenti contenuti:

1. metodi corretti di guida e corretta regolazione del sedile

2. ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna

3. come prevenire il mal di schiena.

Il datore di lavoro dovra comunque:
- programmare l'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre 'esposizione. Tra tali
misure prioritaria importanza riveste:
-pianificare la manutenzione dei macchinari;
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed
organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni
individuali;
- pianificare, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati.
- - pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi I'acquisto di macchinari
a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.

II POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell'esposizione personale alle vibrazioni con
indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

7.9 Documentazione

7.9.1  Documentazione a cura delle imprese esecutrici
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al CSE ciascuna
impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione:

- piano operativo di sicurezza (POS);

- copiaiscrizione alla C.C.I.A.A,;
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- dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;
- certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come previsto
dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

- nomina del referente;

- informazione sui subappaltatori;

- dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

- dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi se presenti;

- dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

- affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverra tramite
I'impresa affidataria.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa allo
S.P..S.ALL. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL. Deve
inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del PSC debitamente sottoscritto.

7.9.2  Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

* indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

« comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell'installazione degli apparecchi di
sollevamento;

* copia della richiesta alllSPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio prima del
21/09/1996;

* libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg;

* verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;

« verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

« attestazione del costruttore per i ganci;

* dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

« dichiarazione di conformita per I'impianto elettrico di cantiere redatto da ditta installatrice abilitata;

* denuncia alla ASL e allISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
(D.P.R. 462/01);

* copia della verifica dellimpianto di messa a terra effettuata prima della messa in esercizio da arte di ditta abilitata;

s copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

* libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE

7.10 Disposizioni per I'attuazione del coordinamento e la cooperazione

Il Coordinatore in fase di Esecuzione valutera la completezza e la correttezza del POS di ciascuna impresa operante in
cantiere, nonché la coerenza dello stesso ai contenuti del PSC ed alle specificita del cantiere.

Durante ciascuna fase operativa, il CSE verifichera, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici € dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Visite non programmate/sopralluoghi costituiscono il vero banco di prova.

Nel corso delle visite (almeno una alla settimana) il coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione verifica che
quanto prescritto e richiamato durante le riunioni programmate venga effettivamente attuato da preposti e addetti.

In caso di gravi mancanze ‘direttamente riscontrate’, il coordinatore per I'esecuzione € obbligato a sospendere la
lavorazione pericolosa.

Successivamente il coordinatore per la sicurezza deve segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95, 96 e 97, e alle prescrizioni del presente piano e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
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lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda ULS territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro.

A fine di ogni sopralluogo verra redatto un verbale dove, oltre alle presenze e alle lavorazioni in corso, verranno
annotate le varie note / prescrizioni / comunicazioni alle diverse imprese; l'insieme dei verbali di sopralluogo andra a
formare il Giornale di Cantiere per la Sicurezza che sara tenuto dall'Impresa affidataria presso gli uffici di cantiere.

Per il coordinamento e la cooperazione & previsto lo svolgimento di riunioni periodiche fra le imprese esecutrici. Le
riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni di
coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o telefonica. |
referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

Tali incontri, realizzati presso il cantiere, verteranno su tematiche quali:

- descrizione contesto di intervento;

- descrizione modalita operative;

- aggiornamento normativo;

- informazione e gestione della sicurezza;

- coordinamento con attivita al contorno;

- verifica documentale;

- sopralluoghi e misure integrative gestione ed attuazione della sicurezza;

- valutazione di eventuali interferenze non previste in fase di progettazione;

- valutazione di modifiche progettuali, organizzative, introduzione di nuove tecnologie, ecc., tali da rendere necessario
I'aggiornamento del PSC, nonché di rendere coerenti i POS;

- varie ed eventuali.

7.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell'apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia individuati.

In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta
a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma
lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e
delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere
adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

7.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all'andamento dei lavori, per
illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni,
procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento
straordinarie.

7.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie
informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una riunione apposita. Durante
questa riunione saranno, tra l'altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente
segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali
misure.

7.11 Disposizioni per la consultazione del R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta
del RLS formulare proposte di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Inoltre ciascuna impresa € tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto previsto nel PSC
elo nel POS.
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7.12 Requisiti minimi del POS

Tutte le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS) da
considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale piano & costituito
dallindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, specifici per quellimpresa e per
quellopera, rispetto allutilizzo di attrezzature e alle modalita operative. E' completato, infine, dall'indicazione delle
misure di prevenzione e protezione e dai D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale). Il POS descrive quindi le modalita
di gestione in sicurezza delle attivita (fasi lavorative) esercitate da una singola impresa e deve essere avvallato dal
Coordinatore per 'Esecuzione sia per la validita intrinseca che per le possibili interazioni con POS di altre imprese.

I POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, commai, lettera g
del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;

- le attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;

- il nominativo del medico competente ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere.

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dallimpresa
esecutrice;

¢) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere prowvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in
relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

J) la documentazione relativa all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

La Ditta, in funzione a proprie scelte operative e necessita particolari nascenti in corso d’'opera, diverse da quelle
previste in progetto, dovra aggiornare il proprio POS concordando con il CSE le modalita d'intervento.

DIVIETO DI ACCESSO AL CANTIERE IN ASSENZA DI ACCETTAZIONE DEL POS

L’accesso di un’impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del POS ¢é rigidamente vietato.
L’accettazione viene comunicata allimpresa esecutrice dal Coordinatore in fase di Esecuzione. Si sottolinea che il
mancato rispetto di questa prescrizione & sanzionato e si conviene che il Committente o il Responsabile dei Lavori pud
motivatamente utilizzarlo per richiedere I'allontanamento dell'impresa dal cantiere.

MODULO DI VERIFICA CONTENUTI DEI POS Sara compilato a cura del CSE e depositato in cantiere unitamente alla
copia del Piano Operativo.

SI RICHIEDE ESPRESSAMENTE, ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, DI VERIFICARE LA CONGRUENZA DEI POSDELLE
EVENTUALI IMPRESE ESECUTRICI.
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC é composto da n® 103 pagine numerate in progressione e dagli allegati A,B,C.
Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

arch. Chiara Giaretta
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G PRLHITE

S

Q)

Imprese Legale rappresentante Referente N
Timbro Nome e cognome Nome e cognome
Firma Firma
Timbro Nome e cognome Nome e cognome
Firma Firma
Timbro Nome e cognome Nome e cognome
Firma Firma
Timbro Nome e cognome Nome e cognome
Firma Firma
Timbro Nome e cognome Nome e cognome
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Allegati:

A. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

B. PLANIMETRIA DI CANTIERE

C. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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ALLEGATO A - CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

ZONA . STIMA LAVORAZIONE DURATA MESE 1 MESE 2 MESE 3
CANTERE RISCHIO settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13
12| alals|[2]alals]i[o]alals|tlofalals]t]olalalsrlolalalsr]olalalsr]ofalalsrlolalalsr]ofalalsr]ofalalsr]ofalals]r]2]s]4]
Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali
0 - Inizio cantiere
§ 1 4 Allestimento cantiere 299
g 2 12 Impianto elettrico di cantiere 199
3 9 Allestimento apprestamenti (ponteggio) 5499
4 9 Demolizioni/rimozioni manto di copertura 799
© 5 8 Piccole riparazioni edili 399
g 6 9 ed eventuale 599
© 7 8 Ripristino manto di copertura 799
8 8 Opere di finitura 599
9 9 Demolizionifimozioni in facciata 5499
© 10 8 Posa di pannelli isolanti 799
'g 1 8 Rifacimento intonaci e rasature 1099
- 12 8 Pulizia dei paramenti murari 4499
13 8 Tinteggiature e verniciature 1099
§ 16 4 cantiere 599

Impresa principale
Impresa demolizioni
Impresa pittura
Impresa lattonerie

N.B. l'elenco delle imprese & indicativo e dovra essere aggiornato in ogni PSC per lo specifico cantiere
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Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste

N.

codice

misure

quantita

prezzo unitario

importo

2.01.05

2.01.09

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superioream 1,5

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per
altezza pariam 2,00

Totale m?

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due
scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Totale n

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
elettrico ed accessori. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI
CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Totale n

27,00

27,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,60

522,31

41319

475,20

522,31

41319
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Indicazione dei lavori e delle provviste

N codice misure quantita |prezzo unitario| importo
Z2.01.25 |Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
4 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m
20,00
Totale n 20,00 9,29 185,80
5 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m
18,00
Totale n 18,00 15,60 280,80
2.01.26 |Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
6 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m
18,00
Totale n 18,00 15,60 280,80
7 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150
mm visibilita 4 m
15,00
Totale n 15,00 4,27 64,05
Z2.01.27 |Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
8 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m
20,00
Totale n 20,00 10,23 204,60
9 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m
10,00
Totale n 10,00 15,72 157,20
2.01.28 |Cartelli perindicazioni antincendio, conformi al
DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare
10 CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm
visibilita 6 m
12,00
Totale n 12,00 4,19 50,28
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Indicazione dei lavori e delle provviste

N codice misure quantita |prezzo unitario| importo
Z2.01.60 [Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
11 ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO
COMUNALE
1,00
Totale a corpo 1,00 682,59 682,59
Z2.01.61 |Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere
tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da
8.000 litri e trasporto fino a 10 Km.
12 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE
AUTOBOTTE
1,00
Totale n 1,00 209,47 209,47
72.01.71 |Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile
13 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
105,00
Totale cad/me 105,00 2,96 310,80
2.01.84 |Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo.
14 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani,
altezza utile di lavorom 5,4
12 * 3,00 36,00
12 * 3,00 36,00
12 * 3,00 36,00
Totale m 108,00 16,43| 1.774,44
72.01.85 |Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita
15 PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
10*7 70,00
12*7 84,00
10*7 70,00
12*7 84,00
varie 150,00
Totale mq 458,00 9,80 4.488,40
PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo
al primo o frazione di mese
458 * 4 1.832,00
Totale mg/me 1.832,00 0,35 641,20
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Indicazione dei lavori e delle provviste

N codice misure quantita |prezzo unitario| importo
2.01.88 |Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m?, valutata per
metro quadro di telo in opera
16 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
458,00
Totale mq 458,00 2,50| 1.145,00
2.01.89 |Schermatura di contenimento dei materiali per
ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra
rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera
17 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI
MATERIALI PER PONTEGGI
12*7 84,00
12*7 84,00
Totale mq 168,00 2,78 467,04
Z2.01.92 |Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate, compreso accessori e
fermapiede, valutato per metro quadro di superficie
effettiva
18 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese
12*1*3 36,00
12*1*3 36,00
10*1*3 30,00
10*1*3 30,00
varie 100,00
Totale mq 232,00 6,92| 1.605,44
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al
primo o frazione di mese
132*4 528,00
100*4 400,00
Totale mg/m 928,00 1,22 1.132,16
72.01.94 |Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto
da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio. Completo di
elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le
caratteristiche : larghezza utile del modulo non
inferiore a cm 65, dimensione in proiezione
orizzontale del modulo telaio contenente non
inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di
ancoraggi. Misurato per metro di altezza
19 MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
per il primo mese
30 30,00
30 30,00
Totale m 60,00 9,05 543,00
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N.

codice

misure

quantita

prezzo unitario

importo

20

21

2.01.95

2.03.01

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
per ogni mese succesivo al primo o frazione di
mese
30%4
Totale m/mese

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi
di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma
UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica
e collaudo dei componenti secondo I'uso

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA.

Montaggio di piastra per superfici orizzontali con
asta ed anello

Totale cad
Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive
per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Totale h

Importo lavori Euro

120,00

120,00

12,00

12,00

20,00

20,00

0,57

35,00

25,82

68,40

840,00

516,40

17.058,57
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PREMESSA E NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall'art.91 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i, il Fascicolo dell'Opera & preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sullopera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell'opera. Il Fascicolo & utilizzato
per informare le imprese di manutenzione sulle modalita d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera € il
soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna I'opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di
costruzione (a cura del Coordinatore per I'Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle
eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il fascicolo dell'opera da indicazioni in merito agli interventi necessari successivi alla costruzione dell'opera stessa
per gli apprestamenti relativi alla sicurezza mediante il richiamo della documentazione tutta di progetto all’eseguito
(disegni esecutivi, certificazioni e atti di collaudo e prove, schemi tecnici,....) come integrato nei Piani di
Manutenzione e d’uso redatti in sede esecutiva e aggiornati dalla Direzione dei Lavori.
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CONTENUTI

Il Fascicolo & strutturato in conformita all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 e s.m.i ed & suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO |- Descrizione sintetica dell'opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda |)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sullopera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (Schede -1, 1I-2 e
1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive

incorporate nell'opera 0 a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive

la cui adozione ¢ richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi

incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono

presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;

approvvigionamento e movimentazione materiali;

approvvigionamento € movimentazione attrezzature;

igiene sul lavoro;

) interferenze e protezione dei terzi.

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione

dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le

informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

o Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

e=eaecg

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede Ill-1, Ill-2 e IlI-3).

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal
Coordinatore per I'Esecuzione con le informazioni reperibili durante I'esecuzione dell'opera.
Inoltre, il documento potra essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto,
schemi esecutivi, schede di componenti, efc..
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DEFINIZIONI

Per manutenzione si intende il complesso delle attivita tecniche ed amministrative rivolte al fine di conservare, o
ripristinare, la funzionalita e I'efficienza di un apparecchio o di un impianto.

Per funzionalita si intende I'idoneita dellopera ad adempiere alle sue funzioni ossia a fornire le prestazioni previste.
Per efficienza si intende invece l'idoneita dell'opera a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto il
profilo dell'affidabilita, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno.

MANUTENZIONE SECONDO NECESSITA': & quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o deterioramento.
MANUTENZIONE PREVENTIVA: é quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a limitare i deterioramenti.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA: Rappresenta quella forma di manutenzione preventiva attraverso la quale
vengono eseguiti interventi e controlli periodici sull'opera secondo un programma prestabilito.

La manutenzione deve essere in costante rapporto con la conduzione la quale comprende necessariamente anche
operazioni e controlli, indipendenti od in collaborazione con il servizio di manutenzione.

- ORDINARIA ¢ la manutenzione che si attua in luogo con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni
di lieve entita che richiedano Iimpiego esclusivo di minuteria, di materiali di consumo e di uso corrente o la
sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (ad esempio fusibili, guarnizioni, ecc....).

- STRAORDINARIA rappresenta il tipo di manutenzione che richiede mezzi o interventi di una certa entita (scavi,
ponteggi, mezzi di sollevamento) oppure attrezzature o strumentazioni particolari per le quali sia richiesta una
predisposizione (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc...). Pud comportare riparazioni o revisioni di parti dell'opera o
la sostituzione integrale di apparecchi e materiali quando non siano possibili 0 convenienti le riparazioni.

II Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione in collaborazione con i progettisti dell'opera) e dovra essere quindi completato ed eventualmente
integrato dal CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in collaborazione con i costruttori delle opere,
la Direzione Lavori ed il Committente) secondo le indicazioni riportate nel presente documento.

Deve quindi essere infine ricordato, successivamente alla consegna del presente documento alla Committenza,
I'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del Fascicolo informativo. Il Fascicolo informativo deve essere
consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revisione dell'opera e per ogni
ricerca di documentazione tecnica dell'opera.

I Committente € l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni
contenute.

Il gestore dell'opera ¢ il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo: egli effettuera le manutenzioni
secondo le periodicitd eventualmente individuate, e dovra mettere a conoscenza le imprese incaricate degli
interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Se I'opera viene ceduta, il
proprietario dovra consegnare anche il Fascicolo per cui i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

1. gestore dell'opera;

2. imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.
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PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si riportano a seguire alcune prescrizioni di carattere generale da osservare all'atto di lavori successivi
all'ultimazione dell'opera:

MODALITA ESECUTIVE DELLE ATTIVITA

Prima di iniziare l'intervento richiesto, I'esecutore dovra prendere visione dei luoghi in cui svolgera le proprie attivita
dando corso all'esecuzione delle lavorazioni solo dopo aver valutato attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i
lavoratori.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona tecnica.
L'esecutore dovra attivarsi affinché non venga arrecato danno alcuno a persone e/o cose presenti in prossimita
dell'area di intervento.

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI
Qualora si preveda una durata significativa degli interventi da eseguire, I'impresa dovra dotarsi di adeguati servizi
igienici.

DEPOSITO E MAGAZZINO

Il deposito dei materiali necessari all'attivita lavorativa potra essere effettuato unicamente in corrispondenza di aree
preventivamente autorizzate dalla proprieta.

Per nessun motivo potra essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree individuate.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

* essere ben delimitate e segnalate;

* i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione;

+ il deposito di materiali di risulta e scarti di lavorazione & consentito unicamente per brevi periodi commisurati alla
natura del rifiuto, in attesa del conferimento a discarica autorizzata.

POSSIBILITA' DI ACCESSO Al POSTI DI LAVORO
Privilegiando accessi definitivi integrati all'edificio tra le parti normalmente accessibili e i piani di lavoro. Passerelle,
scale, scale estensibili 0 smontabili potranno essere messe a disposizione delle maestranze.

POSSIBILITA' DI PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO

Ovvero le protezioni contro le cadute dall'alto delle persone e le cadute di oggetti permettendo quindi movimenti
sicuri agli operatori durante il lavoro. Il loro posizionamento deve permettere di raggiungere facilmente tutti i punti di
intervento o gli organi di manovra senza I'adozione di posture costringenti (troppo inclinati, braccia distese troppo in
alto, in ginocchio o rannicchiati, con eccessiva torsione del busto, ecc...).

POSSIBILITA' DI ANCORAGGI DELLE PROTEZIONI COLLETTIVE
Tali da permettere agli operatori di agganciare dei piani di lavoro, delle protezioni collettive, delle superfici di raccolta,
ecc...

POSSIBILITA' DI ANCORAGGIO DELLE PROTEZIONI INDIVIDUALI
Tali da permettere I'aggancio di una protezione individuale contro le cadute dall'alto. Punti fissi o lineari devono poter
essere raggiunti da un accesso sicuro.

POSSIBILITA' DI MOVIMENTAZIONE COMPONENT]
Conviene valutare i pesi di cio che deve essere oggetto di manutenzione futura e prevedere degli apparecchi o degli
accessori di sollevamento adeguati, in modo da alleviare lo sforzo fisico degli operatori.

UTILIZZO DI IMPIANTI
Eventuali allacci alle reti di impianti esistenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Proprieta.
Non sono ammessi allacci non autorizzati.

UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
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Le attrezzature di lavoro, le macchine, gli utensili e le opere provvisionali che le imprese utilizzeranno per
I'esecuzione degli interventi successivi alla realizzazione dell’opera dovranno essere conformi alle normative vigenti
ed in buono stato di manutenzione.

Gli interventi necessitano talvolta di liberare o posizionare il posto con materiale che pud essere pesante e
ingombrante. Questo verra fatto in condizioni favorevoli se le manovre sono state previste fin dalla concezione
dell'opera.

UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE O PERICOLOSE

L’impiego di sostanze pericolose & ammesso unicamente nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui alle relative
schede tecniche e di sicurezza e comunque € fatto divieto ai soggetti esecutori di costituire depositi, anche minimi, di
sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva autorizzazione della Proprieta.

Le schede sui dati di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati devono risultare nel Fascicolo.

INTERFERENZE E PROTEZIONE TERZI

La coesistenza di terzi con una o piu imprese in attivita pone dei problemi di sicurezza nei confronti dei terzi stessi.
Essere a conoscenza di questo problema fin dalle fasi iniziali della concezione pud permettere di evitare dei grandi
fastidi.

Alle maestranze dedite all'esecuzione degli interventi successivi sull’opera dovra essere vietato 'accesso ad aree
che non siano interessate dalle lavorazioni. Viceversa queste ultime dovranno essere adeguatamente interdette a
personale non autorizzato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione dellemergenza sara effettuata dall'impresa esecutrice, secondo modalita da stabilire prima dell'inizio dei
lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, I'impresa esecutrice dovra rendere disponibili i
propri in funzione della valutazione dei rischi relativa all'intervento.

Se durante i lavori di costruzione verranno messe in servizio delle misure preventive non considerate in fase
progettuale, per le future manutenzioni dell'opera, il CSE dovra aggiornare tempestivamente il relativo quadro
informativo dei punti critici per una maggiore precisione del fascicolo tecnico. Ove nell'elencazione delle attivita
manutentive non sono riportate le misure preventive in servizio o ausiliarie significa che non sono state previste e
che pertanto le imprese/lavoratori che effettueranno dette manutenzioni dovranno provvedere ad allestire/approntare
tutte le misure di sicurezza richieste dalla legislazione e dalla normativa vigente in base ai rischi evidenziati e
riscontrabili.
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CAPITOLO I: Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati

SCHEDA [ DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell’opera

L'opera ha per oggetto I'esecuzione dei lavori, le forniture, le prestazioni di manodopera e mezzi occorrenti per la
manutenzione straordinaria coperture e facciate degli edifici comunali e comprende, sommariamente demoalizioni,
impermeabilizzazioni, ripristino manto copertura, posa isolamento esterno su pareti verticali, rifacimento intonaci e
rasature, pulizia dei paramenti murari, tinteggiature e verniciature.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: da definirsi

| Fine lavori: da definirsi

Indirizzo del cantiere

Via

Localita: Padova

| Citta: Padova | Provincia: Pd

Committente

Comune di Padova

Indirizzo
telefono

Via N. Tommaseo, 60, 35131 — Padova

Responsabile dei lavori

Arch. Diego Giacon

Indirizzo
telefono

Comune di Padova

Progettista architettonico

Geom. Giovanni Marchetti
Geom. Mosé Ciatto

Indirizzo
telefono

Comune di Padova

Progettista strutturista

Indirizzo
telefono

Progettista impianti elettrici

Indirizzo
telefono

Progettista impianti meccanici

Indirizzo
telefono

Coordinatore per la

arch. Chiara Giaretta

progettazione
Indirizzo Via Curtatone e Montanara, 4 — 35141 Padova
telefono Tel. 329 8566805

Coordinatore per I'esecuzione
lavori

Indirizzo
telefono

Impresa affidataria

Legale rappr. dell'impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell'impresa
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Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell'impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell'impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell'impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell'impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
arch. Chiara Giaretta ‘\\(,\Q,ATOB/ P 14 maggio 2018
NZAA B J
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CAPITOLO ll: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’'opera, descrive i
rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di
lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. La scheda é
corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle
misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la
portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la
complessita dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad
illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 & identica alla Scheda II-1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso
della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda -1, la quale & comunque conservata fino all’ultimazione dei
lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie

per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e
permettere al committente il controllo della loro efficienza.

10
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SCHEDA 1I-1-01 MANTO DI COPERTURA

MANUTENZIONE

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e detriti
lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e delle linee di
deflusso delle acque meteoriche. [quando occorre]

E’ possibile ipotizzare la presenza dei seguenti rischi: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori.

Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di copertura e
loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto
riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli
strati protettivi inferiori. [quando occorre]

E’ possibile ipotizzare la presenza dei seguenti rischi: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori.

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche
localmente, mediante inserimento di strati a secco o mediante colla.

E’ possibile ipotizzare la presenza dei seguenti rischi: Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
fumi, gas, vapori.

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

L'accesso ai luoghi di lavoro necessita di misure protettive ausiliarie quali
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle.

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;

Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta

L'esecutore provvede a delimitare I'area d’intervento utilizzando idonea segnaletica di avviso e
sbarramento.

L'impresa deve provvede autonomamente all’alimentazione elettrica attraverso l'installazione di
sottoquadro elettrico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma.

| cavi devono essere allontanati dai luoghi di transito.

L'impresa, se sprovvista, deve provvedere autonomamente al nolo di macchine e di operatore
specializzato per il loro corretto utilizzo.

Delimitare le aree di carico e scarico dei materiali.
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movimentazione Verificare la portata dei piani di lavoro.
materiali Installare idonea segnaletica di sicurezza.
Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente carichi
pesanti e/o ingombranti
Approvvigionamento e , , - _ o
movimentazione Movimentazione ed utilizzo delle attrezzature solo da parte di personale specializzato.
attrezzature Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.
: A disposizione servizio igienico Per ogni singola lavorazione deve essere utilizzato personale qualificato, dotato di idonei ed appropriati
Igiene sul lavoro allinterno dell'edificio, previa DPI. Al termine delle lavorazioni, non dovranno permanere in loco residui derivanti dalle attivita
autorizzazione da parte della proprieta. | manutentive (attrezzi o parti di attrezzi, rami, piante, residui delle attivita di pulizia, ecc.)
Interferenze e Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente interferenze

protezione di terzi

con altre lavorazioni presenti.

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-2-01 MANTO DI COPERTURA MANUTENZIONE
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:

14




Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_FO_R00

SCHEDA 1I-1-02  LINEE VITA IN COPERTURA MANUTENZIONE

Verifica e controllo sistema linea vita: Verifica dello stato di | Cadute a causa della mancata tenuta degli elementi ancoranti e/o delle strutture con cui é realizzato il

conservazione (ancoraggi strutturali). [quando occorre] sistema

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi
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Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-1-03 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  MANUTENZIONE

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda,
delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio.
Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici
di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle
giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.
[con cadenza ogni 5 anni]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

L'accesso ai luoghi di lavoro necessita di misure protettive ausiliarie quali I'uso di trabattello o
ponteggio. Verificare I'impiego di ponteggi regolamentari.

L'esecutore provvede a delimitare larea d'intervento utilizzando idonea segnaletica di avviso e
sbarramento.

L'impresa deve provvede autonomamente all’alimentazione elettrica attraverso l'installazione di
sottoquadro elettrico.

Utilizzare solo attrezzature elettriche a norma.

| cavi devono essere allontanati dai luoghi di transito.

L'impresa, se sprovvista, deve provvedere autonomamente al nolo di macchine e di operatore
specializzato per il loro corretto utilizzo.

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio materiali e residui di lavorazione, e adeguata segnalazione.
Non potranno essere eseguiti stoccaggi significativi di materiale.
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Approvvigionamento e Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio attrezzature, e adeguata segnalazione.
movimentazione Movimentazione ed utilizzo delle attrezzature solo da parte di personale specializzato.
attrezzature . : .
Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.
: A disposizione servizio igienico | lavoratori devono indossare i DPI previsti per l'attivita svolta, in particolare: casco, scarpe; guanti;
Igiene sul lavoro all'interno dell'edificio, previa occhiali protettivi; indumenti ad alta visibilita.

autorizzazione da parte della proprieta.

Interferenze e
protezione di terzi

Concordare sempre con la proprieta i momenti dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con altre attivita, con altre lavorazioni.
Le aree di lavoro devono essere opportunamente segnalate e delimitate.

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-2-03 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI  MANUTENZIONE
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-1-04 MURATURE INTONACATE = MANUTENZIONE

Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e conseguente | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

L'accesso ai luoghi di lavoro necessita di misure protettive ausiliarie quali I'uso di trabattello o
ponteggio. Verificare I'impiego di ponteggi regolamentari.

Delimitazione fisica delle zone di lavoro e adeguata segnalazione.

L'impresa dovra provvedere autonomamente all’alimentazione elettrica e allo scarico dei materiali di
risulta

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio materiali e residui di lavorazione, e adeguata segnalazione.
Non potranno essere eseguiti stoccaggi significativi di materiale.

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio attrezzature, e adeguata segnalazione.
Movimentazione ed utilizzo delle attrezzature solo da parte di personale specializzato.
Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.

A disposizione  servizio igienico
all'interno dell'edificio, previa
autorizzazione da parte della proprieta.

Per ogni singola lavorazione dovra essere utilizzato personale qualificato, dotato di idonei ed appropriati
DPI.

Al termine delle lavorazioni, non dovranno permanere in loco residui derivanti dalle attivita manutentive

Lavorazioni che possono produrre lancio di schegge o sassi saranno delimitate con barriere metalliche
e rete antivento Concordare sempre con la committenza i momenti dell'intervento, evitando
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possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti

‘ Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-2-04 MURATURE INTONACATE  MANUTENZIONE
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-1-05 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO MANUTENZIONE

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo | impatti, compressioni; Getti, schizzi.
di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali

mediante I'impiego di soluzioni chimiche appropriate e comunque con
tecniche idonee. [quando occorre]

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Per le parti in quota I'operatore dovra dotarsi di idonee opere provvisionali, quali ponteggi e trabatelli.
Verificare 'impiego di ponteggi regolamentari.

Delimitazione fisica delle zone di lavoro e adeguata segnalazione.

L'impresa dovra provvedere autonomamente all'alimentazione elettrica e allo scarico dei materiali di
risulta

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio materiali e residui di lavorazione, e adeguata segnalazione.
Non potranno essere eseguiti stoccaggi significativi di materiale.

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio attrezzature, e adeguata segnalazione.

Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente i mezzi, i
materiale e le attrezzature all'interno dell'area.

Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.

Per ogni singola lavorazione dovra essere utilizzato personale qualificato, dotato di idonei ed appropriati
DPI.

26



Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_FO_R00

Al termine delle lavorazioni, non dovranno permanere in loco residui derivanti dalle attivita manutentive

Lavorazioni che possono produrre lancio di schegge o sassi saranno delimitate con barriere metalliche
Interferenze e e rete antivento Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento, evitando
protezione di terzi possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti

Segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate: Planimetria dell'area con progetto dell'arredo.
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SCHEDA 1I-2-05 RIVESTIMENTO A CAPPOTTO MANUTENZIONE
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-1-06 PARAPETTI E RINGHIERE MANUTENZIONE

Sistemazione generale: Rifacimento degli strati di protezione con | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Urti,
materiali idonei ai tipi di superfici. Ripristino della stabilita nei punti di | colpi, impatti, compressioni.

aggancio a parete o ad altri elementi. Ripristino delle altezze d'uso e
di sicurezza. [quando occorre]

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

| lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali
opportunamente poste in opera., quali ponteggi e trabatelli.

Verificare 'impiego di ponteggi regolamentari.
Delimitazione fisica delle zone di lavoro e adeguata segnalazione.

Le eventuali scale fornite dalla committenza devono essere usate conformemente alle norme di
prevenzione ed alle prescrizioni di legge.

L'impresa dovra provvedere autonomamente all'alimentazione elettrica e allo scarico dei materiali di
risulta

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio materiali e residui di lavorazione, e adeguata segnalazione.
Non potranno essere eseguiti stoccaggi significativi di materiale.

sollevare carichi pesanti almeno in due persone; conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette
per la movimentazione dei carichi.

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio attrezzature, e adeguata segnalazione.

Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente i mezzi, i
materiale e le attrezzature all'interno dell'area.

Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.
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Per ogni singola lavorazione dovra essere utilizzato personale qualificato, dotato di idonei ed appropriati
Igiene sul lavoro DPI.

Al termine delle lavorazioni, non dovranno permanere in loco residui derivanti dalle attivita manutentive

Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente interferenze

Interferenze e r .
con altre lavorazioni presenti

protezione di terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate: Planimetria dell'area con progetto dell'arredo.

31




Manutenzione straordinaria coperture
e facciate edifici comunali - Padova

ARCHITETTO 1804_FO_R00

SCHEDA 1I-2-06 PARAPETTI E RINGHIERE MANUTENZIONE
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-1-07 EL. COMPLEMENTARI DI FACCIATE MANUTENZIONE

Sistemazione e pulizia elementi costituenti contorni, soglie, etc., delle | caduta dall'alto di persone; caduta dall'alto di materiali; scivolamento in piano; polveri e schizzi;
aperture perimetrali. Ritocchi, piccole riprese, riparazioni. [quando | contatti /o inalazione prodotti pericolosi

occorre]

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

| lavori da eseguire in elevazione andranno effettuati utilizzando adeguate opere provvisionali
opportunamente poste in opera., quali ponteggi e trabatelli.

Verificare I'impiego di ponteggi regolamentari.

Delimitazione fisica delle zone di lavoro e adeguata segnalazione.

Le eventuali scale fornite dalla committenza devono essere usate conformemente alle norme di
prevenzione ed alle prescrizioni di legge.

L'impresa dovra provvedere autonomamente all'alimentazione elettrica e allo scarico dei materiali di
risulta

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio materiali e residui di lavorazione, e adeguata segnalazione.
Non potranno essere eseguiti stoccaggi significativi di materiale.

sollevare carichi pesanti almeno in due persone; conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette
per la movimentazione dei carichi.

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio attrezzature, e adeguata segnalazione.

Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente i mezzi, i
materiale e le attrezzature all'interno dell'area.

Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.
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Per ogni singola lavorazione dovra essere utilizzato personale qualificato, dotato di idonei ed appropriati
Igiene sul lavoro DPI.

Al termine delle lavorazioni, non dovranno permanere in loco residui derivanti dalle attivita manutentive

Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente interferenze

Interferenze e r .
con altre lavorazioni presenti

protezione di terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate: Planimetria dell'area con progetto dell'arredo.
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SCHEDA 1I-2-07 EL. COMPLEMENTARI DI FACCIATE MANUTENZIONE
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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SCHEDA 1I-1-08 RITINTEGGIATURE MANUTENZIONE

Ritinteggiature delle pareti esterne. [quando occorre] Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiali; Scivolamento in piano; Polveri e schizzi;

Contatti e/o inalazione prodotti pericolosi.

L’esecutore prendera visione dei luoghi in modo da verificare la presenza di ulteriori rischi

Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore a m 2 dovranno essere adottate adeguate
impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Verificare 'impiego di ponteggi regolamentari.
Delimitazione fisica delle zone di lavoro e adeguata segnalazione.

Le eventuali scale fornite dalla committenza devono essere usate conformemente alle norme di
prevenzione ed alle prescrizioni di legge.

L'impresa dovra provvedere autonomamente all'alimentazione elettrica e allo scarico dei materiali di
risulta

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio materiali e residui di lavorazione, e adeguata segnalazione.
Non potranno essere eseguiti stoccaggi significativi di materiale.

sollevare carichi pesanti almeno in due persone; conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette
per la movimentazione dei carichi.

Delimitazione fisica delle zone di stoccaggio attrezzature, e adeguata segnalazione.

Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente i mezzi, i
materiale e le attrezzature all'interno dell’area.

Impiego di attrezzature omologate e marchiate CE.

Per ogni singola lavorazione dovra essere utilizzato personale qualificato, dotato di idonei ed appropriati
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DPI.
Al termine delle lavorazioni, non dovranno permanere in loco residui derivanti dalle attivita manutentive

Concordare sempre con la committenza i momenti dell’intervento, evitando possibilmente interferenze
con altre lavorazioni presenti.

Fare estrema attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 50% della pittura viene in
parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso 'operatore.

Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate: Planimetria dell'area con progetto dell'arredo.
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attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Tavole allegate:
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Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

Codice
scheda:

SCHEDA II-3

Misure preventive e

Informazioni necessarie per

Interventi di manutenzione

- . L Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli da Periodicita Periodicita
protettive in dotazione pianificarne la e ; da effettuare . .
dellopera previste realizzazione in sicurezza condizioni di sicurezza effettuare controlli interventi
Dispositivi di ancoraggio | | dispositivi di ancoraggio = L'utilizzo dei dispositivi di = 1) Verifica dello stato di . 1) 1 anni 1) Ripristino strati di ; 1) quando
per sistemi anticaduta devono  essere  montati | ancoraggio deve essere | conservazione protezione o sostituzione | occorre
contestualmente alla | abbinato a un sistema ;| (ancoraggi strutturali). degli elementi danneggiati.
realizzazione delle parti anticaduta conforme alle 2) Ripristino  serraggi | 92 anni
strutturali dell'opera su cui  norme tecniche armonizzate. buloni e connessioni ) 2 anni
sono previsti. Le misure di metalliche.
sicurezza adottate nei piani
di  sicurezza, per la
realizzazione delle strutture,
sono idonee per la posa dei
dispositivi di ancoraggio.
Linee di ancoraggio per ' IL LIBRETTO DEL | L'utilizzo dei dispositivi di i 1) Verifica dello stato di i 1) quando | 1) Ripristino strati di ; 1) quando
sistemi anticaduta DISPOSITIVO ancoraggio deve essere . conservazione occorre protezione o sostituzione | occorre
ANTICADUTA VERRA’ | abbinato a un sistema ;| (ancoraggi strutturali). degli elementi danneggiati.
ALLEGATO AL PRESENTE | anticaduta conforme alle 2) Ripristino  serraggi | 92 anni
DOCUMENTO AD | norme tecniche armonizzate. buloni e connessioni ) 2 anni
ULTIMAZIONE DEI LAVORI. metalliche.

| dispositivi di ancoraggio
della linea di ancoraggio

devono  essere  montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti

strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
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Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’'opera previste

Informazioni necessarie per
pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicita
controlli

Interventi di manutenzione
da effettuare

Periodicita
interventi

sicurezza adottate nei piani
di  sicurezza, per la
realizzazione delle strutture,
sono idonee per la posa dei
dispositivi di ancoraggio. Se
la linea di ancoraggio &
montata in fase successiva
alla  realizzazione  delle
strutture  si dovranno
adottare adeguate misure di
sicurezza come ponteggi,
trabattelli, reti di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.

Dispositivi di aggancio di
parapetti provvisori

| dispositivi di aggancio dei
parapetti  di  sicurezza
devono  essere  montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani
di  sicurezza, per la
realizzazione delle strutture,
sono idonee per la posa dei
ganci.

Durante il montaggio dei
parapetti i lavoratori devono
indossare  un sistema
anticaduta conforme alle
norme tecniche armonizzate.

1) Verifica dello stato di
conservazione
(ancoraggi strutturali).

1) quando
occorre

1) Ripristino strati  di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.

2)  Ripristino
bulloni e
metalliche.

serraggi
connessioni

1) quando
occorre

2) 2 anni

Botole orizzontali

| serramenti delle botole
devono  essere  disposti
durante la fase di posa dei
serramenti dell'opera
adottando le stesse misure
di sicurezza previste nei

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con
rischio di caduta dall'alto
deve avvenire dopo che
questi hanno agganciato il

1) Controllare le
condizioni e la
funzionalita
dell'accessibilita.
Controllo degli elementi
di fissaggio.

1) 1 anno

1) Ritocchi della
verniciatura e rifacimento
delle protezioni
anticorrosive per le parti
metalliche.

2) Reintegro

1) 5 anni

2) 1anno
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pﬁ;’f;ﬁffﬁ‘ﬂgﬁ)ﬁe fnfor e T Modalta d utizzo in Verifiche & contolida ~ Perodiita  "™eVer! 9 manutenzione - e
dellopera previste realizzazione in sicurezza condizioni di sicurezza effettuare controlli interventi
pera p
piani di sicurezza. Per le | sistema  anticaduta  ai dell'accessibilita delle
botole  posizionate  in  dispositivi di  ancoraggio botole e degli elementi di
copertura, se la posa dei | predisposti. fissaggio.
serramenti deve avvenire
con i lavoratori posizionati
sulla copertura, si dovranno
disporre idonei sistemi di
protezione contro la caduta
dal bordo della copertura
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalent).  Durante |l
montaggio dei serramenti
delle botole disposte in
quota, come le botole sui
soffitti, si dovra fare uso di
trabattelli o ponteggi dotati di
parapetto.
Scale fisse a pioli con  Le scale fisse a pioli che | Il transito, sulle scale, dei | 1) Verifica della stabilita | 1) 1 anno 1) Ripristino e/o | 1) quando
inclinazione < 75° hanno la sola funzione di = lavoratori, di materiali e | e del corretto serraggio di sostituzione degli elementi - Occorre
permettere l'accesso a parti | attrezzature & autorizzato = balaustre e corrimano. di connessione dei
dell'opera, come locali | previa informazione da parte | 2) Controllo periodico 2) 1 anno corrimano. 2) quando
tecnici, coperture, ecc.., peri | dellimpresa della portanza | delle parti in vista delle 2) Ripristino elo | Occorre
lavori di manutenzione, sono | massima delle scale. strutture ~ (fenomeni  di sostituzione dei pioli rotti
da realizzarsi durante le fasi corrosione). con elementi analoghi.
di completamento dell'opera. 3) Ripristino  serraggi | 3) 2 anni
Le misure di sicurezza da bulloni e  connessioni
adottare sono le medesime metalliche.
previste nei piani di 4)  Sostituzione  degli | 4) quando
sicurezza per la elementi rotti con altri | occorre
realizzazione delle scale analoghi e dei relativi
fisse a gradini. Nel caso non ancoraggi.
sia pil possibile sfruttare i
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, ; L condizioni di sicurezza effettuare controlli interventi
dell’'opera previste realizzazione in sicurezza

sistemi adottati nei piani di

sicurezza per le altre

lavorazioni, verificare

comunque che siano disposti

idonei sistemi di protezione

contro la possibile caduta

dall'alto dei lavoratori

(ponteggi, parapetti o sistemi

equivalenti).

Scale retrattili a gradini Scale refrattili a gradini che ' Il transito sulle scale dei 1) Verifica della stabilita | 1) quando 1) Ripristino elo | 1) quando
hanno la sola funzione di ' lavoratori, di materiali e e del corretto serraggio . occorre sostituzione degli elementi . occorre
permettere l'accesso a parti | attrezzature € autorizzato  (pioli, parapetti, di connessione dei
dellopera, come locali | previa informazione da parte | manovellismi, corrimano.
tecnici, coperture, ecc.., peri  dellimpresa della portanza | ingranaggi). 2) Ripristino elo | 2) quando
lavori di manutenzione, sono | massima delle scale. 2) Controllo periodico ;| 2) quando sostituzione dei pioli rotti | occorre
da realizzarsi durante le fasi delle parti in vista delle | occorre con elementi analoghi.

di completamento dell'opera.
Le misure di sicurezza da
adottare sono le medesime
previste  nei  piani  di
sicurezza per la
realizzazione delle scale
fisse a gradini. Nel caso non
sia piu possibile sfruttare i
sistemi adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni, verificare
comunque che siano disposti
idonei sistemi di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.

strutture  (fenomeni
corrosione).

di

3) Ripristino  serraggi | 3) 2 anni
bulloni e  connessioni
metalliche.

4)  Sostituzione  degli = 4) quando
elementi rotti con altri i occorre
analoghi e dei relativi
ancoraggi.
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CAPITOLO liI: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui & collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gliimpianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda lll-1-  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda lll-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda lll-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
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ALLEGATI

La sezione Allegati é relativa a ogni documentazione utile disponibile anche durante I'esecuzione dell'opera,
quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sara completata in particolare dal coordinatore per
I'esecuzione

Es:

1 - Schemi grafici

2 — Particolari tecnici esecutivi/costruttivi
3 - Documentazione fotografica

4 - Documentazione tecnica
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