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Parco Inclusivo Sensoriale in Zona Basso Isonzo - 3° lotto

LAVORAZIONE 1^set. 2^set. 3^set. 4^set. 5^set. 6^set. 7^set. 8^set. 9^set. 10^set. 11^set. 12^set. 13^set. 14^set. 15^set. 16^set. 17^set. 18^set. 19^set. 20^set.

Incantieramento 7 gg

Costruzione ponticello: 77 g

 - palificazioni e spalle in c.a. 28 gg

 - posa e assemblaggio struttura in acciaio 14 g

 - pavimentazione e parapetti 28 g

 - finiture e accessori 21 g

Percorso ciclopedonale a nord 35 gg

Impianti elettrici FM Parco: posa cavi ed accessori 21 gg

Impianto fognatura nera Parco: completamenti 21gg

Costruzione fabbricato "Ristoro-Servizi": 126 gg

 - Scavi e fondazioni 14 gg

 -  Impermeabilizzazioni, Struttura portante e Copertura 28 gg

 - Isolamenti, pavimentazioni 21 gg

 = murature interne 21 gg

 - impianti idrosanitari e scarichi, sanitari ed accessori 49 gg

 - Impianti di riscaldamento e condizionamento 7 gg

 - Impianti elettrici, illuminazione e speciali 63 gg

 - Infissi esterni 14 gg

 - Infissi interni 7 gg

 - Finiture di completamento 21 gg

Smobilizzo cantiere 7gg

150 gg
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