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PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento tiene anche in considerazione quanto gia sviluppato nel
Documento “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza” redatto nel Progetto
Definitivo.

Questo documento prevede la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’'opera di
seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato
dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti
i lavori da eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono
comungue riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del documento. Queste indicazioni
contengono l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o
protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100
del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da
considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.
Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le
imprese saranno tenute a fornire, come previsto dalle norme, il proprio piano operativo di sicurezza (POS). |
contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei
capitoli Ced M.

Il presente documento € cosi composto:
e Relazione tecnica e prescrizioni (fascicolo PSC)
o Allegati

Allegato 1 - Planimetrie di cantiere (da Tav.01 PSC a Tav. 06 PSC)
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilita esterna
al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

Allegato 2 — Cronoprogramma dei lavori
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.

Allegato 3 — Valutazione preventiva Rumore
Riporta L’analisi preventiva del rumore compilata con l'ausilio delle schede fornite dal Comitato Paritetico di
Torino e pubblicati nel libro “Conoscere per prevenire”

Allegato 4 - Modulistica di gestione cantiere
Contiene fac simile di moduli e check list per la gestione della sicurezza cantiere.

Allegato 5 - Fascicolo dell'opera
Contiene le schede di gestione manutenzioni in sicurezza e reperimento informazioni . La versione allegata andra
aggiornata alla fine dei lavori a cura del CSP.

Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/20089.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori é il
responsabile del procedimento.




Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che
non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un

rapporto contrattuale con una impresa affidataria a seguito di Autorizzazione del Committente.
E’ vietato il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i
funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. Egli &
sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’lmpresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte
validamente alllmpresa. Ad ogni effetto di legge il Referente é il Datore di Lavoro dellImpresa anche a mezzo di
Procura sottoscritta ed accettata.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
E’ il documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 del
Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC.
La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo documento sono al punto 3.2
dall’allegato XV dello stesso decreto. Il POS deve pervenire al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori, per la
necessaria analisi a cura del CSE ed eventuali adeguamenti

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pit
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.

Saranno comunque ritenuto sempre indispensabile ed obbligatorio indossare scarpe da cantiere, tuta, guanti, casco
e pettorina ad alta visibilita.




Metodologia per la valutazione dei rischi:

La metodologia per I'individuazione dei rischi e stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza I'opera;

3. individuare i rischi per ogni lavorazione.
| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei
lavori) e ad eventuali pericoli correlati.
Per ogni lavorazione & stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene:

e |a descrizione della lavorazione;

e gli aspetti significativi del ed al contesto ambientale;

e ['analisi dei rischi;

e |e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

e icontenuti specifici del POS;

e lastima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della
gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’laumentare del rischio
ed & associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni
il rischio & basso:

0 si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.

il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio e alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede
il massimo impegno e attenzione




A ANAGRAFICA DELL'OPERA:

A.l INDIRIZZO DEL CANTIERE
Ubicazione: Padova, Via Siena — Via Isonzo 35143 (PD)

A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente:
Comune di Padova — Settore Verde, Parchi, Agricoltura urbana

Responsabile dei Lavori:
RUP: Ing. Paolo Salvagnini - Comune di Padova — Settore Verde, Parchi, Agricoltura urbana — Via Gozzi, 40

Coordinatore per la progettazione (CSP):

Arch. Ivan Fabris Via del Giglio, 51 — 35133 Padova;
Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori (CSE):

Arch. Ivan Fabris Via del Giglio, 51 — 35133 Padova;
Progettista :

Ing. Giuseppe Silvestrini Via G. Comino, 4 — 35126 Padova;

Tel. e Fax. 049 8808789; e-mail ingsilv@gmail.com

Direttore dei lavori:
----- Da incaricare

A.3  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’'OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 150 gg

Ammontare complessivo presunto dei lavori: 250.000,00€
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 15

Numero massimo presunto di imprese in cantiere: 14

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 363 uu/gg

Descrizione sintetica dei lavori:

“PARCO INCLUSIVO SENSORIALE 3° LOTTO — STRALCIO ESECUTIVO LLPP OPI 2018/049":
L'intervento previsto nel presente Progetto riguarda la realizzazione del 3° lotto e Stralcio Funzionale del
parco inclusivo sensoriale con accesso da Via Isonzo e Via Siena.

Nello Stralcio funzionale in oggetto saranno realizzati solo gli interventi qui riportati:

e costruzione del ponticello ciclopedonale sul canale collettore "Boschette"

e Percorso ciclopedonale verso nord

e Impianti elettrici FM (posa cavi e accessori

e completamento impianto fognario

e Costruzione del fabbricato denominato "ristoro-servizi"



B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

B.1  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

L’area, in Comune di Padova, compresa tra il Lungargine del Bacchiglione Via Isonzo, Via Siena e Via Lucca,
oltre che dal lungargine Via Isonzo trova accesso dalla porzione di parco pubblico gia realizzata dalla
Fondazione Robert Hollman e aperta al pubblico dall’anno 2004.

Porzione di parco da realizzare Porzione di parco gia realizzata

Via Isonzo Via Siena

Poiche i lavori interesseranno la costruzione di un ponticello ciclopedonale per I'attraversamento del
canale Boschette con relativo prolungamento del percorso ciclopedonale stesso , sara data la possibilita
di accesso anche da nord attraverso la Palestra comunale posta lungo Via Lucca:




ACCESSO DA VIA LUCCA
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Il presente PSC essendo naturale estensione del precedente PSC relativo ai lavori di preparazione
del terreno e dei percorsi pedonali interni al parco, alla predisposizione delle reti interrate ed
alla piantumazione, contempla il fatto che parzialmente I'area a parco si presentera in parte gia
ospitante manufatti e sistemazioni esterne.

Nel contesto generale I'area, di superficie circa mq. 6.000, confina a sud, est ed ovest con aree
gia edificate e recintate, mentre a nord con il Canale “Boschette” che la separa dalla restante
zona a verde pubblico non ancora realizzato.



Il Canale “Boschette” a Nord

Sul confine ovest verso nord per circa 20 metri I’area & attigua ad una zona a parco urbano gia
realizzata e fruita dal pubblico fin dal 2004, dotata di ingresso regolamentato, pavimentazione
pedonale, arredo urbano, illuminazione pubblica, alberature ad alto fusto, impianto di
irrigazione. Da stnsione in oggetto.

\

Nello stato di fatto I'area & essenzialmente pianeggiante e a verde incolto; sul confine est e

percorso da un fossatello irriguo alimentato da risorgive e confinante con la proprieta della

Fondazione Hollman.

L’area del parco si presenta libera da immobili e da alberature.

Nel quartiere e prossima a varie strutture:

- scuola di primo grado (Istituto Comprensivo Vivaldi)

palazzetto dello sport e palestra comunale (llaria Alpi)

centro sportivo (Padova Nuoto)

Centro Diurno per persone disabili adulte a scopo educativo ed occupazionale (ANFFAS —

Centro “Il Giardino”)

- Centro di consulenza e sostegno allo sviluppo di bambini con deficit visivo e alle loro famiglie
(Fondazione Robert Hollman).

L'accesso principale avviene da Via Siena attraverso la porzione del parco gia realizzata dalla
Fondazione Holman, con la quale bisognera concordare le modalita di consegna e restituzione
dell’area (proprieta privata ad uso pubblico destinato a parco).
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ingresso dal parco su Via Siena

Un possibile secondo accesso (dal lato sud del parco) potrebbe essere possibile - se ci si riuscira
ad accordare con i proprietari del passaggio — dell’accesso da Via Isonzo. Questo secondo
accesso risulterebbe piu agevole per la gestione dei lavori e meno impattante sull'urbanizzazione
gia in essere insistente nel tratto di "Parco Hollman".

possibile altro ingresso da Via Isonzo

In merito alla viabilita dell’intorno si puo constatare a nord la presenza di una passerella
ciclopedonale sul fiume Bacchiglione — che collega Via Isonzo con Via Vittorio Veneto ed il
Complesso Sportivo “Padova Nuoto” - da un marciapiedi e una pista ciclabile gia realizzata ed in
parte in fase di costruzione fino alla fine di Via Siena; sono presenti anche numerosi parcheggi
sia su Via Isonzo che su Via Siena.

| lavori per la realizzazione del ponticello ciclopedonale imporranno preliminarmente di
compartimentare con cesate di cantiere alcuni tratti dell'unghia dei fossati nonché la
compartimentazione della porzione finale del parco insistente sull'area della palestra comunale
(vedi lay-out di cantiere allegato).

B.2  CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Il terreno ha andamento prevalentemente pianeggiante. In alcuni punti le curve di livello che
possono variare con differenza di quota poco al di sotto del metro lineare.
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Dall'analisi della "carta Geolitologica" del Piano degli Interventi si evidenzia la presenza di
materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici, o lacustri a tessitura prevalentemente limo-
argillosa.

Tav. B 3.2 : carta idrogeologica

area con profondita falda freatica da 2 a 5m dal p.c.
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Tav. B 3.3 : carta Geomorfologica

L'area d'intervento & in prossimita ad argine principale con orlo di scarpata di erosione fluviale o
di terrazzo con altezza inferiore a 5m.
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Dalla "carta delle Fragilita" emerge che la compatibilita geologica dell' area e a cavallo tra
Art. 7.1 NTA - aree idonee
Art. 7.2 NTA - aree idonee a condizione

B.3  METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Da quanto potuto indagare in loco la zona limitrofa non & soggetta a fenomeni di allagamento o
di ristagno superficiale d’acqua. Anche nell’arco temporale di questi ultimi anni, caratterizzati da
rovesci brevi e molto intensi, non si sono verificate complicanze a livello di smaltimento acque
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meteoriche: i fenomeni piu recenti di allagamento che hanno colpito Padova e comuni
circostanti non hanno avuto ripercussioni sull'area oggetto di intervento.

B.4 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Premesso che il Coordinatore per la Progettazione, in sede di Progetto Esecutivo, con congruo
anticipo sulla data di effettivo inizio dei lavori individua, nell’ambito di tutta I’area di cantiere, le
zone aventi diversa destinazione d’uso (transiti esclusivamente pedonali, con mezzi leggeri o
pesanti, interessamenti a vario titolo (es. scavi, ..) del terreno in cui si ritiene necessario tutelare
(maestranze, opera, interessi..) dagli effetti derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. A
tal fine é gia stata predisposta nel precedente PSC relativo al | e Il stralcio funzionale la richiesta
di procedere ad una analisi strumentale. Dunque i lavori analizzati dal presente PSC ed interni
al Parco Sensoriale si reputa siano gia coperti da su detta analisi. Per il tratto relativo al percorso
ciclopedonale NORD, essendo in area gia urbanizzata e trattandosi di lavori con scavi di seigua
profondita - 30cm - (mirati alla sola costituzione del sottofondo del percorso) non si reputa
necessaria l'estensione dell'analisi strumentale.

B.5 PRESENZADILINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Nono presenti opere aeree in grado di interferire con I'attivita del cantiere:
Sono invero presenti le reti sottotraccia realizzate nel precedente stralcio qui di seguito riassunte, e per le
quali si rimanda a tavola specifica allegata ai lay-out di cantiere:
e RETISOTTOTRACCIA DA PRECEDENTI STRALCI FUNZIONALI:
o NUOQVIIMPIANTI IDRICI

LOCALE DI
AGGREGAZIONE
{chiuso apriblle)
manifestazioni
al coperta
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DELLA D'ACQUA DALLA COLLINETTA
NON OGGETTO DEL PRESENTE STRALCIO
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CONDUTTURE SOTTERRANEE preesistenti:
e tubazione di scolo acque meteoriche: posizionata all'imbocco del fossato con lo scolo Boschette a

confine con il parco gia esistente; si tratta di una tubazione in calcestruzzo del diametro di cm.40
di lunghezza circa mt.4: deve essere mantenuta in essere

R

4

o fossatello di acque sorgive sul confine est: e un fossatello che prende acque sorgive in prossimita

dell’argine del Bacchiglione: deve essere mantenuto in essere

16



Si @ quindi constatata su tale aiuola spartitraffico in corrispondenza dell’ingresso la presenza di quadri
elettrici relativi ad un impianto di sollevamento fognario nel sottosuolo di gestione a cura di Aps, proprio
nell’area di manovra antistante I'ingresso al cantiere, nonché sottoservizi interrati per acqua, elettricita,
illuminazione.

Gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i sottoservizi presenti in
strada, saranno eseguiti in conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro
specifiche costruttive.

e SOTTOSERVIZI NELLA ZONA A PARCO ESISTENTE:

Seppur non interessati dalle lavorazioni, se non per il tratto terminale in area nuovo ponticello, attraverso
la precedente campagna di rilievo € stato possibile individuare sottoservizi esistenti nella zona a parco
pubblico in attivita, relativamente alla rete di irrigazione ed alla linea di illuminazione.

IMPIANTO Drlr ILLUMINAZIONE SULLA ZONA DI PARCO ESISTENT

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SULLA ZONA DI PARCO ESISTENTE

PARTICOLARE POSA TUBAZIONI
IDRICHE PE 75 INTERRATE

Pertanto durante la costruzione del ponticello ciclopedonale andranno individuate e salvaguardate tali
preesistenze, chiedendo anche l'assistenza del manutentore del parco (il custode della Fondazione
Hollman).

Si raccomanda alle imprese di prendere visione degli elaborati relativi alle reti sottotraccia prima di attivare
le lavorazioni.

B.6  RISCHIE MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI:

B.6.1 Lavori in sede stradale/autostradale
Non sono previsti lavori che interessino la sede stradale di Via Siena o di Via Lucca.
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Via Siena e Via Lucca risultano essere strade di frequentazione limitata al traffico: non & presente il
rischio di interferenza con il traffico esterno se non nelle operazioni di ingresso al cantiere e carico e
scarico.

Per tutta la durata dei lavori I'impresa dovra comunque garantire:
e una continua pulizia della sede stradale antistante I'ingresso al parco in caso di insudiciamento della
medesima;

e sorvegliare I'ingresso e I'uscita degli automezzi di cantiere (presenza di moviere).
e EVENTUALI ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI DA ESEGUIRSI SU VIA SIENA:
Su Via Siena sono presenti numerosi sottoservizi (acquedotto, elettricita, impianto di sollevamento
fognature (sull’area di manovra); eventuali allacciamenti dovranno essere eseguiti — sentiti
preventivamente gli Enti Erogatori — segregando la zona con recinzione e apponendo la necessaria
segnaletica.
PRESENZA DI ZONA A PARCO IN ATTIVITA’:

: A

ETemeTa

Il parco in attivita

i
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Al fine di mantenere almeno una parte di parco in attivita, verra mantenuta la recinzione di cantiere gia
realizzata nel precedente stralcio che limitera la zona di cantiere dalla zona a parco esistente, lasciando
a questo un cancello dedicato, la pavimentazione pedonale, le panchine e l'illuminazione notturna (cfr
Tavola allegata).

cesata da canfiere: rete“ zona di parco esistente_‘
__ subasette h200cm a aperta al pubblico |

|
i I - N =
protezione bordo dello I’ T cesata da canfiere: rete r
o

— |
scolo Boschefie su basette h 200ecm 1 |

ingresso al Parco

Cancello di ingresso al cantiere (in uso al Consorzio di Bonifica Bacchiglione)

B.6.2 Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Non vi e presenza di infrastrutture ferroviarie nelle immediate vicinanze del cantiere.

B.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
Vi e presenza di lavori in prossimita di corsi e specchi d'acqua (fossato e scolo Boschette).
3 73 g T X 4 ol iz 4 gl

Tale canale percorre tutto il confine nord sia del parco esistente che del nuovo parco.

E’ gestito dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione che vanta diritti di passaggio su una fascia di rispetto di 4
metri dalla sommita dell’argine per eseguire manutenzione delle scarpate.

Pertanto, prima di eseguire qualsivoglia operazione anche di incantieramento, andra acquisita la necessaria
autorizzazione di questo Ente rispettandone le prescrizioni.
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In particolare i lavori di realizzazione del ponticello ciclopedonale interesseranno il tratto terminale del
parco preesistente attualmente delimitato da un parapetto: tale barriera andra rimossa per permettere le
attivita di costruzione delle spalle del ponticello.

Ad 1m dal ciglio si prevede la realizzazione di recinzione e cartellonistica per scongiurare cadute nel canale.
E' fatto divieto alle imprese di scaricare materiali di risulta e scarti di lavorazione nei corsi d'acqua.

B.6.4 Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

Ad oggi non sono presenti cantieri esterni limitrofi potenzialmente interferenti con il cantiere oggetto del
presente documento. Come gia detto questo PSC costituisce estensione del precedente PSC relativo a |l e I
stralcio funzionale relativo all'esecuzione delle sistemazioni esterne (movimenti terra), dei percorsi
pedonali e delle reti interrate che si presume, ad inizio dei lavori qui analizzati, saranno attivita gia
terminate.

Durante lo svolgimento di lavorazioni che richiedono I'impiego di mezzi meccanici con occupazione
temporanea di tratti stradali pubblici, anche solo per il transito, si garantira I'accessibilita alle proprieta
private limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari.

In tutti i casi di arrivo degli automezzi per la fornitura dei materiali sara necessaria la presenza di un
moviere. Lungo Via Siena, lungo Via Lucca ed in prossimita del cantiere, saranno posti appositi segnali
indicatori di lavori in corso, uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché lI'interdizione
dello stesso ai non addetti.

Per le operazioni di carico e scarico e durante il passaggio dei mezzi lungo Via Siena e Via Lucca, il
responsabile di cantiere dovra vigilare affinché il passaggio di persone e automezzi non interferisca
con le operazioni di cui sopra.

B.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
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Non sono presenti edifici circostanti all’area di cantiere con particolari esigenze di tutela monumentale.
Si segnala invero la presenza di:

- Centro di consulenza e sostegno allo sviluppo di bambini con deficit visivo e alle loro famiglie
(Fondazione Robert Hollman): tale struttura e classificata come attrezzatura assistenziale;

=5 e

-

\)‘P‘“ el
— Fvond‘aiuonc.
— RobertiHo|Iman =

# Fondaziones e
\ Robert Hollman
4

B.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere

E’ possibile la caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere in particolare sulla porzione di "Parco
Hollman" e sulla porzione di parco insistente nell'area della palestra non interessata ai lavori. Tali rischi
sono comunque analizzati piu avanti in questo documento.
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B.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso I’'esterno

Si prevede trasmissione di rumore verso l'esterno del cantiere in particolare nelle fasi individuate
nell’ALLEGATO 4 “Valutazione preventiva del rumore per i lavoratori”.

Da una stima preventiva per alcune lavorazioni il livello sonoro superera i limiti ammessi.

Il Comune di Padova é dotato di piano di classificazione acustica: I'area di cantiere ricade in CLASSE 3
che prevede i seguenti limiti:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE: Diurno 55 dB(A) - Notturno 45 dB(A)
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE: Diurno 60 dB(A) - Notturno 50 dB(A)

Sara cura dell'impresa, di concerto con la DD.LL. richiedere preventivamente eventuali deroghe
all'Amministrazione attivando le procedure previste dal Regolamento Comunale di Padova
relativamente ai cantieri.

B.6.8 Emissione di agenti inquinanti

Non sono presenti all’interno e nell'immediato contesto circostante al cantiere fonti di agenti inquinanti.
Durante la fase di costruzione del ponticello ciclopedonale, vista la prossimita al canale Boschette, si
prevede il rischio di interferenza delle lavorazioni con lo specchio d'acqua: I'impresa addetta alla
realizzazione delle spalle del ponticello sara tenuta a disinnescare il pericolo di abbandono di scarti di
lavorazione o sversamenti di acque contaminate da polvere di cls sul corso d'acqua.

Durante le altre lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti verso 'esterno dell’area
se non limitatamente alla produzione di polvere legata alle normali attivita di cantiere. Attualmente si
stima sufficiente I'adozione da parte del personale operante degli opportuni DPI (maschera ed occhiali)
e si prevede la bagnatura dei terreni per limitarne dispersioni aeree.
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C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
C.1  SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la costruzione del parco, puo
essere cosl riassunta (vedi Cronoprogramma dei lavori in Appendice 2):

1. Lavorazioni 3° lotto - stralcio funzionale costruzione PONTICELLO

11
1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.7
1.8

Accantieramento e compartimentazioni di cantiere

palificazioni base sponda, rinforzo sponda in pietrame, palificazione spalla
armature, casserature, getto e disarmo spalle del ponte

posa travi di campata in carpenteria metallica

allestimento piano di calpestio

allestimento parapetti

finiture ed accessori

Smobilizzo cantiere

2. Lavorazioni 3° lotto - stralcio funzionale costruzione PERCORSO CICLOPEDONALE A NORD

2.1
2.2
2.3
2.4

Accantieramento e compartimentazioni di cantiere
sbancamenti e movimenti terra

opere di pavimentazione

smobilizzo cantiere

3. Lavorazioni 3° lotto - stralcio funzionale IMPIANTI ELETTRICI FM: posa cavi ed accessori

3.1
3.2
33
3.4

Accantieramento e compartimentazioni di cantiere
posa cavi

posa accessori

smobilizzo cantiere

4. Lavorazioni 3° lotto - stralcio funzionale completamenti RETE FOGNATURA

4.1
4.2
4.3

Accantieramento e compartimentazioni di cantiere
completamenti fognatura
smobilizzo cantiere

5. Lavorazioni 3° lotto - stralcio funzionale COSTRUZIONE FABBRICATO "Ristoro-servizi"

5.1
5.2
53
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Accantieramento e compartimentazioni di cantiere

scavi

fondazioni e impermeabilizzazioni

struttura portante: muratura perimetrale portante in ISOSPAN
posa struttura copertura e posa perlinatura, isolamenti e posa manto in lamiera
pavimentazioni e rivestimenti

murature interne

impianti idrosanitari, scarichi, sanitari e accessori

impianto riscaldamento e condizionamento

impianto elettrico, illuminazione e speciali

serramenti esterni ed interni

finiture di completamento

smobilizzo cantiere
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NB: Le date delle fasi sono riportate nell'allegato cronoprogramma potranno subire variazioni derivate dall’andamento
dei lavori. Sara cura del CSE aggiornare il cronoprogramma di cantiere in concerto con la DD.LL. e con le imprese
interessate.

E’ prevista una durata complessiva dei lavori di 150 giorni naturali e consecutivi
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C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale (valido per tutte le fasi)

\

® || cantiere e attivato su terreno urbanizzato con opere esterne e reti sottotraccia derivanti dai
precedenti stralci funzionali.

Si prevedano sfalci e potature solo per la parte relativa all'inizio percorso ciclopedonale a nord:

17 Soluzione: possibile accesso da Via Siena

2/ Soluzione: possibile eventuale accesso a SUD del Parco da Via Isonzo tramite cancello e percorso di altra
proprieta

Per entrambe le soluzioni sara necessario acquisire il consenso scritto dei relativi proprietari
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Nel Presente PSC si analizza la Soluzione 1: I'eventuale adozione della Soluzione 2 comportera un
aggiornamento del presente PSC.

® Per i lavori interni al Parco della Palestra (percorso ciclopedonale nord e spalla ponticello) L'accesso e
possibile da Via Lucca (cfr.Tav PSC):
& ¢

® e maestranze ed il personale delle imprese devono essere munite di cartellino identificativo;

LAFOTO DEL DIPENDENTE

1 DATI DELLA TUA AZIENDA
IL LOGO DELLA TUA AZIENDA

N
Y idrabeton_
sa Scm
v Va Carcko, 4 Gaizzs

Repubtiica d San Marino

10cm

IL NOME E IL COGNOME DEL DIPENDENTE

Le imprese sono tenute a fornire elenco completo delle maestranze, corredato di foto, da consegnare al
CSE prima del loro ingresso in cantiere.

® L'ingresso dei mezzi in cantiere ed il carico/scarico sara gestito con presenza di moviere;

Presenza di quadro elettrico presso ingresso di Via Siena: pericolo di folgoramenti: recintare e segnalare;
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Presenza di fossato di acque sorgive che immette nel canale Boschette: mantenerlo in attivita, ivi compresa
la tubazione in calcestruzzo diametro cm.40 con la quale si immette nel canale;

T e

Il Parco "Hollman" che rimarra parzialmente agibile durante le lavorazioni: tutelare l'incolumita dei
frequentatori con recinzione delimitante e delle urbanizzazioni, arredi e piantumazioni, impianto di
illuminazione e impianto di irrigazione presenti;
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Prossimita a centro abitato: rispettare orari piano di zonizzazione acustica e chiedere deroga per emissione
rumore durante attivita di cantiere particolarmente impattanti;

| lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale NORD interesseranno solo una porzione del parco
della Palestra: andra compartimentata I'area soggetta ai lavori per scongiurare ingressi degli utenti della

palestra stessa non autorizzati all'ingresso in cantiere;

L'area del Parco inclusivo sara gia parzialmente urbanizzata con opere esterne, reti sottoraccia e
piantumazioni provenienti dai precedenti stralci funzionali: tali opere andranno salvaguardate e protette.

Le aree di cantiere a fine giornata siano segregate e chiuse per impedire accessi a persone estranee.
Anche il quadro elettrico di cantiere a fine giornata sia chiuso con lucchetto.

® Per viabilita interna al cantiere e su Via Siena e Via Lucca obbligo di limite di velocita di 5 Km/h e
segnalazioni acustiche dei mezzi; costante ausilio di moviere con giacca ad alta visibilita.

Obbligo inderogabile di indossare i DPI e di rispetto delle prescrizioni operative
Eventuali bombole di gas tecnici e/o infiammabili necessari per le lavorazioni devono essere ancorate a
supporti anche mobili oltre che chiuse e segregate e segnalate a fine giornata.

® || cantiere deve rimanere pulito: a fine giornata i rifiuti (bottiglie, lattine, carta e rifiuti vari siano raccolti
in appositi contenitori).

FASE 1.1: ACCANTIERAMENTO STRALCIO FUNZIONALE PONTICELLO

Descrizione della lavorazione
Allestimento del cantiere: I'area si presenta sgomberata e pronta far posto alle dotazioni di seguito
elencate relative al sottocantiere "PONTICELLO" (si veda I'allegato lay-out di cantiere):

e | baraccamenti principali (box cantiere, WC chimico...) cartelli e notifica preliminare sono gia
posizionati come da precedente PSC | e |l stralcio;

e compartimentazione con cesate da cantiere delle due sponde del ponticello

e individuazione con nastro segnaletico bianco/rosso su picchetti per le zone di scarico materiali

e Apposizione cartellonistica di cantiere

e sfalcio dell'area Parco Palestra
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

Presenza di utenti del parco e della Palestra

Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Presenza di Parapetto al termine del percorso preesistente su lato sud.

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena e Via Lucca
Interferenza con utenti del parco e della Palestra
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

ouhwnNneE

®© N

10.
11.

12.
13.
14.

Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)

Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)

Interferenze con servizi erogatori su Via Siena e automezzi utenti Palestra in ingresso da Via Lucca
Interferenze con preesistenze del parco in attivita (rotture di impianti e pavimentazioni)

Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: vanno tutelate la salute e le attivita delle
persone.

Rumore: si ricade in zona acustica Il

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: ribaltamenti e/o sgancio del carico in
sollevamento, cadute dall’alto nelle operazioni di carico/scarico

Quadro Elettrico e messa a terra: La fornitura di energia elettrica avverra tramite il quadro di cantiere
gia allestito nei precedenti stralci funzionali. Cavi prese e spine idonei all’'uso e messa a terra a norma e
certificati da elettricista qualificato.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale

movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani soprattutto durante la movimentazione di lamiere, assi di legno...)

stoccaggio dei materiali:

Contatto accidentale con macchine operatrici

Contatto con camion o vetture:

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato:

1.

L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato I'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio.

| mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche.

E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le
operazioni di ingresso/uscita e carico/scarico

Siano consultate preventivamente le tavole grafiche che rappresentano i sottoservizi del parco,
segnalazione e segregazione delle interferenze. Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino
all’ingresso: Segnaletica di avviso e recinzione amovibile gia in essere da precedente Stralcio Funzionale;
per eventuali lavori interferenti chiedere sopralluogo Ente e rispettare le prescrizioni

29



10.

Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
dell'automezzo dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli operatori
preventivamente.

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: operare internamente alle sotto aree di
cantiere individuate; vigilare su continuita della segregazione area parco che rimarra attiva e a
disposizione degli utenti esterni.

Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: posizionamento del mezzo in sicurezza
con staffe aperte e verifica della portanza del sito, verifica funi e fasce e ganci e loro posizionamento,
informazione al personale di non stazionare sotto al carico e controllarlo da terra con fune; uso dei DPI;
non salire sul mezzo per sganciare il carico ma usare scale o altra attrezzatura idonea

Impianto Elettrico e messa a terra: Non manomettere Quadro di Cantier e messe a terra gia eseguite
nel precedente stralcio funzionale da parte di installatore qualificato; in caso di allacci al quadro esso sia
poi richiuso; uso di cavi, prolunghe, spine e prese idonee all’'uso. Ogni impresa/ lavoratore autonomo
dovra essere provvista di proprio sottoquadro di cantiere (conforme CE) con appressa etichetta con il
nome dell'impresa di appartenenza.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: utilizzare DPI previsti dal
proprio POS e verificare buono stato di conservazione degli attrezzi.

L
<5

v

E’ buona norma, prima dell’uso, adottare i seguenti controlli:
Controllare che gli utensili in dotazione individuali siano appropriati al lavoro da svolgere;
Controllare che gli utensili assicurano, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti; di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale;
Controllare che I'utensile non sia deteriorato;
Controllare i manici degli utensili (martello, mazza, piccone, cazzuola. ecc) siano perfettamente
incastrati nell’occhio e che non presentino incrinature o scheggiature;
Controllare il corretto fissaggio della testa degli utensili al manico , (martello, mazza, piccone, cazzuola.
ecc...) siano assicurati mediante apposito cuneo;
Controllare che gli utensili (scalpelli, giravite, ecc....) siano ben affilati, con la testa priva di ricalcature che
potrebbero dar luogo a schegge;
Controllare che I'apertura della chiave(ponteggio) corrisponda esattamente alla grandezza del bullone o
del dado;
Controllare che la lame alle seghe sia ben fissata al telaio;

Durante l'uso, si devono adottare le seguenti misure di prevenzione e protettive:
Usare i DPI idonei, di non fumare durante le operazione di lavoro, di effettuare costante formazione e
informazione sulle corrette modalita operative;
Utilizzare I'utensile o I'attrezzo solamente per I'uso a cui é destinato e nel modo piti appropriato;
Evitare I'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali
parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso;
Assumere una posizione corretta e stabile;
Utilizzare attrezzi convenientemente temprati: gli attrezzi troppo duri si scheggiano facilmente, quelli
troppo dolci sono soggetti a formazione di pericolose sbavature;
Utilizzare il manico del martello o della mazza con il pollice e I'indice in modo tale da avere un lieve
gioco nel palmo della mano. Il movimento di battuta avviene prevalentemente con I’articolazione del
polso;
Utilizzare punte e scalpelli idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature ;
Durante Il'uso della mazza e scalpello si adoperera porta-punta con elsa di protezione della mano;
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Per |'uso della mazza e scalpello dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti dl
Durante I'uso della mazza e scalpello si dovra avere cura di verificare che lo scalpello sia sempre bene
dffilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge.

Per iniziare il taglio é opportuno tenere la sega leggermente inclinata. Il pezzo da tagliare va fissato in
modo che vibri il meno possibile;

Fissare le lame su tutta la loro lunghezza durante I'operazione dell’affilatura;

Iniziare il taglio tirando la lama. Premere il pollice sulla lama tenendolo il pit possibile lontano dai denti,
verso la fine del taglio ridurre la pressione sulla sega.

E’ pericoloso tenere nel palmo della mano piccoli pezzi per serrare o allentare viti in quanto il cacciavite
puo ferire la mano scivolando accidentalmente fuori dall’intaglio.

(Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione di
schegge ;

Evitare di afferrare dadi o bulloni troppo all’estremita, facendo attenzione al senso di rotazione;

Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, lI'impugnatura delle chiavi;

Tenere la chiave sempre ad angolo retto rispetto all’asse della vite;

Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio;

Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;

Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero
accidentalmente mettersi in moto;

Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o assicurarli
in modo tale da evitarne la caduta ;

Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia;

Azionare la trancia con le sole mani;

Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro;

Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile;

Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti (asce, roncole,
accette, ecc.);

attenzioni che devono essere adottate dopo I'uso della macchina dagli addetti:

Lasciare sempre gli attrezzi in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’'uso ;

Ricontrollare la presenza e I’efficienza dei manici (in quanto alla ripresa del lavoro gli attrezzi
potrebbero essere riutilizzati da altra persona);

Riporre correttamente gli utensili nelle apposite custodie.

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

NOTE

Protezione di schegge

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di materiali
e/o attrezzi che possono causare fenomeni

di abrasione /taglio/

Rif. Normativo Art 75-77-79
del D.Lgs. n. 81/08

Allegato VIII punti 3, 4 n.7
del D.Lgs. n. 81/08

UNI EN 340/04

Indumenti di protezione

Requisiti generali

Contusioni e traumi per
contatto con [lattrezzo
adoperato o

conseguenti ad urti con
oggetti diqualsia si tipo

presenti in cantiere

Scarpe

antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio contro

schiacciamento/ abrasioni/perforazioni
/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la

caviglia da distorsioni

Rif. Normativo Art 75 -77 - 79
D.lgs. n.81/08

— Allegato VIII

D.lgs. n.81/08 punti3,4 n.6
EN344/345(1992)

Requisiti e metodi di prova per
calzature 31i sicurezza,

protettive e occupazionali per

uso professionale
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Colpi, tagli,
punture, abrasioni
alle mani contatti con

parti taglienti

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare fenomeni di

abrasione/taglio/perforazione delle mani

Rif. Normativo Art 75-77-79
D.lgs. n.81/08

Allegato VIIIl punti 3, 4 n.5
del D.Lgs. n. 81/08

UNI EN 388/2004

Guanti di protezione contro

rischi meccanici

Caduta di materiali e o

attrezzi

Casco protettivo

Dispositivo utile a proteggere dal rischio di
offesa al capo per caduta di materiale
dall’alto o comunque per contatti con

elementi pericolosi

Rif. Normativo Art 75-77-79
D.Lgs. n. 81/08

Allegato VIII punti 3, 4 n.1
del D.Lgs. n. 81/08

UNIEN 11114 -2004

Elmetti di protezione Guida per

la selezione

Durante I'uso della mazza
e scalpelli per ridurre i
rischi da rumore( se da

valutazione)

Cuffia antirumore

Utilizzabili per tutti i
lavori che comportino
necessita di demolizione manuale con uso

di mazza e scalpelli

Rif. Normativo Art 75 - 77 —
79 D.Igs n.81/08

Allegato VIII D.Igs.

n.81/08 punti3,4 n.3

EN 352-1 (1993)

Protettori auricolari. Requisiti
di sicurezza e prove. Parte 1:

cuffie - digs 81/08

Protezione di schegge e
detriti

Ecc.

Occhiali di protezione

Utilizzabili per tutti i lavori che comportino
necessita di
protezione da schegge o da spruzzi

di liquidi e polveri

Rif. Normativo

Art 75 - 77 - 79
D.lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Igs.

n.81/08 punti 3,4 n.2

UNIEN 166 (2004)

Protezione personale degli

occhi - Specifiche. dlgs 81/08

Inalazione  di  polveri
durante la fase di
demolizione con mazza e

scalpelli

Mascherina antipolvere

L’azione protettiva e efficace solo se il DPI &
indossato e allacciato correttamente. E’ da
considerare esaurito quando ['utilizzatore

fatica a respirare

Rif. Normativo Art 75-77-79
del D.Lgs. n. 81/08

Allegato VIII punti 3,4 n.4

del D.Lgs. n. 81/08

UNI EN 10720(1998)

Guida scelta e all’'uso degli
apparecchi di protezione alle

vie respiratorie

11. movimentazione manuale dei carichi:
accorgimenti ergonomici: Utilizzo dei DPI opportuni (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche); il
datore di lavoro adotta le modalita organizzative o ricorre ai mezzi appropriati (attrezzature meccaniche
come ad esempio carrelli) per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi. Qualora
la movimentazione manuale dei carichi non puo essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo tale che la movimentazione sia quanto piu possibile sicura e sana. Il datore di lavoro
fornisce informazione e assicura adeguata formazione al lavoratori:B un carico € considerato in assoluto
troppo pesante per legge se per eta < a 45 anni supera i 25 kg per uomo e i 20 per donna ; sopra 45 anni
e sotto i 18 anni di eta se supera i 20 kg uomo e i 15 per donne; carichi movimentati in situazioni
sfavorevoli e/o facendo leva con le braccia lontano dal corpo sono da considerarsi troppo pesanti anche

ai fini della prevenzione é possibile adottare i seguenti
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12.

13.

14.

Impresa esecutrice:

per masse molto inferiori ai limiti citati); attenzione al centro di gravita in caso di imballaggi eccentrici. |
lavoratori esposti a rischio di carichi manuali pesanti debbono essere controllati periodicamente dal
Medico competente. Mantenere i carichi che devono essere afferrati manualmente su piani
appositamente rialzati da terra (circa 60 cm); adottare un carrellino per spostare il carico; non effettuare
torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il
carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla” di sacchi (se troppo pesanti fare in modo di
sollevarli e spostarli in due addetti assieme); non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso
soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e
sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu
sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un
peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni
strutturali: diminuire il peso all'origine; migliorare i percorsi; ricorrere il piu possibile all'ausilio
meccanico (carrelli, nastri, ecc.). Soluzioni organizzative: azioni svolte da piu operatori; riduzione della
frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria:
identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie,

malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi.
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stoccaggio dei materiali: rispettare le aree predisposte, segnalarle e recintarle con stanti e nastro;
stoccaggio ordinato e I'impilaggio non deve permetterne il crollo.

Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento gli automezzi in cantiere accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio
d’azione della stesso; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel
cantiere (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

Contatto con camion o vetture: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo d'uomo e
rispettare lay-out di cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti per
evidenziare al proprio personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere

Impresa Edile;

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Modalita delle operazioni di carico/scarico (mezzi da usare, personale formato)

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni

Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’uso e manutenzione e verifiche e certificazioni

conformita macchine ed attrezzature

Verifica annuale braccio gru montata su automezzo e formazione addetto preposto al suo utilizzo;

libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Informativa ai fornitori di materiali sulle situazioni di cantiere

Stima del rischio della fase: 0
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FASE 1.2: PALIFICAZIONI BASE SPONDA, RINFORZO SPONDA IN PIETRAME, PALIFICAZIONE SPALLA

STRALCIO FUNZIONALE PONTICELLO

Descrizione della lavorazione

L'area si presenta segregata da cesoie da cantiere su entrambi i lati del canale.

primo ingresso per infissioni pali in legno alla base della sponda tramite benna su braccio meccanico
avverra l'ingresso della trivella (palificatrice) che eseguira tre carotaggi su ogni sponda del canale
all'altezza dell'unghia del fossato stesso.

Parallelamente la stessa macchina caler I'armatura costituita da tubo in acciaio nelle sedi
precedentemente trivellate (su entrambe le sponde del fosso) per una profondita di 12m.

Segue il pompaggio della malta cementizia in pressione.

la fase termina con la posa di pietroni sulla sponda come gia avvenuto sul lato destra idraulica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette
Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione e parapetto (da
rimuovere)

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

Presenza di utenti del parco e della Palestra

Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena e Via Lucca (in fase ingresso macchina in
cantiere)

Interferenza con utenti del parco e della Palestra (per avvicinamento macchina ad area lavorazione)
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Produzione fanghi da trivellazione

Analisi dei rischi

©oONOU A WNE
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Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)

Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)

Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette

caduta uomini in acqua

Rumore: si ricade in zona acustica lll

Contatto accidentale con macchine operatrici

Produzione fanghi da trivellazione

Contatto con prodotti tossici (malta cementizia)

Proiezione di schizzi e ghiaia in fase di pompaggio malta cementizia
rottura accidentale tubo di iniezione malta cementizia

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1.

L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato l'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio. E’ necessaria la presenza di un
moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le operazioni di ingresso/uscita e
carico/scarico

| mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche. E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta
visibilita per dirigere I'ingresso / uscita della trivella nell'area di lavorazione.
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3. Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
mezzi e macchine da cantiere dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli
operatori preventivamente sui rischi di cantiere.

4. caduta uomini in acqua: Installare la prevista recinzione e informare gli operatori preventivamente sul
rischio caduta onde far mantenere adeguata distanza dal ciglio del fosso: la profondita del canale &
inferiore a 100cm.

5. Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

6. Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento la trivella accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio d’azione della stessa;
seguire le procedure previste nel POS dell'impresa (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

7. | fanghi provenienti dalla trivellazione siano raccolti ed allontanati e non sversati nel fosso.

8. Le maestranze siano dotati di opportuni DPI (tuta da lavoro, stivali, occhiali, guanti...)

9. Allontanare personale non operativo; indossare opportuni DPI (occhiali, casco...)

10. Allontanare personale non operativo; indossare opportuni DPI (occhiali, casco...)

Impresa esecutrice: Impresa Palificazione;

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni
Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’'uso e manutenzione e verifiche e certificazioni
conformita macchine ed attrezzature

libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Schede sicurezza prodotti tossici utilizzati

Stima del rischio della fase: 9

FASE 1.3: ARMATURA, CASSERATURA, GETTO E DISARMO SPALLE STRALCIO FUNZIONALE PONTICELLO

Descrizione della lavorazione

Scavo della trincea per realizzazione trave di fondazione che collega i pali precedentemente realizzati.
Segue casseratura, calo dell'armatura che arrivera in cantiere preconfezionata, getto del calcestruzzo.
La lavorazione si conclude con il disarmo a maturazione del getto avvenuta e seguenti rinfianchi di
terra.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione e parapetto (da
rimuovere)

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di utenti del parco e della Palestra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’'ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena e Via Lucca (in fase ingresso macchina da
cantiere)
e Interferenza con utenti del parco e della Palestra (per avvicinamento macchina ad area lavorazione)
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e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)
Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)
Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette
caduta uomini in acqua
Rumore: si ricade in zona acustica lll
Contatto accidentale con macchine operatrici
Contatto con prodotti tossici (CLS)
casseratura:
e movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari.
e Possibili ferimenti (escoriazioni alle mani...)
9. Armatura:
e movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari.
e Possibili ferimenti (escoriazioni alle mani...)
10. getto cls con autopompa: - Investimento di persone
- Caduta dell’operatore durante I'uso della pompa
- Ferite, tagli per contatto con il mezzo e I'impianto di pompaggio
durante 'uso dell’autopompa per getto
- Irritazioni epidermiche alle mani durante I'uso dell’autopompa
- Ribaltamento dell’autopompa
11. disarmo: - ferimenti per rimozione casseratura; contatto con prodotti tossici; collasso
struttura

NV kWM

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1. L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato l'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio. E' necessaria la presenza di un
moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le operazioni di ingresso/uscita e
carico/scarico

2. | mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche. E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta
visibilita per dirigere l'ingresso / uscita della trivella nell'area di lavorazione.

3. Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
mezzi e macchine da cantiere dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli
operatori preventivamente sui rischi di cantiere.

4. caduta uomini in acqua: Installare la prevista recinzione e informare gli operatori preventivamente sul
rischio caduta onde far mantenere adeguata distanza dal ciglio del fosso: la profondita del canale e
inferiore a 100cm.

5. Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

6. Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento la trivella accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio d’azione della stessa;
seguire le procedure previste nel POS dell’'impresa (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

7. Le maestranze siano dotati di opportuni DPI (tuta da lavoro, stivali, occhiali, guanti...)

Allontanare personale non operativo; indossare opportuni DPI (occhiali, casco...)

9. casseratura:

e movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe in
modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a
spalla”; non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle cosce e
delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare

%
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10.

11.

quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu sollevando il busto bruscamente; di portare
pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un peso con torsione del busto o di afferrare
pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni organizzative: azioni svolte da piu
operatori; riduzione della frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause.
Sorveglianza sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi
scoliosi, discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori pil impegnativi. Si adottino
le misure organizzative e/o i mezzi appropriati all’entita del carico. Dotare le maestranze degli opportuni
DPI (guanti, scarponcini da cantiere ...).

e Possibili ferimenti : Operare con guanti per evitare escoriazioni.

e utilizzare tutti i DPI previsti dal proprio POS

armatura: i ferri arrivano in cantiere gia confezionati

e movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con....

e Possibili ferimenti : Operare con guanti per evitare escoriazioni durante la movimentazione dei ferri;
proteggere le teste dei ferri sporgenti con gli appositi tappi

e cadute operatori : predisporre parapetto provvisorio in legno su affaccio verso canale
e utilizzare tutti i DPI previsti dal proprio POS

getto cls con autopompa:

- Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimita della
macchina, siano al di fuori del raggio d’azione della stessa;

- Posizionare l'autopompa dirigendo da terra le manovre di avvicinamento all'autobetoniera,
curando la collocazione ed utilizzando correttamente gli stabilizzatori; allargare gli stabilizzatori
durante I'uso dell’autopompa e mantenerla ad una distanza di almeno 150cm dal bordo del fosso.

- Latubazione della pompa deve essere dotata alla sua estremita di apposita impugnatura

- L'autopompa per getto dovra essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione

- Accertarsi che il tubo sia integro, ben collegato e pulito al suo interno (evitare i colpi di frusta)

- Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro, non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

- | lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autopompa per getto

- Durante l'uso dell’autopompa per getto dovra essere impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque difficili
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- Durante l'uso dell’autopompa per getto dovranno essere evitati bruschi spostamenti della

tubazione della pompa

- | lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi all'autopompa per getto finché la stessa

e in uso

- Durante l'uso dell’autopompa per getto, dovra essere vietato il sollevamento di materiali con il

braccio

- Durante l'uso dell’autopompa per getto dovra essere rispettata la distanza di 5 metri da linee

elettriche aeree non protette ( Art. 83 del D.Igs. n.81/08)
- Non lasciare incustodito il tubo flessibile terminale

- | percorsi riservati all’autopompa per getto presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la

sicurezza del personale a piedi

- Lafase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra

12. disarmo:

e movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con....

e Possibili ferimenti : Operare con guanti per evitare escoriazioni durante la movimentazione dei casseri

e oli disarmo: proteggere il corpo con tuta da lavoro per evitare contatto con gli oli disarmanti

e collasso struttura: attendere via libera da DD.LL. strutture prima del disarmo.

Impresa esecutrice: Impresa Edile;

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni
Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’'uso e manutenzione e verifiche e certificazioni
conformita macchine ed attrezzature

libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Schede sicurezza prodotti tossici utilizzati

Stima del rischio della fase: 9

FASE 1.4: POSA STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA DI CAMPATA
FASE 1.5: ALLESTIMENTI PARAPETTI
FASE 1.6: FINITURE E ACESSARI

STRALCIO FUNZIONALE PONTICELLO

Descrizione della lavorazione

Si ipotizza arrivo in cantiere delle strutture poste su pianale di automezzo di trasporto dal lato Palestra.

Come segnalato in fase di accantieramento sul versante nord (lato palestra) si e gia attivata I'impresa

per eseguire tagli della vegetazione interferente.

Tramite il braccio dell'autogru di supporto le parti della struttura (lunghezza massima circa 9m)

saranno posizionate sulle travi di fondazione di cui al punto precedente. Previa realizzazione di piano

tavolato (lunghezza 6,5m circa) a pelo d'acqua (vedi tav. 1.3 lay-out di cantiere allegato 1) sotto le

strutture appena posate, si procedera al montaggio dell'orditura trasversale di collegamento delle

putrelle IPE 300 e seguente montaggio del piano di calpestio realizzato con assi in PVC estruso da

avvitare a sottostruttura dedicata. Il posizionamento delle travi principali sara assistito da maestranza

posta sul lato opposto del ponte (in area parco Holman).
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Nella stessa analisi si contempla I'allestimento dei parapetti previsti in doppie lastre di vetro che
saranno trasportati a pie d'opera tramite transpallet e posizionati con ausilio di apposite ventose.

La fase finale contempla l'installazione degli accessori (intesi come paletti dissuasori da porre a livello
dei due imbocchi del ponticello e predisposizioni elettriche per illuminazione del ponticello.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette
Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio interno alla Palestra

Presenza di utenti del parco e della Palestra

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Lucca (in fase ingresso macchina da cantiere)
e Interferenza con utenti del parco della Palestra (per avvicinamento macchina ad area lavorazione)
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)
Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)
Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette
caduta uomini in acqua

Rumore: si ricade in zona acustica Il

Contatto accidentale con macchine operatrici
ribaltamento del carico

interferenza con elettricisti
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Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1. L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato l'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio. E' necessaria la presenza di un
moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le operazioni di ingresso/uscita e
carico/scarico

2. | mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche. E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta
visibilita per dirigere l'ingresso / uscita della trivella nell'area di lavorazione.

3. Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
mezzi e macchine da cantiere dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli
operatori preventivamente sui rischi di cantiere.

4. caduta uomini in acqua: Allestire assito in tavole di legno a congiunzione delle due sponde a livello
appena superiore al pelo d'acqua. L'assito sara costituito da tavole idoneo spessore posate
trasversalmente a due/tre travi in legno della lunghezza ipotizzata di 6m. La sponda di discesa sara
provvisoriamente allestita con travetti conficcati nel terreno per agevolare la salita discesa. Allestire
parapetto sul bordo tavolato. Non rimuovere le previste recinzioni e informare gli operatori
preventivamente sul rischio caduta onde far mantenere adeguata distanza dal ciglio del fosso: la
profondita del canale & inferiore a 100cm.

5. Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

6. Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento la trivella accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio d’azione della stessa;
seguire le procedure previste nel POS dell'impresa (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

7. ribaltamento del carico: assicurare I'aggancio del carico con idonei imbraghi di adeguata tenuta (vedi
indicazioni POS). Sospendere la lavorazione in caso di forte vento e condizioni metereologiche avverse.
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8. l'allestimento delle canaline elettriche e dei punti luce avverra a completamento dell'allestimento delle
parti del ponticello (piano di calpestio e parapetti) da parte dei carpentieri

Impresa esecutrice:  Impresa Carpentieri; Impresa elettricisti

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni
Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’'uso e manutenzione e verifiche e certificazioni
Conformita e verifica trimestrale funi

conformita macchine ed attrezzature

libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Stima del rischio della fase: 9

FASE 1.7: SMOBILIZZO CANTIERE

Descrizione della lavorazione

Fase di smobilizzo cantiere di fase: rimozione passerelle a pelo d'acqua, e recinzioni a ridosso delle due
sponde del ponticello e delle cesate di cantiere previa pulizia generale dell'area di lavoro.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette
Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio interno alla Palestra e su Via Siena

Presenza di utenti del parco e della Palestra

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Lucca e Via Siena (in fase ingresso macchina da
cantiere)

¢ Interferenza con utenti del parco e della Palestra (per avvicinamento automezzo ad area lavorazione)

e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- Contusioni, abrasioni e offese su varie parti del corpo dovute ad utilizzo di attrezzi di uso corrente e
movimentazione materiali.

2- Utilizzo macchina sollevatrice

3- Rischio di investimento di macchine o persone

4- Caduta accidentale materiali dall’alto

5- Movimentazione manuale dei carichi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- Contusioni, abrasioni: stessi della Fase 1.1

2- Utilizzo macchina sollevatrice:

® Proteggere con opportuna cesata I'area di volata del braccio gru

® Assicurarsi dell’efficienza di sistemi di imbracatura del carico prima del suo alzo; manovrare in
modo fluido il movimento del carico ed evitare di farlo oscillare.

® preventivo controllo a vista delle funi di sollevamento

® verificare che I'entita del carico da sollevare sia compatibile con la portata del braccio dell’auto-gru
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® manovra braccio gru su autocarro € riservato al personale addetto; prima dell’utilizzo verificare che
non vi sia alcuno sulle vie di corsa e verificare efficienza dei comandi di movimentazione del
braccio; non iniziare manovra prima di aver ricevuto conferma da terra.

3- Rischio di investimento di macchine o persone: | conduttori delle macchine devono essere assistiti

da una persona a terra durante le manovre di retromarcia, di uscita/ingresso dal cantiere; i
lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti

4- Caduta accidentale materiali dall’alto: non sostare sotto la traiettoria del carico in movimento;

allontanare personale estraneo allo smobilizzo del cantiere.

5-  movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Impresa esecutrice: Impresa Edile

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia;

Stima del rischio della fase: o

FASE 2.1: ACCANTIERAMENTO STRALCIO FUNZIONALE PERCORSO CICLOPEDONALE NORD

Descrizione della lavorazione

Allestimento del cantiere: I'area si presenta sgomberata e pronta far posto alle dotazioni di seguito
elencate relative al sottocantiere "PERCORSO CICLOPEDONALE NORD" (si veda l'allegato lay-out di
cantiere):

| baraccamenti principali (box cantiere, WC chimico...) cartelli e notifica preliminare sono gia
posizionati come da precedente PSC | e Il stralcio;

compartimentazione con cesate da cantiere della porzione interessata dai lavori in area Palestra
individuazione con nastro segnaletico bianco/rosso su picchetti per le zone di scarico materiali
Apposizione cartellonistica di cantiere

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio della Palestra di Via Lucca

Presenza di utenti della Palestra

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Lucca
Interferenza con utenti della Palestra
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

A

o

Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)

Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)

Interferenze con automezzi utenti Palestra in ingresso da Via Lucca

Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: vanno tutelate la salute e le attivita delle
persone.

Rumore: si ricade in zona acustica lll

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: ribaltamenti e/o sgancio del carico in
sollevamento, cadute dall’alto nelle operazioni di carico/scarico
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10.

11.
12.

Quadro Elettrico e messa a terra: La fornitura di energia elettrica potra avvenire allacciandosi al quadro
di cantiere gia allestito nei precedenti stralci funzionali. Cavi prese e spine idonei all’'uso e messa a terra
a norma e certificati da elettricista qualificato. Se |'impresa reputa troppo distante il Quadro Elettrico
potra avvalersi di gruppo elettrogeno.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale

movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani soprattutto durante la movimentazione di lamiere, assi di legno...)

stoccaggio dei materiali:

Contatto accidentale con macchine operatrici

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato:

1.

10.

L'area di cantiere all'interno del parco della palestra sara recintata con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni e conformemente a quanto previsto dal lay-out di cantiere. Va interdetto
I’accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica di avviso e vietato I'ingresso agli
estranei e/o cartello multirischio.

| mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h all'interno delarea di
pertinenza della Palestra, usare le segnalazioni acustiche.

E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le
operazioni di ingresso/uscita e carico/scarico. Si rispetti il lay-out di cantiere.

Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
dell'automezzo dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli operatori
preventivamente.

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: operare internamente alle sotto aree di
cantiere individuate; vigilare su continuita della segregazione area parco che rimarra attiva e a
disposizione degli utenti esterni.

Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: posizionamento del mezzo in sicurezza
con staffe aperte e verifica della portanza del sito; verifica funi e fasce e ganci e loro posizionamento,
informazione al personale di non stazionare sotto al carico e controllarlo da terra con fune; uso dei DPI;
non salire sul mezzo per sganciare il carico ma usare scale o altra attrezzatura idonea

Impianto Elettrico e messa a terra: Non manomettere Quadro di Cantiere e messe a terra gia eseguite
nel precedente stralcio funzionale da parte di installatore qualificato; in caso di allacci al quadro esso sia
poi richiuso; uso di cavi, prolunghe, spine e prese idonee all’'uso. Ogni impresa/ lavoratore autonomo
dovra essere provvista di proprio sottoquadro di cantiere (conforme CE) con appressa etichetta con il
nome dell'impresa di appartenenza.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: utilizzare DPI previsti dal
proprio POS e verificare buono stato di conservazione degli attrezzi.

-

%.

vedi analisi al punto 1.1

movimentazione manuale dei carichi: ai fini della prevenzione & possibile adottare i seguenti
accorgimenti ergonomici: Utilizzo dei DPI opportuni (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche); il
datore di lavoro adotta le modalita organizzative o ricorre ai mezzi appropriati (attrezzature meccaniche
come ad esempio carrelli) per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi. Qualora
la movimentazione manuale dei carichi non puo essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo tale che la movimentazione sia quanto piu possibile sicura e sana. Il datore di lavoro
fornisce informazione e assicura adeguata formazione al lavoratori:B un carico € considerato in assoluto
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troppo pesante per legge se per eta < a 45 anni supera i 25 kg per uomo e i 20 per donna ; sopra 45 anni
e sotto i 18 anni di eta se supera i 20 kg uomo e i 15 per donne; carichi movimentati in situazioni
sfavorevoli e/o facendo leva con le braccia lontano dal corpo sono da considerarsi troppo pesanti anche
per masse molto inferiori ai limiti citati); attenzione al centro di gravita in caso di imballaggi eccentrici. |
lavoratori esposti a rischio di carichi manuali pesanti debbono essere controllati periodicamente dal
Medico competente. Mantenere i carichi che devono essere afferrati manualmente su piani
appositamente rialzati da terra (circa 60 cm); adottare un carrellino per spostare il carico; non effettuare
torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il
carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla” di sacchi (se troppo pesanti fare in modo di
sollevarli e spostarli in due addetti assieme); non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso
soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e
sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu
sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un
peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni
strutturali: diminuire il peso all'origine; migliorare i percorsi; ricorrere il piu possibile all'ausilio
meccanico (carrelli, nastri, ecc.). Soluzioni organizzative: azioni svolte da pil operatori; riduzione della
frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria:
identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie,

malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi.
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11. stoccaggio dei materiali: rispettare le aree predisposte, segnalarle e recintarle con stanti e nastro;
stoccaggio ordinato e I'impilaggio non deve permetterne il crollo.

12. Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento gli automezzi in cantiere accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio
d’azione della stesso; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel
cantiere (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

Impresa esecutrice:  Impresa Edile;

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Modalita delle operazioni di carico/scarico (mezzi da usare, personale formato)

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni

Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’'uso e manutenzione e verifiche e certificazioni
conformita macchine ed attrezzature

Verifica annuale braccio gru montata su automezzo e formazione addetto preposto al suo utilizzo;
libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Informativa ai fornitori di materiali sulle situazioni di cantiere

Stima del rischio della fase: 0

FASE 2.2 : SBANCAMENTI E MOVIMENTI TERRA
STRALCIO FUNZIONALE PERCORSO CICLOPEDONALE NORD

Descrizione della lavorazione
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Lavorazione che implica lo sbancamento generale del terreno per ottenere le quote di livellamento previste
in progetto. Tutto il terreno mosso ( sara recuperato in ambito cantiere).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio della Palestra di Via Lucca

e Presenza di utenti della Palestra

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Lucca
e Interferenza con utenti della Palestra
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1 — 2.1

| principali rischi associati all’uso e alle lavorazioni con macchine movimento terra si possono riassumere

nei seguenti casi:

1. rovesciamento o ribaltamento del mezzo con rischio di schiacciamento dell’'operatore o di altre
persone;

2. rischio d’investimento o schiacciamento di persone o cose durante la marcia in avanti od indietro del
mezzo nell’area di lavoro;

3. scivolamenti e cadute a livello durante la salita e discesa dal mezzo;

4. rischi derivanti da urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti o cesoiamenti, causati dal
contatto con organi di lavoro durante la movimentazione del terreno;

5. rischi dovuti al contatto con oli minerali e derivati (gasolio e liquidi per impianti oleodinamici);

rischi d’incendio durante il rifornimento;

7. rischi derivanti all’lambiente circostante (polvere);

o

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1. rovesciamento o ribaltamento del mezzo :
Durante il lavoro in pendenza esiste il rischio che la macchina perda il suo equilibrio e si capovolga,
soprattutto quando si opera con I'attrezzatura di lavoro.
Il rischio di ribaltamento & stimato basso (visto che la profondita della trincea e di qualche decina di
centimetri) ma comunque il mezzo va governato da persona qualificata ed esperta.
Il rischio di ribaltamento nel canale e stimato basso, considerato che I'argine del canale & stato
recintato durante la Fase 1.1.
Seguire i segnali di movimento impartiti dall’'operatore a terra. Prima di muovere il mezzo aspettare il
segnale convenuto con l'operatore a terra. Quindi durante lo svolgimento delle operazioni tenere
sempre una posizione stabile, evitando manovre avventate e pericolose che potrebbero provocare il
ribaltamento del mezzo. Prestare attenzione anche all’eccessiva inclinazione rispetto all’asse
orizzontale perché potrebbe comportare il ribaltamento laterale del mezzo.
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Non movimentare mai la macchina in pendenza, sia in discesa che in salita, sia in retromarcia che in
avanzamento, con il braccio alzato in quanto il mezzo (in particolare la minipala) si potrebbe ribaltare.
Attenzione alla consistenza del terreno, soprattutto nelle immediate vicinanze del ciglio di scavo: il
peso della macchina e le vibrazioni prodotte proiettano al suolo forze che potrebbero comportare il
franamento del terreno in prossimita del bordo della scarpata, con la possibile caduta nel vuoto del
mezzo e il suo ribaltamento. E importante che prima di iniziare i lavori 'operatore esegua un
sopralluogo per verificare le condizioni del terreno per accertarne la consistenza in funzione del peso
della macchina, del carico da sollevare e del tipo di manovre da eseguire.
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Il mezzo deve essere dotato di cappottina di sicurezza a protezione del guidatore (nel caso di caduta
oggetti dall’alto e ribaltamento automezzo).

2. rischio d’investimento o schiacciamento di persone: prima di mettere in movimento I'escavatore
accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio d’azione della macchina e comunque
nessuno all'interno dell’area di cantiere: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo
d'uomo e rispettare lay-out di cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti
per evidenziare al proprio personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere.

3. scivolamenti e cadute a livello durante la salita e discesa dal mezzo:

Se eseguita utilizzando le procedure e gli appositi supporti evidenziati dal fabbricante della macchina
(predellino, gradino...). E sempre indispensabile verificare nel libretto d’uso le procedure di salita e
discesa che possono essere diverse a seconda del tipo di macchina utilizzata, individuando i supporti da
utilizzare,

sia per I'appoggio dei piedi, sia per la presa di sostegno delle mani.

Non uscire del mezzo con il motore acceso o senza avere prima innestato il freno di stazionamento.
Non uscire appoggiando il piede sulla ruota. Prima di salire o scendere dai gradini (o dai cingoli se
indicati come piano di appoggio nelle istruzioni del fabbricante e in relazione alle dimensioni della
macchina) verificare eventuali condizioni di pericolosita, come ad esempio la presenza di olio, grasso o
fango che potrebbero causare cadute per scivolamento. In questi casi € necessario procedere
immediatamente alla pulizia di queste superfici di appoggio.

4. rischi derivanti da urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti o cesoiamenti:

Mantenere distanza di sicurezza dalla macchina in fase operativa ed accertarsi che tutte le protezioni
previste dal costruttore siano presenti sul mezzo.

5. rischi dovuti al contatto con oli minerali e derivati:

Effettuare le manutenzioni periodiche previste nel libretto prima dell'utilizzo del mezzo affidandole a
personale specializzato. Utilizzare gli opportuni DPI quali tuta da lavoro, occhiali di protezione e guanti.
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6. rischi d’'incendio durante il rifornimento:
Rifornire il mezzo a motore spento e non fumare. Tenere estintore a portata di mano.

7. rischi derivanti dall’ambiente circostante (polvere):
Utilizzo maschere di protezione per le vie respiratorie :
le maschere facciali proteggono dall’'inalazione di sostanze pericolose, presenti sotto forma di polvere,
fumi, vapori. Le sostanze possono essere irritanti, nocive e possono causare danni all’apparato
respiratorio o altri effetti, anche gravi.
Procedere alla bagnatura del terreno per limitare la produzione di polveri.

Impresa esecutrice: Impresa Edile

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Elenco mezzi ed attrezzature per il movimento terra, taglio cls, sbhancamento....,
libretti d’'uso e manutenzione, conformita

fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e attestati di abilitazione;

Stima del rischio della fase:

FASE 2.3 : OPERE DI PAVIMENTAZIONE
STRALCIO FUNZIONALE PERCORSO CICLOPEDONALE NORD

Descrizione della lavorazione

Realizzazione delle pavimentazioni come da progetto con preventivo scavo a sezione obbligata di
profondita circa cm.30. Si tratta di pavimentazioni con sottofondo in ghiaino sopra al quale si realizza getto
in calcestruzzo drenante o riporto di terra stabilizzata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio della Palestra di Via Lucca

e Presenza di utenti della Palestra

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Lucca
e Interferenza con utenti della Palestra
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1. Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi, uso di macchine operatrici per lo scavo, polvere,
inalazione : stessidella Fase 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5

2. utilizzo Vibrofinitrice per formazione viali in calcestruzzo drenante e terra stabilizzata; Uso del Rullo
per compattazione

&
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Possibile trascinamento degli operatori con i mezzi d’opera durante le fasi di salita e discesa dal
mezzo

Possibile taglio degli arti inferiori e superiori e del corpo degli operatori durante le attivita di
regolazione sui comandi della vibrofinitrice.

inalazione/ contatto polveri, sostanze tossiche
getto cls con autopompa
rischi connessi all'uso della betoniera (per eventuali lavorazioni integrative)

uso del frattazzo
Utilizzo piastra vibrante (eventuale) per compattazione sottofondo in ghiaino

No »u o~ W

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1. Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi, uso di macchine operatrici per lo scavo, polvere,
inalazione : stessi della Fase 1.1 — 2.2

2. utilizzo Vibrofinitrice e Rullo Vibrante: Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima
dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e
scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati
prima della messa in servizio. Utilizzo DPI (indumenti ad alta visibilita). Il conducente dei mezzi non
deve consentire I'uso del mezzo d’opera ad altre persone, se non & stato autorizzato dal proprio
responsabile . Divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza installati; segnalazione
immediata al diretto responsabile dell'inefficienza dei dispositivi di sicurezza;

vibrazioni e Rumore: Adottare provvedimenti idonei a diminuire I'intensita di rumori e vibrazioni quali
utilizzo di macchine con tecnologie aggiornate. Per il rumore obbligo di utilizzo DPI: auricolari di
protezione per I'udito conforme alla norma UNI EN 458 (1995);

3. inalazione/ contatto polveri, sostanze tossiche: utilizzare gli opportuni DPI (maschera, tuta da lavoro,
guanti, occhiali). Raccogliere le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (cls).

4. getto cls con autopompa:

- Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimita della
macchina, siano al di fuori del raggio d’azione della stessa;

- Posizionare l'autopompa dirigendo da terra le manovre di avvicinamento all'autobetoniera,
curando la collocazione ed utilizzando correttamente gli stabilizzatori; allargare gli stabilizzatori
durante I'uso dell’autopompa e mantenerla ad una distanza di almeno 150cm dal bordo scavo.

- Latubazione della pompa deve essere dotata alla sua estremita di apposita impugnatura

- L'autopompa per getto dovra essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione

- Accertarsi che il tubo sia integro, ben collegato e pulito al suo interno (evitare i colpi di frusta)

- Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro, non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

- | lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni dell'uvomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autopompa per getto
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Durante l'uso dell’autopompa per getto dovra essere impiegato un lavoratore a terra per
operazioni di retromarcia o comunque difficili

Durante l'uso dell’autopompa per getto dovranno essere evitati bruschi spostamenti della
tubazione della pompa

| lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi all'autopompa per getto finché la stessa
einuso

Durante l'uso dell’autopompa per getto, dovra essere vietato il sollevamento di materiali con il
braccio

Durante l'uso dell’autopompa per getto dovra essere rispettata la distanza di 5 metri da linee
elettriche aeree non protette ( Art. 83 del D.Igs. n.81/08 )

Non lasciare incustodito il tubo flessibile terminale

| percorsi riservati all’autopompa per getto presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra

Rischi connessi all’uso della betoniera:

La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione. Assicurarsi

sulla stabilita al ribaltamento. Trattandosi di postazione fissa la betoniera va protetta con tettoia

metallica atta a proteggere |'operatore in caso di caduta carico dall’alto. Sia controllata la presenza del

carter di protezione ed il funzionamento del pulsante di arresto immediato. Non effettuare operazioni

di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere in moto. Durante l'uso della betoniera a

bicchiere sono vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali o altro.

- Sia connessa la betoniera alla messa a terra.

- Utilizzare tappi otoprotettivi ed eseguire turnazione del personale.

- Utilizzare mascherina a protezione delle vie respiratorie.

- Non movimentare carichi superiori ai 25 Kg. da soli e sollevarli piegando le gambe anziché lavorare
di schiena (rischio lombalgia)

- non rimuovere le protezioni della betoniera

Uso del frattazzo: per livellare il getto di calcestruzzo evitare |'uso da solo di una tavola trasversale
manovrata a ramo, con busto ricurvo, ma utilizzare ad es. una tavola (pilu piccola) su cui & innestato il
manico di manovra.

Utilizzo piastra vibrante per compattazione:

La piastra vibrante deve essere utilizzata nel rispetto delle pendenze previste per evitare pericolose
accelerazioni; Al fine di isolare le mani dell’'operatore dalle vibrazioni emesse dalla piastra vibrante,
appositi supporti antivibrazioni sono installati tra la piastra e la mensola del motore alla quale é fissata
I'impugnatura. Il sistema di scarico del motore non deve rilasciare il gas di scarico nella direzione
dell’operatore; La macchina deve essere dotata delle necessarie protezioni (ad esempio pannelli,
carter) per impedire I'accesso a parti pericolose, come quelle in movimento (ad esempio cinghia di
trasmissione) o quelle calde (ad esempio silenziatore del tubo di scappamento). Il valore di vibrazioni a
cui e sottoposto l'operatore e fortemente influenzato dallo stato di conservazione della piastra
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vibrante, in particolare dei dispositivi antivibrazioni della piastra e dal tipo di materiale da compattare.
In base alle misurazioni relative alle vibrazioni meccaniche effettuate dal CPT di Torino e possibile
affermare che la piastra vibrante, in genere, determina valori di vibrazioni al sistema mano-braccio
mediamente compresi tra 10 m/s2 e 15 m/s2. Il livello di vibrazioni prodotto dalla macchina deve
essere contenuto con la sua manutenzione, ma, considerati i livelli medi di vibrazioni, per il suo utilizzo
prolungato risulta necessario adottare la turnazione tra gli operatori. Gli addetti devono fare uso dei
guanti antivibrazioni, in particolar modo nella stagione fredda. La valutazione di questo rischio, con i
valori di vibrazioni delle macchine utilizzate, determina le misure preventive e protettive da adottare. |
lavoratori incaricati dell’'uso della piastra vibrante, in rapporto alla sicurezza e relativamente alle
condizioni prevedibili d’'impiego e alle situazioni anormali prevedibili devono: a) disporre di ogni
necessaria informazione e istruzione; b) ricevere una formazione e un addestramento adeguati; i
lavoratori incaricati inoltre devono: c) ricevere informazioni sui rischi a cui sono esposti durante I'uso
della piastra vibrante; d) ricevere informazioni sulle attrezzature presenti nell’ambiente
immediatamente circostante e sui relativi cambiamenti.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

indicare mezzi utilizzati e fornire relativa documentazione e libretti d'uso e certificazioni di conformita

fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e attestati di abilitazione;
Schede di sicurezza prodotti tossici (cls).

Stima del rischio della fase:

FASE 2.4: SMOBILIZZO CANTIERE
STRALCIO FUNZIONALE PERCORSO CICLOPEDONALE NORD

Descrizione della lavorazione

Fase di smobilizzo cantiere di fase: rimozione recinzioni in area palestra e pulizie generali di cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette
e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio interno alla Palestra e su Via Siena

e Presenza di utenti del parco e della Palestra

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Lucca e Via Siena (in fase ingresso macchina da
cantiere)

¢ Interferenza con utenti del parco e della Palestra (per avvicinamento automezzo ad area lavorazione)

e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi
1- Contusioni, abrasioni e offese su varie parti del corpo dovute ad utilizzo di attrezzi di uso corrente e
movimentazione materiali.
2- Utilizzo macchina sollevatrice
3- Rischio di investimento di macchine o persone
4- Caduta accidentale materiali dall’alto
5- Movimentazione manuale dei carichi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- Contusioni, abrasioni: stessi della Fase 1.1
2- Utilizzo macchina sollevatrice:
® Proteggere con opportuna cesata |'area di volata del braccio gru
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® Assicurarsi dell’efficienza di sistemi di imbracatura del carico prima del suo alzo; manovrare in
modo fluido il movimento del carico ed evitare di farlo oscillare.

® preventivo controllo a vista delle funi di sollevamento

® verificare che I'entita del carico da sollevare sia compatibile con la portata del braccio dell’auto-gru

® manovra braccio gru su autocarro € riservato al personale addetto; prima dell’utilizzo verificare che
non vi sia alcuno sulle vie di corsa e verificare efficienza dei comandi di movimentazione del
braccio; non iniziare manovra prima di aver ricevuto conferma da terra.

3- Rischio di investimento di macchine o persone: | conduttori delle macchine devono essere assistiti
da una persona a terra durante le manovre di retromarcia, di uscita/ingresso dal cantiere; i
lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti

4- Caduta accidentale materiali dall’alto: non sostare sotto la traiettoria del carico in movimento;
allontanare personale estraneo allo smobilizzo del cantiere.

5- movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Impresa esecutrice: Impresa Edile

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia;

Stima del rischio della fase: o

FASE 3.1: ACCANTIERAMENTO STRALCIO FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI FM

Descrizione della lavorazione
L’area si presenta gia allestita con installazioni provenienti dal | e Il stralcio funzionale:

e | baraccamenti principali (box cantiere, WC chimico...) cartelli e notifica preliminare sono gia
posizionati;

e compartimentazione generale di cantiere

e Apposizione cartellonistica di cantiere
Sara cura dell'impresa individuare con nastro segnaletico bianco/rosso su picchetti le proprie zone di
scarico materiali e stoccaggio materiali

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi
1. Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)
2. Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)
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10.
11.

12.
13.
14.

Interferenze con servizi erogatori su Via Siena

Interferenze con preesistenze del parco in attivita (rotture di impianti e pavimentazioni)

Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: vanno tutelate la salute e le attivita delle
persone.

Rumore: si ricade in zona acustica Ill

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: ribaltamenti e/o sgancio del carico in
sollevamento, cadute dall’alto nelle operazioni di carico/scarico

Quadro Elettrico e messa a terra: La fornitura di energia elettrica avverra tramite il quadro di cantiere
gia allestito nei precedenti stralci funzionali. Cavi prese e spine idonei all’'uso e messa a terra a norma e
certificati da elettricista qualificato.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale

movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani soprattutto durante la movimentazione di lamiere, assi di legno...)

stoccaggio dei materiali:

Contatto accidentale con macchine operatrici

Contatto con camion o vetture:

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato:

1.

10.

L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato I'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio.

| mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche.

E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le
operazioni di ingresso/uscita e carico/scarico

Siano consultate preventivamente le tavole grafiche che rappresentano i sottoservizi del parco,
segnalazione e segregazione delle interferenze. Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino
all’ingresso: Segnaletica di avviso e recinzione amovibile gia in essere da precedente Stralcio Funzionale;
per eventuali lavori interferenti chiedere sopralluogo Ente e rispettare le prescrizioni

Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
dell'automezzo dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli operatori
preventivamente.

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: operare internamente alle sotto aree di
cantiere individuate; vigilare su continuita della segregazione area parco che rimarra attiva e a
disposizione degli utenti esterni.

Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: posizionamento del mezzo in sicurezza
con staffe aperte e verifica della portanza del sito, verifica funi e fasce e ganci e loro posizionamento,
informazione al personale di non stazionare sotto al carico e controllarlo da terra con fune; uso dei DPI;
non salire sul mezzo per sganciare il carico ma usare scale o altra attrezzatura idonea

Impianto Elettrico e messa a terra: Non manomettere Quadro di Cantier e messe a terra gia eseguite
nel precedente stralcio funzionale da parte di installatore qualificato; in caso di allacci al quadro esso sia
poi richiuso; uso di cavi, prolunghe, spine e prese idonee all’'uso. Ogni impresa/ lavoratore autonomo
dovra essere provvista di proprio sottoquadro di cantiere (conforme CE) con appressa etichetta con il
nome dell'impresa di appartenenza.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: utilizzare DPI previsti dal
proprio POS e verificare buono stato di conservazione degli attrezzi.
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11.

12.

13.

14.
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vedi analisi precedenti punti 1.1; 2.1 ...

movimentazione manuale dei carichi: ai fini della prevenzione & possibile adottare i seguenti
accorgimenti ergonomici: Utilizzo dei DPI opportuni (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche); il
datore di lavoro adotta le modalita organizzative o ricorre ai mezzi appropriati (attrezzature meccaniche
come ad esempio carrelli) per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi. Qualora
la movimentazione manuale dei carichi non puo essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo tale che la movimentazione sia quanto piu possibile sicura e sana. Il datore di lavoro
fornisce informazione e assicura adeguata formazione al lavoratori:& un carico e considerato in assoluto
troppo pesante per legge se per eta < a 45 anni supera i 25 kg per uomo e i 20 per donna ; sopra 45 anni
e sotto i 18 anni di eta se supera i 20 kg uomo e i 15 per donne; carichi movimentati in situazioni
sfavorevoli e/o facendo leva con le braccia lontano dal corpo sono da considerarsi troppo pesanti anche
per masse molto inferiori ai limiti citati); attenzione al centro di gravita in caso di imballaggi eccentrici. |
lavoratori esposti a rischio di carichi manuali pesanti debbono essere controllati periodicamente dal
Medico competente. Mantenere i carichi che devono essere afferrati manualmente su piani
appositamente rialzati da terra (circa 60 cm); adottare un carrellino per spostare il carico; non effettuare
torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il
carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla” di sacchi (se troppo pesanti fare in modo di
sollevarli e spostarli in due addetti assieme); non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso
soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e
sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu
sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un
peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni
strutturali: diminuire il peso all'origine; migliorare i percorsi; ricorrere il pil possibile all'ausilio
meccanico (carrelli, nastri, ecc.). Soluzioni organizzative: azioni svolte da piu operatori; riduzione della
frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria:
identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie,
malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi.
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stoccaggio dei materiali: rispettare le aree predisposte, segnalarle e recintarle con stanti e nastro;
stoccaggio ordinato e I'impilaggio non deve permetterne il crollo.

Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento gli automezzi in cantiere accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio
d’azione della stesso; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel
cantiere (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

Contatto con camion o vetture: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo d'uomo e
rispettare lay-out di cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti per
evidenziare al proprio personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere

Impresa esecutrice: Impresa Elettricisti;
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Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Modalita delle operazioni di carico/scarico (mezzi da usare, personale formato)

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni

Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’'uso e manutenzione e verifiche e certificazioni
conformita macchine ed attrezzature

Verifica annuale braccio gru montata su automezzo e formazione addetto preposto al suo utilizzo;
libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Stima del rischio della fase: 0

FASE 3.2 : POSA CAVI
FASE 3.3 : POSA ACCESSORI (QUADRO CONTATORI)
STRALCIO FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI FM

Descrizione della lavorazione

| cavi dotti interrati sono gia posati come da precedenti lavorazioni rientranti in stralcio funzionale Il e Il.
Questa fase contempla il passaggio dei cavi elettrici in primis e il successivo montaggio del quadro
contatori..

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per fasi di scavo trincee e ingresso mezzi di
cantiere

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di utenti del parco

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso

e Presenza di sottoservizi interrati nella zona di manovra di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Contusioni/abrasioni (nell’'operazione di scarico bobine e passaggio cavi);

contatto con autocarro in movimento: rischi per I'operatore a terra

ferimenti ed escoriazioni per utilizzo utensili comuni.

movimentazione manuale di carichi

Elettrocuzione

Folgorazioni per utilizzo utensili elettrici

Cadute da livello: presenza di pozzetti

NousrwNE

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1
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Contusioni/abrasioni la fase di scarico delle bobine deve essere ausiliata da braccio meccanico
montato su autoxarro visto il considerevole peso delle bobine; siano utilizzati gli opportuni DPI (casco,
guanti, tuta da lavoro, scarpe di sicurezza, attrezzi in buono stato e adottare le corrette posture );
prima di mettere in movimento |'automezzo con cassone accertarsi che non vi sia personale non
autorizzato nel raggio d’azione della stesso e comunque nessun estraneo all’'interno dell’area di
cantiere; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel cantiere
(presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...)
Contatto accidentale con autocarro: prima di mettere in movimento |'autocarro accertarsi che non vi
sia personale non autorizzato nel raggio d’azione del mezzo e comunque nessuno all’interno dell’area
di cantiere: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo d'uomo e rispettare lay-out di
cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti per evidenziare al proprio
personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere.
ferimenti ed escoriazioni per utilizzo utensili comuni: cfr. fase 1.1
movimentazione manuale dei carichi: cfr. Fase 1.1
Elettrocuzione: Rischio di elettrocuzione derivato da contatto accidentale con linee elettriche
interrate: se il contatto avviene a causa della macchina operatrice: non toccare la carrozzeria del
mezzo; non far scendere |'operatore dal mezzo in quanto in posto sicuro ed isolato da terra dai
pneumatici; 'operatore a terra deve essere dotato di scarpe antinfortunistiche (isolanti) e utilizzare
utensili con manico in legno o plastico (non isolante).
| collegamenti delle nuove reti devono avvenire in assenza di tensione in rete. | collegamenti al quadri
elettrici della nuova rete verranno eseguiti da PES (Persona Esperta) munita di apposito corso di
formazione.
Folgorazione: Utilizzare utensili portatili alimentati a 24 V c.a. provvisti di doppio isolamento contro i
rischi elettrici. Che tutti i cablaggi avvengano solo dopo aver tolto la tensione dalla rete. Assicurarsi che
i collegamenti di terra e i collegamenti di potenza del macchinario siano effettuati correttamente. Che
gli utensili che le prevedono siano dotati degli elementi di sicurezza passiva (carter di protezione); gli
utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e I'involucro esterno in
metallo -contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico indicante apparecchi di classe
II- (non devono essere collegati alla rete di messa a terra). Ogni impresa utilizzi il proprio sottoquadro
di cantiere collegato al quadro elettrico generale di cantiere. Controllare preventivamente il buon
stato di conservazione di cavi di alimentazione ed attrezzature. In caso di intervento alla rete esistente
richiedere preventivamente il fuori servizio della sezione di rete interessata dalle lavorazioni.

Caduta da livello: & obbligatorio, una volta manovrato nel pozzetto, chiuderlo subito con il suo
chiusuno

Impresa esecutrice: Impresa Elettricisti

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e attestati di abilitazione;
Corsi formazione PES

Stima del rischio della fase:

FASE 3.4: SMOBILIZZO CANTIERE

STRALCIO FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI FM

Descrizione della lavorazione

Fase di smobilizzo cantiere di fase: rimozione recinzioni e nastri segnaletici appartenenti esclusivamente

all'impresa di elettricisti e pulizie generali di cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette
Presenza dello scolo Boschette
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e Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio interno alla Palestra
e Presenza di utenti del parco

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena (in fase ingresso macchina da cantiere)
¢ Interferenza con utenti del parco (per avvicinamento automezzo ad area lavorazione)
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- Contusioni, abrasioni e offese su varie parti del corpo dovute ad utilizzo di attrezzi di uso corrente e
movimentazione materiali.

2- Utilizzo macchina sollevatrice

3- Rischio di investimento di macchine o persone

4- Caduta accidentale materiali dall’alto

5- Movimentazione manuale dei carichi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- Contusioni, abrasioni: stessi della Fase 1.1
2- Utilizzo macchina sollevatrice:
® Proteggere con opportuna cesata I'area di volata del braccio gru
® Assicurarsi dell’efficienza di sistemi di imbracatura del carico prima del suo alzo; manovrare in
modo fluido il movimento del carico ed evitare di farlo oscillare.
® preventivo controllo a vista delle funi di sollevamento
® verificare che I'entita del carico da sollevare sia compatibile con la portata del braccio dell’auto-gru
® manovra braccio gru su autocarro € riservato al personale addetto; prima dell’utilizzo verificare che

non vi sia alcuno sulle vie di corsa e verificare efficienza dei comandi di movimentazione del
braccio; non iniziare manovra prima di aver ricevuto conferma da terra.

3- Rischio di investimento di macchine o persone: | conduttori delle macchine devono essere assistiti
da una persona a terra durante le manovre di retromarcia, di uscita/ingresso dal cantiere; i
lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti

4- Caduta accidentale materiali dall’alto: non sostare sotto la traiettoria del carico in movimento;
allontanare personale estraneo allo smobilizzo del cantiere.

5- movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Impresa esecutrice: Impresa Elettricisti

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia;

Stima del rischio della fase: o

FASE 4.1: ACCANTIERAMENTO STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTI RETE FOGNATURA

Descrizione della lavorazione

L'area si presenta gia allestita con installazioni provenienti dal | e Il stralcio funzionale:

e | baraccamenti principali (box cantiere, WC chimico...) cartelli e notifica preliminare sono gia
posizionati;

e compartimentazione generale di cantiere

e Apposizione cartellonistica di cantiere
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Sara cura dell'impresa individuare con nastro segnaletico bianco/rosso su picchetti le proprie zone di
scarico materiali e stoccaggio materiali

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’'ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)

Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)

Interferenze con servizi erogatori su Via Siena

Interferenze con preesistenze del parco in attivita (rotture di impianti e pavimentazioni)

Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: vanno tutelate la salute e le attivita delle
persone.

Rumore: si ricade in zona acustica lll

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: ribaltamenti e/o sgancio del carico in
sollevamento, cadute dall’alto nelle operazioni di carico/scarico
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9. Quadro Elettrico e messa a terra: La fornitura di energia elettrica avverra tramite il quadro di cantiere
gia allestito nei precedenti stralci funzionali. Cavi prese e spine idonei all’'uso e messa a terra a norma e
certificati da elettricista qualificato.

10. Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale

11. movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani soprattutto durante la movimentazione di lamiere, assi di legno...)

12. stoccaggio dei materiali:

13. Contatto accidentale con macchine operatrici

14. Contatto con camion o vetture:

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato:

1. L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato I'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio.

2. | mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche.

3. E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le
operazioni di ingresso/uscita e carico/scarico

4. Siano consultate preventivamente le tavole grafiche che rappresentano i sottoservizi del parco,
segnalazione e segregazione delle interferenze. Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino
all’ingresso: Segnaletica di avviso e recinzione amovibile gia in essere da precedente Stralcio Funzionale;
per eventuali lavori interferenti chiedere sopralluogo Ente e rispettare le prescrizioni
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10.

11.

Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
dell'automezzo dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli operatori
preventivamente.

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: operare internamente alle sotto aree di
cantiere individuate; vigilare su continuita della segregazione area parco che rimarra attiva e a
disposizione degli utenti esterni.

Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: posizionamento del mezzo in sicurezza
con staffe aperte e verifica della portanza del sito, verifica funi e fasce e ganci e loro posizionamento,
informazione al personale di non stazionare sotto al carico e controllarlo da terra con fune; uso dei DPI;
non salire sul mezzo per sganciare il carico ma usare scale o altra attrezzatura idonea

Impianto Elettrico e messa a terra: Non manomettere Quadro di Cantier e messe a terra gia eseguite
nel precedente stralcio funzionale da parte di installatore qualificato; in caso di allacci al quadro esso sia
poi richiuso; uso di cavi, prolunghe, spine e prese idonee all’'uso. Ogni impresa/ lavoratore autonomo
dovra essere provvista di proprio sottoquadro di cantiere (conforme CE) con appressa etichetta con il
nome dell'impresa di appartenenza.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: utilizzare DPI previsti dal
proprio POS e verificare buono stato di conservazione degli attrezzi.

L
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vedi analisi precedenti punti 1.1; 2.1 ...

movimentazione manuale dei carichi: ai fini della prevenzione & possibile adottare i seguenti
accorgimenti ergonomici: Utilizzo dei DPI opportuni (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche); il
datore di lavoro adotta le modalita organizzative o ricorre ai mezzi appropriati (attrezzature meccaniche
come ad esempio carrelli) per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi. Qualora
la movimentazione manuale dei carichi non pud essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo tale che la movimentazione sia quanto piu possibile sicura e sana. Il datore di lavoro
fornisce informazione e assicura adeguata formazione al lavoratori:@ un carico & considerato in assoluto
troppo pesante per legge se per eta < a 45 anni supera i 25 kg per uomo e i 20 per donna ; sopra 45 anni
e sotto i 18 anni di eta se supera i 20 kg uomo e i 15 per donne; carichi movimentati in situazioni
sfavorevoli e/o facendo leva con le braccia lontano dal corpo sono da considerarsi troppo pesanti anche
per masse molto inferiori ai limiti citati); attenzione al centro di gravita in caso di imballaggi eccentrici. |
lavoratori esposti a rischio di carichi manuali pesanti debbono essere controllati periodicamente dal
Medico competente. Mantenere i carichi che devono essere afferrati manualmente su piani
appositamente rialzati da terra (circa 60 cm); adottare un carrellino per spostare il carico; non effettuare
torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il
carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla” di sacchi (se troppo pesanti fare in modo di
sollevarli e spostarli in due addetti assieme); non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso
soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e
sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu
sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un
peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni
strutturali: diminuire il peso all'origine; migliorare i percorsi; ricorrere il pil possibile all'ausilio
meccanico (carrelli, nastri, ecc.). Soluzioni organizzative: azioni svolte da piu operatori; riduzione della
frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria:
identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie,
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12. stoccaggio dei materiali: rispettare le aree predisposte, segnalarle e recintarle con stanti e nastro;
stoccaggio ordinato e I'impilaggio non deve permetterne il crollo.
Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento gli automezzi in cantiere accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio
d’azione della stesso; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel
cantiere (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).
Contatto con camion o vetture: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo d'uomo e
rispettare lay-out di cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti per
evidenziare al proprio personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere

13.

14.

Impresa esecutrice:

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Impresa Edile;

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Modalita delle operazioni di carico/scarico (mezzi da usare, personale formato)

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni

Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’uso e manutenzione e verifiche e certificazioni

conformita macchine ed attrezzature

Verifica annuale braccio gru montata su automezzo e formazione addetto preposto al suo utilizzo;

libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Stima del rischio della fase: 0

FASE 4.2 : POSA CAVI
STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO RETE FOGNATURA

Descrizione della lavorazione

La rete della fognatura & gia posata come da precedenti stralci funzionali Il e Il.
In questa fase si contemplano i completamenti della rete: in particolare si fa riferimento all'inserimento

delle pompe negli appositi pozzetti di sollevamento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per fasi di scavo trincee e ingresso mezzi di

cantiere

Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

Presenza di utenti del parco

Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso
Presenza di sottoservizi interrati nella zona di manovra di Via Siena
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Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
Interferenza con utenti del parco
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

=

NouswhN

Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Contusioni/abrasioni (nell’operazione di scarico e posizionamento pompe);

contatto con autocarro in movimento: rischi per I'operatore a terra

ferimenti ed escoriazioni per utilizzo utensili comuni.

movimentazione manuale di carichi

Elettrocuzione

Folgorazioni per utilizzo utensili elettrici

Cadute da livello: presenza di pozzetti

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per ingresso/uscita dei mezzi, operazioni di carico/scarico, interferenze con terzi, interferenze con
sottoservizi, ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette, rumore, ferimenti per utilizzo di utensili
manuali, movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Contusioni/abrasioni la fase di scarico delle pompe deve essere ausiliata da braccio meccanico
montato su autocarro visto il considerevole peso delle stesse; siano utilizzati gli opportuni DPI (casco,
guanti, tuta da lavoro, scarpe di sicurezza, attrezzi in buono stato e adottare le corrette posture );
prima di mettere in movimento |'automezzo con cassone accertarsi che non vi sia personale non
autorizzato nel raggio d’azione della stesso e comunque nessun estraneo all'interno dell’area di
cantiere; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel cantiere
(presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...)

Contatto accidentale con autocarro: prima di mettere in movimento |'autocarro accertarsi che non vi
sia personale non autorizzato nel raggio d’azione del mezzo e comunque nessuno all’interno dell’area
di cantiere: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo d'uomo e rispettare lay-out di
cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti per evidenziare al proprio
personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere.

ferimenti ed escoriazioni per utilizzo utensili comuni: cfr. fase 1.1

movimentazione manuale dei carichi: cfr. Fase 1.1

Elettrocuzione: Rischio di elettrocuzione derivato da contatto accidentale con linee elettriche
interrate: se il contatto avviene a causa della macchina operatrice: non toccare la carrozzeria del
mezzo; non far scendere |'operatore dal mezzo in quanto in posto sicuro ed isolato da terra dai
pneumatici; 'operatore a terra deve essere dotato di scarpe antinfortunistiche (isolanti) e utilizzare
utensili con manico in legno o plastico (non isolante).

Il collegamento elettrico delle pompe sia eseguito da elettricista qualificato (vedi analisi fase
precedente relativo a completamento impianto elettrico).

Folgorazione: Utilizzare utensili portatili alimentati a 24 V c.a. provvisti di doppio isolamento contro i
rischi elettrici. Che tutti i cablaggi avvengano solo dopo aver tolto la tensione dalla rete. Assicurarsi che
i collegamenti di terra e i collegamenti di potenza del macchinario siano effettuati correttamente. Che
gli utensili che le prevedono siano dotati degli elementi di sicurezza passiva (carter di protezione); gli
utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e I'involucro esterno in
metallo -contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico indicante apparecchi di classe
II- (non devono essere collegati alla rete di messa a terra). Ogni impresa utilizzi il proprio sottoquadro
di cantiere collegato al quadro elettrico generale di cantiere. Controllare preventivamente il buon
stato di conservazione di cavi di alimentazione ed attrezzature. In caso di intervento alla rete esistente
richiedere preventivamente il fuori servizio della sezione di rete interessata dalle lavorazioni.

Caduta da livello: & obbligatorio, una volta manovrato nel pozzetto, chiuderlo subito con il suo
chiusuno
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8.
Impresa esecutrice: Impresa Edile

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice
indicare mezzi utilizzati e fornire relativa documentazione e libretti d'uso e certificazioni

fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e attestati di abilitazione;
conformita attrezzature

Stima del rischio della fase: 0

FASE 4.3: SMOBILIZZO CANTIERE
STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO RETI FOGNATURE

Descrizione della lavorazione

Fase di smobilizzo cantiere di fase: rimozione recinzioni e nastri segnaletici appartenenti esclusivamente
all'impresa edile e pulizie generali di cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione fascia di 4 mt. dall’argine del Canale Boschette
Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su parcheggio interno alla Palestra

Presenza di utenti del parco

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena (in fase ingresso macchina da cantiere)
¢ Interferenza con utenti del parco (per avvicinamento automezzo ad area lavorazione)
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi
6- Contusioni, abrasioni e offese su varie parti del corpo dovute ad utilizzo di attrezzi di uso corrente e
movimentazione materiali.
7- Utilizzo macchina sollevatrice
8- Rischio di investimento di macchine o persone
9- Caduta accidentale materiali dall’alto
10- Movimentazione manuale dei carichi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

6- Contusioni, abrasioni: stessi della Fase 1.1
7- Utilizzo macchina sollevatrice:
® Proteggere con opportuna cesata I'area di volata del braccio gru
® Assicurarsi dell’efficienza di sistemi di imbracatura del carico prima del suo alzo; manovrare in
modo fluido il movimento del carico ed evitare di farlo oscillare.
® preventivo controllo a vista delle funi di sollevamento
® verificare che I'entita del carico da sollevare sia compatibile con la portata del braccio dell’auto-gru
® manovra braccio gru su autocarro e riservato al personale addetto; prima dell’utilizzo verificare che

non vi sia alcuno sulle vie di corsa e verificare efficienza dei comandi di movimentazione del
braccio; non iniziare manovra prima di aver ricevuto conferma da terra.

8- Rischio di investimento di macchine o persone: | conduttori delle macchine devono essere assistiti
da una persona a terra durante le manovre di retromarcia, di uscita/ingresso dal cantiere; i
lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti

9- Caduta accidentale materiali dall’alto: non sostare sotto la traiettoria del carico in movimento;
allontanare personale estraneo allo smobilizzo del cantiere.

10- movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1
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Impresa esecutrice: Impresa Elettricisti

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia;

Stima del rischio della fase: o

FASE 5.1: ACCANTIERAMENTO STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI

Descrizione della lavorazione

L'area si presenta gia allestita con installazioni provenienti dal | e Il stralcio funzionale:

| baraccamenti principali (box cantiere, WC chimico...) cartelli e notifica preliminare sono gia
posizionati;

compartimentazione generale di cantiere

Apposizione cartellonistica di cantiere

Sara cura dell'impresa individuare con nastro segnaletico bianco/rosso su picchetti le proprie zone di
scarico materiali e stoccaggio materiali nonché recintare la propria sottozona operativa di cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
Interferenza con utenti del parco
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

ok wnNPE

®© N

10.

Collisione con veicoli (fase ingresso automezzi)

Interferenze con pedoni (fase ingresso automezzi)

Interferenze con servizi erogatori su Via Siena

Interferenze con preesistenze del parco in attivita (rotture di impianti e pavimentazioni)

Ribaltamento mezzi di cantiere nel Canale Boschette

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: vanno tutelate la salute e le attivita delle
persone.

Rumore: si ricade in zona acustica lll

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: ribaltamenti e/o sgancio del carico in
sollevamento, cadute dall’alto nelle operazioni di carico/scarico

Quadro Elettrico e messa a terra: La fornitura di energia elettrica avverra tramite il quadro di cantiere
gia allestito nei precedenti stralci funzionali. Cavi prese e spine idonei all’'uso e messa a terra a norma e
certificati da elettricista qualificato.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale
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11.

12.
13.
14.

movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani soprattutto durante la movimentazione di lamiere, assi di legno...)

stoccaggio dei materiali:

Contatto accidentale con macchine operatrici

Contatto con camion o vetture:

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato:

1.

10.

11.

L'area di cantiere sara recintata su entrambe le sponde del Boschette con rete metallica su basette di cls
per impedire intrusioni. Va interdetto I'accesso ai non addetti ai lavori. Apporre la necessaria segnaletica
di avviso e vietato I'ingresso agli estranei e/o cartello multirischio.

| mezzi di cantiere dovranno circolare ad una velocita massima di 5 hm/h su Via Siena e Vla Lucca, usare
le segnalazioni acustiche.

E’ necessaria la presenza di un moviere formato dotato di giacca ad alta visibilita per dirigere le
operazioni di ingresso/uscita e carico/scarico

Siano consultate preventivamente le tavole grafiche che rappresentano i sottoservizi del parco,
segnalazione e segregazione delle interferenze. Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino
all’'ingresso: Segnaletica di avviso e recinzione amovibile gia in essere da precedente Stralcio Funzionale;
per eventuali lavori interferenti chiedere sopralluogo Ente e rispettare le prescrizioni

Ribaltamento dei mezzi nel canale Boschette: mantenere una distanza di sicurezza di almeno due metri
dell'automezzo dall'unghia del canale. Installare la prevista recinzione e informare gli operatori
preventivamente.

Cantiere prossimo a centro abitato e parco frequentato: operare internamente alle sotto aree di
cantiere individuate; vigilare su continuita della segregazione area parco che rimarra attiva e a
disposizione degli utenti esterni.

Rumore: si rispettino gli orari comunali / richiedere eventuale deroga al Comune

Utilizzo macchina sollevatrice o camion con braccio meccanico: posizionamento del mezzo in sicurezza
con staffe aperte e verifica della portanza del sito, verifica funi e fasce e ganci e loro posizionamento,
informazione al personale di non stazionare sotto al carico e controllarlo da terra con fune; uso dei DPI;
non salire sul mezzo per sganciare il carico ma usare scale o altra attrezzatura idonea

Impianto Elettrico e messa a terra: Non manomettere Quadro di Cantier e messe a terra gia eseguite
nel precedente stralcio funzionale da parte di installatore qualificato; in caso di allacci al quadro esso sia
poi richiuso; uso di cavi, prolunghe, spine e prese idonee all’'uso. Ogni impresa/ lavoratore autonomo
dovra essere provvista di proprio sottoquadro di cantiere (conforme CE) con appressa etichetta con il
nome dell'impresa di appartenenza.

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: utilizzare DPI previsti dal
proprio POS e verificare buono stato di conservazione degli attrezzi.

-4
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vedi analisi precedenti punti 1.1; 2.1 ...

movimentazione manuale dei carichi: ai fini della prevenzione & possibile adottare i seguenti
accorgimenti ergonomici: Utilizzo dei DPI opportuni (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche); il
datore di lavoro adotta le modalita organizzative o ricorre ai mezzi appropriati (attrezzature meccaniche
come ad esempio carrelli) per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi. Qualora
la movimentazione manuale dei carichi non puo essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo tale che la movimentazione sia quanto piu possibile sicura e sana. Il datore di lavoro
fornisce informazione e assicura adeguata formazione al lavoratori:B un carico € considerato in assoluto
troppo pesante per legge se per eta < a 45 anni supera i 25 kg per uomo e i 20 per donna ; sopra 45 anni
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12.

13.

14.

Impresa esecutrice:

e sotto i 18 anni di eta se supera i 20 kg uomo e i 15 per donne; carichi movimentati in situazioni
sfavorevoli e/o facendo leva con le braccia lontano dal corpo sono da considerarsi troppo pesanti anche
per masse molto inferiori ai limiti citati); attenzione al centro di gravita in caso di imballaggi eccentrici. |
lavoratori esposti a rischio di carichi manuali pesanti debbono essere controllati periodicamente dal
Medico competente. Mantenere i carichi che devono essere afferrati manualmente su piani
appositamente rialzati da terra (circa 60 cm); adottare un carrellino per spostare il carico; non effettuare
torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il
carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla” di sacchi (se troppo pesanti fare in modo di
sollevarli e spostarli in due addetti assieme); non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso
soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e
sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu
sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un
peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni
strutturali: diminuire il peso all'origine; migliorare i percorsi; ricorrere il piu possibile all'ausilio
meccanico (carrelli, nastri, ecc.). Soluzioni organizzative: azioni svolte da piu operatori; riduzione della
frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria:
identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie,

malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi.
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stoccaggio dei materiali: rispettare le aree predisposte, segnalarle e recintarle con stanti e nastro;
stoccaggio ordinato e I'impilaggio non deve permetterne il crollo.

Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento gli automezzi in cantiere accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio
d’azione della stesso; seguire le procedure dell'impresa per la movimentazione degli automezzi nel
cantiere (presenza di moviere; segnali gestuali convenuti...).

Contatto con camion o vetture: per i veicoli delle imprese mantenere andatura a passo d'uomo e
rispettare lay-out di cantiere; utilizzare cartelli segnaletici e/o nastro segnaletico su picchetti per
evidenziare al proprio personale situazioni di rischio; avvalersi se necessario di moviere

Impresa Edile;

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Analisi dei rischi delle proprie lavorazioni

Modalita delle operazioni di carico/scarico (mezzi da usare, personale formato)

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia e relative formazioni

Elenco mezzi e attrezzatura con libretti d’uso e manutenzione e verifiche e certificazioni

conformita macchine ed attrezzature

Verifica annuale braccio gru montata su automezzo e formazione addetto preposto al suo utilizzo;

libretto manutenzione con verifiche periodiche e certificazioni

Stima del rischio della fase: 0
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FASE 5.2: SCAVO STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI

Descrizione della lavorazione

Realizzazione degli scavi di sbancamento e poi di fondazione con accumulo della terra rimossa
all'interno del cantiere per il suo successivo riutilizzo nell'ambito del terreno in proprieta.
La quota del fondo scavo stimata e di circa 60cm.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all'ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- intercettazione servizi sottotraccia

3- sbancamenti:
Produzione schegge
Contatto accidentale con macchine operatrici (fase di scavo)

Contusioni/abrasioni (nell’'operazione di carico terreno di risulta su autocarro);

4- interferenze con personale

5- SCAVI: cedimento ciglio bordo scavo; contatto con macchina operatrice; ribaltamento macchina
operatrice

6- caduta uomini da livello

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
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1-

intercettazione servizi sottotraccia: rischio in teoria non presente ma comunque operare inizialmente
gli scavi con cura e per piccole parti. Operare con escavatore tipo Bob-cat e manualmente per saggiare
eventuale presenza di sottoservizi non mappati; in caso di rinvenimento reti sottotraccia mettere
temporaneamente fuoriservizio I'alimentazione delle reti.

folgoramento: rischio in teoria non presente. Cautelativamente pero il rischio € analizzato: Operare con
escavatore tipo Bob-cat con cabina isolata per saggiare eventuale presenza di linee non mappate. Non
operare con maestranze a terra.. Nel caso di contatto con la linea I'operatore non deve scendere dal
mezzo; i colleghi non tocchino il mezzo per evitare ponti elettrici.

sbancamenti:

Produzione di schegge: Gli operatori siano dotati di occhiali a protezione degli occhi;

Contatto accidentale con macchine operatrici rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento |'escavatore accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio d’azione della
macchina e comunque nessuno all’interno dell’area di cantiere.

Contusioni/abrasioni la fase di carico del materiale rimosso deve essere affidata ad operatore esperto

che utilizza il dumper; per la parte del carico che avviene a mano utilizzare gli opportuni DPI (casco,

guanti, tuta da lavoro, scarpe di sicurezza, attrezzi in buono stato e adottare le corrette posture ); prima

di mettere in movimento |'automezzo con cassone accertarsi che non vi sia personale non
autorizzato nel raggio d’azione della stesso e comunque nessuno all’interno dell’area di cantiere;

seguire le procedure dell’'impresa per la movimentazione degli automezzi nel cantiere (presenza di

moviere; segnali gestuali convenuti...)

interferenze con personale: rispettare il limite di velocita interna ridotta per gli automezzi (a passo

d'uomo); durante il movimento degli automezzi mantenere inserito il girofaro di segnalazione mezzo in

movimento; attenersi alla viabilita di cantiere individuata nel lay-out;

SCAVI:

il rischio seppellimento non & presente vista I'esigua profondita di scavo prevista.

Per il bordo scavo si propone il sistema del natural declivio dei bordi di scavo. con una inclinazione di

circa 45°. Si richiamano le norme di buona tecnica onde evitare i franamenti del bordo-scavo:

mantenere distanze dei mezzi da 1 a 2 metri a seconda del peso del mezzo (vedi schema seguente):

q

Fino a 12t di peso complessivo | = 1 m
Con peso complessivolra 12e | 2 2m
40t

Sia allestita la rampa di accesso per accompagnare |'accesso dell'automezzo dal piano campagna alla quota
di fondo-scavo.

Evitare di accatastare materiali lungo il bordo di scavo per evitarne il crollo.

Disporre sempre la macchina (compatibilmente alle caratteristiche del sito) nella migliore configurazione
possibile ai fini della sicurezza. Nello specifico la maggiore sicurezza si puo ottenere se il carro e disposto in
modo perpendicolare alla parete stessa.

E vietato sostare o transitare nel raggio d’azione del mezzo meccanico ed E assolutamente vietato
posizionarsi o sostare nell’area sottostante la benna della macchina:
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Per quanto concerne il ribaltamento e di estrema importanza la valutazione delle condizioni del suolo dove
si movimentano le ruote o i cingoli della macchina. Un sopralluogo preventivo all’inizio dei lavori deve
consentire di verificare la consistenza, la compattezza del piano di lavoro (in modo particolare per
macchine di peso notevole) per escludere il rischio di sprofondamento o di ribaltamento del mezzo.
Chiaramente la guida su terreni sconnessi, in pendenza, in concomitanza di buche, avvallamenti, fossi,
ecc..., deve essere prudente e la velocita moderata, per evitare il rischio di ribaltamento. Si deve sempre
verificare che le rampe naturali (o meccaniche) per I'accesso allo scavo siano adeguate al tipo di macchina
impiegata e di larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 cm per lato, oltre la sagoma d’ingombro
del veicolo. Durante il lavoro in pendenza esiste il rischio che la macchina perda il suo equilibrio e si
capovolga, soprattutto quando si opera con |'attrezzatura di lavoro. Quindi durante lo svolgimento delle
operazioni tenere sempre una posizione stabile, evitando manovre avventate e pericolose che potrebbero
provocare il ribaltamento del mezzo. Prestare attenzione anche all’eccessiva inclinazione rispetto all’asse
orizzontale perché potrebbe comportare il ribaltamento laterale del mezzo.

e 2?<a)\ e

6- caduta uomini: procedere all'evidenziazione del del bordo dello scavo con parapetto o semplicemente
con nastro segnaletico posto su picchetti vista I'esigua profondita dello scavo stesso.

T e T

Impresa esecutrice: Impresa: Edile

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

indicare mezzi utilizzati per il movimento terra, sbancamento.... e fornire relativa documentazione
e libretti d'uso

Stima del rischio della fase: 0
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FASE 5.3: FONDAZIONE STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI:

FASE 5.3.1: SOTTOFONDO

FASE 5.3.2: ARMATURA, CASSERATURA E GETTO PLATEA
FASE 5.3.3: ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONI

FASE 5.3.4: TUBAZIONI SUB-ORIZZONTALI E SFIATI

Fase complessa che contempla l'allestimento della platea di fondazione che verra eseguita dopo il getto di

uno strato di magrone. Una fase ulteriore, sempre all'interno delle opere di fondazione, consiste nella

creazione delle impermeabilizzazioni dei bordi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
Interferenza con utenti del parco
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Descrizione della lavorazione

Stesura di uno strato di circa 10 cm di magrone. successiva casseratura dei bordi e armatura come da
disegni strutturali della platea di fondazione. Segue posizionamento rete e successivo posizionamento
delle tubazioni sub-orizzontali.

Si procede con il getto della platea avendo cura di pre-posizionare i richiami dei ferri per la muratura
portante perimetrale. A maturazione avvenuta si procede al disarmo e all'esecuzione delle
impermeabilizzazioni.

Analisi dei rischi

1-

casseratura:
e movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari.
o Possibili ferimenti (escoriazioni alle mani...)
Armatura:
e movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari.
o Possibili ferimenti (escoriazioni alle mani...)
getto cls con autopompa: - Investimento di persone

- Caduta dell’operatore durante I'uso della pompa

- Ferite, tagli per contatto con il mezzo e I'impianto di pompaggio

durante 'uso dell’autopompa per getto
- Irritazioni epidermiche alle mani durante I'uso dell’autopompa
- Ribaltamento dell’autopompa

disarmo: - ferimenti per rimozione casseratura; contatto con prodotti tossici; collasso
struttura
Ferimenti dovuti all’interazione con mezzi di cantiere ( utilizzo autobetoniera)

Utilizzo betoniera a bicchiere (per lavorazioni integrative)
Contatto con prodotti tossici
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8-

3-

Uso di fiamma libera: fase di applicazione guaine impermeabilizzanti

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

casseratura:

e movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe in
modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a
spalla”; non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle cosce e
delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare
guanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu sollevando il busto bruscamente; di portare
pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un peso con torsione del busto o di afferrare
pesi troppo in alto inarcando la schiena all'indietro. Soluzioni organizzative: azioni svolte da pil
operatori; riduzione della frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause.
Sorveglianza sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi
scoliosi, discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori pill impegnativi. Si adottino
le misure organizzative e/o i mezzi appropriati all’entita del carico. Dotare le maestranze degli opportuni
DPI (guanti, scarponcini da cantiere ...).

e Possibili ferimenti : Operare con guanti per evitare escoriazioni.

e utilizzare tutti i DPI previsti dal proprio POS

armatura: i ferri arrivano in cantiere gia confezionati

e movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con....

e Possibili ferimenti : Operare con guanti per evitare escoriazioni durante la movimentazione dei ferri;
proteggere le teste dei ferri sporgenti con gli appositi tappi
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getto cls con autopompa:

Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimita della
macchina, siano al di fuori del raggio d’azione della stessa;

Posizionare I'autopompa dirigendo da terra le manovre di avvicinamento all'autobetoniera, curando la
collocazione ed utilizzando correttamente gli stabilizzatori; allargare gli stabilizzatori durante
I'uso dell’autopompa e mantenerla ad una distanza di almeno 150cm dal bordo scavo.
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6-

La tubazione della pompa deve essere dotata alla sua estremita di apposita impugnatura

L'autopompa per getto dovra essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione

Accertarsi che il tubo sia integro, ben collegato e pulito al suo interno (evitare i colpi di frusta)

Segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro, non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

| lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autopompa per getto

Durante 'uso dell’autopompa per getto dovra essere impiegato un lavoratore a terra per  operazioni
di retromarcia o comunque difficili

Durante 'uso dell’autopompa per getto dovranno essere evitati bruschi spostamenti della tubazione
della pompa

| lavoratori della fase coordinata non dovranno avvicinarsi all'autopompa per getto finche la stessa € in
uso

Durante I'uso dell’autopompa per getto, dovra essere vietato il sollevamento di materiali con il braccio
Durante I'uso dell’autopompa per getto dovra essere rispettata la distanza di 5 metri da linee elettriche
aeree non protette ( Art. 83 del D.Igs. n.81/08 )

Non lasciare incustodito il tubo flessibile terminale

| percorsi riservati all’autopompa per getto presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra

disarmo:

e movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con....
e Possibili ferimenti : Operare con guanti per evitare escoriazioni durante la movimentazione dei casseri
e oli disarmo: proteggere il corpo con tuta da lavoro per evitare contatto con gli oli disarmanti

e collasso struttura: per la fase di allestimento setti attendere via libera da DD.LL. strutture prima del
disarmo.

Ferimenti dovuti all'interazione con mezzi di cantiere: operare con personale esperto e qualificato
nell’utilizzo delle attrezzature richieste. Deve essere mantenuta debita distanza tra area di versamento
della ghiaia e operatore a terra. Quando l'uomo a terra deve controllare I'altezza del versamento in
relazione alla quota di progetto, I'operatore del mezzo dovra fermare I'operazione di versamento ed
attendere segnale prima di continuare le operazioni di versamento.

Utilizzo betoniera a bicchiere:

e contatto con organi in movimento: non rimuovere le protezioni della betoniera
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e folgorazione: collegare la betoniera alla rete di messa a terra di cantiere
e ferimenti: non infilare testa o arti all'interno della macchina in movimento

7- Contatto con prodotti tossici: Dotarsi degli opportuni DPI: tuta, occhiali, stivaloni, guanti. Fornire
schede sicurezza dei prodotti utilizzati

8- Uso di fiamma libera: non toccare direttamente la guaina riscaldata ma maneggiarla con attrezzi ed
utilizzare guanti; non lasciare bombole di gas al sole e posizionarle in area cantiere in modo stabile
anche grazie a vincoli realizzati con catena in modo da impedirne la caduta. A fine lavoro sia chiusa la
valvola erogatrice e riposta in luogo sicuro ombreggiato.

Impresa esecutrice:  Impresa: Edile

Cls da centrale di betonaggio esterna; ferro preconfezionato.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

schede sicurezza prodotti tossici utilizzati (cls, oli disarmanti...);
se si utilizza autobetoniera da centrale di betonaggio esterna fornire scheda procedura operativa
dall'autista del mezzo.

Stima del rischio della fase:

FASE 5.4: STRUTTURA PORTANTE: MURATURA PERIMETRALE ARMATA
STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI:

Descrizione della lavorazione

In questo cantiere si utilizzera unai muratura armata:

La realizzazione della muratura perimetrale sara coadiuvata dall'utilizzo di trabattelli / ponti su cavalletti. Vi
saranno percio fasi intermedie di getto di cls a riempimento dei cavedi interni ai blocchi di muratura
preformati che avverra dopo la I' opportune armatura con barre in acciaio ad aderenza migliorata.

Ad ultimazione della muratura al piano terra si procede al banchinaggio / allestimento ponti su cavalletti
per la successiva realizzazione della copertura in struttura lignea.
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L'allestimento del ponteggio funzionale ai lavori di esecuzione dei tamponamenti esterni e messa in
sicurezza bordo copertura avverra in questa fase e procedera progressivamente in parallelo con
I'innalzamento dell'edificio.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

SOTTOFASE 5.4.1: ALLESTIMENTO PONTEGGIO

e cadute, ferimenti, contusioni
o folgorazione
e caduta oggetti dall'alto

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

e cadute, ferimenti, contusioni: il ponteggio deve essere allestito da squadra specializzata con PIMUS

e folgorazione: eseguire messa a terra del ponteggio solo se l'indagine fulminometrica del tecnico
abilitato ne richiede I'allestimento

e folgorazione: provvedere alla messa in sicurezza del cavo aereo

e | ponteggi devono essere montati secondo le combinazioni standard elencate nel libretto
oppure possono essere montati fuori schema ma con progetto firmato da tecnico abilitato. Le strutture
metalliche che lo richiedono devono essere collegate elettricamente a terra in modo da garantire Ila
dispersione delle scariche atmosferiche. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di
terra e parafulmine, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita all'lSPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti e allo sportello unico dei comuni ove e' stato attivato. Il datore di lavoro e'
tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica biennale. La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non puo essere superiore a m 1,80, in
guesto caso le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 30.
Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per
I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20. L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al
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fabbricato (€ ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per lavori di finiture). L’altezza dei montanti
deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. Gli ancoraggi dei ponteggi
devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso (a cravatta, a
puntone, ad anello...). E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura. L'estremita
inferiore di ciascun montante deve essere sostenuta dalla relativa basetta metallica. Esporre segnaletica
sulle forme di utilizzo del ponteggio

e caduta oggetti dall'alto: inibire l'accesso al cantiere alle persone non autorizzate tramite
apposizione di cesate e segnaletica.

Impresa esecutrice: Impresa: EDILE

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire PIMUS (completo di allegati e certificazione / libretto ponteggio)

Fornire eventuale calcolo ponteggio redatto da professionista abilitato in caso di montaggio fuori
schema libretto

Stima del rischio della fase: 9

Analisi dei rischi

SOTTOFASE 5.4.2: ESECUZIONE MURATURA PERIMETRALE
1- movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione
ad errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani soprattutto durante la movimentazione delle lamiere da parte del lattoniere)
2- Utilizzo Trabattelli/ponti su ruote
3- Getto: pericolo di contatto con sostanze tossiche (cemento); pericolo di trascinamento
dell’operatore fuori dall'impalcato dovuto a bruschi movimenti della proboscide dell’autopompa (caduta
uomini dall’alto); cedimento casseratura; Uso del vibratore (elettrocuzione e vibrazioni)
4- ferimenti ed escoriazioni dovute all’utilizzo di utensili comuni (mazze, seghe, flessibili...) od
escoriazioni dovute a movimentazione materiali da costruzione

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le
gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto
“a spalla”; non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle
cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto
ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu sollevando il busto
bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un peso con torsione
del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all'indietro. Soluzioni organizzative:
azioni svolte da piu operatori; riduzione della frequenza di azione; rotazione tra piu addetti,
diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di
maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai
lavori pit impegnativi. Dotarsi di tutti i DPI necessari (guanti, tuta da lavoro, scarpe di sicurezza...)

2- Utilizzo Trabattelli/ponti su ruote:(rif. Art. 140 e allegato XXIlI D.Lgs. 81/2008); norme UNI EN
1004: verificare stabilita del terreno d’appoggio: eventualmente predisporre tavolato sottostante e
bloccare il fermo delle ruote del trabattello; sia garantita I'ampiezza della base per evitare oscillazioni
non spostare il tra battello se occupato da lavoratore; I'operatore sul trabattello dopo l'utilizzo di
utensili elettrici li deve spegnere e riporre sul piano in posizione sicura, cosi come per gli utensili
comuni: - Utilizzo di scale: rifarsi all’art. 113 e allegato XX del D.Lgs. 81/2008.

A le scale portatili autocostruite rispettino la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e 2a e certificate

da laboratorio ufficiale
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B le scale devono poggiare su supporto stabile che ne impedisca lo spostamento della base
d’appoggio (avvalersi eventualmente dell’ausilio di dispositivi antiscivolo; devono essere
agganciate in modo sicuro tale da evitarne spostamenti ed oscillazioni

C le scale devono sporgere a sufficienza oltre il livello d’accesso (a meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura)

D le scale a pioli ad elementi innestabili devono assicurare il fermo reciproco tra i vari elementi
(lunghezza max. 15m)

E scala doppi: il datore di lavore dispone I'utilizzo di tale tipologia quale posto di lavoro in quota
solo se il lavoro e di breve durata, se il datore di lavoro stima basso il rischio.

Utilizzo di ponti su cavalletti: rifarsi all’art. 139 e allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008. Non possono avere
altezza superiore a 2m; il tavolato pud sporgere al massimo di 20cm; verificare luce tra i cavalletti in
relazione alle dimensione delle tavole

3- Getto: Utilizzo degli opportuni DPI (tuta, stivali, guanti e occhiali protettivi); Assicurarsi della
presenza delle “schede tecniche” del materiale utilizzato ove compaiono il grado di pericolosita del
prodotto e le misure di primo prontosoccorso.; manovratore dell’automezzo e operatore addetto alla
stesura del getto siano personale di comprovata esperienza; realizzazione di parapetto a norma lungo il
bordo della zona oggetto della presente lavorazione; assicurarsi di aver utilizzato il numero necessario di
puntelli e tavolato integro e di opportuno spessore. In "luoghi conduttori ristretti" devono essere
utilizzati apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di classe Il (doppio quadratino concentrico
normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di isolamento); apparecchi
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 50 volt). Utilizzare vibratore progettato
e costruito in modo tale che le vibrazioni siano ridotte al livello minimo. Prendere visione del libretto
d’uso e manutenzione dell’attrezzo e verificare I'HAV (valore di accelerazione) per I'analisi del livello di
vibrazione. Affidare la vibrazione del getto a personale qualificato ed abile al ruolo; procedere alla
turnazione del personale.

4- Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e/o movimentazione materiale: Utilizzo dei DPI
opportuni (tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche...).

Impresa esecutrice: impresa: EDILE

Contenuti specifici del POS

Allegare scheda sicurezza prodotti utilizzati.

Stima del rischio della fase: 0

FASE 5.5: POSA STRUTTURA COPERTURA
STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI:

Descrizione della lavorazione

Arrivo in cantiere delle parti di copertura lignea caricate su cassone di autocarro e loro alzo e
posizionamento in opera tramite braccio meccanico di autogru.

Preliminarmente sara realizzato banchinaggio interno all'edificio per permettere agli operatori di lavorare
in quota dall'interno e allestimento ponteggio (vedi punto 5.4.1) a protezione del bordo della copertura.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all'ingresso di Via Siena
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Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi
SOTTOFASEFASE 5.5.1: BANCHINAGGIO INTERNO

i — 11

) 1|

i§
=
s

E' necessario varificare
[ la verticalita' dei puntelli

|
0- esecuzione banchinaggio / utilizzo ponti su cavalletti
1- rischi di caduta del materiale dall'alto: caduta carico

2- rischi di ferimento, urti
3- Rischio di caduta uomini/oggetti dall’alto nella fase di posizionamento elementi banchinaggio

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

0- esecuzione banchinaggio:

Eseguire puntellatura sotto tavolato in numero sufficiente a reggere il carico delle maestranze:
interfacciarsi con ing. strutturista per l'allestimento dei puntelli. Utilizzare tavolato idoneo da
costruzione in buono stato di conservazione.

1- rischi di caduta del materiale dall'alto: non accatastare materiale da costruzione sul piano di
banchinaggio riservato esclusivamente al posizionamento delle maestranze in quota.

2- rischi di ferimento, urti, caduta carico: Predisporre parapetto/ponteggio a norma lungo il bordo
della copertura; dotarsi degli opportuni DPI (caschetto, guanti, scarpe da cantiere...); Controllare ed
impedire presenza di personale non autorizzato o necessario sotto I'area di lavorazione: esporre
segnaletica e cesate come da lay-out di cantiere

3- Rischio di caduta uomini/oggetti dall’alto: Sia montato parapetto a norma/ponteggio lungo il
bordo; siano tamponati eventuali affacci sul vuoto con parapetti a norma.
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AN

Evidenziare con apposita segnaletica il pericolo di caduta oggetti dall’alto ed inibire I'accesso al

cantiere al personale non autorizzato.

Va sottolineato che il perimetro esterno del nuovo fabbricato in tutta la fase continuera ad essere

at

ausili

o dal PONTEGGIO provvisto dei parapetti e del fermapiede (conformemente al PIMUS).

i

Esporré segnaletica sulle forme di utilizzo del ponteggio.

Adozione di imbragature e codini di trattenuta

S5 IEUR LIRS TCHOOT R
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Analisi dei rischi

SOTTOFASEFASE 5.5.2: POSA STRUTTURA DI COPERTURA

1- trasporto e stoccaggio
e viabilita cantiere: intralci al traffico
e area di stoccaggio: urto di manufatti preesistenti; instabilita del carico
2- movimentazione e sollevamento
e caduta carico
e ribaltamento del mezzo
e schiacciamento operatore
3- montaggio struttura
caduta carico
schiacciamento operatore
caduta operatore dall'alto
caduta oggetti dall'alto:
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4- rischio multiplo: caduta carico e contatto con parapetto ponteggio / operatori d'aiuto al montaggio;
Investimento (da parte di mezzi meccanici)

5- Movimentazione manuale dei carichi

6- Contatto accidentale con macchine operatrici

7- Contusioni/abrasioni (nell’operazione scarico piccole parti di carpenteria dal cassone autocarro);

8- Folgorazioni: per utilizzo utensili portatili elettrici

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- trasporto e stoccaggio

viabilita cantiere: l'ingresso del bilico con le parti di carpenteria da montare sia assistito
nelle manovre da uomo a terra.

area di stoccaggio: posizionare direttamente le parti da montare a pie d'opera per il loro
immediato pronto montaggio

2- movimentazione e sollevamento

caduta carico: non sollevare o spostare in presenza di forte vento; verificare adeguatezza dei
sistemi e mezzi di sollevamento in relazione all'entita del carico e verifica loro stato di
conservazione; affidare |'operazione di movimentazione a personale qualificato e formato;
ribaltamento del mezzo: attivare stabilizzatori; accertarsi dell'idoneita delle condizioni del
terreno condizioni del terreno

schiacciamento operatore: i non addetti alla squadra di montaggio non sostino sotto il
carico sospeso o in area di movimentazione del pezzo;

3- montaggio struttura

caduta carico: verificare idoneita della connessione e stato delle funi di sollevamento; che
|'operatore del braccio gru abbia visuale completa sull'operazione di spostamento del pezzo, o
altrimenti prevedere ausilio di operatore (moviere) a terra.

caduta operatore dall'alto: valutare I'efficacia del posizionamento e stabilita del banchinaggio che
ospitera I'operatore in quota d'aiuto al posizionamento delle travi.

Sia montato parapetto a norma/ponteggio lungo il bordo; siano tamponati eventuali affacci sul
vuoto con parapetti a norma.

76



Che il PONTEGGIO sia montato a norma (provvisto dei parapetti e del fermapiede) e comunque
conformemente al PIMUS.
Esporre segnaletica sulle forme di utilizzo del ponteggio.
Adozione di imbragature e codini di trattenuta

e caduta oggetti dall'alto: i non addetti alla squadra di montaggio non sostino sottoil  carico
sospeso o in area di movimentazione del pezzo; Evidenziare con apposita segnaletica il pericolo di
caduta oggetti dall’alto ed inibire I'accesso al cantiere al personale non autorizzato.

4- rischio multiplo:

Durante le fasi di montaggio devono essere osservate le seguenti regole.

- le operazioni di posa devono essere dirette da un preposto (caposquadra) a cid espressamente desi-
gnato;

- per il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di tiranti, bilancini, imbragature del
carico ed attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi;

- prima di ogni operazione occorre controllare che I'apparecchio di sollevamento sia equipaggiato con il
corredo adatto al tipo di elemento da sollevare;

- durante tutte le manovre il gruista deve agire con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi o
accelerazioni. Ogni manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico;

- posizionare cesate di cantiere e nastri per mantenere a distanza il personale non autorizzato.

- gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per |'aggancio agli apparecchi di sollevamento o per
I'affranco delle protezioni in opera, devono essere scartati;

- durante la messa in opera si devono utilizzare metodi che riducano i rischi di caduta al minimo;

5- Movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe
in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitareil  trasporto “a
spalla”; non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle cosce
e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto ritto);
evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di pitu sollevando il busto bruscamente; di
portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di  spostare un peso con torsione del busto o di
afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni organizzative: azioni svolte da
piu operatori; riduzione della frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause.
Sorveglianza sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita
(gravi scoliosi, discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi.
Si adottino le misure organizzative e/o i mezzi appropriati all’entita del carico. Dotare le maestranze
degli opportuni DPI (guanti, scarponcini da cantiere ...).

6- Contatto accidentale con macchine operatrici: rispettare il lay-out di cantiere; prima di mettere in
movimento i mezzi di cantiere accertarsi che non vi sia personale non autorizzato nel raggio d’azione
delle macchine e comunque nessuno estraneo all’'interno dell’area di cantiere.

7- Contusioni/abrasioni (nell’operazione scarico piccole parti in carpenteria dal cassone autocarro);
sollevare solo le parti pit minute con ausilio di opportuni DPI (guanti e scarpe da cantiere in
particolare)

8- Folgorazione: Utilizzare utensili portatili alimentati a 24 V c.a. provvisti di doppio isolamento contro i
rischi elettrici.

Impresa esecutrice: impresa: CARPENTIERI

contenuti specifici del POS

Firmare e timbrare il lay-out di cantiere convenuto con il CSE;
Fornire documentazione relativa all'auto gru
Fornire attestati formazione utilizzatore braccio meccanico

Attestati formazione DPI di llla categoria

Stima del rischio della fase: 9
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Analisi dei rischi
SOTTOFASE 5.5.3: POSA PACCHETTO DI COPERTURA (PERLINATURA, ISOLAMENTI, MANTO)

1- cadute oggetti dall'alto

2- Ferite ed escoriazioni per utilizzo utensili.
3- Folgorazione: per utilizzo utensili elettrici
4- Caduta uomo da livello

5- Insolazione

6- movimentazione manuale dei carichi

7- Movimentazione pannelli in lana minerale

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- cadute oggetti dall'alto:
non stoccare materiali lungo i bordi di copertura a sulle andatoie delle passerelle del ponteggio;
riporre gli attrezzi sulle cassette dopo |'uso. Eseguire la protezione dell'ingresso con la tettoia. Vigilare
che non siano presenti persone sotto |'area di lavorazione.

2- Ferite ed escoriazioni per utilizzo utensili.
Adottare opportuni DPI (tuta, guanti da lavoro, casco e scarpe da cantiere. Assicurarsi del buon stato
dei manici e degli attrezzi in generale.

3- Folgorazione: per utilizzo utensili elettrici
utilizzare utensili autoprotetti (contrassegnati con il doppio quadrato concentrico); utilizzare
sottoquadri certificati CE; assicurarsi del buono stato di conservazione dei cavi di alimentazione;
Utilizzare scarpe da cantiere con suola in gomma.

4- Caduta uomo da livello
Assicurarsi dell'avvenuta messa in opera dei parapetti di protezione lungo l'ultimo impalcato del

ponteggio.

5- Insolazione: usare tuta e caschetto, evitare I'esposizione durante le ore piu calde; eseguire turnazione
del personale e mantenere |'idratazione tramite assunzione di bevande e/o integratori di sali
minerali.

6- movimentazione manuale dei carichi

non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena
dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla”; non sollevare pesi a terra
inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di
flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare
pesi a schiena flessa, per di piu sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani
lontano dal corpo; di spostare un peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto
inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni organizzative: azioni svolte da piu operatori; riduzione della
frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria:
identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie,
malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi. Dotarsi di tutti i DPI
necessari (guanti, tuta da lavoro, scarpe di sicurezza...)

&
7- Movimentazione pannelli in lana minerale: utilizzare DPI (guanti, occhiali e maschera)

Impresa esecutrice: Impresa CARPENTIERI / LATTONIERI

Contenuti specifici del POS dell'impresa esecutrice
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fornire certificazioni e dichiarazioni linea vita montata

Stima del rischio della fase:

FASE 5.6: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO

Descrizione della lavorazione

posa dei rivestimenti a parete (bagni e zona cucina), delle pavimentazione interne.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari. Possibili ferimenti (escoriazioni alle
mani...)

2- ferimenti ed escoriazioni durante la posa/taglio dei materiali di rivestimento

3- Contatto con prodotti tossici (malte, colle...)

4- Escoriazioni ed abrasioni per utilizzo utensili comuni

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- movimentazione manuale dei carichi: Non movimentare carichi superiori ai 25 Kg.; non effettuare
torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico
ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla”; non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare
uso soprattutto dei muscoli delle cosce e delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e
sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare quanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di pil
sollevando il busto bruscamente; di portare pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un
peso con torsione del busto o di afferrare pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni
organizzative: azioni svolte da pil operatori; riduzione della frequenza di azione; rotazione tra piu addetti,
diversificazione, pause. Sorveglianza sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di
maggiore suscettibilita (gravi scoliosi, discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori
pili impegnativi. Si adottino le misure organizzative e/o i mezzi appropriati all’entita del carico, ovvero &
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meglio portare il carico al piano utilizzando un argano sollevatore: affidare I'alzo del carico a personale
esperto e qualificato. Verifica delle funi e dell'imbrago del carico prima delle operazioni. Utilizzo DPI (guanti
€ €asco).

2- ferimenti ed escoriazioni: Dotarsi degli opportuni DPI (tuta, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali
paraschegge); controllare I'efficienza dei sistemi di sicurezza del tagliapiastrelle; evitare I'uso di flex “a
mano libera”.

3- Contatto con prodotti tossici: Dotarsi degli opportuni DPI: tuta, occhiali, stivaloni, guanti. Prendere
preventivamente visione delle schede di sicurezza; | prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono
essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per l'uso, I'etichettatura e
I'indicazione delle sostanze componenti. Nei luoghi di lavoro chiusi & necessario far si che tenendo conto
dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantita sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione mantenuto in buone condizioni di
funzionamento.

4- Escoriazioni ed abrasioni per utilizzo utensili comuni: utilizzare gli opportuni DPI (casco, occhiali, guanti;
scarpe antinfortunistiche); che gli utensili che le prevedono siano dotati degli elementi di sicurezza passiva
(carter di protezione; gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e
I'involucro esterno in metallo -contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico indicante
apparecchi di classe II- (e non devono essere collegati alla rete di messa a terra).

Impresa esecutrice: impresa "POSATORE"

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

consegnare documentazione /POS della ditta o posatore autonomo

schede sicurezza prodotti tossici

Stima del rischio della fase: 0

FASE 5.7: PARETI INTERNE STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO

Descrizione della lavorazione

Fase che prevede gli allestimenti delle partiture interne in cartongesso. Si distingue la fase iniziale di posa
della baraccatura costituita da profilati in acciaio zincato dalla successiva fase di fissaggio dei pannelli a
sudetta struttura.

SOTTOFASE 5.7.1: SOTTOSTRUTTURA PER VINCOLO PANNELLI
SOTTOFASE 5.7.2: POSA CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino allingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere
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Analisi dei rischi

1- movimentazione manuale dei carichi: rischio connesso alla movimentazione di carichi in relazione ad
errata postura che puo condurre a lombalgie e strappi muscolari.

2- Folgorazioni: per utilizzo utensili portatili elettrici

3- Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale

4- ferimenti ed escoriazioni dovute all’utilizzo di utensili comuni (mazze, flessibili...)

5- uso di trabattelli per esecuzione parte alta dei tramezzi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in
modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a spalla”;
non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle cosce e delle
gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare
qguanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu sollevando il busto bruscamente; di portare
pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un peso con torsione del busto o di afferrare
pesi troppo in alto inarcando la schiena all’'indietro. Soluzioni organizzative: azioni svolte da pil operatori;
riduzione della frequenza di azione; rotazione tra piu addetti, diversificazione, pause. Sorveglianza
sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi scoliosi,
discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori pill impegnativi. Si adottino le misure
organizzative e/o i mezzi appropriati all’entita del carico

2- Folgorazione: Realizzare messa a terra del ponteggio certificata dall’elettricista installatore se richiesta da
analisi fulminometrica. Utilizzare utensili portatili alimentati a 24 V c.a. prowvisti di doppio isolamento
contro i rischi elettrici.

3- Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: utilizzo DPI - guanti, scarpe
antinfortunistiche.

4- ferimenti ed escoriazioni dovute all’utilizzo di utensili comuni: utilizzare utensili con carter di protezione
ed indossare DPI previsti dal proprio POS

5- uso trabattelli
| trabattelli devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti senza aggiunte di
sovrastrutture. E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori. | piani di lavoro devono essere
continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede da cm.20. Le ruote devono assicurare
un’adeguata portata in rapporto al peso e all’altezza da raggiungere. Durante I'uso le ruote dei trabattelli
devono essere bloccate con opportuni cunei. Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve
risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente. Durante il lavoro su scale a mano o su trabattelli gli utensili, quando non sono
adoperati, devono essere tenuti in apposite custodie.; controllare ed impedire presenza di personale non
autorizzato o necessarie sotto I'area di lavorazione: esporre segnaletica e cesate come da lay-out di
cantiere.

e Utilizzo ponte su ruote a torre (tra battello) (rif. Art. 140 e allegato XXIIl D.Lgs. 81/2008); norme UNI EN
1004: verificare stabilita del terreno d’appoggio: eventualmente predisporre tavolato sottostante e
bloccare il fermo delle ruote del tra battello; sia garantita I'ampiezza della base per evitare oscillazioni
non spostare il tra battello se occupato da lavoratore; I'operatore sul tra battello dopo I'utilizzo di utensili
elettrici li deve spegnere e riporre sul piano in posizione sicura, cosi come per gli utensili comuni.

e Utilizzo di scale: rifarsi all’art. 113 e allegato XX del D.Lgs. 81/2008.

le scale portatili autocostruite rispettino la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e 2a e certificate da
laboratorio ufficiale

le scale devono poggiare su supporto stabile che ne impedisca lo spostamento della base d’appoggio
(avvalersi eventualmente dell’ausilio di dispositivi antiscivolo; devono essere agganciate in modo sicuro
tale da evitarne spostamenti ed oscillazioni

le scale devono sporgere a sufficienza oltre il livello d’accesso (a meno che altri dispositivi garantiscano
una presa sicura)
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le scale a pioli ad elementi innestabili devono assicurare il fermo reciproco tra i vari elementi (lunghezza
max. 15m)

scala doppi: il datore di lavore dispone I'utilizzo di tale tipologia quale posto di lavoro in quota solo se il
lavoro e di breve durata, se il datore di lavoro stima basso il rischio.

Utilizzo di ponti su cavalletti: rifarsi all’art. 139 e allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008

non possono avere altezza superiore a 2m; il tavolato puo sporgere al massimo di 20cm; verificare luce tra
i cavalletti in relazione alle dimensione delle tavole

Impresa esecutrice: impresa EDILE

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Stima del rischio della fase: o

FASE DA 5.8 A 5.10: IMPIANTISTICA STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO

Descrizione della lavorazione

Macrofase che prevede gli allestimenti delle utility interne a da parte di elettricista ed idraulico, ovvero
tutte le predisposizioni delle cablature e tubaggi prima delle successive fasi di chiusura tamponamenti con
la pannellatura interna di cartongesso. In fase di progetto si prevede generalmente uno sfasamento
spaziale/temporale tra elettricisti ed idraulici per la gestione delle reciproche interferenze.

Seguira la posa in opera dei sanitari dei radiatori elettrici nei bagni, passaggio cavi elettrici su canaline e

posa placche con pulsantiere/prese, nonché montaggio degli split di condizionamento, delle reti WI-Fi e
impianti rilevazione fumi. Per precisione le sottofasi sono le seguenti:

SOTTOFASE 5.8: IMPIANTO IDRAULICO (IDROTERMOSANITARIO)
SOTTOFASE 5.9: RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
SOTTOFASE 5.10: IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, WI-FI, RILEVAZIONE FUMI
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

Presenza dello scolo Boschette

Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
Interferenza con utenti del parco
Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1-
2-
3-

movimentazione manuale dei carichi

Folgorazioni: per utilizzo utensili portatili elettrici e in fase di cablaggio

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale ferimenti ed escoriazioni
dovute all'utilizzo di utensili comuni (mazze, seghe, flessibili...) escoriazioni dovute a movimentazione
materiali impiantistici

4- interferenza tra impiantisti

5-

Uso scale e Trabattelli

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1-

movimentazione manuale dei carichi: non effettuare torsioni del busto ma a spostarsi con le gambe, in
modo da tenere sempre la schiena dritta e con il carico ben vicino al corpo; evitare il trasporto “a
spalla”; non sollevare pesi a terra inarcando la schiena ma fare uso soprattutto dei muscoli delle cosce e
delle gambe (fare una specie di flessione, afferrare il peso e sollevarsi mantenendo il busto ritto); evitare
guanto segue: di sollevare pesi a schiena flessa, per di piu sollevando il busto bruscamente; di portare
pesi tenendoli con le mani lontano dal corpo; di spostare un peso con torsione del busto o di afferrare
pesi troppo in alto inarcando la schiena all’indietro. Soluzioni organizzative: azioni svolte da pil
operatori; riduzione della frequenza di azione; rotazione tra pil addetti, diversificazione, pause.
Sorveglianza sanitaria: identificazione dei soggetti portatori di condizioni di maggiore suscettibilita (gravi
scoliosi, discopatie, malformazioni vertebrali, ecc.); loro esclusione dai lavori piu impegnativi. Si adottino
le misure organizzative e/o i mezzi appropriati all’entita del carico

Folgorazione: Utilizzare utensili portatili alimentati a 24 V c.a. provvisti di doppio isolamento contro i
rischi elettrici. Che tutti i cablaggi avvengano solo dopo aver tolto la tensione dalla rete. Assicurarsi che i
collegamenti di terra e i collegamenti di potenza del macchinario siano effettuati correttamente. Ogni
impresa utilizzi il proprio sottoquadro di cantiere collegato al quadro elettrico generale di cantiere.
Controllare preventivamente il buon stato di conservazione di cavi di alimentazione ed attrezzature. In
caso di collegamenti alla rete esistente richiedere preventivamente alla Direzione Merial il fuori servizio
della sezione di rete interessata dalle lavorazioni

Ferimenti / escoriazioni per utilizzo utensili e movimentazione materiale: Utilizzo dei DPI opportuni
(tuta da lavoro, guanti, scarpe antinfortunistiche...);

Interferenza con altre imprese: sia sfasata la presenza spaziale e temporale tra le varie ditte di
impiantisti. Siano comunicati per tempo al CSE gli ingressi delle imprese in modo da poter gestire anche
tramite riunioni di coordinamento preventive le modalita di intervento per la gestione delle eventuali
inteferenze.

Uso scale e trabattelli : | lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a
disposizione. | trabattelli devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti senza
aggiunte di sovrastrutture. E' vietato spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori. | piani di lavoro
devono essere continui e muniti di parapetto regolamentare e fermapiede da cm.20. Le ruote devono
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assicurare un’adeguata portata in rapporto al peso e all’altezza da raggiungere. Durante 'uso le ruote
dei trabattelli devono essere bloccate con opportuni cunei. Il piano di scorrimento delle ruote del
trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito
con tavoloni o altro mezzo equivalente. Durante il lavoro su scale a mano o su trabattelli gli utensili,
guando non sono adoperati, devono essere tenuti in apposite custodie.

Impresa esecutrice: |draulici / Elettricisti

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire indicazione sulla tempistica di intervento e la zonizzazione di cantiere per la risoluzione delle
interferenze tra impiantisti

Stima del rischio della fase: o

FASE 5.11: POSA SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI

Descrizione della lavorazione

Posa in opera dei serramenti esterni su forometria al piano terra. Seguira messa in opera delle porte
interne e del sistema di oscuramento delle finestre ove previsti.
’ -

SOTTOFASE 5.11.1: POSA SERRAMENTI ESTERNI (PORTE E FINESTRE)
SOTTOFASE 5.11.2: POSA PORTE INTERNE

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’'ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- Movimentazione manuale di carichi
2- Escoriazioni ed abrasioni per utilizzo utensili comuni e movimentazione materiale
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3- Rischio di ferimento per rottura vetro
4- Caduta uomini/oggetti dall’alto
5- Rischi connessi all’utilizzo di scale a forbice e trabattelli

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- Movimentazione manuale di carichi: Non movimentare carichi superiori ai 25 Kg. da soli e sollevarli
piegando le gambe anziché lavorare di schiena (rischio lombalgia).

2- Escoriazioni ed abrasioni: Utilizzare gli opportuni DPI (casco, occhiali, guanti; scarpe antinfortunistiche);
che gli utensili che le prevedono siano dotati degli elementi di sicurezza passiva (carter di protezione; gli
utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in
metallo -contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico indicante apparecchi di classe ll- e
non devono essere collegati alla rete di messa a terra).

3- Rischio di ferimento: Movimentare i serramenti dotandosi di guanti e tuta da lavoro. Se il pezzo da
spostare & di dimensioni estese manovrare in due o piu operatori. Utilizzare possibilmente il profilo da
trasporto.

4- Caduta uomini/oggetti dall’alto: Evidenziare con apposita segnaletica il pericolo di caduta oggetti
dall’alto ed inibire I'accesso al cantiere al personale non autorizzato. Esporre segnaletica sulle forme di
utilizzo del ponteggio sul ponteggio stesso. Per accesso in copertura consultare manuale linea vita e dotarsi
di DPI di lll categoria utilizzabili da chi ha frequentato corso abilitante.

5- Scale e trabattelli a norma; non spostare scale o trabattelli se occupati da operatore; indossare
caschetto di sicurezza; non sostare sotto la zona di lavorazione

Impresa esecutrice: impresa SERRAMENTISTA

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire POS serramentista

Stima del rischio della fase:

FASE 5.12: OPERE DI FINITURA
STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI

Descrizione della lavorazione

Realizzazione delle finiture finali quali pitture dei cartongessi interni, installazione persiana esterna,
applicazione loghi esterni...;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all'ingresso di Via Siena
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Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- cadute oggetti dall'alto

2- Contatto con prodotti tossici (malte, colle...)

3- Escoriazioni ed abrasioni per utilizzo utensili comuni
4- Caduta uomini dall'alto (uso tra battelli e/o ponteggi)

Analisi dei rischi

1- cadute oggetti dall'alto: non stoccare materiali sulle andatoie delle passerelle del ponteggio; riporre gli
attrezzi sulle cassette dopo l'uso. Vigilare che non siano presenti persone sotto l'area di lavorazione.
Durante il lavoro su scale a mano o su trabattelli gli utensili, quando non sono adoperati, devono essere
tenuti in apposite custodie.
2- Contatto con prodotti tossici: Dotarsi degli opportuni DPI: tuta, occhiali, stivaloni, guanti. Prendere
preventivamente visione delle schede di sicurezza; | prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono
essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per l'uso, I'etichettatura e
I'indicazione delle sostanze componenti. Nei luoghi di lavoro chiusi & necessario far si che tenendo conto
dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
guantita sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione mantenuto in buone condizioni di
funzionamento.
3- Escoriazioni ed abrasioni per utilizzo utensili comuni: Adottare opportuni DPI (tuta, guanti da lavoro,
casco e scarpe da cantiere. Assicurarsi del buon stato dei manici e degli attrezzi in generale.
4- Caduta uomini dall'alto:
| lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/dirigenti/preposti
utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione.l trabattelli devono
essere usati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti senza aggiunte di sovrastrutture. E' vietato
spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori. | piani di lavoro devono essere continui e muniti di
parapetto regolamentare e fermapiede da cm.20. Le ruote devono assicurare un’adeguata portata in
rapporto al peso e all’altezza da raggiungere. Durante 'uso le ruote dei trabattelli devono essere bloccate
con opportuni cunei. Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del
ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.;
controllare ed impedire presenza di personale non autorizzato o necessarie sotto I'area di lavorazione:
esporre segnaletica e cesate come da lay-out di cantiere.

Utilizzo ponte su ruote a torre (tra battello) (rif. Art. 140 e allegato XXIIl D.Lgs. 81/2008); norme UNI EN
1004: verificare stabilita del terreno d’appoggio: eventualmente predisporre tavolato sottostante e
bloccare il fermo delle ruote del tra battello; sia garantita I'ampiezza della base per evitare oscillazioni
non spostare il tra battello se occupato da lavoratore; I'operatore sul tra battello dopo I'utilizzo di utensili
elettrici li deve spegnere e riporre sul piano in posizione sicura, cosi come per gli utensili comuni.

Utilizzo di scale: rifarsi all’art. 113 e allegato XX del D.Lgs. 81/2008.

le scale portatili autocostruite rispettino la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e 2a e certificate da
laboratorio ufficiale

le scale devono poggiare su supporto stabile che ne impedisca lo spostamento della base d’appoggio
(avvalersi eventualmente dell’ausilio di dispositivi antiscivolo; devono essere agganciate in modo sicuro
tale da evitarne spostamenti ed oscillazioni

le scale devono sporgere a sufficienza oltre il livello d’accesso (a meno che altri dispositivi garantiscano
una presa sicura)

le scale a pioli ad elementi innestabili devono assicurare il fermo reciproco tra i vari elementi (lunghezza
max. 15m)

scala doppi: il datore di lavore dispone I'utilizzo di tale tipologia quale posto di lavoro in quota solo se il
lavoro e di breve durata, se il datore di lavoro stima basso il rischio.
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Utilizzo di ponti su cavalletti: rifarsi all’art. 139 e allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008

non possono avere altezza superiore a 2m; il tavolato puo sporgere al massimo di 20cm; verificare luce tra
i cavalletti in relazione alle dimensione delle tavole

Impresa esecutrice: impresa EDILE

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Allegare le schede di sicurezza dei prodotti tossici eventualmente impiegati.

Stima del rischio della fase: o

FASE 5.13: SMOBILIZZO CANTIERE
STRALCIO FUNZIONALE COSTRUZIONE FABBRICATO RISTORO-SERVIZI

Descrizione della lavorazione

Fase di smobilizzo finale totale del cantiere, comprese le dotazioni lasciate ancora a livello dei precedenti
stralci funzionali | e Il e pulizia finale totale del cantiere.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale al cantiere:

e Interferenze con Consorzio di Bonifica Bacchiglione per cancello di ingresso e fascia di 4 mt. dall’argine
del Canale Boschette

e Presenza di sottoservizi (impianto di irrigazione, illuminazione), pavimentazione, panchine, alberi e
cestini nella zona a parco in attivita

e Presenza dello scolo Boschette

e Presenza di autovetture parcheggiate su Via Siena nell’area di manovra

e Presenza di quadri elettrici APS sull’aiuola vicino all’ingresso di Via Siena

Aspetti significativi derivanti dal cantiere al contesto ambientale:

e Interferenza con traffico automobilistico su Via Siena
e Interferenza con utenti del parco
e Rumore prodotto da mezzi di cantiere

Analisi dei rischi

1- Contusioni, abrasioni e offese su varie parti del corpo dovute ad utilizzo di attrezzi di uso corrente e
movimentazione materiali.

2- Utilizzo macchina sollevatrice

3- Rischio di investimento di macchine o persone

4- Caduta accidentale materiali dall’alto

5- Movimentazione manuale dei carichi

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

1- Contusioni, abrasioni: stessi della Fase 1.1

2-  Utilizzo macchina sollevatrice:

® Proteggere con opportuna cesata I'area di volata del braccio gru

® Assicurarsi dell’efficienza di sistemi di imbracatura del carico prima del suo alzo; manovrare in
modo fluido il movimento del carico ed evitare di farlo oscillare.

® preventivo controllo a vista delle funi di sollevamento

® verificare che I'entita del carico da sollevare sia compatibile con la portata del braccio dell’auto-gru
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® manovra braccio gru su autocarro € riservato al personale addetto; prima dell’utilizzo verificare che
non vi sia alcuno sulle vie di corsa e verificare efficienza dei comandi di movimentazione del
braccio; non iniziare manovra prima di aver ricevuto conferma da terra.

3- Rischio di investimento di macchine o persone: | conduttori delle macchine devono essere assistiti
da una persona a terra durante le manovre di retromarcia, di uscita/ingresso dal cantiere; i
lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro/dirigenti/preposti

4- Caduta accidentale materiali dall’alto: non sostare sotto la traiettoria del carico in movimento;
allontanare personale estraneo allo smobilizzo del cantiere.

5- movimentazione manuale dei carichi: stessi della Fase 1.1

Impresa esecutrice: Impresa Edile

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

Fornire elenco personale operante in cantiere con fotografia;

Stima del rischio della fase: o




C3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C.3.1 Rischio di investimento

All'interno dell’area di cantiere gli automezzi ed eventuali macchine operatrici dovranno circolare a passo
d'uomo con segnalatore acustico e luminoso inserito. Gli eventuali automezzi privati dei lavoratori vanno
parcheggiati all’esterno della proprieta lungo via Siena.

Cfr. le Fasi di Lavorazione
C.3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici

Rischio presente limitatamente per le previste opere di scavo, movimento terra e nelle lavorazioni
localizzate nei pressi del ciglio fosso.. cfr le Fasi di Lavorazione

C.3.3 Rischio di seppellimento o sprofondamento

Rischio non presente: le opere di scavo sono inferiori mt.1,50 di profondita. Qualora lo scavo superi i
mt.1,50 gli scavi andranno armati qualora il terreno non dia sufficienti garanzie di stabilita o scavati con
natural declivio. | materiali provenienti dagli scavi o di prossima posa in opera all'interno degli scavi devono
essere tenuti a distanza non inferiore ad un metro dal ciglio ed eseguire le necessarie puntellature dello
scavo.

C.3.4 Rischio di annegamento

E’ presente solo in caso di ribaltamento di un mezzo entro il canale “Boschette”. A ridurre tale rischio si
prevede una recinzione del canale ad un metro di distanza. Gli operatori di mezzi di cantiere devono essere
adeguatamente informati.

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto

Generalmente presente in quanto previste lavorazioni in quota.

C.3.6 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

Non presente.

C.3.7 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Non presente.

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni

Non presente.

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione

Le sostanze infiammabili indicate al capitolo D.9 e le altre sostanze inflammabili attualmente non previste
ma che potranno eventualmente essere presenti, dovranno essere conservate lontane da fiamme libere,
scintille, schegge, fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si dovra pertanto evitare di
depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili.
La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi. La
movimentazione nel cantiere di bombole di gpl, o acetilene, o altre sostanze simili, dovra sempre essere
accompagnata da un estintore portatile. A fine giornata le bombole non possono essere lasciate sul luogo
del lavoro ma portate nel luogo predeterminato nel cantiere alla loro conservazione. Si sottolinea che le
bombole vuote sono ugualmente pericolose.

C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Gli inconvenienti derivanti da una prolungata esposizione al sole possono essere presenti. In generale le
contromisure da adottare per limitare i rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura consistono
nell'indossare il copricapo (caschetto) per proteggersi dai colpi di sole; indossare la tuta di lavoro per
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evitare insolazioni e ustioni cutanee (all’occorrenza applicare creme protettive sulle parti del corpo pil
esposte); idratare spesso il corpo (bere acqua e/o integratori di Sali minerali).

C.3.11 Rischio di elettrocuzione

| cavi di alimentazione (prolunghe) devono essere in buono stato e di tipo HO7RN-F oppure di tipo
equivalente, ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione. Le prese devono avere un dispositivo che eviti
il disinnesto accidentale della spina. Si utilizzi quadro e sottoquadri di cantiere a norma e certificati. Gli
impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita o
di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione.

C.3.12  Rischio per esposizione al rumore

Dotare gli operatori soggetti al rischio rumore degli opportuni D.P.l. e procedere alle visite periodiche per i
soggetti esposti. Procedere alla turnazione del personale particolarmente esposto. Dotarsi possibilmente di
attrezzature e macchinari silenziati e comunque tecnologicamente aggiornati dal punto di vista delle
emissioni acustiche. Consultare il medico competente che attraverso il giudizio di idoneita alla mansione
specifica, indica le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori risultati, dopo visita
medica, ipersensibili al rischio.

C.3.13  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni

Rischio presente: come da analisi dei rischi eseguita ed elenco sostanze pericolose segnalato in questo
cantiere si utilizzeranno sostanze di normale utilizzo nei cantieri edili (sigillanti, solventi, cls e soprattutto
asfalti e derivati dal petrolio...) per I'utilizzo dei quali € comunque sempre richiesto di indossare gli
opportuni DPI. E’ sempre fatto obbligo di dotarsi delle schede di sicurezza del prodotto tossico utilizzato e
di consultarle prima dell’utilizzo del medesimo.

C.3.14  Rischio per esposizione ad agenti biologici

Non presente.

C.3.15  Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione

E' prevista predisposizione impianto elettrico e allestimento quadro elettrico di cantiere. | lavori saranno
affidati a ditta di elettricisti specializzata per la quale si richiedono le procedure che seguira per mantenere
le lavorazioni in sicurezza ( si veda precedente analisi dei rischi).

C.3.16  Rischio da caduta di oggetti dall’alto

Rischio generalmente presente per la fase 5 di costruzione del fabbricato ristoro. Pud comunque
presentarsi generalmente durante le operazioni di carico/scarico.

C.3.17  Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Rischio non presente.

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato

Lo stress da lavoro dipende da molteplici fattori non tutti legati alla vita di cantiere. Per quanto riguarda
quelli riconducibili alle mansioni lavorative (orario di lavoro, grado di aspettativa tra capacita e conoscenze
effettive, carico di lavoro eccessivo, esposizioni a comportamenti illeciti, esposizione a rumore, calore,
sostanze pericolose...) parte di queste sono analizzate nell’analisi dei rischi e ricevono una contromisura
adeguata (rumore, calore, sostanze pericolose). Per quanto riguarda le capacita/conoscenze si invita ad
assegnare compiti consoni al lavoratore specifico adeguati alla sua formazione. Orario di lavoro e carico

eccessivo devono essere rispettati adottando se necessario I'avvicendamento del personale a disposizione
dell'impresa.

Per quanto riguarda quei fattori piu difficilmente imputabili alla vita di cantiere la responsabilita di
individuare i soggetti a rischio e le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Le misure
saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o rappresentanti nonché dietro
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consultazione di psicologi e/o psicoterapeuti. Il comportamento del CSE in questi casi, ove sara in grado di
rilevare eventuali problematiche a livello psicologico per un lavoratore, sara quello di segnalare al datore di
lavoro il caso riscontrato. Le differenze di eta, religione, usanze e/o lingua andranno valutate caso per caso.
Nello specifico cantiere al momento non vi sono elementi per individuare problematiche potenziali. E’
comungue opportunita del singolo lavoratore entrare in un cantiere con cognizione di causa: capire la
lingua e saper leggere l'italiano. A tal proposito, se nel corso dei lavori dovessero evidenziarsi problemi di
questo tipo, Il CSE indira un’apposita riunione di coordinamento ove distribuira ai lavoratori con difficolta di
lingua la “GUIDA ILLUSTRATA ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER | SERVIZI
SANITARI DI TRENTO”.

Si estende infine linvito a tutti gli attori che entrano nelllambiente del cantiere di mantenere un
comportamento rispettoso degli altri sia a livello di linguaggio che di deferenza rispetto alle altrui
convinzioni.

C.3.19  Lavori con radiazioni ionizzanti

Non presente.

C.3.20 Lavoriin pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Non presente.

C.3.21  Lavori subacquei con respiratori

Non presente.

C.3.22  Lavoriin cassoni ad aria compressa

Non presente.

C.3.23  Lavori comportanti l'impiego di esplosivi

Non presente.
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D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1  RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI
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1 - Accesso da Via Siena - L'accesso e l'area baraccamenti e dotazioni tecniche per imprese & prevista
dall'ingresso di Via Siena: l'ingresso da via Siena sul parco, di proprieta della Fondazione Hollman e da
guesta manutentato con Convenzione con Comune di Padova: andra redatto accordo per occupazione e
successiva restituzione delle aree e delle preesistenze.

notlfica
prellminare ('

SRR A A AL~ MOVIERE

2 - Accesso Via Isonzo: Possibilita di solo ingresso da sud da Via Isonzo tramite cancello e percorso di altra
proprieta. Andra redatto accordo per uso del cancello e passaggio. Non si prevedono baraccamenti in

questa area.
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Per entrambe le soluzioni sara necessario acquisire il consenso scritto dei relativi proprietari

Nel caso si intendesse dotare di baraccamenti l'ingresso della Soluzione 2 il lay out di cantiere dovra essere
aggiornato.

Come evidenziato nel lay-out di cantiere si prevede I'allestimento della zona baracche in prossimita del
punto di accesso, avendo cura di posizionare il wc chimico in area facilmente raggiungibile per la pulizia
settimanale.

Una volta posizionate le baracche si proceda alla messa a terra delle medesime.

Rimane comunque obbligatorio farsi registrare all'ingresso: gli operai delle ditte devono esibire il proprio di
cartellino identificativo per poter accedere al cantiere.

3 - Accesso Via Lucca: Accesso all'area di cantiere "Nord" per lavori relativi a percorso ciclopedonale nord e
spalla sinistra ponticello. L'accesso avviene attraverso I'entrata carraia della Palestra llaria Alpi (I'lmpresa si
coordini con custode della Palestra). Le dotazioni di cantiere (baracca ufficio, WC chimico... rimarranno
quelle in prossimita dell'ingresso da Via Siena).

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE

Si vedano la Planimetrie di cantiere in Tav. PSC.
Comunque avvenga l'accesso in cantiere vi sara presenza di mezzi dedicati ai lavori anche lungo il tratto
parco "zona Hollman":

cesata da cantiere: rete’! zona di parco esistente 71 % W’ﬁ\\ kY
su basette h 200cm a : aperta al pubblico : W v
- - ! o lissss apenaalpubblico o Tl s T T A4
g;%ﬁizé%nsi:‘)gﬁo dello I— 1 o cesata da cantiere: rete I—_i | \.\
- su basette h 200cm L —

o |

ingresso al Parco




Nell'area di parco “Zona Hollman” la circolazione dei mezzi sara limitata il piu possibile all'impronta della

pista ciclabile da costruire, cosi da non rovinare le preesistenze che, peraltro, andranno riconsegnate

integre ed efficienti.

giardini privati
ALTRA
PROPRIETA'

giardini privati

. ! 'i& I ’____i__,___q
Si evidenzia la presenza di fossati o canali che possono risultare motivo di ribaltamento dei mezzi (vedi
frecce verdi).

Sara cura di ogni impresa muoversi nei modi previsti e garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli

possa avvenire in modo sicuro. Esse pertanto dovranno rispettare in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita

di cantiere determinata.

Si chiede alle maestranze di parcheggiare esternamente i propri veicoli hon direttamente necessari allo

svolgimento dei lavori.
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| rischio cadute da livello
| (per presenza scavi)

BARACCAMENTI DI

L3233 323> o
E WC CHIMICO

L'accesso da Via Lucca implica il transito in area pertinente alla palestra comunale llaria Alpi: sara
necessario fare attenzione alla presenza di traffico veicolare privato relativo agli utenti della palestra stessa.
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D.3  MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Si vedano le planimetrie in allegatol (Tav.PSC): i mezzi dovranno accedere esclusivamente attraverso gli
ingressi definiti come operativi. Ci si deve attenere alla viabilita di cantiere ed alle zone di stoccaggio
individuate.

Le modalita di sollevamento dei materiali e loro calata a terra € generalmente prevista con braccio
meccanico su mezzo di trasporto.

Il cantiere pud subire dei mutamenti a seconda della fase di avanzamento lavori raggiunta: si vedano
planimetrie di cantiere allegate.

D.4  AREE DIDEPOSITO

D.4.1 Aree di carico e scarico

Si vedano le planimetrie di cantiere in Tav. PSC.
In generale i materiali saranno scaricati a pié d'opera per il loro pronto utilizzo.
| materiali e le attrezzature devono comunque essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il

ribaltamento. Eventuale deposito temporaneo di materiale, se non direttamente scaricato a pié d’opera
per il suo immediato utilizzo avverra nelle modalita specificate graficamente nel lay-out di cantiere.

D.4.2 Deposito attrezzature

Il parcheggio dei mezzi delle maestranze avverra esternamente lungo Via Siena. A fine giornata ogni
impresa riporra i propri utensili (qualora non venissero portati via direttamente giorno per giorno)
all'interno del deposito sopra indicato evitando di lasciare il cantiere disseminato di attrezzature. Ogni
Impresa risponde della custodia della propria dotazione tecnica anche dal punto di vista della sicurezza
relativamente alle possibilita di furto. | materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in
modo da evitare il crollo o il ribaltamento.

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione

Eventuali materiali con pericolo di incendio o esplosione (attualmente non previsti) dovranno essere
adeguatamente segnalati e stoccati il piu lontano possibile dalle zone di attivita lavorativa. Tenere a portata
di mano l'estintore conforme. Allontanare da eventuali zone di utilizzo di fiamma eventuali materiali
inflammabili.

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

1- i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti a mezzo della rete pubblica previo accordo
dell'impresa principale con I'Ente preposto.

2- Quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificabili come pericolosi, in base al D.Lgs. n° 22 del
5/2/1997 (decreto Ronchi) e successive modificazioni ed integrazioni, propri delle attivita di
demolizione, costruzione e scavo, verranno accumulati in cassoni differenziati e smaltiti a discarica
autorizzata previo accordo dell'impresa principale con le aziende autorizzate.

A seguito delle lavorazioni in cantiere, si puo prevedere la produzione delle seguenti “sostanze pericolose”

che andranno smaltite nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, salute e tutela

ambientale:

- materiali di risulta dallo scavo (terre di riporto miste)

- adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti

- rifiuti di sostanze organiche usati come solvente

- parti di condutture in pvc, alluminio, acciaio, scatole e materiali di imballaggio...

Eventuali materiali contenenti fibre (ad es. lana di vetro o roccia) saranno stoccati a parte.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione e stoccaggio dei rifiuti e dei materiali di

risulta prodotti in cantiere, con particolare riferimento a quelli pericolosi.
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L'impresa principale dovra mantenere in ogni momento pulito il cantiere e le aree esterne, i locali, le vie di
transito svolgendo opportuna azione di pulizia.
Le bolle di consegna del materiale di rifiuto alla discarica vanno conservate e consegnate in copia alla DDLL.
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D.5  SERVIZILOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Nessuno

D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria

Saranno a cura delle imprese appaltanti:

Mensa: convenzione con locale esterno per fornitura pasti
Box di cantiere = n°1 per spogliatoio

[
l )

N

=

Wc chimici = n°1

C§

L'impresa dovra:

Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano tenuti in ordine in modo da non ostacolare i movimenti degli addetti.
Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di sicurezza
ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione artificiale.

Assicurarsi che i locali adibiti a spogliatoio siano puliti, riscaldati (tramite stufa elettrica) e dotati di arredi
dedicati (sedie, panche, armadietti).

Difendere adeguatamente i luoghi di lavoro e di passaggio contro la caduta e I'investimento di materiali
Pulire periodicamente tutti i servizi sopra elencati e mantenerli giornalmente in stato decoroso.

SI utilizzera la linea telefonica fissa se presente solamente in caso di necessita di numero fisso per
segnalazione emergenze.

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Nessuna

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:

Autocarro

Autocarro con gru
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3- autogru

5- escavatore

6- trivella per pali

7- Vibrofinitrice

8- rullo compressore
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9- autopompa

12- flessibile
13- demolitore

14- Avvitatori, Flessibili e trapani elettrici
15- banco da saldatura per tubi
16- ponteggio
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| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le

lavorazioni.

D.7  IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Nessuno.

D.7.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria

L'Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le
prescrizioni di seguito riportate:

1- Quadro elettrico di cantiere e di messa a terra:
E' vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico

abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione di conformita e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per

territorio. Sia prodotta conformita impianto di terra e Quadro Elettrico firmata da tecnico abilitato.

2- llluminazione:
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Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di sicurezza
di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

allestimento fornitura acqua potabile

D.7.3 Impianti di uso comune

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici
Impianto elettrico, di messa a terra, di
illuminazione, fornitura acqua, wc e Appaltatore TUTTI
spogliatoio
Sottoquadri elettrici Ogni impresa esecutrice Ognuno il suo
Ponteggio Appaltatore opere edili Imprese edili, carpentiere,
lattoniere

L'Impresa Appaltatrice Tutte le imprese esecutrici deve preventivamente informare le sue Imprese
esecutrici (subappaltatori autorizzati) le quali dovranno formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli
impianti di uso comune. Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti, inoltre & richiesto
guanto segue:
° Impianti elettrici conformi alla norma CEl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili
° Misure della resistenza di terra al termine dell’installazione dell’impianto e, successivamente, con
cadenza almeno semestrale
Verifica quotidiana dell’integrita dei cavi elettrici, dei quadri, sottoquadri e prese elettriche
| cavi elettrici non dovranno essere lasciati a terra sulle vie di transito e non ingombrare i passaggi
pedonali. Nei luoghi dove transitano automezzi i cavi andranno interrati o protetti per evitarne la
rottura.
La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali
Verifica effettuata da elettricista abilitato sul quadro elettrico in dotazione all’abitazione prima che
sia affidato alla gestione di cantiere.
° Illuminazione: I'impresa principale dovra mantenere durante I'orario di lavoro, e anche oltre, se
necessita, adeguata illuminazione nel box .
Posa cesate di cantiere e delimitazione aree realizzate come da lay-out di cantiere: in rete metallica su
basette in cls e ove previsto nastro bianco/rosso su picchetti

L
- +

Posizionamento box di cantiere e loro messa a terra come da lay-out di cantiere

Parapetti e tavolati a protezione affacci su trincee e o scavi per difendere idoneamente i passaggi a rischio
contro la caduta o l'investimento di materiali.

Fornitura e posizionamento cartelli e segnaletica di cantiere

D.8  SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXIl del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e
dimensione.
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Tipo di segnalazione e ubicazione

Segnale da usare

Cartello di cantiere: All'ingresso del cantiere

COMUNE DI PROVINCIA DI

!
:
;

:
§

SUBAPPALTY
IMPIANTO ELETTRICO §
IPIANTO IDRAULICO &

IMPIANTO GAS METANO

N PRESUNTO Df LAVORATORI SUL CANTIERE

N PREVISTO Df IMPR. £ LAV. AUT. SUL CANTIERE
EPORTO LAVORS

NGO LAVORE FINE LAVORS

Cartello generale dei rischi di cantiere e norme di
prevenzione infortuni: all’entrata del cantiere.

-
’ IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

E VIETATO

- dprie gl mtemutind di almenla gane del crouin pia

diefleluare ntenent,
- demurars del mkgamentn 3 (ema ATa di migare i B,
~Teners ben Enbli 2 terma, o mani  pidi 33,0

< umndo pedane © guant sakini.

~Tenere hnlani dagh mpiant materal esranci.

e )

VIETATO L’ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAVORI

Lo Oims scn sacnde S evartusi renl 8 paont 66008

/||

wrom iveonso feommont e wrenno ATTODON
PERICOLO ATTENZIONE  [J A VIO SOSOEs! [l CADUTA NATERAL

E’ OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI

PROTEZIONE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

TURTI { LAYORATOR SONOTENITI A SEGRALASE SUBITO Al FROP CAFY Gl INFORT LAV
COMPRESELE LESION) D1 PICCOLA BNTITA". A LOFO OCCORH IN CCCASIONE O1 LVORD

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-
bianco): per perimetrare le zone interessate da rischi di
varia natura (es. caduta, caduta di oggetti dall’alto, crolli,
depositi di materiali, zone con lavorazioni particolari,
etc.).

Pronto soccorso: presso la baracca di cantiere ufficio
dove verra custodita la cassetta di pronto soccorso.

Pericolo generico:

da apporre presso gli ingressi dei locali la cui accessibilita
e possibile dopo benestare del CSE e del Referente
dell'impresa principale.

Tensione elettrica pericolosa:
da apporre presso il quadro elettrico generale, ed in
genere dove vi sia pericolo di elettrocuzione.

7 4
o
A
VAN
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Attenzione ai carichi sospesi:
nell’area interessata dalla movimentazione di carichi con
la gru, I'autogru

Pericolo di caduta dall'alto

Pericolo caduta sul vuoto, inciampi

Protezione obbligatoria dell’udito: anche sotto forma di
adesivo, da apporre visibile al posto di guida delle
macchine operatrici, sui martelli demolitori e sugli
utensili elettrici portatili rumorosi.

Protezione obbligatoria degli occhi: da apporre sugli
utensili che possono causare proiezione di schegge,
oggetti o schizzi di prodotti chimici irritanti.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone
interessate al rischio di caduta di materiali, ovvero nel
raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento.

Divieto di fumo

Telefono per salvataggio e pronto soccorso:

presso la baracca adibita ad ufficio dove viene installato
il telefono, anche di tipo cellulare; presso il telefono
andranno quindi segnalati i numeri di Pronto intervento
(pronto soccorso, Vigili del Fuoco).

Estintore a polvere:

presso i servizi di cantiere e secondo le indicazioni del
piano di emergenza ed evacuazione contenuto nel POS
dell'impresa principale.

DEROO@P> PP
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cantiere

Senso unico alternato con precedenza per chi esce dal

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.

Presa di comando

mani rivolte in avanti

SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
Inizio Le due braccia sono aperte in
Attenzione senso orizzontale, le palme delle

Alt
Interruzione
Fine del movimento

Il braccio destro € teso verso
I'alto, con la palma della mano
destra rivolta in avanti

Fine delle operazioni

Le due mani sono giunte
all’altezza del petto

Il braccio destro, teso verso

0

destra rivolta verso il corpo,
descrive lentamente un cerchio

Sollevare I'alto, con la palma della mano ¥ 5
rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio
Il braccio destro, teso verso il

Abbassare basso, con la palma della mano

Y
%"

%

Distanza verticale

Le mani indicano la distanza

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme della mani

compiono movimenti lenti che
s’allontanano dal corpo

Avanzare rivolte all'indietro, gli
avambracci compiono
movimenti lenti in direzione del
corpo
Entrambe le braccia sono =
ripiegate, le palme delle mani /f K
Retrocedere rivolte in avanti, gli avambracci
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A destra rispetto al segnalatore

Il braccio destro, teso piu o
meno lungo |'orizzontale, con la
palma della mano destra rivolta
verso il basso, compie piccoli
movimenti lenti nella direzione.

=

A sinistra rispetto al
segnalatore

Il braccio sinistro, teso pil o
meno lungo |'orizzontale, con la
palma della mano sinistra rivolta
verso il basso, compie piccoli
movimenti lenti nella direzione.

Distanza orizzontale

Le mani indicano la distanza

Pericolo
Alt o arresto d’emergenza

Entrambe le braccia tese verso
I'alto, le palme rivolte in avanti

SR AN

Movimento lento

| gesti convenzionali utilizzati
per indicare i movimenti sono
effettuati molto lentamente

Movimento rapido

| gesti convenzionali utilizzati
per indicare i movimenti sono
effettuati con maggiore rapidita

Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non

conoscono la lingua italiana a cura dei rispettivi datori di lavoro.

Si riportano in allegato (ALLEGATO 3) indicazioni generali di riferimento per la segnaletica.

D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.9.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente

Nessuna sostanza o preparato messo a disposizione dal cliente.

D.9.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.
L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

1- Collanti

2- Sigillanti

3- Malte di cemento

4- Calcestruzzi

5- Additivi per calcestruzzi
6- oli disarmanti

7- vernici
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Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze e dei
preparati pericolosi previste nonché le relative schede di sicurezza.

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa affidataria appaltatrice organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza,
avvalendosi di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori
presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra
inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi
esterni.

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi, sentito il
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia
di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:

e perigruppiAeB:

e cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

e mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

e per il gruppo C (per cantieri):

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro:
¢ Guanti sterili monouso (2 paia).
¢ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
¢ Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
e Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
e Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
¢ Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
¢ Confezione di cotone idrofilo (1).
¢ Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
* Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
¢ Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
¢ Un paio di forbici (1).
¢ Un laccio emostatico (1).
¢ Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
¢ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
e Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
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emergenza.
¢ N.B: si consiglia di integrare il contenuto della cassetta e del pacchetto con i seguenti presidi:
MASCHERINA PER RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
LAMPADA DI EMERGENZA PORTATILE (MAGARI DI TIPO RICARICABILE)
FOTOCOPIA DELLA PAGINA DI PRONTOSOCCORSO DELLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati e
dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta nel box, adeguatamente segnalata con cartello
(vedi lay-out di cantiere), la dotazione idonea al gruppo C.
L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l'intero
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere
in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono
stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.

Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di PADOVA

re: 049 8211 111

Nel territorio ove é inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) € importante mantenere la calma, esporre il
motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande
poste dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu
idoneo e I'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo pil rapido ed efficace
le esigenze del caso.

Le domande piu importanti poste dall'operatore saranno:

a) le generalita e il numero telefonico del chiamante;

b) il luogo di provenienza della chiamata;

) il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;

d) il luogo dove si e verificato I'evento;

e) il numero delle persone coinvolte;

f) lo stato di coscienza o di incoscienza;

g) eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;
h) eventuale presenza di incendio o gas.

D.10.3  Prevenzione incendi

L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.

L’eventuale addetto antincendio dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di
un corso conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs 81/2008.

L'Impresa Appaltatrice affidataria:

1- La presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante lo svolgimento delle opere citate, a tale figura
faranno riferimento tutte le imprese presenti; I'addetto dovra essere in possesso di documentazione
comprovante la frequenza di un corso conforme al D.Igs. 81/2008.

2- La presenza di n°1 estintore posizionato nel box spogliatoio adeguatamente segnalato con cartello
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Eventualmente la presenza di n°1 estintore a polvere in prossimita delle operazioni che comportano l'uso di
fiamme libere (impermeabilizzazioni) o la formazione di scintille (saldature)
La verifica periodica della carica degli estintori.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di PADOVA
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del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e
tempestivo c’e bisogno di:

descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche nuovamente se la
situazione ha subito mutamenti sostanziali;

comunicare l'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito
e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

D.10.4 Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di
evacuazione.

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza
vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di
interferenza.

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni previste sono state organizzate in modo sequenziale e dunque non emergono interferenze
significative. Le lavorazioni sono comunque organizzate in modo da sfalsare la presenza di due diverse ditte
in punti diversi del cantiere (ad es. impresa edile e impresa impiantisti lavorano in aree distinte del cantiere
o quando lavora 'una, I'altra non lavora).

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

L'organizzazione temporale delle lavorazioni, grazie allo sfasamento spaziale e temporale, disinnesca la
maggior parte di interferenze.

Quando cid non sara possibile I'interferenza viene gestita con suddivisione in micro aree operative dedicate
a diverse imprese operanti nella stessa zona: la suddivisione puo avvenire con semplice nastro rosso/bianco
su montanti in plastica oppure con cesate costituite da pannelli pieni. In questi casi ogni impresa dovra
utilizzare un proprio sottoquadro elettrico.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE, coordinate ed autorizzate.
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F COSTI
F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato

XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

1- per cio che concerne le opere provvisionali & stato considerato addebitabile alla sicurezza I'intero
costo;

2- per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

3- percio che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si e fatto ricorso ai noli e, quando cio
non é stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

F.2 STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
seguenti oneri:
a. degli apprestamenti previsti nel PSC;
b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e
degli impianti di evacuazione fumi;
d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
g. delle misure di coordinamento relative all’'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi
di protezione collettiva.

Tale stima & stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento all’offerta aggiudicatrice dei lavori.

Ove non applicabili i precedenti, si € provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi
desunte da indagini di mercato.

La stima dei costi & stata divisa per primo e secondo lotto:
Il lotto: ammontare costi sicurezza 7.500,00 €

| costi, valutati complessivamente in € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), non sono soggetti a ribasso
d’asta e risultano cosi suddivisi:
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ONERI DELLA SICUREZZA:
DESCRIZIONE

U.M.

No

Prezzo
unitario

Importo

apprestamenti previsti nel PSC

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato di armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo
primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

BOX di cantiere uso servizi igienico

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di

appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40
costo primo mese

BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI per ogni
mese successivo

BOX di cantiere uso ufficio

riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni,
dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e

n°xmese

n°xmese

1

4

1

4

€450,00

€120.00

€350,00

€ 154,00

€450,00

€ 480,00

€ 350,00

€616,00
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preparazione della base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO n° 1 € 450,00 € 450,00
UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

BOX DI CANTIERE AD USO ufficio per ogni mese n°xmese 4 €110,00 € 440,00
successivo

mezzi e servizi di protezione collettiva

PONTEGGI DI FACCIATA in opera per un mese mq 100,80 € 13,00 €1.310,40
Formazione di ponteggio tubolare a telai prefabbricati
autorizzato, in opera a qualsiasi altezza e per la durata
minima di un mese , completo di piani di lavoro e
sottoponti corredati di fermapiede e parapetti
regolamentari.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per i trasporti, il disfacimento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti

in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

La misurazione verra effettuata a metroquadrato utile
in proiezione verticale di facciata del ponteggio.

Per area utile si intende I'area limitata dalla lunghezza
effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal
piano di imposta all'ultimo piano praticabile del
ponteggio stesso.

quota parte per la sicurezza: 70%

PONTEGGI DI FACCIATA
in opera per ogni mese in piu
Per un mese in piu

mq 144,00 €1,50 € 216,00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN mlixmese 20 €2,25 €45,00
PALETTI MOBILI

Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro

mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a

distanza di due metri e catena in moplen bicolore

(bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello

mm 5x20x30. Costo mensile.

attorno alle spalle del ponticello per 1 mese

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non ml 30 €13,45 € 403,50
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o

tubi da ponteggio. Completa delle necessarie

controventature, segnalazioni luminose diurne e

notturne e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TuBlI DA
PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica
stampata su tubi da ponteggio

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON mixmese 150 €1,13 € 169,50
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TuBlI DA

PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su

tubi da ponteggio

mesi 5 5
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Protezione di percorso pedonale prospiciente gli
scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli
scavi, costituito da parapetto regolamentare
realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due
tavole di legno come correnti orizzontali e tavola
fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.
PARAPETTO per il primo mese

Parapetto costituito da montanti in metallo,
corrimano, corrente intermedio e fermapiedi in legno
e sistema di ancoraggio al supporto con blocco a
morsa con regolazione,costruito a norma di legge

per parapetti del ponticello a destra e sinistra

PARAPETTO per ogni mese successivo

Andatoie e passerelle in metallo con piano di
calpestio in lamiera metallica, completo di parapetto,
larghezza di passaggio ml.1,20 (su proiezione a pelo

d'acqua fianchi ponticello)
due passerelle affiancate di larghezza ml.1,20 per una
lunghezza di ml.8

Andatoie e passerelle per ogni mese successivo

Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo.

per lavori all'interno del fabbricato

Ponte su ruote (trabattello) per ogni mese
successivo

Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera,
valutato per la effettiva superficie asservita
All'interno del fabbricato ad altezza circa mt.2,50/3
per posa travi e tavolato di copertura

attorno alle spalle del ponticello

ml

ml

ml

ml

ml

mq

10

9,30

9,35

13

13

4,00

30

€12,91

€38,08

€1,92

€71,10

€17,51

€16,43

€32,08

€2,58

€129,10

€75,14

€17,95

€924,30

€227,63

€65,72

€32,08

€77,40

misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

TABELLA LAVORI: con pellicola classe 1 (normale
rifrangenza)

CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione,
divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di
alluminio dello spessore di 5/10 di mm completi di
pellicola adesiva rifrangente grandangolare inseriti su
supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a
sfondo bianco, con eventuale indicazione delle
prescrizioni e visibilita minima a 10 m.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il
posizionamento a terra, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica
nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008

cad

cad

1

123,47

12,00

€123,47

€60,00
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N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto
altro necessario per dare la segnaletica in efficienza
per tutta la durata del cantiere.

CARTELLI SEGNALETICI STRADALI cad 6 16,00 € 96,00
Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli
segnaletici stradali, in lamiera di alluminio dello
spessore di 5/10 di mm completi e conformi al Codice
della Strada .Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con
le successive modifiche e quanto altro necessario per
dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere.

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio
e degli impianti di evacuazione fumi

IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE USO ml 10 0,00 €0,00
CANTIERE
Gia allestito in | e |l stralcio

IMPIANTO ELETTRICO E DI DISPERSIONE ARTIFICIALE n° 1 €0,00 €0,00
VERSO TERRA
Gia allestito in | e Il stralcio

APPRESTAMENTI PER PRONTO SOCCORSO corpo 1 90,00 €90,00
Nolo e manutenzione per tutto il periodo dei lavori di

cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa,

estintore a polvere, DPI

- procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

- interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

- delle misure di coordinamento relative all’'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e
servizi di protezione collettiva.

GESTIONE E COORDINAMENTO

Incontri iniziale e periodici del responsabile di h 10 25,82 € 258,20
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per

esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per

la sua attuazione. Direttore di cantiere.

Attuazione delle procedure di controllo, anche h 20 19,63 € 392,60
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in

assenza di piano, dalle norme in materia di

prevenzione incendi e salvataggio.

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 7.500,00
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G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete I'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

In generale i principali comportamenti da mantenere all'interno del cantiere sono stati elencati nella voce
Aspetti significativi_derivanti dal contesto ambientale all'inizio dell'analisi delle lavorazioni (capitolo C.2

analisi delle lavorazioni).

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
sub-affidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE
(art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

Come da contratto il sub-appalto dovra essere preventivamente autorizzato dal committente.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dellimpresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato, compresa I'applicazione della penale come concordata nel contratto d'appalto.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

G.2  PRESCRIZIONI PER | LAVORATORIAUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

G.3  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I'impresa
affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e comunicazione del nominativo del CSE;
e |'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC. In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei
rischi specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in
tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui
indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro
specifico POS. Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
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| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del

programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non

comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

a) comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

b) comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

c) fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

d) garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

e) trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

f) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

g) assicurare:
¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
e idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
¢ il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

h) contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

i) nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

G.4  PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio
e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza
secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

G.5 PRESCRIZIONI PER L’'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE

Non previsto utilizzo di ponteggi.
La movimentazione dei carichi avverra con braccio meccanico montato su autocarro.
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G.6

D.P.l., ESORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare
il nominativo del medico competente. In caso l'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale
circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS. le principali dotazioni con marchiatura “CE”dei
lavoratori impegnati nelle VARIE mansioni di cantiere dovranno essere:

Elmetto Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Di protezione
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 166
S ':__- flll - =t
'_\_'-17'_-_-’ ."'2:1 ; Ll !
Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro i rischi Antiforo, sfilamento rapido e . . .
K X - K . In policarbonato antigraffio
isolato fino a 440 V meccanici puntale in acciaio
Stivali di protezione Guanti Tuta intera Occhiali per saldature

In gomma o mat. polim

Imbottiti, Antivibrazioni

In Tyvek, ad uso limitato

Protezione irradiazioni

UNI EN 344,345

Tipo: UNI EN 10819-95

Tipo: UNI EN 340,465

UNI EN 166, 169

J

a\b

III
b

Con puntale e lamina

Guanti di protezione contro le

Del tipo Usa e getta

In caso di esecuzione di saldature

Antiforo vibrazioni
Visiera Guanti Elmetto con visiera
Antischegge Anticalore Elmetto in policarbonato
UNI EN 166 UNI EN 407 UNI EN 397, 166
i i
W iy
-

Visiera antischegge

Guanti di protezione contro i rischi

Protrezione capo e viso

termici
Imbracatura Dispositivo Retrattile Cordino Linea Ancoraggio
Imbracatura corpo intero Anticaduta Con assorbitore di energia Tipo Flessibile
UNIEN 361 UNI EN 360 UNI EN 354,355 UNI EN 353-2

g

b

\

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

Per sistemi anticaduta

Per tutte le operazioni a rischio di caduta dall’alto, occorrera provvedere all’ installazione di idonee
protezioni (parapetti normali) e, in assenza di esse, occorrera adottare un idoneo sistema anticaduta
costituito da imbracatura per il corpo intero, dispositivo retrattile anticaduta (o cordino con assorbitore di
energia) ed un punto o linea di ancoraggio.
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Inserti auricolari

Cuffia Antirumore

Inserti auricolari

Modellabili

In materiale plastico

Ad archetto

Tipo: UNI EN 352-2

UNIEN 352-1

Tipo: UNI EN 352-2

:“__\
L A

.
9

In materiale comprimibile
Modellabili, autoespandenti

Protezione dell’'udito: SE
necessario da valutazione

In silicone, gomma o materie
plastiche morbide

Durante utilizzo di
rotopercussore e nelle

operazioni di frantumazione i lavoratori dovranno utilizzare idonei dispositivi di protezione dell’udito
(cuffie o tappi antirumore). Effettuare, comunque, la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore

ed adottare le conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello calcolato.

Mascherina Indumenti Alta Visib. Semimaschera
Facciale Filtrante Giubbotti, tute, ecc. Filtrante Antigas
UNI EN 149 UNI EN 471 UNI EN 405

Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni

Per polveri e fumi nocivi a bassa

icitd Anti ntipolver
tossicita, classe FFP2 tigas e antipolvere

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. e
obbligatorio anche I'addestramento).

G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER | LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di

esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione

prevenzione infortuni, in particolare con l'ausilio delle schede fornite dal Comitato Paritetico di Torino e

pubblicati nel libro “Conoscere per prevenire” (vedi allegato 4).

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione,

dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature

rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak” pari a
112 Pa per gli addetti alla demolizione delle murature al primo piano si richiede adeguata informazione
e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sull’'uso
corretto dei D.P.1., nonché la disponibilita degli stessi D.P.I. per I'udito;

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak pari a
140 Pa per gli addetti alla posa dei rivestimenti, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’'udito, elabora ed applica un programma di misure tecniche
ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e
provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai

i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto

dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal

produttore.

Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
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Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER | LAVORATORI

Per I'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la
valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’l.S.P.E.S.L. , dalle regioni, dal CNR o direttamente
dai produttori o fornitori.
Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo
per i lavoratori impegnati in quanto, per gli addetti all’utilizzo Del martello demolitore in fase di
abbattimento delle murature al piano primo si ha una fascia di esposizione con A(8)< 2.5 m/s.
Nel caso comunque si accertasse il “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo
per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s” < A(8) < 5 m/s’
per gli addetti all’utilizzo di martelli demolitori, si richiedono le seguenti misure di tutela per i soggetti
esposti:
- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare
all'utensile;
- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;
- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;
- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in
cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni;
- impiego di DPI (guanti antivibranti);
- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure
di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio
(corrette modalita di impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a
vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il turno
di lavoro, incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e massaggi alle
mani da effettuare nelle pause di lavoro).
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.
1. Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa
assolutamente prioritaria I’eventuale sostituzione dei macchinari.

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s* < A(8) < 1.15 m/s” per
gli addetti all’utilizzo di martello demolitore seppur per poche ore di lavorazione complessiva e per i quali si
richiedono tuttavia le misure di tutela per i soggetti esposti:
¢ Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per I'applicazione di idonee
misure di tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti contenuti:
- metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;
- posture di guida e corretta regolazione del sedile;
- ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;
- come prevenire il mal di schiena.
Il datore di lavoro dovra comunque:
e Programmare |'organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre |'esposizione. Tra
tali misure prioritaria importanza riveste:
- pianificare la manutenzione dei macchinari;
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed
organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni
individuali;
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- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;
e Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi I'acquisto di
macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.

G.9 DOCUMENTAZIONE

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici

Fermo restando 'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al

CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente

documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS);

e copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come
previsto dall’allegato XVIl del D. Lgs. 81/2008;

e nomina del referente;

e informazione sui subappaltatori;

e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

e dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

e dffidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

e elenco nominativi maestranze con fotografia

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE

avverra tramite I'impresa affidataria.

L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare

trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del

Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la

copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:

e indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

e comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli
apparecchi di sollevamento;

e copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio
prima del 21/09/1996;

e libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 kg;

e verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;

e verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

e gttestazione del costruttore per i ganci;

e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

e libretto degli apparecchi a pressione;

e piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema
esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

e progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore a
20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e complessita
in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;
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e programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;

e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;

e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);

e copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti
per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.

G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica
dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni,
alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale
riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure
previste nel PSC.

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all'andamento dei
lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I'attuazione del PSC. Nel
caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire
riunioni di coordinamento straordinarie.

G.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una
riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra I'altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni
di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELR.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento. Inoltre ciascuna impresa e tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di
ogni variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel POS.

G.12 REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.
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Il POS e redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma

1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:

a) idatiidentificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;

e e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

e | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;

e il nominativo del medico competente ove previsto;

e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e jnominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori

autonomi operanti in cantiere.

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dallimpresa esecutrice;

¢) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) Ilesito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) Ielenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.

FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente fascicolo & composto da n° 123 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in
premessa. | PSC dovra essere sottoscritto da tutti i soggetti che hanno ruolo e responsabilita nella sicurezza
ed igiene dei luoghi di lavoro, quali il Coordinatore in fase di Progettazione (che sara I'estensore del PSC) il
Coordinatore in fase di Esecuzione, I'impresa affidataria, le imprese esecutrici/subappaltatrici, i lavoratori

autonomi con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Imprese

Legale rappresentante

Referente

nome e cognome

nome e cognome
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nomeecognome ................... n Omeecognome ...........
.................. F,rma F,rma
nomeecognome ................... n omeecognome ...........
.................. F,rma F,rma
nomeecognome ................... n omeecognome ...........
.................. F,rma F,rma
nomeecognome ................... n omeecognome ...........
.................. F.rma |:|rma

Allegati:

1. PLANIMETRIA DI CANTIERE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ANALISI RUMORE

MODULISTICA DI CANTIERE
FASCICOLO DELL'OPERA

vihwhn

Il Responsabile dei Lavori:

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
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