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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
relativo all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel presente documento alcune informazioni
sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti
coinvolti.

Il PSC contiene lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi
durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

La prima fase introduttiva del PSC raccoglie la scaletta delle varie fasi lavorative
necessarie per la realizzazione dell'opera, i relativi tempi di esecuzione e la
sovrapposizione tra le fasi stesse. Individuate le fasi lavorative & possibile determinare le
sorgenti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali usati e quindi di fornire le
varie misure di protezione e di prevenzione dagli infortuni.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena
responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche
tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle
norme, con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).
| contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i..

Il presente PSC, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 € s.m.i.:

» potra essere fatto oggetto di integrazione da parte dellimpresa esecutrice previa
approvazione del CSE dei lavori ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base delle proprie esperienze e delle proprie disponibilita di forza
lavorativa (art. 100 comma 5);

» potra essere adeguato da parte del CSE in relazione all'evoluzione dei lavori e delle
eventuali modifiche intervenute (art. 92 comma 1 lett. b);

» [limpresa dovra, inoltre, redigere in forma scritta un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) (art. 96 comma 1 lett. g);

» sara cura del CSE verificare I'idoneita del POS redatto dall’impresa esecutrice e la
coerenza col presente PSC ed eventualmente apportarne le modifiche che ritenesse
necessarie (art. 92 comma 1, lett. b);

» dovra essere discusso in fase di organizzazione dell'intervento con le varie imprese
coinvolte, compresi eventuali lavoratori autonomi, assicurando in questo modo la
reciproca informazione ed il divulgamento del piano stesso (art. 92 comma 1 lett. ¢).
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DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Agli effetti delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,, art. 89, si
intendono per :

» Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di
ingegneria civile.

+ Committente: il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

* Responsabile dei Lavori (RDL): soggetto che pud essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo
di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori € il responsabile del procedimento.

* Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

* Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetto incaricato,
dal committente o dal RDL, alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) e del Fascicolo dell'opera.

* Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetto incaricato dal
committente o dal RDL, dell'esecuzione dei compiti elencati a seguire, che non pud
essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato.
Riassumendo, durante I'esecuzione dell’opera, il CSE:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio
del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC e
il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi POS;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al Committente o al RDL, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, eventuali inosservanze, ove previsto, € propone la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
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cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o RDL non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il CSE da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

* Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera.

* Piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui
contenuti minimi sono riportati nell'allegato XV.

* Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.

* Idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da
realizzare.

Al fine del presente PSC, valgono le seguenti definizioni:

» Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC): € il presente documento, che viene
redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art.
100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2
dall’allegato XV dello stesso decreto.

» Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

» Dispositivi di protezione individuali (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.

* Impresa esecutrice: ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una
lavorazione. Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi,
subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una
lavorazione o parte di essa, ad esempio:

o fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono
operazioni di carico/scarico materiale o che effettuano le operazioni di getto;
o fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento

Rif. 1800.23/1807059 rev.0 PSC.doc Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione 6/61



I.P.T. S.r.l.
Via Uruguay 20 — 35127 Padova
Tel. 049.870.16.16

in quota con mezzi propri (ad es. autogru);
o noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;
o montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.

» Subappaltatore: Iimpresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in
cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una
impresa affidataria. Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il
lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta
subappaltatore.

* Referente: & la persona fisica che rappresenta limpresa affidataria e i suoi
subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente
coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere; I'impresa
dovra provvedere formalmente alla sua nomina. Egli & sempre presente in cantiere
anche qualora vi fosse un solo lavoratore dellimpresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’lmpresa per
tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto
tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all'lmpresa.

» Fornitore: qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione
0 parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito
definito.

» Personale preposto alla vigilanza: il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore
dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari degli
organi di vigilanza.

+ Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.): nei lavori in quota, documento
che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice provvede a redigere per mezzo di
persona competente, in funzione della complessita del ponteggio scelto.

« Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.L.):
documento che il datore di lavoro committente deve allegare al contratto di appalto o
di opera, nel quale vengono indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al
minimo i rischi da interferenze in relazione all’attivitd svolta dal committente stesso
(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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CONTENUTI MINIMI DEL POS

I POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dal punto 3.2
dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede
legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice
e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;
¢) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
[) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.
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CAPITOLO 1

1.0 COMMITTENTE

II Committente, una volta verificata l'idoneita tecnico-professionale (ai sensi art.
90 comma 9 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) dell'Impresa a cui intende affidare lavori o a
cui intende consentire lingresso in cantiere, dovra comunicarne al CSE la data di
ingresso in cantiere e nominativo, con congruo anticipo per permettere al CSE di
adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

1.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando ['obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta Ila
documentazione prevista per legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve
consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente documentazione:

* POS redatto in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (allegato XV).

* copia iscrizione alla C.C.LA.A;;

¢ dichiarazione in originale dell’organico medio annuo e dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalla organizzazioni sindacali piu rappresentative (Art. 90, comma 9,
lettera b);

¢ certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva), come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

* nomina del referente;

¢ informazione sui subappaltatori;

* dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei
POS;

¢ dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

¢ dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

¢ affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della
documentazione richiesta al CSE avverra tramite 'impresa affidataria.

L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della
notifica preliminare trasmessa allo S.P..S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro
competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta
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in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC
debitamente sottoscritto.

DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa,
la seguente documentazione:
¢ indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
* comunicazione agli uffici provinciali dellA.R.P.A. territorialmente competente
dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;
* copia della richiesta allISPESL del’omologazione degli apparecchi di sollevamento
immessi in commercio prima del 21/09/1996;
¢ libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg;
¢ verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;
¢ verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;
¢ attestazione del costruttore per i ganci;
¢ dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;
* libretto degli apparecchi a pressione;
* piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona
competente;
* copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici,
corredata da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;
¢ progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di
altezza superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di
notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;
* programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori
in quota mediante funi;
¢ dichiarazione di conformita D.M. n. 37 del 2008 e s.m.i. per I'impianto elettrico di
cantiere redatta da ditta installatrice abilitata;
¢ denuncia all’ASL e al’'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01 e s.m.i.);
¢ copia della verifica dellimpianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da
parte di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia
allASL e allISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R.
462/01 e s.m.i.);
* copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
* libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

Rif. 1800.23/1807059 rev.0 PSC.doc Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione 10/61



I.P.T. S.r.l.
Via Uruguay 20 — 35127 Padova
Tel. 049.870.16.16

Comune:

Oggetto:

Ubicazione:

Committente:

Responsabile dei Lavori:
Progettista:

Direttore dei Lavori:

Coord. per la progettazione:

Coord. per I'esecuzione:
Imprese gia selezionate:
Data presunta inizio lavori:

Durata presunta dei lavori:

CAPITOLO 2

DATI GENERALI DELL OPERA

Padova (PD).-

Sostituzione delle barriere metalliche lungo lo
spartitraffico stradale. Lotto 3.-

Tangenziale Sud-Est di Padova dal cavalcavia su via
Inghilterra fino all'inizio del cavalcavia su via Pietro
Bembo.-

Comune di Padova - Settore Opere Infrastrutturali,
Manutenzioni e Arredo urbano, via Tommaseo, 60
scala B — 35131 Padova

Ing. Roberto Piccolo- Settore Opere Infrastrutturali
Ing. Davide Ferro

da definire

Ing. Davide Ferro

da definire

da definire

da definire.-

100 giorni.-

Entita presunta del cantiere (uomini/giorno): 500 u/g.-

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 10.-

Numero presunto di imprese e lav. auton. sul cantiere: 3.-

Ammontare complessivo presunto dei lavori: € 516.778,96.-
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OGGETTO DELL'INTERVENTO

Il presente PSC ha per oggetto i lavori per la "SOSTITUZIONE, PER
ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO
SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA - 3°

LOTTO”. S
. . LEGENDA a7 !% M
Oggetto  dellintervento & la e ‘ ﬂ“&
demolizione delle barriere spartitraffico Dt enlligiodlhaiiios |24 are (Q‘i

esistenti lungo la tangenziale, a doppia
onda, in alcuni tratti monofilari, in altri

]
i
A,

bifilari, e la posa di barriere spartitraffico a |/
norma, compresa la posa di cordoli e

relativi inghisaggi lungo i manufatti di |
scavalco delle sottostanti direttrici stradali |
o aste fluviali.

Il presente 3° Lotto prevede

lintervento, in direzione nord-sud, a
partire dal punto di fine intervento del 2° |
Lotto, fino all'inizio del cavalcavia su via B
Pietro Bembo.

Si evidenzia che il traffico =

veicolare assunto per la tangenziale in t‘:" W

- : 7 s i o w
oggetto & di TIPO IllI: traffico medio
giornaliero > 1.000, con percentuale veicoli pesanti 15% < p mentre la velocita
massima delle autovetture in condizioni normali € di 90 km/h.

Per la verifica della programmazione dei lavori e per lindividuazione delle
sovrapposizioni & necessario far riferimento al programma dei lavori (Allegato 2), nel
quale sono evidenziati momenti in cui operai specializzati potrebbero insistere nelle
stesse zone operative.

Per I'eliminazione e/o la riduzione dei rischi derivanti da interferenze con I'attivita
del Committente in corso di svolgimento, & necessario che quest’ultimo trasmetta il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza D.U.V.R.l (art. 26 comma
3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Tale documento, allegato al contratto d’appalto o d’opera, & presente affinché
l'impresa appaltatrice e lavoratori autonomi vengano messi al corrente dei rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui si trovino ad operare (art. 26 comma 1 lett. b D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.).
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CAPITOLO 3

3.0 CANTIERIZZAZIONI
Le opere in oggetto comportano l'allestimento di cantieri fissi e/o mobili in corsia di
sorpasso della tangenziale di Padova che necessitano della chiusura della corsia di
sorpasso come da schemi segnaletici individuati dal D. M. del 10.07.02.
Tutti lavoratori che opereranno nei cantieri della tangenziale in oggetto dovranno
essere formati secondo D.lterm. 4 Marzo 2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Queste chiusure saranno possibili solamente:

- H24 nel periodo dal 1° al 31 agosto;

- H24 al sabato e alla domenica nei rimanenti periodi;

- in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00 dal lunedi al venerdi.
Tutti i cantieri in tangenziale dovranno essere comunicati con una settimana di anticipo al
Comando di Polizia locale di Padova.

Queste limitazioni potranno essere modificate in base alle esigenze del traffico
senza che l'impresa abbia nulla a che pretendere.

L’organizzazione dei numerosi cantieri che saranno realizzati su strada, fara riferimento
in generale agli schemi segnaletici individuati dal D. M. del 10.07.02. | cantieri saranno
dislocati in successione in modo da non interferire 'uno con l'altro.

Tali situazioni dovranno comunque essere sottoposte all’attenzione del CSE anche in
relazione alla presenza di eventuali svincoli.

3.0.1 Recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni

Le aree di cantiere stradale dovranno essere delimitate utilizzando esclusivamente:

» la segnaletica regolamentare prevista dal D.M. del 10.07.02;

» gli schemi segnaletici allegati al presenti PSC (comunque desunti dal citato D.M.);

» gli schemi che di volta in volta il CSE indichera alle imprese.

Data la particolare tipologia delle lavorazioni che occupano la sede stradale in misura
diversa, a seconda della interferenza con traffico, si esclude la necessita di disporre di un
cantiere fisso dotato di recinzione.

Viene prevista un'area logistico assistenziale fissa per tutta la durata dei lavori
come indicato nelle planimetrie allegate. In tale area si prevede un box prefabbricato
ad uso spogliatoio e pausa, un servizio igienico e un deposito di materiale. Sara
delimitata da una recinzione in pannellature di rete elettrosaldata su basette in cls e rete
arancione con cancellata per accesso di automezzo atto allo scarico e al carico del
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materiale. Gli spazi previsti dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti

proprietari dell’area.

In generale si ritiene che le lavorazioni saranno eseguite con la formazione della

seguente segnaletica di cantiere di seguito indicata.

Tangenziale di Padova:

» chiusura corsia di sorpasso secondo gli schemi grafici allegati

Strade comunali sottostanti i manufatti:

» in corrispondenza delle strade sotto viadotto per garantire gli interventi previsti in
progetto si rende necessario I'occupazione/modifica di spazi di proprietda comunale o
diversa. Tutte le riduzioni di carreggiata, chiusure, deviazioni dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla proprieta o dall’ente gestore.

3.0.2 Accesso al cantiere di lavoro.

L’accesso ai cantieri di lavoro dovra avvenire unicamente dalla tangenziale, con manovre
segnalate al traffico e agevolate da operai muniti di apposita bandiera, introducendo i
veicoli autorizzati dal fronte posteriore del cantiere (se possibile ovvero se la presenza di
altri mezzi scudo non sia di ostacolo) .

Gli accessi ai cantieri dovranno essere sottoposti al controllo del preposto dell’'lmpresa.
Per poter accedere al cantiere tutti i lavoratori saranno tenuti a farsi riconoscere e
dichiarare il proprio nominativo.

L’accesso al cantiere con l'autovettura sara consentito soltanto previa autorizzazione del
responsabile e a condizione che venga parcheggiata nellarea immediata.

Il trasferimento del personale dal parcheggio alle aree di cantiere dovra avvenire
esclusivamente per mezzo di automezzi muniti di girofaro dell’lmpresa.

La sosta dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali avverra esclusivamente nel luogo delle
operazioni di carico e scarico con il mezzo posto in modo da non intralciare la viabilita
della tangenziale, le persone e i mezzi presenti in cantiere.

La sosta sara limitata al tempo necessario per I'esecuzione delle operazioni di carico e
scarico.

In prossimita di opere provvisionali la circolazione dei mezzi dovra essere delimitata in
modo tale da impedire ogni possibile contatto tra dette strutture ed i mezzi circolanti.

3.0.3 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Per le lavorazioni da eseguirsi & presumibile, che gli stessi mezzi d’opera del cantiere
(furgoni per il trasposto di personale ed attrezzature), trasportino di volta in volta i
materiali necessari per le lavorazioni; inoltre € verosimile pensare che le quantita
trasportate, non potendo essere stoccate all'interno del cantiere stradale (di durata
limitata nel tempo per cui deve essere velocemente rimosso), dovranno essere quelle
necessarie per I'attivita giornaliera e quindi saranno in quantita modesta.
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I mezzi ed il personale potra accedere alle citate aree solo utilizzando i varchi predisposti,
ripristinando sempre ed immediatamente gli sbarramenti (cancelli, elementi di new jersey,
elementi di barriere di sicurezza) temporaneamente rimossi.

3.0.4 Viabilita principale di cantiere

Di norma i mezzi d'opera entreranno ed usciranno dalle zone di cantiere utilizzando la
normale viabilita della tangenziale, anche se questo richiedesse allungare i tragitti per
raggiungere rotatorie dove invertire il senso di marcia.

Solo in casi eccezionali e previo consenso della Committente, si potranno realizzare
manovre che inducano interferenze con la viabilita della tangenziale.

3.1 CONTESTO AMBIENTALE

3.1.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
L’area di cantiere & composta principalmente dalle zone:
area di stoccaggio (vedasi planimetrie di cantiere);

cantieri fissi e mobili: lungo la tangenziale come individuato nei grafici di progetto.
Per maggiori dettagli si vedano le planimetrie di cantiere e gli schemi di posa
segnaletica (Allegato 1) dove sono indicate le recinzioni di cantiere, le aree di deposito.

3.1.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL TERRENO
Trattandosi di un intervento superficiale di manutenzione, non appare necessario
approfondire le caratteristiche idrogeologiche del terreno.

3.1.3 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
Considerata la natura del luogo, costituito da una strada realizzata alla fine del secolo
sCorso, non si ravvisano rischi legati al possibile rinvenimento di ordigni bellici.

Gli scavi dovranno essere comunque condotti con cura; in caso di ritrovamento di
parti metalliche, lo scavo con mezzo meccanico dovra essere sospeso e dovra essere
condotto a mano evitando di urtare le parti metalliche, al fine di determinare con certezza
di cosa si tratti, al fine di escludere che si possa trattare di un ordigno bellico.

In caso di dubbio l'escavazione dovra essere sospesa e dovra essere avvisato
immediatamente il CSE.

3.1.4 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Non sono presenti linee aeree mentre non si ravvisano rischi legati alla presenza
linee elettriche, telefoniche e di illuminazione pubblica in grado di interferire con l'attivita
del cantiere.
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3.2 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA/INSEDIAMENTI LIMITROFI

3.2.1 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO
L’ESTERNO
Premesso che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A)
relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento (D.P.C.M. 14/11/1997),
sono i seguenti:

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del Diurno Notturno
territorio Limiti massimi [Leq in| Limiti massimi [Leq in db
db (A)] (A)l

| - Aree particolarmente protette 50 40

Il - Aree prevalentemente residenziali 55 45

1l - Aree di tipo misto 60 50

IV - Aree di intensa attivita umana 65 55

V - Aree prevalent. industriali 70 60

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

Qualora necessario e sulla base della valutazione all’esposizione personale al
rumore, l'impresa dovra chiedere deroga al Comune interessato, per lo svolgimento di
attivita rumorose che superano i limiti ammessi dal D.P.C.M. 14/11/1997 specificando gl
utensili e macchine utilizzati in cantiere e 'orario dello svolgimento delle lavorazioni che si
intende seguire.

3.2.2 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

Durante lo svolgimento dei lavori non sono previste lavorazioni tali da produrre
emissioni di agenti particolarmente inquinanti.
Sono prevedibili emissioni di polveri e fumi, generati soprattutto da eventuali operazioni di
demolizione, taglio di materiale ecc... tali situazioni verranno analizzate in sede operativa
e opportunamente coordinate.

Qualora si riscontrassero materiali particolarmente inquinanti durante la fase
esecutiva dei lavori, questi saranno smaltiti esclusivamente da ditte specializzate previa
presentazione di un piano dettagliato di smaltimento.

3.2.3 RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA’ DEI MEZZI
Al fine di non arrecare pericolo per i veicoli in transito, I'impresa dovra garantire:

* una continua pulizia della sede stradale;

» la presenza, a idonea distanza dall’accesso alle aree di cantiere, di cartelli indicanti
pericolo ed un appropriato limite di velocita;

» la presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre in
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ingresso ed uscita dall’area di cantiere e allinterno del parcheggio;

» rispettare i limiti di velocita imposti nella pubblica via;

* non sostare con mezzi o depositare materiali al di fuori delle aree riservate al
cantiere.

Per la rimozione del portale dismesso al km 5+300 sara necessario prevedere la
chiusura notturna e di domenica di entrambe le corsie della tangenziale sottostanti il
portale, per circa 1 ora con deviazione del traffico per via Giorato di Ponte San Nicolo
e via Messico.

Sara necessario prevedere I'utilizzo funi
per il controllo e accompagnhamento
dell'abbassamento degli elementi smontati
in zona sicura, in modo che la carreggiata
ovest non possa essere interessata dalla

caduta di oggetti. g
== 0N
L'inizio lavori ed il programma |

operativo dovranno essere comunicati
almeno 15 gg al Settore Infrastrutture del Comune di Padova in coordinamento
con il Comando di Polizia Locale.

3.2.4 INTERFERENZE CON INSEDIAMENTI ED ATTIVITA’ CIRCOSTANTI
L’interferenza tra traffico veicolare e cantieri in strada € naturalmente reciproca, infatti la
presenza del cantiere stesso comporta un rischio per la viabilita; pertanto I'osservanza da
parte dellimpresa degli schemi segnaletici indicati nel presente PSC e di volta in volta
aggiornati dal CSE, dovra essere estremamente puntuale.

Inoltre trattandosi di lavorazioni svolte anche su manufatti sotto cui si sviluppa la viabilita
ordinaria, il personale operante dovra essere formato ed informato circa la pericolosita di
gettare materiale o oggetti al di fuori delle carreggiate dove stanno operando.

3.2.5 INTERFERENZE CON ATTIVITA’ SVOLTE IN CONTEMPORANEA

Per il traffico veicolare vedansi i paragrafi relativi, mentre altre attivita come ad
esempio lo sfalcio dovranno essere programmate dalla Stazione appaltante in modo da
non interferire.

3.2.6 AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO DEI MATERIALI

Data la limitata durata giornaliera delle lavorazioni e il limitato impegno di attrezzature per
I'esecuzione dei lavori, non sara necessario prevedere particolari aree di deposito delle
attrezzature ed in generale sara fatto assoluto divieto alle imprese di stoccare rifiuti per
un tempo superiore a quello della durata del cantiere, allinterno del cantiere stesso.
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Eventuali depositi di rifiuti o materiale saranno stoccate all’interno delle aree
previste di cui al punto.

Sara fatto assoluto divieto allimpresa di stoccare i rifiuti in qualsiasi area di proprieta
della Stazione appaltante né di utilizzare le strutture di quest’ultima per tale scopo;
contravvenendo a tale indicazione si configura la violazione della normativa vigente in
materia di rifiuti con responsabilita penale per I'impresa.

3.2.7 PRESENZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI / FERROVIARIE LIMITROFE

In corrispondenza dei ponti su via Donati, sul flume Bacchiglione (Roncajette) e su via
Piave si prevede il rischio di caduta di oggetti sulle strade/fiumi sottostanti, attraverso la
fessura tra gli impalcato carreggiata est ed impalcato carreggiata ovest .

Sara pertanto necessario chiudere stabilmente tale fessura prima di procedere con
le lavorazioni di progetto.

3.2.8 LAVORI IN PROSSIMITA’ DI CORSI E SPECCHI D’ACQUA
Non pertinente.

3.2.9 EDIFICI CIRCOSTANTI CON PARTICOLARI ESIGENZE DI TUTELA
Non pertinente.

3.2.10 CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

Durante tutte le lavorazioni da eseguire € previsto il rischio di caduta o proiezione di
oggetti all’esterno dell’area di cantiere. Dovranno essere adottate tutte le misure di
sicurezza per scongiurare questo pericolo. Vedasi paragrafo 3.2.7.

Rif. 1800.23/1807059 rev.0 PSC.doc Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione 18/61



I.P.T. S.r.l.
Via Uruguay 20 — 35127 Padova
Tel. 049.870.16.16

3.2.11 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA
Ai sensi del punto 2.2.3 dell’allegato XV, in riferimento:
. a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Scelte progettuali e organizzative

Dovra essere vietata la presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine
operatrici

Procedure

Gli spostamenti all'interno del cantiere dei mezzi per il carico/scarico dei materiali
saranno effettuati a velocita ridotta a passo d’'uomo. | mezzi attiveranno le segnalazioni
sonore e visive

Misure preventive e protettive
Utilizzo dei DPI ad alta visibilita in classe 3
Misure di coordinamento

Nel caso siano presenti piu ditte queste dovranno operare in aree planimetricamente
distinte.

. a) rischio di investimento da veicoli circolanti nella strada pubblica

Scelte progettuali e organizzative

La segnalazione del cantiere lungo la viabilita autostradale e ordinaria, fara riferimento
in generale agli schemi segnaletici individuati dal D. M. del 10.07.02. Si veda anche §3.
Sia nelle ore diurne che in quelle notturne, lungo i cantieri fissi, si aggiungera freccione
luminoso (figura 401 art. 39 N.C.D.S.) da porsi in testata di cantiere in corrispondenza
della fine dello sbarramento obliquo.

Misure preventive e protettive

Utilizzo dei DPI ad alta visibilita in classe 3

. b) rischio di seppellimento negli scavi

Non pertinente.

. b-bis) rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo

Per questo rischio vedasi il paragrafo relativo nel presente documento.

. ¢) rischio di caduta dall’alto

Scelte progettuali e organizzative

Lavorazioni da eseguirsi a tergo di sicurvia oppure attraverso di ausilio di piattaforma
elevatrice

Procedure

Nelle lavorazioni che si effettueranno sui manufatti sopraelevati (ponti, cavalcaferrovia, et
similia) dovranno essere effettuate previa verifica della presenza dei sicurvia o parapetti.
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Per alcuni lavori sara necessario avvalersi di idonee piattaforme omologate per eseguire
i lavori in sicurezza, oppure si provvedera ad installare idonei parapetti temporanei
(secondo UNI EN 13374) per la durata della lavorazione.

Misure preventive e protettive

Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere eseguiti opportuni sopralluoghi per valutare le
condizioni di sicurezza minime da garantire durante i lavori

d) rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

Questo rischio non & presente.

. e) rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Questo rischio non & presente.

. f) rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto

Non pertinente.

. g) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere

In cantiere, saranno presenti materiali infammabili e combustibili. Le principali fonti di

rischio che si possono avere sono cosi schematizzabili:

e operazioni di saldatura;

*  impianti elettrici.

Nell’lambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d’incendio & piu elevato sono i seguenti:

*  depositi di vernici e prodotti infiammabili in genere;

*  depositi di solidi combustibili (guaine, materiali plastici in genere);

*  depositi di legname, materiali di rifinitura, di rivestimento, etc.;

* impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche;

»  depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone, in materiale plastico, etc.);

e depositi di carrelli di bombole per saldatura, e di bombole di GPL.

Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovra essere

predisposto a cura dellimpresa appaltatrice, in luogo facilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato con cartello, un estintore a polvere di capacita estinguente

almeno pari a 34A 233BC.

Durante sporadiche operazioni di saldatura o che comportano l'uso di famme libere o la

formazione di scintille, 'impresa esecutrice assicurera comunque la presenza di un

estintore a polvere presso la zona di lavorazione.

L’impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto allemergenza antincendio

durante lintero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese

presenti.

L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza al

corso conforme al D.M. 10/03/1998.

. h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
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Procedure

Per I'attivita lavorativa che verra svolta durante le ore diurne, il personale operante dovra,
per quanto possibile, evitare le attivita esposte direttamente all’azione dei raggi solari
durante le ore centrali della giornata. E necessario garantire la presenza costante di
bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato
assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti
che riguardano lorganizzazione del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del
personale.

Misure preventive e protettive

| lavoratori dovranno utilizzare indumenti adeguati alla situazione metereologica
stagionale. In tangenziale gli indumenti indossati dai lavoratori dovranno comunque
essere ad alta visibilita classe 3.

. i) rischio di elettrocuzione
Scelte progettuali e organizzative

Nell'eventualita di impiego di energia elettrica per I'esecuzione dei lavori, le
apparecchiature elettriche, oltre a rispondere ai requisiti specifici per i lavori all'aperto,
devono avere grado di protezione compatibile con I'ambiente di lavoro. Tutte le
installazioni elettriche, anche se provvisorie ed esercite attraverso motogeneratori,
devono essere installate e verificate da personale esperto prima di essere messe in
funzione.

. 1) rischio rumore

Durante I'esecuzione dei lavori & presumibile I'emissione di rumori in particolare durante

le attivita di scavo, di infissione palancole e quelle relative all’esecuzione di opere edili. |

lavoratori devono utilizzare gli idonei D.P.I..

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

- in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A)
con un ppeak pari a 112 Pa per gli addetti alle normali attivita di cantiere per i
quali si richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, sulle procedure di lavoro, sulluso corretto dei D.P.1,
nonché la disponibilita degli stessi D.P.I. per 'udito;

- in quanto vengono uguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A)
con un ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e
trapani a percussione, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica una programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, li sottopone alla
sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.
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Dovranno comunque essere adottate le opportune misure ed i necessari accorgimenti per
non superare mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un peeak pari a
200 Pa per la cui misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal
lavoratore che viene calcolata utilizzando i fati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione

personale al rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi

lavorative e l'individuazione dei D.P.I. scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

Inoltre sara cura dellimpresa appaltatrice la predisposizione di idonee barriere

antirumore, come tavolati o altre schermature, per la protezione dei lavoratori impegnati

in lavorazioni poste in adiacenza a quelle particolarmente rumorose.

E’ facolta del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle

imprese esecutrici o verifiche fonometriche in sito al fine di verificare [I'effettiva

esposizione dei lavoratori.

. m) rischio dall’'uso di sostanze chimiche

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e

secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu

significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito riportato:

- additivi per calcestruzzo per il confezionamento del calcestruzzo;

- collanti per la posa pavimenti e rivestimenti;

- sigillanti nella finitura di infissi e serramenti;

- vernici infiammabili e/o tossici nelle operazioni di verniciatura.

Il POS delle imprese esecutrici dovra controllare le modalita di gestione e di utilizzo delle

sostanze pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

. h) rischio da stress lavoro-correlato

Un problema di stress da lavoro pud derivare dalla presenza di fattori quali:

- l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’'orario di lavoro, grado di
autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e
capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.);

- le condizioni e 'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al
rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.);

- la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di
occupazione, un futuro cambiamento, ecc.);

- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla
situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro € identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminando

o ridurlo.

La responsabilita di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.

Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori

e/o dei loro rappresentanti.
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CAPITOLO 4

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, andranno verificati e

controllati:

* le zone di passaggio per i mezzi di trasporto;

* le zone di stoccaggio per i materiali di accumulo, per i container e per i box di cantiere;

» la posizione della cartellonistica di sicurezza;

* la segnalazione degli accessi al cantiere.

Si & quindi provveduto a redigere delle planimetrie (Allegato n. 1) in cui &

evidenziato il Lay-out di cantiere a seconda della fase lavorativa, con la localizzazione di:

* ingresso/uscita dei mezzi di cantiere;

* localizzazione spogliatoio, servizi igienici ed area deposito materiale;

» sviluppo recinzione di cantiere;

» localizzazione uscite di sicurezza ed estintori.

Per la programmazione degli interventi e per lindividuazione di eventuali

sovrapposizioni & necessario far riferimento al programma dei lavori (Allegato n. 2).

Si evidenzia che, data la tipologia dell'intervento, in cantiere saranno presenti piu

imprese ma le stesse dovranno operare in zone diverse dei locali al fine di evitare

qualunque tipo di interferenza.

Ai rischi determinati dall'uso delle attrezzature, dalle sostanze e dai materiali

nocivi si risponde attraverso la predisposizione delle schede di analisi dei rischi e misure

di prevenzione e protezione.

Fondamentalmente I' organizzazione del cantiere prevede :

a)

b)

c)

Cartello di cantiere con indicati il Comune in cui ha sede l'intervento, I'oggetto
dell'opera, permesso di costruire, committente, progettisti (architettonico,
strutturale, impianti, ecc.), responsabile dei lavori, direttore dei lavori, CSP e
CSE, impresa/e esecutrici, referente, data di inizio lavori, importo dei lavori.
Delimitazione del cantiere: dovra essere opportunamente recintata l'area
esterna di deposito del materiale come prescritto in precedenza; dovranno altresi
essere installati lungo la recinzione un numero adeguato di cartelli segnaletici.
Spazi pubblici: nelle manomissioni del suolo pubblico, che dovranno essere
sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali
cautele al fine di evitare danni agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di
tali impianti, si dovra immediatamente darne avviso all'ufficio comunale
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d)

e)

f)

9)

h)

competente.

Viabilita del cantiere: i mezzi d'impresa che operano nel cantiere dovranno
rispettare le norme vigenti del Codice della Strada e utilizzare gli accessi
menzionati in precedenza.

Tutte le movimentazioni dei materiali e I'ingresso/uscita dei mezzi di cantiere
dovranno essere effettuate esclusivamente da personale specializzato con
l'ausilio di piu movieri.

Servizi igienico-assistenziali: &€ previsto un wc chimico nell'area di deposito.
Non & prevista la realizzazione di un locale mensa, in quanto i lavoratori potranno
usufruire dei locali di ristoro limitrofi.

Servizi sanitari e di pronto intervento: in cantiere dovranno essere tenuti
presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno tenuti in una cassetta di
pronto soccorso, cosi come previsto dalla normativa vigente.

L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto soccorso dovra essere resa nota ai
lavoratori e segnalata con appositi cartelli; inoltre in cantiere saranno esposti
avvisi riportanti gli indirizzi e numeri telefonici delle organizzazioni di pronto
soccorso per i diversi casi di emergenza.

Deposito di materiali e loro trasporto: per la movimentazione dei carichi
saranno usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti a evitare le sollecitazioni
sulle persone.

| depositi di materiale in cataste, pile, mucchi, ecc. saranno effettuati in modo
razionale e tali da evitare crolli, cedimenti o ribaltamenti.

| depositi e/o la lavorazione di materiali che possono costituire pericolo saranno
allestiti in zona appartata del cantiere e convenientemente delimitati e segnalati,
previo accordo con il CSE.

Impianti, macchine ed attrezzature:

le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori saranno scelti ed
installati in modo da ottenere la sicurezza di impiego: a tal fine nella scelta e
nell'installazione saranno rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle
particolari previste nelle specifiche del manuale di istruzione e dell'omologazione
di sicurezza, quando prevista.

Le macchine dovranno essere installate e mantenute secondo le istruzioni fornite
dal fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine
di controllare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo.
Le strutture metalliche delle gru, dei baraccamenti, delle opere provvisionali, i
recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto saranno
collegati a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche
(fatta eccezione per quelli autoprotetti). Tali collegamenti dovranno comunque
essere realizzati nell'ambito dell'impianto generale di messa a terra ed in
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)

conformita alle norme CEl.

Per macchine fisse, mobili 0 semoventi, nonché attrezzature, impianti, dispositivi
e mezzi tecnici in genere, per i quali sono necessari collaudi e verifiche
periodiche ai fini della sicurezza, si provvedera ad ogni installazione e/o alla
scadenza delle periodicita previste, alla comunicazione ai competenti Organi di
verifica e controllo, nonché ad effettuare tramite personale qualificato le prescritte
verifiche di competenza.

Le modalita di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di
specifiche istruzioni, notificate al personale addetto ed a quello coinvolto, anche a
mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere.

Nessuna macchina, impianto, attrezzo, bombole, ecc., potra essere lasciato
incustodito al di fuori del cantiere. Inoltre I'operatore non potra abbandonare il
posto di lavoro lasciando le macchine o gli impianti in movimento o accesi.
Scarichi e smaltimento dei rifiuti: sara obbligo di denunciare gli scarichi da
effettuare qualunque sia il recapito (suolo, sottosuolo, fognature ecc.) mediante
apposito modello fornito dal Comune e di fare domanda alla competente autorita
per essere autorizzati agli scarichi stessi.

| materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo
allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in
apposito centro di stoccaggio, in particolare:

- i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno raccolti nei container e
trasportati a discarica dalle ditte specializzate;

- quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle
attivita di demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti nelle discariche
direttamente dalla ditta esecutrice;

- quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere allontanati immediatamente
dal cantiere esclusivamente da ditte specializzate.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti
prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali
pericolosi.

Sara vietato bruciare in cantiere qualsiasi tipo di rifiuto.

DPI: a tutti i lavoratori saranno forniti dall'impresa, in dotazione personale, tute da
lavoro, scarpe di sicurezza, guanti e casco per la protezione del capo e tappi
auricolari o cuffie contro il rumore.

Inoltre saranno disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza ed
attrezzature specifiche di trattenuta, vestiario ad alta visibilita e quant' altro
necessario in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarita del
lavoro.
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4.1 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Si prevede I'utilizzo di un idoneo gruppo elettrogeno di tipo mobile.

Limpresa incaricata provvedera alla fornitura ed installazione del quadro
generale, costituito da interruttori omnipolari secondari, uno per ciascuna ditta esecutrice.

Da ciascun interruttore partira una linea elettrica che alimentera il sottoquadro di
ciascuna ditta (quadro e linea forniti dalle ditte).

L'impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato utilizzando il quadro
principale ed i quadri secondari (gestiti dalle singole imprese) costruiti in serie per cantieri
tipo ASC, muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle
norme (CEI 17,13/4 "Prescrizioni particolari per apparecchiature di cantiere").

Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno avere grado di protezione
minimo |IP43 ad eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volante) che dovranno
avere grado di protezione IP67 (protette contro limmersione) e degli apparecchi
illuminanti che devono avere un grado di protezione IP55.

Le prese a spina devono essere del tipo protette da interruttore differenziale con
Idm non inferiore a 30 mA (CEI 64.8/7 - CEI 17-13/4).

Nei quadri elettrici di zona ogni interruttore non potra proteggere piu di sei prese.

Le prese a spina di tipo mobile dovranno essere a norma CEl 23-12 (ad uso
industriale).

Tutti i quadri devono essere dotati di interruttore generale di emergenza:

- del tipo a fungo di color rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello
chiudibile a chiave;
- coincidente con l'interruttore generale di quadro per i quadri privi di chiave.

Per le linee dovranno essere utilizzati esclusivamente cavi del tipo:
- N1 VV-Ko FG7R per posa fissa ed interrata
- HO7RN-F o FG1K 450/750V o FG10K 450/750V per posa mobile.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220V direttamente dalla rete, oppure a
24V tramite trasformatore di sicurezza.

4.2 UTILIZZO DELL' IMPIANTO ELETTRICO
Il personale di cantiere dovra attenersi alle seguenti norme:

e porre particolare attenzione a qualsiasi elemento su cui € presente il simbolo di una
folgore nera in un triangolo giallo, poiché segnala la presenza di parti elettriche
alimentate;

* non effettuare manovre con interruttori, prese a spina, macchine elettriche con le mani
bagnate né con i piedi che stazionano in pozzanghere d'acqua; se del caso,
asciugarsi le mani e disporre per terra tavole in legno da utilizzare come pedane

Rif. 1800.23/1807059 rev.0 PSC.doc Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione 26/61



I.P.T. S.r.l.
Via Uruguay 20 — 35127 Padova
Tel. 049.870.16.16

isolanti;

» per le conversioni elettriche adoperare soltanto le prese industriali;

» & severamente vietato l'inserimento delle estremita dei conduttori negli alveoli delle
prese nonché I'effettuazione di collegamenti morsettati a vista;

» adoperare lampade portatili alimentate a bassissima tensione (generalmente 24 volt);

* & vietato adoperare lampade di illuminazione del tipo ad uso fisso per l'impiego
volante;

* segnalare alla direzione del cantiere qualsiasi danneggiamento dell'impianto
(deterioramento cavi, rottura scatole di derivazione o di altri apparecchi elettrici);

* ¢ vietato qualsiasi intervento diretto sull'impianto elettrico da parte di personale non
autorizzato.

4.3 IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra avra lo scopo di fornire protezione di terra a tutte le masse ed
alle masse estranee.

L'impianto di terra sara coordinato con linterruttore generale posto a protezione
dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa
in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale
d'intervento o di regolazione (ldn, in ampere) dello stesso interruttore generale: Rt <
25/Idn.

4.4 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

In cantiere potranno essere utilizzati apparecchi illuminanti fissi (di solito riservati
ai baraccamenti ed alla illuminazione di grandi aree esterne) e lampade trasportabili.

Per il lavoro potranno essere piu frequentemente utilizzati apparecchi illuminanti
trasportabili (su treppiedi, cavalletti, ecc.) o portatili con sorgente autonoma.

Gli apparecchi di illuminazione utilizzati all'esterno potranno essere soggetti a
getti d'acqua, pertanto & consigliato un grado di protezione IP55.

Le lampade elettriche portatili dovranno:
» avere I'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
» avere le parti in tensione completamente protette contro ogni possibile contatto diretto;
» avere involucro di vetro o di materiale traslucido a protezione della lampadina;
» essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare
esterno alla impugnatura isolante;
» garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche
eventualmente fissate all'impugnatura.
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L'illuminazione di segnalazione servira ad avvertire nelle aree immediatamente
esterne al cantiere la situazione di pericolo dovuta all’attivita stessa del cantiere. | segnali
dovranno essere conformi alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Idonea illuminazione di sicurezza dovra essere prevista per indicare in maniera
inequivocabile le vie di esodo in caso d'incendio o di altra emergenza.

4.7 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il
datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

» avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

» vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

* prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
» fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

In conseguenza a cio, la segnaletica si suddivide in:

» segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far
correre o0 causare un pericolo);

» segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);

* segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di
sicurezza ed ai mezzi di soccorso e di salvataggio);

» segnaletica d'informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle
specificate nelle tipologie precedenti).

La segnaletica di sicurezza da impiegare dovra essere conforme alle prescrizioni
riportate negli allegati al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,, al codice della strada e relativo
regolamento di attuazione per quanto riguarda la segnaletica stradale interna ai luoghi di
lavoro.

Potra essere permanente, ottenuta tramite cartelli, o occasionalmente tramite
segnali luminosi, sonori 0 con comunicazioni verbali.

L'uso dei cartelli permanenti sara obbligatorio quando sara necessario segnalare
un divieto, un avvertimento, un obbligo, per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto
soccorso, per indicare I'ubicazione e per consentire l'identificazione dei materiali e delle
attrezzature antincendio.

| segnali dovranno essere ubicati all'ingresso della zona di rischio generico
ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende
segnalare ed in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile.
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4.8 GESTIONE DELL' EMERGENZA IN CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere organizzati dalle imprese esecutrici i
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio e lotta
antincendio.

Le stesse imprese dovranno redigere un piano per la gestione dell'emergenza
(antincendio, evacuazione rapida dei lavoratori e pronto soccorso) e dovranno essere
designati, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, gli addetti
all'emergenza.

A tutti i lavoratori dovra essere riconosciuta la facolta di abbandonare il posto di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, senza subire per cid alcuna conseguenza
dannosa.

Per cantieri di piccole dimensioni il piano d'emergenza pud limitarsi agli avvisi
scritti comportamentali (Lett. Circ. M.l. 29/8/1995, prot. n. P1564/4146, punto B3).

La relazione del piano di emergenza dovra fornire indicazioni sulle procedure da
attuare sia nel caso in cui si presenti la necessita di prestare un primo soccorso ad un
infortunato che nel caso in cui si verifichi un evento dannoso (incendio, alluvione, ecc.)
che colpisca un gruppo di operai o l'interno cantiere.

Gli elaborati grafici dovranno riportate i percorsi di fuga e la collocazione ed il tipo
dei presidi antincendio in cantiere.

Nel caso di emergenza collettiva la procedura dovra prevedere modalita di
comportamento differenziante per i lavoratori e per gli addetti all'emergenza.

a) Chiunque ravvisi un'emergenza:

- deve immediatamente procedere a segnalare l'accaduto, attivandosi per
richiedere l'intervento dei servizi di emergenza pubblici e/o di pronto soccorso;

- deve segnalare I'emergenza in qualsiasi modo, all'interno del cantiere (agendo
sui dispositivi di allarme acustico, se esistenti, e contattando direttamente gl
addetti all'emergenza);

- non deve affrontare da solo I'emergenza.

b) Gli addetti all'emergenza:

- devono valutare la natura e I'entita dell'emergenza;

- devono accertare che sia stato richiesto l'intervento dei servizi pubblici di pronto
soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanza, ecc.);

- se si & sviluppato un incendio di piccola entita, si prodigano al fine di estinguere
l'incendio, adoperando allo scopo gli estintori appropriati, in funzione della
classe di fuoco ed in conformita alla formazione ricevuta;

- se si & sviluppato un incendio di grandi dimensioni, devono attivare la
procedura di evacuazione, radunando i lavoratori in luogo sicuro;
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- devono censire i lavoratori presenti ed, eventualmente, localizzare i lavoratori
non presenti, senza addentrarsi nella zona pericolosa;

- devono attendere l'arrivo del pronto intervento, verificando I'accessibilita al
cantiere da parte dei mezzi di emergenza e di soccorso;

- non devono abbandonare il luogo sicuro.

| lavoratori che sono stati avvisati dell'emergenza:

- devono conservare la calma;

- devono allontanarsi dal luogo di lavoro, facendo attenzione a non abbandonare
oggetti ed attrezzi che possono intralciare il percorso di fuga e disattivare le
attrezzature sino ad allora adoperate;

- devono raggiungere il luogo sicuro seguendo il percorso di fuga previsto dal
piano di emergenza.

Le procedure di pronto soccorso possono esemplificarsi nel modo seguente:
a) Chiunque si trova ad assistere un infortunato:

- deve, se linfortunio non & causato da elettricita, richiedere immediatamente
l'intervento del soccorso dei servizi pubblici sanitari di ambulanza e pronto
intervento;

- deve, se linfortunio & causato dall'elettricita, aprire il circuito elettrico a monte
dell'infortunato, agendo sull'interruttore d'emergenza del quadro di zona o del
quadro generale, e distaccare l'infortunato dall'elettricita, agendo con una tavola
di legno o altro materiale isolante;

- deve avvisare 'addetto al pronto soccorso.

b) L'addetto al pronto soccorso:
- deve valutare il tipo d'infortunio e I'entita del danno;
- deve accertarsi che sia stato richiesto il pronto intervento da parte dei servizi
pubblici;
- deve attuare procedura di primo soccorso, conformemente alla formazione
ricevuta.

Il piano d'emergenza deve, inoltre, riportate i numeri telefonici e gli indirizzi delle
strutture pubbliche preposte al soccorso ed all'emergenza.

Le stesse informazioni, insieme a sunti sulle norme comportamentali
sull'emergenza, devono essere contenute in cartelli da affiggere in cantiere all'entrata e
nei locali di ritrovo dei lavoratori. Il cartello deve riportare le seguenti indicazioni:

Emergenza sanitaria tel. 118
Vigili del Fuoco tel. 115
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Carabinieri tel. 112
Soccorso pubblico di emergenza tel. 113

4.9 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

II D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. prescrive che il datore di lavoro dell'impresa
affidataria identifichi, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria
impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori
occupati e ai fattori di rischio.

In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature per il primo soccorso:

* per i gruppi AeB:

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1
del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

« per il gruppo C:

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di
lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo
facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello indicatore.

L’impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto
soccorso durante I'intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le
imprese presenti. L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la
frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 e
s.m.i. in funzione del gruppo di appartenenza dell'impresa.

4.10 PREVENZIONE INCENDI
Allo scopo di eliminare le occasioni d'incendio nel cantiere sara necessario

provvedere a:

» utilizzare quantitativi strettamente necessari all'attivita giornaliere di sostanze
infiammabili; le quantita in eccesso devono essere depositate in locale isolato e ben
ventilato o comunque separato con elementi resistenti al fuoco;

* non accumulare materiali inflammabili senza prendere le dovute cautele del caso;

» eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni;
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prima di utilizzare fiamme libere o di effettuare saldature elettriche, accertarsi che non
vi siano materiali combustibili 0 sostanze infiammabili che possano essere raggiunti
dalla flamma o da scintille, se necessario procedere all'allontanamento dei materiali
combustibili o delle sostanze infiammabili ovvero alla predisposizione di schermi
resistenti al fuoco;

verificare all'inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell'impianto
elettrico, valutando lo stato di degrado o usura dei cavi elettrici ed il loro percorso al
fine di evitare I'eventuale intralcio con automezzi ed attrezzature varie;

verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano lasciate attrezzature in
genere sotto tensione;

verificare a fine giornata che non vi siano fiamme libere accese o parti fumanti di
elementi lavorati;

non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista
pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori faciimente infiammabili
o esplosive (ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori);

spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;
non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono
presenti materiali o strutture incendiabili;

evitare I'accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi
dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;
adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture incendiabili;

non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se cid dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed
escludere nel modo piu assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;
tenere sempre a porta di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze
eventualmente infiammabili;

mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di
sicurezza.

4.11 REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
Per incendi di modesta entita:

intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno
preso fuoco;

a fuoco estinto controllare accuratamente I'avvenuto spegnimento totale delle braci;
arieggiare i locali prima di permettere I'accesso delle persone.
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Per incendi di vaste proporzioni:

e dare il piu celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone
accertandosi che tutte siano state avvertite;

* intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e
condizionamento;

» accertarsi che nessuno stia usando l'ascensore ed intervenire sull'interruttore di
alimentazione dei motori mettendola fuori servizio;

» interrompere l'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio;

 richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio;

» azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento;

» allontanare dalla zona di incendio i materiali infammabili.

In cantiere saranno presenti idonei presidi antincendio.

Il numero degli estintori sara valutato in funzione delle caratteristiche del cantiere,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze e dei
materiali presenti, nonché del numero massimo di lavoratori contemporaneamente
presenti e comunque in ragione di almeno un estintore a polvere avente capacita
estinguente di almeno 21A 113B ogni 100 mq. di superficie.

Gli estintori saranno collocati in luoghi ben visibili e faciimente utilizzabili, ad una
distanza gli uni dagli altri non superiore a 30 metri, in modo tale che siano raggiungibili
Con un percorso massimo di 15 metri.

4.12 REGOLE FONDAMENTALI PER L'USO DEGLI ESTINTORI
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il
tipo piu idoneo a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre:

e agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio piu vicino sino a
raggiungere il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme ed avvicinandosi il
piu possibile senza pericoli per la persona;

» erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;

* non erogare il getto controvento né contro le persone;

* non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e
schiuma) su impianti ed apparecchiature in tensione.

4.13 AVVISTAMENTO DI UN PRINCIPIO D'INCENDIO
A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla
caserma VV.F. ed a quella dei Carabinieri.
Deve specificare chiaramente:
- il proprio nome e le proprie mansioni;
- la natura dell'incendio (qualita e tipo di materiale incendiato):
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- l'esatta ubicazione dell'incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare
se occorra o0 meno l'intervento dei VV.F;

- inoltre dovra facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto
Soccorso impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee.

4.14 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI
| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

SPOGLIATO!: mq 1,5 per ogni operaio
LAVATOI: n. 1 ogni 5 operai, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi
LATRINE: n. 1 ogni 10 operai

All'esterno potranno essere montati eventualmente dei box prefabbricati per il
ricovero degli attrezzi e il deposito del materiale; si dovra comunque assicurare un
efficiente sistema di drenaggio del terreno dove appoggiano le baracche atto ad evitare il
ristagno dell'acqua piovana. La pulizia dei baraccamenti sara assicurata dal personale
dell'impresa stessa.

Non si prevede la realizzazione di un locale mensa, in quanto i lavoratori
potranno usufruire dei locali di ristoro presenti nelle zone limitrofe.
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CAPITOLO 5

IMPIANTI DI CANTIERE

Impianti messi a disposizione dal Committente
Non verranno messi a disposizione impianti.

Impianti da allestire a cura dell'mpresa principale

L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti
elencati, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate:

U Impianto elettrico certificato in base alla D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008
e s.m.i. ed impianti di illuminazione

O Impianto di messa a terra

Impianti di uso comune

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Impianti elettrici di terra e di , , Tutte le imprese presenti in
) . imp. appaltatrice ]
illuminazione cantiere
Impianto di scarico per , , Tutte le imprese presenti in
L imp. appaltatrice .
servizi igienici cantiere

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori
sull'uso corretto degli impianti di uso comune.

Prescrizioni sugli impianti
Ci sono le seguenti prescrizioni sugli impianti:
> In mancanza di impianto di messa a terra, € vietato I'uso di qualsiasi macchina o
attrezzatura elettrica, prima dell'installazione da parte del tecnico abilitato
dellimpianto stesso con dichiarazione di conformita e denuncia allASL e
allISPELS competenti per territorio.
» Impianti elettrici conformi alla norma CEIl 64-8 fascicolo 11 per cantieri edili.-
La verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali.-
» Assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
ur’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale.-
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CAPITOLO 6

VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 INTRODUZIONE
La valutazione ha riguardato essenzialmente 5 categorie principali di agenti di

rischio:
1. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro

- attrezzature con elementi in movimento rotatorio o traslatorio capaci di
provocare infortuni per contatto con parti del corpo (macchine per la
lavorazione del ferro, per il confezionamento del calcestruzzo e delle malte,
ecc.)

- apparecchi per il sollevamento dei carichi, che possono provocare caduta di
materiale per cattiva conduzione o errata imbracatura dei carichi;

- attrezzature che possono provocare lesioni da moti relativi di elementi con
conseguenti schiacciamenti, incidenti da mancanza di protezioni, incidenti da
ribaltamento dei mezzi, errate manovre, urti da rotazione di torrette, distrazioni
su tempi di risposta e loro implicazioni dinamiche;

- attrezzature che possono provocare lesioni da instabilita delle opere
provvisionali e ribaltamento della macchine;

- attrezzature elettriche che possono provocare elettrocuzioni e lesioni agli arti

(utensili potatili, ecc.)

- apparecchiature che possono dar luogo ad incendi ed esplosioni (bombole di
gas, ecc.).

2. Rischi determinati dall'uso di sostanze e materiali nocivi

polveri prodotte dalle operazioni di demolizione provocanti danni alle vie
respiratorie;

rumore determinato dall'uso di macchinari rumorosi (martelli a compressione,
smerigli angolari, ecc.);

gas e fumi prodotti da saldatura elettrica od ossiacetilenica;

additivi per le malte che possono produrre danni alla cute;

vibrazioni e scuotimenti generati dall'uso di apparecchiature ad aria
compressa determinanti danni agli arti superiori;

solventi e colle utilizzati nelle pitture provocanti danni alle vie respiratorie
nonché fenomeni di sensibilizzazione delle cute.

polveri, vapori e schizzi provocanti danni agli organi visivi.
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3. Rischi insiti nel luogo di lavoro

- caduta da postazioni sopraelevate;

- caduta di materiale dall'alto;

- cadute di persone entro scavi non protetti, pozzi, fori aperture, da piani di
lavoro, da camminamenti sollevati;

- movimentazione manuale di carichi in posizioni innaturali od in spazi ristretti;

- posizione innaturale prolungata nel tempo;

- lavori su superfici con pericolo di scivolamento o instabili;

- lavori di rifinitura in prossimita di aperture su solai e su murature non protette;

- rischio elettrico (linee aeree e cavi sotterranei);

- clima in relazione a temporali, venti e temperature elevate, che genera
sollecitazioni particolari, stato del terreno variabili, instabilita sulle macchine a
braccio;

- declivi degli scavi, necessita di armature.

4., Rischi determinati da particolari tipologie di lavoro.

5. Rischi determinati da fattori individuali
- idoneita fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

6.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La metodologia per 'individuazione dei rischi € consistita in:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza
l'opera;

3. individuare i rischi per ogni lavorazione.

| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto
ambientale, alla presenza contemporanea e/0 successiva di diverse imprese e/o diverse
lavorazioni (vedi I'Allegato n. 2 - Programma dei Lavori) e ad eventuali pericoli
correlati.

Per ogni lavorazione & stata elaborata la relativa analisi riportata nell’elaborato
Schede delle Lavorazioni (Allegato n. 4) che contiene:

* la descrizione della lavorazione;
« gli aspetti significativi del contesto ambientale;
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« 'analisi dei rischi;

« le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
« i contenuti specifici del POS;

* la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto
tenendo conto sia della gravita del danno, sia della frequenza che tale danno si
verifichi. L'indice cresce all’aumentare del rischio ed & associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni

o il rischio & basso:

si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente
provoca raramente danni significativi.

il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta

attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle
prescrizioni del presente piano.

9 il rischio é alto:

si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

6.3 OBBLIGHI DEI VARI OPERATORI

| datori di lavoro, dirigenti e preposti che esercitano le attivita indicate dall’art. 3
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, devono rispettare gli obblighi elencati dall’art. 18 del
decreto stesso.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.

Gli obblighi dei lavoratori sono indicati nell’art. 20 del decreto.

6.4 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI
DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU IMPRESE
Nell'opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni
potrebbe essere affidate a lavoratori autonomi o a diverse imprese.
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che
saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, ed
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in riferimento alle criticita delle lavorazioni stesse convochera una specifica riunione.

In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed al
coordinamento delle attivita contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili
di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche
attivita ed ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese
e/o lavoratori autonomi, cid anche al fine di prevedere I'eventuale utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva.

In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sara
responsabile di questa attivita di coordinamento.

Nel caso dell'opera oggetto del presente Piano, si pud prevedere sin d'ora
I'utilizzo dei seguenti impianti comuni:

* spogliatoi;

» presidi igienico-sanitari;

* impianti di cantiere;

» opere provvisionali in genere.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nelllambiente in cui sono destinate ad operare.

Durante la realizzazione dell'opera si provvedera ad indire le opportune
riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi.

6.5 SOSTANZE PERICOLOSE E LORO ETICHETTATURA
| prodotti pericolosi che vengono usati per le lavorazioni o in generale che
entrano in cantiere, devono essere sempre corredate dalla scheda di sicurezza, che
dovra essere redatta in lingua italiana e dovra contener le seguenti sedici voci
obbligatorie:
identificazione del preparato e della societa produttrice; composizione e
informazione sugli ingredienti; identificazione dei pericoli; misure di pronto soccorso;
misure antincendio; misure di fuori uscita accidentale; manipolazione e stoccaggio;
controllo dell' esposizione/protezione individuale; proprieta fisiche e chimiche; stabilita e
reattivita;, informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche; considerazioni sullo
smaltimento; informazioni sul ftrasporto; informazioni sulla regolamentazione; altre
informazioni.
Anche l'etichettatura di tali prodotti o in generale dei preparati pericolosi dovra essere
sempre ben evidenziata, sia sui contenitori che sull' imballaggio.
L'etichetta oltre a richiamare l'attenzione sui possibili rischi per la salute e per
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I'ambiente, tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione
ed utilizzazione dei prodotti chimici nella forma in cui vengono venduti.

| rischi piu gravi sono segnalati da Simboli; questi rischi e quelli causati da altre
proprieta pericolose sono precisati in frasi tipo.

Altre frasi, relative ai consigli di prudenza, indicano le precauzioni che occorre
prendere al fine di consentire una corretta conservazione, utilizzazione e protezione
dell'ambiente.
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CAPITOLO 7

PRINCIPALI ATTREZZATURE DEL CANTIERE

7.1 INTRODUZIONE

Per attrezzature di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (art. 69, comma 1 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.):

Potranno essere utilizzate le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alla
disposizioni contenute del D.Lgs. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i. (decreto macchine),
dichiarati tali dal costruttore che provvede all'applicazione della marcatura CE sulla
macchina o sul componente (art. 2 D.Lgs. 459/96 e s.m.i.).

L'utilizzo di macchine con marcatura CE dovra avvenire sulla base delle istruzioni
per l'uso contenute nel libretto che il fabbricante deve obbligatoriamente rilasciare a
corredo di ogni macchina (punto 1.7.4 All. | al D.Lgs. 459/96).

Il datore di lavoro sara tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere, nonché ad attuare le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature stesse.

La scelta delle attrezzature di lavoro dovra tener presente (art. 71, comma 2
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

» delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

» dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature;

» dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia in uso.

Il datore di lavoro si preoccupera che le attrezzature di lavoro siano installate in
conformita alle istruzioni del fabbricante e siano utilizzate conformemente (art. 71,
comma 4 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

| datori di lavoro cureranno la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro dovra provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni d'impiego ed alle
situazioni anormali prevedibili. Dovra inoltre assicurarsi che gli stessi lavoratori ricevano
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 71 D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i). In particolare dovra curare che l'uso di determinate attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita specifiche sia riservato a personale opportunamente
addestrato.
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7.2 MACCHINE ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Non sono previste macchine ed attrezzature messe a disposizione dal

Committente.

Nel caso dovesse essere presente in cantiere un’attrezzature utile alle lavorazioni, il

consenso al suo utilizzo dovra essere concesso esclusivamente dal Committente e

successivamente dal CSE.

7.3 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE
L’elenco delle macchine e delle attrezzature previste in cantiere & il seguente:

a) utensili a mano, utensili portatili ed apparecchiature elettriche
b) scale a mano

¢) seghe circolari

d) apparecchi di sollevamento:

* apparecchi a mano;

* montacarichi ad argani a motore (a bandiera, su cavalletto);

* gru o gru su autocarro

e) opere provvisionali:

e di servizio: utilizzate per lavori di costruzione, manutenzione e demolizione,
destinate a contenere i lavoratori (come i ponti di servizio) o le attrezzature (come i
cestelli per elevatori) e a garantire il transito di attrezzature e materiali (come le
andatoie e le passerelle);

* di sicurezza: utilizzate per trattenere persone e materiali che possono cadere dai
ponti di servizio, quali ponti di sicurezza, le mantovane dei ponteggi, i solidi impalcati
a protezione dei posti fissi di lavoro con pericolo di caduta materiali. Tali opere
rientrano tra i dispositivi di protezione collettiva (DPC);

* di sostegno: destinate a sostenere le opere strutturali da realizzare fino a quando le
stesse non siano in grado di autoportarsi (casseri, ecc.).

Secondo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008, nei lavori in quota il datore di
lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate, attraverso l'adozione di specifici
sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Secondo l'art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008, si intendono per lavori in quota, le attivita
operative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore i 2 m
rispetto un piano stabile.

f) trabattelli:

g) macchine per la lavorazione del ferro
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| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e
attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

7.4 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Non sono previste macchine ed attrezzature di uso comune da parte delle
imprese esecutrici in quanto ogni impresa dovra fornire agli operai della attrezzatura
propria.

Nel caso cid dovesse avvenire, tutte le macchine e le attrezzature impiegate,
oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e
mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del
CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra
attrezzatura.

L’elenco delle macchine e delle attrezzature ¢ il seguente:

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e
attrezzature utilizzate per le lavorazioni.
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CAPITOLO 8

LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

8.1 LAVORI DI DEMOLIZIONE

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire. In relazione
al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli
intempestivi.

| lavori saranno condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle opere portanti
procedendo con cautela e con ordine dall’alto verso il basso dando la precedenza a
tutte le opere che non hanno funzione di sostegno, quindi alle strutture secondarie ed
infine alle strutture principali.

La demolizione deve procedere allo stesso livello per tutta I'estensione in modo di
evitare che gli operai lavorino su piani diversi e possano essere colpiti da materiale
caduto accidentalmente dall’alto.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall’opera di demolizione. E’ vietato fare lavorare gli operai su muri in demolizione.
Tali obblighi non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiori ai 5 m; in tali
casi per altezze da 2 a 5 m si deve fare uso di cinture di sicurezza.

Si deve ridurre il sollevamento della polvere estremamente fastidiosa ed antigienica,
irrorando con acqua i laterizi ed i materiali di risulta.

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dallalto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di 2,00 m dal livello del piano di raccolta.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

Per evitare infortuni e danni materiali prima di iniziare la demolizione & necessario
neutralizzare gli impianti di elettricita, gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori,
interrompendo 'erogazione alle diverse reti di utilizzazione dell’edificio da dismettere
dopo aver preso i necessari accordi con le societa fornitrici per il tramite dellimpresa
appaltatrice.

8.3 LAVORI DI SCAVO
Sara necessario :

non sostare e transitare nelle vicinanze del piede della parete;
vietare in modo assoluto la sosta ed il transito delle macchine in prossimita dell’orlo
dello scavo;
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impiegare escavatori adeguati all’altezza del fronte di scavo;

provvedere agli opportuni puntellamenti nel caso le pareti non abbiano la giusta
inclinazione;

accertarsi che il terreno di appoggio non sia cedevole;

non accumulare materia di scavo o altro sui bordi;

non lasciare gli scavi aperti oltre il tempo strettamente necessario;

uso da parte degli operai delle protezioni individuali;

il ciglio dello scavo dovra essere protetto da un solido parapetto, onde evitare il
pericolo di caduta di persone sul fondo dello stesso;

verificare attraverso indagini sia documentali che non la presenza di sottoservizi;
verificare attraverso indagini storiche la possibile presenza di ordigni bellici;

non lasciare lo scavo aperto oltre il tempo strettamente necessario.

8.5 LAVORI DI C.A., CARPENTERIA METALLICA
Sara necessario:

studiare i percorsi degli uomini e dei mezzi per garantire la completa e continua
agibilita del cantiere;

organizzare la movimentazione manuale dei carichi e lo spostamento delle
attrezzature;

disporre misure di sicurezza collettive ed individuali per prevenire la caduta dall'alto
del personale;

indicare provvedimenti atti a ridurre la rumorosita del cantiere e la forte esposizione a
vibrazioni;

prescrivere adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili
delle macchine presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento;

fornire indicazioni circa le misure di protezione da attuare per evitare il contatto con
linee elettriche e sotterranee in tensione;

fornire avvertenze sull'uso di scale a mano che comunque devono possedere i
requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

controllare l'efficienza di tutte le macchine impiegate e per quelle di alimentazione
elettrica accertarsi dell'integrita dei cavi, della correttezza dei collegamenti, della
esistenza di interruttore differenziale; in particolare per i vibratori ad ago, se ad
alimentazione elettrica, accertarsi che la tensione non superi i 50 V;

indicare modalita per effettuazione dei lavori di saldatura e decapaggio;

impiego di parapetti con adeguate caratteristiche di resistenza o di reti di protezione.

8.6 LAVORI DI COPERTURA DEI GIUNTI
Sara necessario:

- Tuso dei dispositivi di protezione individuali;
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e’ vietato I'utilizzo di ponti a cavalletti sopra i ponteggi;
rispettare la portata dei ponteggi, quindi non sovraccaricare e utilizzare trabattelli
regolari e ancorati;
rispettare le istruzioni delle schede delle attrezzature specifiche ;
per i rischi dovuti alla caduta di materiali dall’alto:
delimitare la zona interessata al sollevamento ;
assicurarsi dell'integrita e della funzionalita dei mezzi di sollevamento in tutte
le loro parti.

8.11 SALDATURE
Saldatura ossiacetilenica

Tutti i lavoratori addetti alla saldatura, al taglio ed al riscaldo dei materiali mediante
cannello a gas sono tenuti ad osservare, oltre le disposizioni di legge, quelle di seguito
riportate.
Nei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti la natura del contenuto & resa
nota mediante scritta ed apposita fascia colorata, riportati sull’ogiva del recipiente
stesso.
| colori caratteristici che contraddistinguono i principali gas impiegati nelle operazioni
di saldatura, taglio e riscaldo dei metalli sono i seguenti:

» Ossigeno = Bianco

* Acetilene = Arancione

* Idrogeno = Rosso
L’'uso degli impianti per la saldatura, il taglio ed il riscaldo dei metalli con cannello a
gas é riservato esclusivamente al personale autorizzato.
L’addetto alla saldatura, al taglio od al riscaldo dei metalli € responsabile della buona
conservazione e del corretto impiego degli impianti e delle attrezzature affidategli.
E’ vietato effettuare, di propria iniziativa, riparazioni o modifiche agli attrezzi, alle
apparecchiature ed all’impianto di saldatura.
Dovendo spostare a mano una bombola & consigliabile farla rotolare sul bordo della
base di appoggio, tenendola leggermente inclinata.
E’ vietato spostare bombole mediante trascinamento o facendola rotolare sul
pavimento in posizione orizzontale.
Ogni bombola deve essere prelevata, trasportata e riconsegnata munita di cappellotto
metallico per la protezione della valvola.
Le bombole sia piene che vuote devono essere tenute in deposito nelle zone
prestabilite, in posizione verticale ed assicurate a parti fisse mediante catenelle, funi o
staffe, al fine di evitare le cadute accidentali.
| recipienti di gas combustibili e quelli di gas comburente devono essere mantenuti
separati fra loro, per evitare che possibili fughe diano luogo a formazione di miscele

Rif. 1800.23/1807059 rev.0 PSC.doc Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione 46/61



I.P.T. S.r.l.
Via Uruguay 20 — 35127 Padova
Tel. 049.870.16.16

esplosive.

La stessa precauzione deve essere adottata per i contenitori vuoti e pieni. In questo
inoltre € necessario che la condizione di vuoto e pieno sia evidenziata mediante
appositi cartelli o scritta.

E’ vietato costruire depositi di bombole di gas combustibili in scantinati, sottopiani e in
piccoli locali chiusi E’ vietato costruire depositi di bombole di gas combustibili in
scantinati, sottopiani e in piccoli locali chiusi 0 comunqgue non sufficientemente areati.
La ricerca di una fuga di gas non deve essere effettuata mediante I'impiego di flamme
libere, bensi utilizzando acqua saponata od altri prodotti schiumosi.

Sullimpianto interessato dall’acetilene, € vietato fare uso di elementi in rame, in
quanto questo metallo, in presenza dell’acetilene, da luogo a formazione di acetiluri di
rame, che & un composto altamente esplosivo.

Saldatura elettrica

Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di interruttore unipolare

sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Tutti i conduttori elettrici devono essere posizionati in maniera tale da evitare la

possibilita di danneggiamento meccanico.

La carcassa metallica della saldatrice deve essere collegata elettricamente a terra.

Quando si eseguono lavori nelle immediate vicinanze di macchine, recipienti,

tubazioni, cavi ed apparecchiature elettriche, per evitare che questi vengano

danneggiati, occorre proteggerli con ripari in lamiera.

E’ vietato effettuare operazioni di saldatura e di taglio:

» su recipienti o tubi chiusi;

» su recipienti o tubi aperti che contengono o abbiano contenuto sostanze, le quali
sotto I'azione del calore possano dare luogo ad esplosioni o ad altre reazioni
pericolose.

E’ altresi vietato eseguire operazioni di saldatura o di taglio all'interno di piccoli locali,

recipienti o fosse che non siano efficientemente ventilati.

8.15 OPERE DA FABBRO

Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza e di portata idonea al
carico, non avviare la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti
0 passano nell’area sottostante;

utilizzare i D.P.l. (maschere per saldatura, guanti protettivi, ecc.);

evitare movimenti in posizioni non naturali e il sollevamento di carichi superiori a

quanto previsto dalla normativa in materia.
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CAPITOLO 9

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

| costi della sicurezza sono costituiti da costi diretti, relativi alle misure e
procedure di sicurezza obbligatoriamente previste per ogni singola lavorazione e pertanto
compresi e compensati in ogni relativo articolo di appalto e da costi speciali, riferiti alle
misure di sicurezza relative allo specifico cantiere non comprese nei costi diretti di cui
sopra.

| costi speciali sono stati calcolati mediante un accurato computo metrico
estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali e sono riportati nella stima di cui
al’Allegato 3.

Per il calcolo analitico, si € fatto riferimento ai prezzi unitari pubblicati dalla
regione Veneto e contenuti nel “Prezziario regionale dei Lavori Pubblici”.

| costi individuati sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la
parte del costo dellopera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
Sara onere del D.LL. liquidare I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base
allo stato di avanzamento dei lavori sentito il CSE per verifica e approvazione.

Ai sensi di quanto richiesto dal punto 4 dellallegato XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti ed alle attrezzature per
il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto di altre
prescrizioni del presente piano, sono stimati sulla base dei seguenti criteri:

1. apprestamenti previsti nel PSC quali:
o ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti,
andatoie e passerelle;
o armature delle pareti degli scavi;
o servizi igienici, spogliatoi;
o recinzioni di cantiere
2. misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti quali:
o apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione
collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo;
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o per i DPI si & considerato come discriminante la necessita
dell'utilizzo in funzione dell’esistenza di attivita interferenti
previste nel programma dei lavori allegato;

o non sono computati i DPI afferenti I'attivita di impresa
generale e i costi per la sicurezza relative alle attrezzature di
lavoro (es: betoniere, piegaferri, ecc..)

3. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche intesi come
impianti afferenti all’attivita temporanea del cantiere escludendo gli impianti che
faranno parte integrante dell’opera da realizzare;

4. mezzi e servizi di protezione collettiva quali:

o segnaletica di sicurezza;

o illuminazione di emergenza;

o mezzi estinguenti;

o servizi di gestione delle emergenze

5. procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza ovvero:

o costi relativi a modalita e sequenze stabilite per eseguire una
determinata lavorazione con procedure derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze;

o apprestamenti necessari per I'applicazione della procedura;

o sono esclusi i costi relativi alle normali procedure di lavoro;

6. interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti ovvero:

o costi relativi ad apprestamenti, procedure e misure di
coordinamento derivanti da sfasamenti spaziali e temporali
per eliminare/ridurre i rischi per gli addetti

7. misure di coordinamento relative alluso di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture e servizi di protezione collettiva intese come:

o riunioni di coordinamento periodiche e sorveglianza specifica
quali insieme di procedure e modalita di lavoro da adottare
per definire [lutilizzo in sicurezza degli apprestamenti,
attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Rif. 1800.23/1807059 rev.0 PSC.doc Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione 49/61



I.P.T. S.r.l.
Via Uruguay 20 — 35127 Padova
Tel. 049.870.16.16

CAPITOLO 10

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli
precedenti.
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle
imprese appaltatrici a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara
indicazione della sezione del PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici
compete l'obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e
lavoratori autonomi).

10.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE IMPRESE
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e delle modifiche
significative apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori
tramite 'impresa affidataria;
3. fornire ai propri subappaltatori:

+ copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per

consentire tra I'altro 'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

« comunicazione del nominativo del CSE;

« 'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

» adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE;
salvo diversa indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori
indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di
eventuali subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per 'attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei
rischi specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve
essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice;
tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.
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Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

| verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dellorganizzazione di cantiere), dovra
essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove
lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese
e con i lavoratori autonomi;
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di
coordinamento;
5. trasmettere al CSE almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS;
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in
funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

« idonee e sicure postazioni di lavoro;

« corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute

dei lavoratori;
8. contattare immediatamente I CSE in caso di infortunio verificatosi durante le
lavorazioni o in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz.
Prov.le del Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u
del Decreto).

10.2 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi
di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti POS al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.).

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la
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responsabilita dellimpresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, compresa
I'applicazione della penale giornaliera.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori,
anche la presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

10.3 PRESCRIZIONI PER | LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto
e dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre
partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri
soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di coordinamento.

10.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE
| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le
norme di buona tecnica. Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

10.5 PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e
la cooperazione sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE e pud
avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o
telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. La
verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in
fase operativa.

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi
subappaltatori gia individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal
PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali,
del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni,
alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari
previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere
adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in
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relazione allandamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da
attuare e verificare I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle
imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento
straordinarie.

Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia
possibile comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni
ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una riunione apposita. Durante questa riunione
saranno, tra laltro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non
precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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CAPITOLO 11

DESCRIZIONE E ANALISI DELLE LAVORAZIONI

La realizzazione dell’'opera prevede le fasi di lavoro di seguito riportate:

. DELIMITAZIONE AREA PER BOX E STOCCAGGIO MATERIALE/MEZZI
Delimitazione di una porzione dellarea come illustrato nei grafici dell'allegato 1 con
recinzione metallica, segnalazione luminosa diurna e notturna e tabelle segnaletiche.
Posizionamento dei box ad uso uffici/spogliatoi e del servizio igienico chimico.
Predisposizione di una zona allinterno dellarea per lo stoccaggio di materiale e
attrezzature.

. COLLOCAZIONE INIZIALE E RIMOZIONE FINALE DELLA SEGNALETICA PER
L’INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

Cantiere mobile su carreggiata a 2 corsie per la predisposizione della chiusura della

corsia di sorpasso.

Utilizzo di veicoli di servizio e di segnalamento in posizione anticipata rispetto al cantiere

(500-750 m, in funzione degli spazi e delle corsie di immissione e allontanamento),

equipaggiati con pannelli.

Si prevede:

- segnale mobile di preavviso, con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di

distanza, posto sulla corsia di emergenza;

- segnale mobile di preavviso, con indicazione di obbligo per direzione e triangolo

luminoso, posto sulla corsia di sorpasso.

. CANTIERE FISSO LUNGO LA TANGENZIALE

Per definizione un cantiere viene definito fisso se non subisce alcuno spostamento
durante almeno una mezza giornata.

Con specifico riferimento al D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, la velocita nella corsia in adiacenza al cantiere verra progressivamente
ridotta fino a 60 km/h. La limitazione di velocita dovra essere attuata a decrescere con
blocchi (livelli) di 20 km/h ordinariamente, utilizzando 2 segnali (80 km/h e 60 km/h).

Per la chiusura della corsia di sorpasso sulla carreggiata a due corsie (allegato 1) si
utilizzeranno i seguenti segnali:

- segnale di pericolo “lavori”;

- segnale di indicazione “segnale di corsia chiusa”;

- segnale di prescrizione “limite massimo di velocita... km/h”;
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- segnale di prescrizione “divieto di sorpasso”.

Ad ogni avviso sara associato un segnale luminoso con dispositivo a luce rossa fissa (in
testata) o gialla lampeggiante.

E’ prevista la posa anche di pannelli integrativi riportanti la distanza dal cantiere.

Per la testata di chiusura della corsia e per tutta la lunghezza del cantiere
(allegato 1) si utilizzeranno i seguenti segnali:

- segnale di prescrizione “passaggio obbligatorio a destra”;

- paletti di delimitazione, adeguatamente appesantiti per impedire il rovesciamento,
intervallati con delineatori flessibili con 3 fasce o inserti bianchi, di altezza superiore a 30
cm;

- delineatori flessibili lungo tutta I'area di cantiere.

Alla fine del cantiere dovra essere posizionato un segnale di prescrizione “via
libera”, al fine di comunicare ai conducenti dei veicoli il ripristino della doppia corsia di
marcia.

. IMMISSIONE DA CORSIA LATERALE IN TAGENZIALE

Nella rampa d'immissione da corsia laterale in tangenziale in prossimita dei lavori in
oggetto, dovra essere posizionata opportuna segnaletica.

Si prevede la successione dei seguenti segnali:

- segnale di pericolo “lavori”, con dispositivo luminoso a luce rossa fissa (in testata);

- segnale di prescrizione “limite massimo di velocita 60 km/h”, con dispositivo luminoso a
luce gialla lampeggiante;

- segnale di prescrizione “divieto di sorpasso”, con dispositivo luminoso a luce
gialla lampeggiante.
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CAPITOLO 12

FIRME DI ACCETTAZIONE

12.1 PRIMA DELL' INIZIO DEI LAVORI

Il presente piano, composto da n°® 57 pagine numerate in progressione, oltre agli
allegati, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua
parte:

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Impresa Legale Rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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Impresa

Legale Rappresentante

Referente

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

lo sottoscritto ing. Davide Ferro, ho redatto il presente Piano della Sicurezza e

Coordinamento sulla base degli elementi forniti dal Committente dell’opera. Successive

integrazioni e/o modifiche del
contestualmente alla aggiudicazione e inizio dei lavori.

presente documento dovranno essere effettuate

Il Coordinatore per la Progettazione

ing. Davide Ferro
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ALLEGATO 1

. Planimetria intervento

. Area logistica di cantiere

. Rimozione portale

. Schema cantiere fisso tavola 17

. Schema cantiere mobile tavola 40
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AREA LOGISTICA DI CANTIERE

INDIVIDUAZIONE AREA
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RIMOZIONE PORTALE

SCHEMA INGOMBRI IN FASE DI SMONTAGGIO (secondo prescrizioni paragrafo 3.2.3)
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TAVOLA 17

Chiusura della
corsia di sorpasso su
carreggiata a due corsie

variabile .

<2 gg. coni
per lavori di durata <
delineatori
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Solo per lavori Segnaletica
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temporanea




TAVOLA 40

Cantiere mobile su
carreggiata a due corsie
chiusura della corsia
di sorpasso

coni interamente
rinfrangenti in pellicola
classe 2 bianco-rossa .

coni

12m | variabile

500 m

250 m
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ALLEGATO 2

Programma dei lavori
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Programma dei Lavori

Mesi

Settimane

Allestimento di cantiere area deposito e sopralluoghi

Marcatura cippi ettometrici

10-giu-19| =~ |~

10-lug-19| " | ™

10-ago-19 © |

10-set-19|g | &

Sostituzione barriere su rilevato tratto nord

Rimozione barriere metalliche

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Sostituzione barriere su rilevato tratto sud

Rimozione barriere metalliche

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

|

ermine (chiusuracorsia sorp. diurna 31 agosto

Realizzazione cordoli e barriere su manufatti

Demolizioni

Casserature e armi

Getti cls

Disarmo e maturazione getti

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Smobilizzo del cantiere e pulizia finale

CHIUSURE POSSIBILI

Chiusura H24 corsie di sorpasso agosto

inizio chiusura corsia sorp./diurna 1° agosto

Chiusura H24 corsie di sorpasso solo sabato e domenica

Chiusura notturna corsie di sorpasso

Ry

R
By
N

A

LEGENDA

Lavori in orario notturno

squadra opere stradali/edili

squadra barriere metalliche

Lavori in orario diurno

squadra opere stradali/edili

squadra barriere metalliche

Approvvigionamenti
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COSTI DELLA SICUREZZA

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
CANTIERE MOBILE
Z.01.19 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici
Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore
bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta
la durata dei lavori.
1 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
2.01.19.00
100 100
Totale m 100 1,14 114,00
Z.01.34 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm
Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore
10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese
2 SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di
7.01.34.a distanza
3 3
Totale cad/me 3 283,45 850,35
3 SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di
7.01.34.b distanza
3 3
Totale cad/me 3 283,45 850,35
Totale CANTIERE MOBILE Euro 1.814,70
CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO >2 gg
F.14.37 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso I'onere del tracciamento (su
impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sara stabilito dalla D.L. compreso I'onere
della pulizia e della segnaletica di cantiere
4 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto esistente
F.14.37.b
colore giallo 2 * 200 400
Totale m 400 0,30 120,00
F.14.60 Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro compiuto secondo le regole tecniche vigenti.
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro compiuto secondo le regole tecniche vigenti.
5 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE FRESATURA.
F.14.60.00
2 %200 * 0,15 60,00
Totale m2 60,00 9,30 558,00
72.01.22 Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale
Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale,
con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di
lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia
6 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
2.01.22.00
fig.II 397 del C.d.S. 2 * 50 100
Totale n 100 7,15 715,00
2.01.23 Pannello delineatore
Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro
7 PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine
7.01.23.a altezza cm 105 rifrangenza di classe I
fig.II 394 del C.d.S. 2 * 50 100
Totale cad/me 100 5,25 525,00
Z.01.30 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese
8 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza
7.01.30.e classe IT
segnale lavori, fig.II 383 del C.d.S. 2 * 2 4
A RIPORTARE 3.732,70
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COSTI DELLA SICUREZZA

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.732,70
Totale cad/me 4 4,44 17,76
Z.01.31 Cartello di forma circolare
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
9 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm,
7.01.31.d rifrangenza classe II
segnale passaggio obbligatorio a destra, fig.II 82/b del C.d.S. 2 * 2 4
segnale limite massimo velocita, fig.II 50 del C.d.S. 2 * (2*2) 8
segnale divieto di sorpasso, fig.II 48 del C.d.S. 2 * 2 4
segnale via libera, fig.Il 70 del C.d.S. 2 * 1 2
Totale cad/me 18 6,26 112,68
Z.01.32 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
10 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200
2.01.32.b cm
segnale di corsia chiusa (chisura corsia di sinistra), fig.II 411/a del C.d.S. 2 * (3*2) 12
Totale cad/me 12 24,51 294,12
Z.01.39 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
11 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena
7.01.39.a posizionamento e nolo per il primo mese
luce gialla 2 * 20 40
luce rossa 2 * 2 4
Totale n 44 18,02 792,88
12 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo
7.01.39.c per ogni mese succesivo al primo
luce gialla (2*2) * 20 80
luce rossa (2*2) * 2 8
Totale cad/me 88 3,53 310,64
Z.01.71 Estintore portatile a polvere
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile
13 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
Z2.01.71.a
2*3 6
Totale cad/me 6 2,95 17,70
14 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
Z.01.71.b
2 corsie di sorpasso 2 * 3 6
Totale cad/me 6 3,60 21,60
Totale CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO >2 gg Euro 3.485,38
CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO <2 gg
Z.01.19 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici
Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore
bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta
la durata dei lavori.
15 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
2.01.19.00
fig.II 397 del C.d.S. 2 * 1000 2.000
Totale m 2.000 1,14 2.280,00
Z.01.30 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm); costo
di utilizzo del segnale per un mese
16 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza
7.01.30.e classe IT
A RIPORTARE 7.580,08
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COSTI DELLA SICUREZZA

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 7.580,08
per 3 mesi
segnale lavori, fig.II 383 del C.d.S. 2 * 3 6
Totale cad/me 6 4,44 26,64
Z.01.31 Cartello di forma circolare
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
17 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm,
7.01.31.d rifrangenza classe II
segnale passaggio obbligatorio a destra, fig.II 82/b del C.d.S. 2 * 3 6
segnale limite massimo velocita, fig.II 50 del C.d.S. (2*2) * 3 12
segnale divieto di sorpasso, fig.II 48 del C.d.S. 2 * 3 6
segnale via libera, fig.Il 70 del C.d.S. 1 * 3 3
Totale cad/me 27 6,26 169,02
Z.01.32 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
18 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200
2.01.32.b cm
segnale di corsia chiusa (chisura corsia di sinistra), fig.II 411/a del C.d.S. 2 * 3 6
Totale cad/me 6 24,51 147,06
Z.01.39 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
19 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena
7.01.39.a posizionamento e nolo per il primo mese
luce gialla 20 20
luce rossa 2 2
Totale n 22 18,02 396,44
20 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo
7.01.39.c per ogni mese succesivo al primo
luce gialla 2 * 20 * 3 120
luce rossa 2 * 2 * 3 12
Totale cad/me 132 3,53 465,96
Z2.01.71 Estintore portatile a polvere
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile
21 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
Z2.01.71.a
1*3 3
Totale cad/me 3 2,95 8,85
22 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
Z.01.71.b
1*3 3
Totale cad/me 3 3,60 10,80
Totale CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO <2 gg Euro 3.504,77
IMMISSIONE DA CORSIA LATERALE IN TANGENZIALE
Z.01.30 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm); costo
di utilizzo del segnale per un mese
23 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza
7.01.30.e classe IT
3 immissioni laterali
segnale lavori, fig.II 383 del C.d.S. 3 * 3 9
Totale cad/me 9 4,44 39,96
Z.01.31 Cartello di forma circolare
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore
A RIPORTARE 8.844,81
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COSTI DELLA SICUREZZA

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 8.844,81
10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
24 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm,
7.01.31.d rifrangenza classe II
3 immissioni laterali
segnale limite massimo velocita, fig.II 50 del C.d.S. 3 * 3 9
segnale divieto di sorpasso, fig.II 48 del C.d.S. 3 * 3 9
Totale cad/me 18 6,26 112,68
Z.01.39 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile
25 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo
7.01.39.d per ogni mese succesivo al primo
3 immissioni laterali
luce gialla 3 * 2 6
luce rossa 3 * 1 3
Totale cad/me 9 3,78 34,02
26 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo
7.01.39.c per ogni mese succesivo al primo
3 immissioni laterali
luce gialla 3 * (2*2) 12
luce rossa 3 * (1*2) 6
Totale cad/me 18 3,53 63,54
Totale IMMISSIONE DA CORSIA LATERALE IN TANGENZIALE Euro 250,20
AREA PER BOX E STOCCAGGIO MATERIALE/MEZZI E INCONTRI/FORM.
Z.01.09 Nol d w chimic d cantiere
Nolo di wc chimico di cantiere con dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, con
servatoio della capacita di 250 litri.
Compresi e compensati il trasporto, montaggio e smontaggio e la
preparazione della base di appoggio.
27 WC CHIMICO DI CANTIERE costo primo mese
Z.01.09.a
1 1
Totale n 1 233,93 233,93
28 WC CHIMICO DI CANTIERE costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese
Z.01.09.b
2 2
Totale cad/me 2 150,00 300,00
Z.01.01 Recinzione provvisionale di cantiere
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche
29 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O
Z.01.01.j TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio
50 *2 100,00
Totale m2 100,00 18,55 1.855,00
7.01.07 Box di cantiere uso spogliatoio
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.
30 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
7.01.07.c 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
1 1
Totale n 1 446,16 446,16
31 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni
A RIPORTARE 11.890,14
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COSTI DELLA SICUREZZA

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 11.890,14
7.01.07.d 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)
2 2
Totale cad/me 2 128,31 256,62
Z2.01.26 Cartelli di pericolo
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
32 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300
7.01.26.k x 200 mm
nell'eventualita di code lungo la tangenziale
lungo tangenziale 2 2
corsie immissione 4 4
Totale n 6 5,28 31,68
Z.01.30 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese
33 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza
7.01.30.e classe IT
nell'eventualita di code lungo la tangenziale segnale lavori, fig.1I 383 del C.d.S. 4*3 12
Totale cad/me 12 4,44 53,28
Z.01.49 Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW)
Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom),
costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmg, e n. 1
picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.
34 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
Z.01.49.00
1 1
Totale a corpo 1 228,29 228,29
Z2.01.71 Estintore portatile a polvere
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile
35 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
Z.01.71.a
3 3
Totale cad/me 3 2,95 8,85
36 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
Z2.01.71.b
3 3
Totale cad/me 3 3,60 10,80
2.03.01 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione
per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.
37 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Z.03.01.00
38 38
Totale h 38 25,82 981,16
2.03.02 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione.
38 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra
Z.03.02.a
38 38
Totale h 38 20,66 785,08
39 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato
2.03.02.b
20 20
A RIPORTARE 14.245,90
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.

Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616

COSTI DELLA SICUREZZA

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 14.245,90
Totale h 20 19,63 392,60
40 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato
2.03.02.c
10 10
Totale h 10 18,59 185,90
41 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune
2.03.02.d
10 10
Totale h 10 17,56 175,60
Totale AREA PER BOX E STOCCAGGIO MATERIALE/MEZZI E INCONTRI/FORM. Euro 5.944,95
Importo Lavori Euro 15.000,00
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I.P.T. Infrastrutture per il terziario S.r.l.
Via Uruguay, 20 Scala A - 35127 Padova

tel. 049/8701616
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CANTIERE MOBILE 1.814,70

CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO >2 gg 3.485,38

CANTIERE FISSO PER CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO <2 gg 3.504,77

IMMISSIONE DA CORSIA LATERALE IN TANGENZIALE 250,20

AREA PER BOX E STOCCAGGIO MATERIALE/MEZZI E INCONTRI/FORM, 5.944,95

IMPORTO LAVORI Euro 15.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 15.000,00
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ALLEGATO 4

. Schede delle Lavorazioni
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I.P.T.s.r.l.
Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova
Tel. 049.870.16.16
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:
Preparazione,
allestimento e

Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

Responsabile:

installazioni

Descrizione Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,

Lavorazione: montaggio baracche di cantiere, uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico,
fognario), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega circolare, ecc. )

Modalita di Dopo aver eseguito la pulizia dell'area dalla vegetazione si procede al tracciamento dell'opera da

esecuzione della realizzare e quindi si procede al posizionamento delle baracche per uffici e servizi, viene

lavorazione realizzata la recinzione con gli accessi, si predispone la rete di terra e l'impianto elettrico, si
eseguono gli allacci all'acquedotto e si collega la fogna al recapito.

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123

riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attrezzature e ) Escavatore

sostanze Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

utilizzate Pala meccanica

Recinzione di qualsiasi genere

Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Accesso di personale non autorizzato - Gravita: 1 Frequenza: 1

1
2
3
4
5
6
1
2) Mancato coordinamento - Gravita: 3 Frequenza: 3

)
|
) Saldatrice di qualsiasi tipo
)
)
)

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

7) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

10) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Irritazione degli occhi - Gravita: 1 Frequenza: 3

12) Lesioni da scintille - Gravita: 1 Frequenza: 3

13) Ribaltamento macchine - Gravita: 3 Frequenza: 1

14) Ribaltamento pala meccanica - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di
Protezione
Individuale

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO

3) COPRICAPO

4) GUANT]

5) INDUMENTI PROTETTIVI

6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) OCCHIALI

8) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di
prevenzione

1) Durante la realizzazione di lavorazioni che possano danneggiare la vista & obbligatorio per
legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge.

2) E'necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi
ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli
85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere
sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione & superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'lSPEL competente per territorio

4) Gli accessi ai vari piani di lavoro devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne
con protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:
Preparazione,
allestimento e

Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

Responsabile:

installazioni
Descrizione Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,
Lavorazione: montaggio baracche di cantiere, uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico,
fognario), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega circolare, ecc. )
assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti
perche' estremamente pericolosi.
5) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una
persona a terra
6) | manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre
che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione
Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita’ della
macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.
Dispositivi di
prevenzione
Procedure 1) Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti
generali critici della lavorazione e di quelle contemporanee.

Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento.
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

Scavi Responsabile:

Descrizione Scavi a sezione obbligata eseguiti a mano con relativa armatura delle pareti,
Lavorazione: anche in presenza di acqua.

Modalita di Lo scavo eseguito a mano viene seguito dalla armatura dello scavo con legname, l'acqua
esecuzione della eventualmente presente nello scavo viene allontanata per mezzo di autopompa.

lavorazione

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Attrezzature e 1) Carriola

sostanze 2) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare

utilizzate

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3
Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Frequenza: 1
Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

Seppellimento durante le operazioni di scavo - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Contatto con le attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 3
Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3

1)

2)

3)

4) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

5)

1)

2)

3) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il

coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA

Protezione g; gﬁiﬁ%

Individuale 4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI
6) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di 1) Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate

prevenzione secondo il naturale declivio.

Dispositivi di

prevenzione

Procedure 1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere

generali sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Procedure

specifiche
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

Demolizioni Responsabile:

Descrizione Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato.

Lavorazione:

Modalita di Dopo aver valutato le ripercussioni sulla statica ed eseguito il tracciamento di quanto demolire si
esecuzione predispongono i puntellamenti e i piani di lavoro, si verifica lo stato di efficienza degli attrezzi da
della utilizzarsi e si procede dall'alto verso il basso con la demolizione programmata una volta accertato
lavorazione I'assenza di reti idriche ed elettriche nella zona di lavoro.

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123

riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Attrezzature e 1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
sostanze 2) Carriola
utilizzate 3) Martello demolitore

4
1

Rischi intrinseci
alla lavorazione

)
) : .
) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
) Crollo strutture da demolizione - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

4) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

5) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione 2) CASCO
Individuale 3) GOPRICAPO
4) GUANTI
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di 1) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o

prevenzione

anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire

2) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora |'esposizione sia superiore agli
85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere
sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'lSPEL competente per territorio

3) | posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o I'investimento di materiali
risultanti dall'attivita lavorativa. Nel caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni
sbarramenti.

4) Prima di iniziare delle operazioni di demolizione & necessario verificare la consistenza delle
strutture per predisporre eventuali puntellamenti.

Dispositivi di

prevenzione

Procedure 1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere

generali sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Procedure 1) Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

specifiche
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:
Demolizioni
Responsabile:
Descrizione Demolizione di pavimento di qualsiasi tipo e del relativo sottofondo.
Lavorazione:
Modalita di Verificato l'assenza di reti idriche o elettriche a pavimento o in caso contrario dopo averle
esecuzione della disattivate si procede alla demolizione con l'ausilio di martello demolitore elettrico e al trasporto a
lavorazione rifiuto del materiale demolito mediante carriola e argano o di un convogliatore appositamente
predisposto
Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Attrezzature e
sostanze
utilizzate

1) Carriola
2) Martello demolitore
3) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

2) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

3) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

4) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

5) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frequenza: 3

6) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione 2) CASCO
Individuale 3) GUANTI
4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
5) OCCHIALI
6) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di 1) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed

prevenzione

idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora |'esposizione sia superiore agli
85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere
sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione & superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'lSPEL competente per territorio.

Dispositivi di
prevenzione

Procedure
generali

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere
sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
2) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Procedure
specifiche
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:
Realizzazione di
strutture e

Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

Responsabile:

murature
Descrizione Operazione di trasferimento e di sollevamento di calcestruzzo con la gru o altro
Lavorazione: mezzo di sollevamento analogo.
Modalita di La betoniera arriva nel punto prestabilito dove scarica nella benna predisposta che viene sollevata
esecuzione della con la gru di cantiere e sollevata fino al piano del getto, con azionamento manuale si apre la
lavorazione tramoggia per lo scarico.
Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Attrezzature e ) Attrezzi generici di utilizzo manuale
sostanze Autobetoniera
utilizzate Betoniera a bicchiere

Gru fissa o su binario

1

2)

3)

4) Contenitore cls
5)

6) Vibratori per calcestruzzo

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Caduta del personale dalla macchina - Gravita: 2 Frequenza: 1

2) Caduta di materiale dall'attrezzatura - Gravita: 1 Frequenza: 3

3) Cedimento del terreno - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Contatto accidentale - Gravita: 2 Frequenza: 1

5) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1

6) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

7) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1
10) Lesioni alle mani - Gravita: 2 Frequenza: 3

11) Rischio di presa e trascinamento - Gravita: 2 Frequenza: 1

12) Rottura delle funi di imbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

13) Sganciamento e caduta dell'attrezzatura - Gravita: 1 Frequenza: 1
14) Tranciamento delle mani - Gravita: 2 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) ATTREZZI ANTICADUTA
Protezione 2) CALZATURE DI SICUREZZA
Individuale 3) CASCO
4) GUANTI
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di 1) In caso di getti di determinate strutture (travi, pilastri) I'operatore deve disporre di adeguate

prevenzione

opere provvisionali atte ad eliminare il rischio di caduta per contatto accidentale col contenitore
del cls.

2) In mancanza di piattaforma I'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere
superficie piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di
blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.

3) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto &€ obbligatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

4) La mancanza di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi pud compromettere la
resistenza delle stesse. Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
5) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

6) Se una attrezzatura deve essere posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la
zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non
superiore ai mt. 3.

7) Sulla bocca di caricamento dovra essere installato un piano di lavoro con scala a pioli per
I'accesso e parapetto normale con tavola fermapiede.
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:
Realizzazione di Responsabile:
strutture e
murature

Descrizione Operazione di trasferimento e di sollevamento di calcestruzzo con la gru o altro

Lavorazione: mezzo di sollevamento analogo.

Dispositivi di

prevenzione

Procedure 1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni

generali impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
2) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal
costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di
manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto
3) La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o
protetti in modo da non presentare pericolo di presa o di trascinamento. | canali di scarico non
devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento. Le parti laterali dei bracci della
benna, nella zona di movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento
nei riguardi di parti della macchina.
4) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente
utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro.

Procedure 1) Controllare sempre I'aggancio del contenitore, il congegno di sicurezza e la portata del gancio.

specifiche 2) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito

modulo da allegare al libretto.

10) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi & necessario considerare che I'angolo che si
forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi.
Angoli maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio: utilizzare
sempre quindi funi di lunghezza adeguata.

3) Per questa lavorazione € richiesto obbligatoriamente I'utilizzo della cintura di sicurezza che
deve essere opportunamente agganciata con la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in grado di
garantire il peso del lavoratore e lo sforzo a strappo della caduta.
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata Zona di esecuzione
Risanamenti e Responsabile
rinforzi
Descrizione Rinforzo di strutture con armature metalliche e resine epossidiche.
Lavorazione:
Modalita di Vengono eseguiti fori di adeguato diametro nei quali viene iniettata la resina epossidica e quindi la
esecuzione della barra di acciaio.
lavorazione
Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Attrezzature e 1) Additivi chimici, collanti, resine o solventi
sostanze 2) Armature preconfezionate
utilizzate 3) Attrezzi generici di utilizzo manuale
4) Autogru
5) Gru fissa o su binario
6) Ponteggi
7) Scale a mano di qualsiasi genere

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

3) Caduta del personale dalla macchina - Gravita: 2 Frequenza: 1

4) Caduta del personale dalle scale - Gravita: 3 Frequenza: 2

5) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Caduta materiale da scale o da armature - Gravita: 1 Frequenza: 3

7) Cedimento del terreno - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Contusioni e abrasioni per cedimento del carico - Gravita: 1 Frequenza: 3
10) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

11) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

12) Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2
13) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

14) Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura - Gravita: 1 Frequenza: 3
15) Punture e ferite ai piedi - Gravita: 1 Frequenza: 1

16) Ribaltamento autogru - Gravita: 3 Frequenza: 1

17) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravita: 2 Frequenza: 2

18) Rottura delle funi diimbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

19) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di
Protezione
Individuale

Misure di
prevenzione

1) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed
idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere
sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'lSPEL competente per territorio.

2) | lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di
opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di
cose

3) Gli addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio dovranno utilizzare la cintura di sicurezza
a dissipazione di energia

4) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui
viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale
predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta
secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo.

Dispositivi di
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata Zona di esecuzione
Risanamenti e Responsabile

rinforzi
Descrizione Rinforzo di strutture con armature metalliche e resine epossidiche.
Lavorazione:

prevenzione

Procedure
generali

1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Procedure
Specifiche

1) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

SCALE E Responsabile:

RINGHIERE

Descrizione Posa in opera di barriere di sicurezza stradali

Lavorazione:

Modalita di | vari componenti vengono sollevati con l'autogru e assemblati mediante bullonatura o saldatura.
esecuzione della

lavorazione

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2) D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine.

Attrezzature e

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

sostanze 2) Componenti vari di carpenteria metallica
utilizzate S)Funmi -~

4) Gru di qualsiasi dimensione e portata

5) Paranco

6) Trapani speciali 0 avvitatrici

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

3) Cedimento del terreno - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1

5) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

6) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
7) Elettrocuzione per l'uso di macchine o attrezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1
8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Rischio di collisione - Gravita: 3 Frequenza: 1

10) Rottura delle funi diimbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

11) Sganciamento del carico - Gravita: 1 Frequenza: 1

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione 2) CASCO
Individuale 3) GUANTI
4) INDUMENTI PROTETTIVI
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di 1) In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti €' d'obbligo rispettare la distanza di

prevenzione

sicurezza di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro
del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare I'ente
erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

2) Segregare l'area interessata.

Dispositivi di
prevenzione

Procedure 1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni

generali impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Procedure 1) Vietare ai non addetti l'utilizzo e I'avvicinamento

specifiche
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:
REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE E

Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

Responsabile:

MURATURE

Descrizione Realizzazione della sottofondazione stradale

Lavorazione:

Modalita di Gli autocarri che trasportano gli inerti sollevando il cassone scaricano il materiale lungo il
esecuzione della percorso, con il grader o la pala meccanica vengono stesi e rullati dal rullo compressore dopo
lavorazione essere stati bagnati da autobotte.

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

2) D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine.

Attrezzature e

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

sostanze 2) Autocarri
utilizzate 3) Grader .

4) Pala meccanica

5) Rullo compressore

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1

3) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

8) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

9) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

10) Ribaltamento pala meccanica - Gravita: 3 Frequenza: 1

11) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

12) Vibrazioni - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione 2) CASCO
Individuale 3) GUANTI
4) INDUMENTI PROTETTIVI
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di 1) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della
prevenzione macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.
Dispositivi di
prevenzione
Procedure
generali
Procedure 1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita’ del mezzo in relazione al tipo e alle
specifiche caratteristiche del percorso.

2) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

3) Il transito degli automezzi € vietato in prossimita degli scavi

4) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

5) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di
brevi interventi
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:
REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE E

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Responsabile

MURATURE

Descrizione Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso.

Lavorazione:

Modalita di L'autocarro in retromarcia si avvicina alla vibrofinitrice e sollevando il cassone scarica il
esecuzione della conglomerato che poi viene steso e rullato.

lavorazione

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

2) D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine.

Attrezzature e
sostanze
utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autocarri

Pala meccanica

Rullo compressore

Vibrofinitrice per lavori stradali

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Bruciature - Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3
Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravita: 1 Frequenza: 1
Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2
Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3
5) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravita: 2 Frequenza: 2
6) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3
7) Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2
8) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1
9) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1
10) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3
11) Ribaltamenti del carico - Gravita: 2 Frequenza: 2
12) Ribaltamento pala meccanica - Gravita: 3 Frequenza: 1
13) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2
14) Vibrazioni - Gravita: 2 Frequenza: 2

)
3)
4)
5)
1)
2) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1
1)
2)
3)
4)

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione g; 8@%\3]%
Individuale 4) INDUMENTI PROTETTIVI
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di 1) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della

prevenzione

macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

2) Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate
secondo il naturale declivio.

3) Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

Dispositivi di

prevenzione

Procedure 1) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal

generali costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attivita di
manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

Procedure 1) L'uso della fiamma per le operazioni di stesura degli impermeabilizzanti deve essere effettuato attraverso

specifiche stretta sorveglianza. In particolare alla fine di ogni giornata di lavoro su questa lavorazione deve essere

verificato che non vi siano dei focolai esistenti che possano provocare incendi
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:
REALIZZAZIONE DI
STRUTTURE E

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Responsabile

MURATURE

Descrizione Segnaletica stradale orizzontale

Lavorazione:

Modalita di [l lavoratore vernicia I'asfalto a mano o con macchina apposita.

esecuzione della

lavorazione

Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007
riferimento n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

2) Codice della strada “D.Lgs. 285 del 30.04.1992” e relativo “Regolamento di Eesecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992

3) Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Attrezzature e
sostanze
utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Macchina verniciatrice

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1. Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o
persone - Gravita: 2 Frequenza: 2

Inalazione e contatto con sostanze dannose - Gravita: 2 Frequenza: 2

Getti, schizzi gas e vapori - Gravita: 3 Frequenza: 1

Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 1 Frequenza: 1

Investimento da parte di automezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

arwd

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA

Protezione g; 8@%\3]%

Individuale 4) INDUMENTI PROTETTIVI E AD ALTA VISIBILITA'
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE

Misure di PRIMA DELL’USO:

prevenzione

»  Verificare I'efficienza dei dispositivi di comando e di controllo;
» Verificare I'efficienza del carter della puleggia e della cinghia;
»  Segnalare efficacemente I'area di lavoro.

DURANTE L’USO:
¢ Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;
» Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;
e Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:
»  Chiudere il rubinetto del carburante;
» Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e I'eventuale
manutenzione.

Dispositivi di
prevenzione

Procedure
generali

Procedure
specifiche
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase:

REALIZZAZIONE DI

STRUTTURE E

Ditta incaricata Zona di esecuzione

Responsabile

MURATURE
Descrizione Segnaletica stradale verticale
Lavorazione:
Modalita di 1. segnalazione, delimitazione, pulizia area e tracciamento;
esecuzione della 2. formazione del blocco di fondazione in cls (prefabbricato o non) o ancoraggio del palo di
lavorazione sostegno;
3. fissaggio palo di sostegno;
4. montaggio segnale stradale.
Normative di 4) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007
riferimento n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

5) Codice della strada “D.Lgs. 285 del 30.04.1992” e relativo “Regolamento di Eesecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992

6) Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Attrezzature e
sostanze
utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Autocarro

2) Miniescavatore

3) Utensili manuali di uso comune

4) scala portatile

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1)  Urti, colpi, impatti, compressioni - Gravita: 1 Frequenza: 3
2) Movimentazione manuale dei carichi - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Contusioni, abrasioni e lesioni - Gravita: 1 Frequenza: 2
Inalazione polveri - Gravita: 2 Frequenza: 2

Rumore - Gravita: 1 Frequenza: 1

Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 1 Frequenza: 1
Investimento da parte di automezzi - Gravita: 3 Frequenza: 1

a0~

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione g; 8@%\3]%
Individuale 4) INDUMENTI ALTA VISIBILITA'
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di » Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra
prevenzione individuati

«  Tuttii lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalita
di esecuzione delle attivita e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del
D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

» Recintare I'area di lavoro onde impedire 'accesso agli estranei alle lavorazioni

» Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti idonei alle circostanze

« Primadella esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le
protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto

¢ Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di lavoro sono
esposti al rischio di caduta di materiale dall'alto. Pertanto devono fare sempre uso di
casco per la protezione del capo

» Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

* Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni
e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei mezzi di cantiere devono essere
delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

» Durante l'uso di macchine deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunqgue difficili
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I.P.T.s.r.l.
Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova
Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata Zona di esecuzione
REALIZZAZIONE DI | Responsabile

Descrizione Segnaletica stradale verticale

Lavorazione:

» La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al
fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

e Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti

» Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi

» Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed
individuare il modo piu indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena

»  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con I'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

»  Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

»  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

»  Verificare l'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante

Dispositivi di
prevenzione

Procedure
generali

Procedure
specifiche
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I.P.T.s.r.l.

Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova

Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:
DISALLESTIMENTI | Responsabile:
Descrizione Operazioni di disallestimento del cantiere.
Lavorazione:
Modalita di Vengono rimosse le recinzioni, i baraccamenti, il materiale riutilizzabile viene caricato e trasportato
esecuzione della al magazzino, vengono demoliti i basamenti e ripristinato il sito.
lavorazione
Normative di 1) Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123
riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Attrezzature e 1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
sostanze 2) Autocarri
utilizzate 3) Autogru
4) Compressore
5) Flessibile
6) Gruppo ossiacetilenico
7) Martello demolitore
8) Sega a disco

Rischi intrinseci
alla lavorazione

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Frequenza: 3

2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravita: 2 Frequenza: 2

3) Contatto con linee elettriche aeree - Gravita: 3 Frequenza: 1

4) Contusioni o abrasioni generiche - Gravita: 1 Frequenza: 3

5) Danni agli occhi - Gravita: 2 Frequenza: 2

6) Esplosioni di bombole - Gravita: 3 Frequenza: 1

7) Inalazione di fumi - Gravita: 3 Frequenza: 1

8) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

9) Incendio - Gravita: 3 Frequenza: 1

10) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili - Gravita: 3
Frequenza: 1

11) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravita: 3 Frequenza: 1

12) Ipoacusia da rumore - Gravita: 2 Frequenza: 3

13) Ribaltamenti del carico - Gravita: 2 Frequenza: 2

14) Ribaltamento autogru - Gravita: 3 Frequenza: 1

15) Rottura delle funi diimbracatura - Gravita: 1 Frequenza: 1

16) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravita: 3 Frequenza: 1
17) Tagli alle mani - Gravita: 1 Frequenza: 3

18) Vibrazione da macchina operatrice - Gravita: 2 Frequenza: 2

—_——_ =

Rischi dovuti alla
sovrapposizione
di lavorazioni

Da verificare in fase di esecuzione.

Indicazioni per il
coordinamento
tra lavorazioni

Il CSE organizzera le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere.

Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Protezione g; 86%3]%
Individuale 4) INDUMENTI PROTETTIVI
5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
8) SCHERMO
Misure di 1) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed

prevenzione

idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora I'esposizione sia superiore agli
85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere
sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione € superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'lSPEL competente per territorio

2) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza
di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa
utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo
apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

3) | conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una
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I.P.T.s.r.l.
Sede operativa: via Uruguay 20 — Padova
Tel. 049.870.16.16

Fase: Ditta incaricata: Zona di esecuzione:

DISALLESTIMENTI | Responsabile:

Descrizione Operazioni di disallestimento del cantiere.

Lavorazione:
persona a terra.

Dispositivi di

prevenzione

Procedure 1) | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni

generali impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni
occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie,
occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti,
anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Procedure 1) Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini

specifiche preliminari.
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