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SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO,
DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO
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Programma dei Lavori

Mesi

Settimane

Allestimento di cantiere area deposito e sopralluoghi

Marcatura cippi ettometrici

10-giu-19| =~ |~

10-lug-19| " | ™

10-ago-19 © |

10-set-19|g | &

Sostituzione barriere su rilevato tratto nord

Rimozione barriere metalliche

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Sostituzione barriere su rilevato tratto sud

Rimozione barriere metalliche

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

|

ermine (chiusuracorsia sorp. diurna 31 agosto

Realizzazione cordoli e barriere su manufatti

Demolizioni

Casserature e armi

Getti cls

Disarmo e maturazione getti

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Smobilizzo del cantiere e pulizia finale

CHIUSURE POSSIBILI

Chiusura H24 corsie di sorpasso agosto

inizio chiusura corsia sorp./diurna 1° agosto

Chiusura H24 corsie di sorpasso solo sabato e domenica

Chiusura notturna corsie di sorpasso
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Lavori in orario notturno

squadra opere stradali/edili

squadra barriere metalliche

Lavori in orario diurno

squadra opere stradali/edili

squadra barriere metalliche

Approvvigionamenti

Rif. 1800.23/1807065 crono.xlsx




	Rel.10 CRONOPROGRAMMA

		2018-08-22T07:39:56+0000
	Ferro Davide


		2018-09-24T14:34:16+0200
	PICCOLO ROBERTO


		2018-09-24T17:10:41+0200
	Paolo Salvagnini
	Approvo questo documento




