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INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO srl ORDINARIO

D. FerroD.Francescato M.RiolfoEmissione07/08/20180

CRONOPROGRAMMA

Comune di PADOVA
Settore opere infrastrutturali, Manutenzione e Arredo Urbano

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO,
DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO

SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE
SUD-EST DI PADOVA

- 3° LOTTO -

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:

ing. Roberto Piccolo
Capo settore:

arch. Luigino Gennaro

via Pietro Bem
bo

via Inghilterra



Programma dei Lavori
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Allestimento di cantiere area deposito e sopralluoghi

Marcatura cippi ettometrici

Sostituzione barriere su rilevato tratto nord

Rimozione barriere metalliche

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Sostituzione barriere su rilevato tratto sud

Rimozione barriere metalliche

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Realizzazione cordoli e barriere su manufatti

Demolizioni

Casserature e armi

Getti cls

Disarmo e maturazione getti

Approvvigionamento 50% barriere metalliche ed elementi di raccordo

Fissaggio barriere metalliche e segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Smobilizzo del cantiere e pulizia finale

CHIUSURE POSSIBILI

Chiusura H24 corsie di sorpasso agosto

Chiusura H24 corsie di sorpasso solo sabato e domenica

Chiusura notturna corsie di sorpasso

LEGENDA

Lavori in orario notturno

squadra opere stradali/edili

squadra barriere metalliche

Lavori in orario diurno

squadra opere stradali/edili

squadra barriere metalliche

Approvvigionamenti
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