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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’ opera
di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
come modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da eseguire si rimanda agli elaborati di
progetto.

Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per
agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di
prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante [’esecuzione dei lavori,
come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.

Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente
piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il
proprio piano operativo di sicurezza (POS).

I contenuti minimi del POS sono individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008.

I presente documento € cosi composto:

® Relazione tecnica e prescrizioni (89 pagine)

Appendice 1 — Planimetria di cantiere
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla

viabilita esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

GLI ELABORATI DI PROGETTO E STRUTTURALI E RELATIVE
REIAZIONI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PIANO DI SICUREZZA.

Appendice 3 — Cronoprogramma dei lavori
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.

Appendice 4 — Modulistica per il coordinatore per l’esecuzione, l’'impresa affidataria e le
imprese esecutrici/lavoratori autonomi
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Il Coordinatore per I’esecuzione deve interloquire in prima persona con il direttore tecnico di
cantiere di parte dell'Appaltatore, con i Datori di lavoro delle altre imprese esecutrici e con i
Lavoratori autonomi.

Il Direttore tecnico di cantiere, per parte dell' Appaltatore, i datori di lavoro delle imprese
esecutrici (o loro delegati) e i Lavoratori autonomi devono uniformarsi alla prescrizioni contenute
nei Piani di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione.

Si rammenta allo scopo, che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori
autonomi agli artt. 94, 95 del D.Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni contenute nel PSC
costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di
risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il
proprio Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al
Coordinatore per l'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non e
avvenuta I'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per 1'esecuzione.

Nel caso di lavori pubblici, I'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il
POS(complessivo) alla Stazione appaltante.

Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non ¢ avvenuta la formale
approvazione del POS da parte del Coordinatore per 1'esecuzione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008, di cooperare da parte dei Datori di
lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai
fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione.

Durante l'esecuzione dei lavori, ad opera del CSE, si provvedera a registrare su apposito
documento (registro di coordinamento) la data, il motivo e i soggetti intervenuti nella riunione e a
redigere un verbale di coordinamento in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Inoltre, ad ogni sopralluogo in cantiere, il CSE provvedera alla redazione di un rapporto di
visita in cantiere, come risultato del monitoraggio delle situazioni operative in cantiere al fine di

verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza.
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Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile del procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata,
puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore

L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I’esecuzione dei
lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.

Si intende per subappaltatore anche 1’impresa esecutrice /o il lavoratore autonomo che instaura il
rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del
Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei
rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di
cantiere o del capocantiere. Egli ¢ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo
lavoratore dell’impresa affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra 1’altro agisce in nome
e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce I’interlocutore del
CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all’Impresa.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto
previsto dall’art. 100 del Decreto. I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2
dall’allegato XV dello stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto
del presente PSC. La redazione del POS ¢ obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di
questo documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La metodologia per I’individuazione dei rischi ¢ stata:
1. distinguere eventuali stralci esecutivi;
2. individuare le lavorazioni all'interno di ogni singolo stralcio esecutivo in cui si realizza
I'opera;
3. individuare i rischi per ogni lavorazione.
I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il
Cronoprogramma dei lavori riportato in Allegato 3) e ad eventuali pericoli correlati.
Per ogni lavorazione ¢ stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2.
Questa contiene:
e la descrizione della lavorazione;
e gli aspetti significativi del contesto ambientale;
e [’analisi dei rischi;
e e azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
¢ i contenuti specifici del POS;

e Ja stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia
della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L’indice cresce

all’aumentare del rischio ed ¢ associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni

il rischio e basso:

o si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente
danni significativi.

il rischio ¢ medio:

si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto
degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

il rischio e alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione
richiede il massimo impegno e attenzione
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A ANAGRAFICA DELL’OPERA

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubicazione del cantiere: Cavalcavia Borgomagno nei pressi della Stazione
ferroviaria di Padova

Tipologia dell’opera: Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino
funzionale del Cavalcavia Borgomagno a Padova

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente: COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:
Ing. Massimo Benvenuti

Progettisti: ING. MASSIMILIANO LAZZARI
L.A.ILR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
arch. Serena Franceschi
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)

Tel. Fax 0498911890 — Cell. 328 9526173
m.lazzari @laira.it

Direttore dei Lavori: Non ancora individuato

Coordinatore per la progettazione ARCH. SERENA FRANCESCHI
(CSP): L.A.ILR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax. 049 8911890 - Cell. 339 7065147
E-mail: s.franceschi@]laira.it

Coordinatore per I’esecuzione Non ancora individuato
(CSE):
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Altri soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento:

Referente di cantiere per la
sicurezza dell’impresa

affidataria:

Capo cantiere dell’impresa
principale:

Per I’individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di

accettazione”.

[}
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A.3 DESCRIZIONE SINTETICADELL’OPERA
Durata presunta dei lavori (in 273

giorni naturali consecutivi):

Ammontare complessivo dei lavori a € 567.146,68
base d’asta:
Numero massimo presunto dei 5

lavoratori in cantiere:

Entita presunta dell’area di 638 U/G

cantiere (in uomini/giorni):

Numero presunto di imprese e 3
lavoratori autonomi:

Descrizione dell 'opera:
Gli interventi hanno per oggetto I’impermeabilizzazione e il
ripristino funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei
pressi della stazione ferroviaria di Padova.
Si tratta di un’opera complessa che presenta delle
problematiche legate al verificarsi di fenomeni di degrado
causati prevalentemente dal percolamento delle acque
meteoriche dall’estradosso di impalcato.
L’intervento in oggetto costituisce un’integrazione delle
lavorazioni di consolidamento strutturale eseguito dall’impresa
Silvio Pierobon s.rl. tra il 2020 — 2021, ed & volto
primariamente alla risoluzione delle cause che provocano il
verificarsi di fenomeni di degrado.
In particolare la pavimentazione stradale risulta fortemente
fessurata, sia in corrispondenza alle interfacce tra la pista del
tram, sia nella zona di passaggio tra passerella metallica e
impalcato. A cio si aggiunge lo stato di degrado in cui versa la
lamiera inferiore della passerella metallica, che all’estremita
sud necessita di essere sostituita integralmente. 1l degrado &
esteso ai parapetti metallici lato est e a quello in calcestruzzo
lato ovest.
I giunti di dilatazione esistenti sono danneggiati e dalle
scossaline si verificano perdite ingenti di acque piovane che
percolano sulle strutture sottostanti.
Ulteriori percolamenti derivano dall’inefficienza del sistema di
smaltimento delle acque piovane costituito da pluviali
danneggiati in maniera diffusa. Oltretutto le bocchette di
captazione in corrispondenza all’impalcato 4 risultano ostruite
dalla pavimentazione esistente.
Alle stesse cause ¢ riconducibile 1’ammaloramento delle
strutture in calcestruzzo armato del sottopasso su via Avanzo,

<N
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dove l’infiltrazione delle acque meteoriche ¢ particolarmente
gravosa in corrispondenza ai giunti tra gli impalcati e ai
pilastri dell’allineamento 2 che si trovano in corrispondenza
all’estremitd del cavalcavia in assenza di un giunto di
dilatazione.

Le restanti strutture in calcestruzzo armato sono soggette a
fenomeni di degrado superficiale, a meno di zone localizzate
delle travi danneggiate da urti da parte di veicoli di eccessiva
altezza.

All’intradosso  della passerella metallica adiacente al
sottopasso si ha formazione di ruggine e la lamiera risulta
ammalorata in corrispondenza all’interfaccia con I’impalcato.

Al fine di risolvere le criticita appena riportate si prevedono le

seguenti lavorazioni:

e Rifacimento dello strato di usura della pavimentazione
stradale nell’impalcato con sede tranviaria (intervento tipo
A2);

e Rifacimento della pavimentazione stradale nella zona di
impalcato dedicata al transito di pedoni e biciclette
(intervento tipo A3);

e Sostituzione dei giunti esistenti con nuovi giunti in gomma
armata (ad esclusione delle zone in corrispondenza ai
binari del tram);

e Ripristino del parapetto metallico su entrambi i lati lungo
tutto lo sviluppo dell’impalcato est (intervento tipo C2) e
sostituzione della lamiera ammalorata inferiore del
parapetto;

e Ripristino della passerella metallica mediante taglio e
sostituzione della lamiera inferiore ammalorata nella zona
di interfaccia tra passerella metallica e impalcato e nella
zona di bordo laterale;

e Impermeabilizzazione della passerella metallica con
impermeabilizzante elastomerico-poliuretanico a spruzzo
(intervento tipo D1);

® Demolizione e rifacimento dell’estremitd sud della
passerella metallica ammalorata.

e Innalzamento del parapetto in corrispondenza a via
Avanzo;

e Installazione di nuovi pluviali in acciaio inox in
corrispondenza ai nuovi giunti di dilatazione e sostituzione
di quelli esistenti con ripristino delle bocchette di
captazione;

e Ripristino degli elementi in calcestruzzo armato del
sottopasso su via Avanzo (intervento tipo B1) per travi e
pilastri in stato di degrado avanzato;

e Ripristino degli elementi in calcestruzzo armato su via
Avanzo (intervento tipo B2) per elementi in stato di
degrado superficiale;

[}
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e Ripristino della passerella metallica del tratto 5 e degli
impalcati est su via Avanzo (intervento tipo C2);

e Installazione di profili in carpenteria metallica a
protezione delle travi esistenti da eventuali urti da parte di
veicoli di eccessiva altezza.

Per la descrizione delle suddette lavorazioni si rimanda alla

relazione tecnica generale.

L’obiettivo del Comune di Padova ¢ quello di risolvere le

maggiori criticita legate ai fenomeni di degrado, in modo tale

da estendere la vita utile dell’opera per un periodo stimato in

10 anni.

[}
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Il cavalcavia Borgomagno si estende per una lunghezza complessiva di circa 150 m, dal
superamento di Via Eremitano (direzione centro citta) al passaggio su via Avanzo (direzione Arcella). Nella
parte centrale invece ¢ collocato il cavalcaferrovia.

L’impalcato risulta essere suddiviso in due carreggiate:

- Carreggiata lato est: destinata al transito del tram (sono installate due monorotaie) e del traffico
ordinario in direzione Arcella. E provvista inoltre di un’ampia fascia destinata a marciapiede e
pista ciclabile;

- Carreggiata lato ovest: destinata al transito del traffico ordinario, prevede una sola corsia di
marcia, in direzione centro citta, e un marciapiede sul lato esterno.

Le due carreggiate sono caratterizzate da un andamento altimetrico differente e sono separate da una

sorta di cordolo (non idoneo al transito dei mezzi) privo di guardrail. Per tale motivo sono presenti barriere

New Jersey a delimitare la corsia in direzione centro citta.

Vista satellitare dell’area con ubicazione del Cavalcavia Borgomagno

e
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E’ fondamentale rilevare la presenza di:

CAVALCAVIA BORGOMAGNO;

TRANSITO TRAM NELLA CARREGGIATA LATO EST A DOPPIO SENSO DI
MARCIA (due monorotaie);

TRANSITO AUTOMOBILISTICO NELLA CARREGGIATA LATO EST (direzione
Arcella);

PISTA CICLO-PEDONALE NELLA CARREGGIATA LATO EST;

TRANSITO AUTOMOBILISTICO NELLA CARREGGIATA LATO OVEST (una corsia
di marcia);

PISTA CICLO-PEDONALE NELLA CARREGGIATA LATO OVEST;

LINEA FERROVIARIA INFERIORE;

STRADE COMUNALIL: VIA EREMITANO (DIREZIONE CENTRO CITTA) E VIA
JACOPO D’AVANZO (DIREZIONE ARCELLA).

L’area di cantiere confina:

e A NORD CON RONDO’ BORGOMAGNO:;

e A EST CON VIA JACOPO D’AVANZO;

e A SUD CON VIA EREMITANO E VIALE CODALUNGA;
e A OVEST CON PIAZZALE DELLA STAZIONE.

Per maggiori dettagli si veda la planimetria di cantiere riportata in Allegato 1 — Planimetria di cantiere.

LATRA
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B.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

Trattandosi di lavori che non prevedono scavi puntuali, non sono state previste indagini geologiche.

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano
individuabili a priori. Durante il periodo invernale comunque le condizioni meteorologiche tipiche
stagionali, ¢ possibile che si vengano a creare le condizioni per la formazione di superfici ghiacciate o
innevate che comportano il rischio di scivolamento delle maestranze. In tal caso si dovranno sospendere

tutte le lavorazioni in suddette aree fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

B.4 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Non si valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita

di scavo nel cantiere.

B.5 PRESENZA DILINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti le seguenti opere aeree in grado di interferire con I’attivita del cantiere:

- linea di illuminazione pubblica stradale;

- linea aerea di contatto o linea aerea di presa per trasmettere 1'energia elettrica al tram;

- le condutture aeree per la trazione ferroviaria, denominate linee di contatto TE , sono
alimentate in corrente continua a 3,3 kV. Agli effetti del D.P.R. n. 547/1955 le suddette
apparecchiature sono da considerarsi ad alta tensione. L’altezza dei conduttori della linea
in tensione, rispetto la quota del binario, ¢ di circa 4,60 m. Nelle linee elettrificate va
tenuto presente che i conduttori aerei, entro e fuori dalla sede ferroviaria, sono da
considerarsi sempre sotto tensione elettrica e che il contatto accidentale con essi causa
sicuramente la morte del soggetto.

Va concordato con RFI verbale di cooperazione e coordinamento (art.26 comma 2
D.Lgs 81/08) da parte della ditta aggiudicataria dei lavori. Per eliminare il rischio e
stata concordata con RFI la scorta effettuata da personale RFI composta da 3

addetti per tutti i giorni stimati di lavoro in ambito ferroviario.
Tali informazioni sono desunte da sopralluogo dell’area e da una prima analisi in loco, ¢ pertanto
obbligo delle ditte affidatarie ottenere gli schemi di localizzazione planimetrica e gli elementi costruttivi.
Gli schemi di localizzazione planimetrica e gli elementi costruttivi forniti dagli enti gestori (ENEL,

TELECOM ecc.) sono da considerarsi indicativi e non esaustivi del reale stato di fatto.

[}
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Sara cura dell’impresa appaltatrice verificare 1’effettivo posizionamento delle linee presenti
integrando le informazioni acquisite, con 1’ausilio della ispezione diretta sul posto integrata da ulteriori
informazioni reperite dai servizi tecnici degli Enti gestori.

Nel caso di condutture elettriche o del gas poste anche in adiacenza alle aree di intervento, esse
dovranno essere preventivamente messe in sicurezza e temporaneamente disconnesse per tutta la durata
dei lavori di quel tratto, da parte dell’ente gestore.

Durante I’esecuzione dei lavori, qualora si verificasse la necessita di effettuare spostamenti o
disattivazioni di alcuni tratti di servizi interferenti, sara cura del Referente dell’impresa appaltatrice,
segnalare ai lavoratori di tutte le imprese operanti i tronchi di linea disattivati e I’esatta durata della
disattivazione.

Tali interventi dovranno essere concordati preliminarmente con il Committente.

Gli spostamenti e le disattivazioni dovranno essere annotati nell’apposito registro di cantiere,
compilato e aggiornato a cura del Referente dell’impresa appaltatrice.

Se durante i lavori venisse danneggiata la tubazione del gas sospendere immediatamente l'attivita e
telefonare al numero del pronto intervento dell’ENTE ed al n. 115 dei VVF.

In attesa dei soccorsi: non tentare riparazioni provvisorie, se la benna ha bucato il tubo, lasciare la
stessa nella posizione in cui si trova, spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire ad altri di avvicinarsi al

luogo dell'incidente. NON FUMARE.

[}
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B.6 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI
LIMITROFTI:

B.6.1 Lavori in sede stradale
Si prevedono lavori in

- SEDE STRADALE CAVALCAVIA;
- SEDE FERROVIARIA LUNGO LA LINEA FERROVIARIA (SOTTO
CAVALCAVIA).

ST PRESCRIVE LA CHIUSURA DEL TRAFFICO FERROVIARIO DURANTE LO
SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI NELLA FASE DI CANTIERE INERENTE
LE LAVORAZIONI SOTTO IL CAVALCAVIA.

Si prescrive I’utilizzo da parte degli operatori a terra (che operano in sede stradale o in prossimita ad
essa) di un giubbotto (o bretelle) retroriflettente, tale dotazione ¢ necessaria anche per il conducente dei
mezzi di cantiere da tenere disponibile nell’abitacolo o nella cabina di guida del veicolo, qualora il
veicolo sia fermo per emergenza, anche se si trova sulla corsia di emergenza o sulle piazzole di sosta,
nelle seguenti situazioni:

a) fuori dei centri abitati, per veicoli fermi per qualsiasi motivo sulla carreggiata;
b) di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione e di emergenza;

¢) in ogni caso di giorno, quando i mezzi non possono essere scorti a sufficiente distanza da
coloro che sopraggiungono da tergo, situazioni nelle quali il veicolo deve essere
presegnalato con il segnale mobile di pericolo, come ad esempio di carico accidentalmente

caduto sulla carreggiata.

Le caratteristiche del giubbotto e delle bretelle retroriflettenti fanno riferimento alla norma

armonizzata UNI EN 471 per gli indumenti ad alta visibilita.

Le principali tipologie di indumenti ad alta visibilita

Per quanto riguarda il segnale mobile di pericolo, del quale ogni veicolo deve essere dotato, va

posizionato dietro al mezzo o ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale minima di 50 m,

[}
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tale che ogni circostanza possa essere pienamente visibile ad una distanza di 100 m dai conducenti dei

veicoli sopraggiungenti.

Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50m, il segnale va collocato nella posizione pill idonea

per essere avvistato; lo stesso deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall’ostacolo

ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente

rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

B.6.2

Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe

Sono da considerare i seguenti elementi ai fini della valutazione dei rischi:

LINEA FERROVIARIA CHE CORRE SOTTO AL CAVALCAVIA;

TRAFFICO FERROVIARIO;

CAVALCAVIA BORGOMAGNO:;

TRANSITO TRAM NELLA CARREGGIATA LATO EST (due monorotaie);
TRANSITO AUTOMOBILISTICO NELLA CARREGGIATA LATO EST (direzione
Arcella);

MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE NELLA CARREGGIATA LATO EST;
TRANSITO AUTOMOBILISTICO NELLA CARREGGIATA LATO OVEST (una
corsia di marcia);

MARCIAPIEDE NELLA CARREGGIATA LATO OVEST;

STRADE COMUNALI: VIA EREMITANO (DIREZIONE CENTRO CITTA) E VIA
JACOPO D’AVANZO (DIREZIONE ARCELLA).

PERCIO’ SI PRESCRIVE LA CHIUSURA DEL TRAFFICO FERROVIARIO DURANTE

LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI NELL’AREA DI CANTIERE.

I LAVORI IN AMBITO DELLA SEDE FERROVIARIA SARANNO CONCORDATI CON RFI E

SARANNO SVOLTI IN REGIME DI INTERRUZIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO, CON

SCORTA DELLE RFIL.

Quindi prima dell’inizio effettivo dei lavori, la DITTA AGGIUDICATARIA, cosi come le ditte

esecutive, dovranno aver sottoscritto con RFI il VERBALE DI COOPERAZIONE E

COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 del D.Lgs 81/08), con le procedure per la gestione della

cooperazione e coordinamento per la sicurezza del lavoro, per la promozione della cooperazione e il

coordinamento da parte del committente.

LATRA
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La ditta Aggiudicataria e le ditte esecutrici dovranno garantire che le attivita di cantiere
avvengano scongiurando qualsiasi possibile pericolo di interferenza tra uomini/attrezzature e gli
oggetti di manutenzione.

Nessuna attivita potra iniziare senza la presenza di un Agente di RFIL.

Qualora si ravvisino esigenze diverse da quelle sopra descritte, il personale dell’impresa non dovra
agire d’iniziativa, ma dovra contattare tempestivamente RFI in modo che sia rideterminata
I’organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione treni e, nel caso aggiornato il Verbale Accordi.

Dalle indagini e dalle valutazioni svolte emerge come gli interventi necessari per consentire il
recupero strutturale dell’opera risultino molto estesi. La vicinanza dei cavi di alimentazione dei treni,
nonché il loro fissaggio mediante attacchi alle strutture oggetto dell’intervento rendono le attivita
intimamente connesse all’esercizio ferroviario.

L’attivita di progettazione & svolta in sintonia con RFI al fine di individuare le lavorazioni e le
modalita di esecuzione idonee, nel rispetto degli impianti e della massicciata.

LE LAVORAZIONI IN AMBITO FERROVIARIO O CHE POSSONO PRODURRE EFFETTI
SULL’AMBITO FERROVIARIO VERRANNO SVOLTE IN REGIME DI INTERRUZIONE DEL
TRAFFICO FERROVIARIO IN ORARIO NOTTURNO CON PERSONALE DI SCORTA RFI.

Per le lavorazioni, dopo un dialogo con gli uffici di RFI, si ¢ valutato che il mezzo d’opera piu
idoneo allo svolgimento delle attivita € una MOTOSCALA FERROVIARIA. E’ stato quindi previsto
a progetto tale mezzo d’opera che & dotato di una pedana mobile che puo essere movimentata
verticalmente e lateralmente (con uno sbraccio di circa 4m) permettendo agli operai di raggiungere le
zone di intradosso degli impalcati. Il mezzo previsto nel progetto ¢ dotato inoltre di una cesta di
dimensioni ridotte che permette di raggiungere le posizioni piu lontane. Inoltre per consentire il
trasporto dell’attrezzatura di lavoro e stato previsto un carro ferroviario da agganciare alla
medesima motoscala.

MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE,
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Prima di iniziare le attivita inerenti ai lavori sopradescritti, dovra essere contattata 1’Unita
Manutentiva TE di Padova

() 1- S - tel......... ), che provvedera:

- A confermare I’ora ed il luogo dell’appuntamento con il dovuto anticipo necessario per salire

sulla motoscala con le necessarie attrezzature.

[}
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La RTI, la ditta Aggiudicataria, e le ditte esecutrici dovranno garantire che le attivita di cantiere
avvengano scongiurando qualsiasi possibile pericolo di interferenza tra uomini/attrezzature e gli
oggetti di manutenzione TE.

Qualora siano previsti nuclei di persone sul marciapiede, questi potranno solo stazionare sul
marciapiede senza oltrepassare la linea gialla ne invadere la sede ferroviaria, in particolare:

- Nessuna attivita potra iniziare senza la presenza di un Agente RFI;

- Qualora si ravvisino esigenze diverse da quelle sopra descritte, il personale dell’impresa non
dovra agire d’iniziativa, ma dovra contattare tempestivamente il sig...... - tel......, in modo che sia
rideterminata I’organizzazione del cantiere rispetto alla circolazione treni e, nel caso aggiornato il
Verbale Accordi. ione del traffico ferroviario in orario notturno con personale di scorta

La RTI, la Ditta Aggiudicataria, e le ditte esecutrici dovranno garantire che le attivita di cantiere
avvengano scongiurando qualsiasi possibile pericolo di interferenza tra uomini/attrezzature e gli
oggetti di manutenzione TE. Qualora siano previsti nuclei di persone sul marciapiede, questi potranno
solo stazionare sul marciapiede senza oltrepassare la linea gialla ne invadere la sede ferroviaria, in
particolare:

- (altro ed eventuale derivante della riunione) ....c.oeeeeeeieeieieneeereeeerennneeccccnnee

L’impresa dovra garantire:

- una continua pulizia della sede ferroviaria e stradale;

- la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso
al cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;
- la presenza di un addetto che consenta I’effettuazione in sicurezza delle manovre;

- ¢ fatto obbligo all’impresa appaltatrice principale garantire che la circolazione possa

avvenire in modo sicuro nel rispetto di quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada

e dal Relativo Regolamento.

Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere Allegato 1.

L’area di cantiere comprende anche la SEDE STRADALE DEL CAVALCAVIA
BORGOMAGNO.

B.6.3 Lavori in prossimita di corsi e specchi d’acqua
L’area di cantiere non ¢ in prossimita di corsi e specchi d’acqua.

[}
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B.6.4

Son

Ten

Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

o da considerare i seguenti elementi ai fini della valutazione dei rischi:

LINEA FERROVIARIA CHE CORRE SOTTO AL CAVALCAVIA;

TRANSITO TRAM NELLA CARREGGIATA LATO EST (due monorotaie);
TRANSITO AUTOMOBILISTICO NELLA CARREGGIATA LATO EST (direzione
Arcella);

MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE NELLA CARREGGIATA LATO EST;
TRANSITO AUTOMOBILISTICO NELLA CARREGGIATA LATO OVEST (una
corsia di marcia);

MARCIAPIEDE NELLA CARREGGIATA LATO OVEST;

TRANSITO AUTOMOBILISTICO E CICLOPEDONALE NELLE STRADE
COMUNALI: VIA JACOPO D’AVANZO, VIA EREMITANO (DIREZIONE
CENTRO CITTA) E VIA JACOPO D’AVANZO (DIREZIONE ARCELLA).

endo conto dei problemi e dei vincoli di cui sopra, il PSC, dopo indagini e verifiche preliminari in

merito alle caratteristiche del sito, ha individuato e progettato la dislocazione in sicurezza degli spazi

minimi del cantiere per:

LATRA

LA _VIABILITA SIA DEGLI _OPERAI CHE DEI _MEZZI
MECCANICI PREVISTI PER LE VARIE OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO, PER GLI INGRESSI E PER LE
LAVORAZIONI NELL’AREA DI CANTIERE AVVERRA DA
NORD;

PER EVITARE QUALSIASI INTERFERENZA CON IL TRAFFICO
FERROVIARIO E CON IL TRAFFICO STRADALE SI PREVEDE:

- CHIUSURA DEL TRAFFICO FERROVIARIO DURANTE
LE LAVORAZIONI SOTTO AL CAVALCAVIA;

- LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI IN NOTTURNA

- CHIUSURA ALTERNATA DEL CAVALCAVIA
(CARREGGIATA EST E CAREGGIATA OVEST PER TUTTA LA
DURATA DELLE LAVORAZIONI CHE DIVENTA AREA DI
CANTIERE:

- DELIMITAZIONE DELL’INTERA AREA DI CANTIERE CON
RECINZIONI (si veda Planimetria)

- LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL DEPOSITO
DEI MATERIALI PREVISTE NELL’AREA DI CANTIERE

- LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
NELL’AREA DI CANTIERE.
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B.6.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
Non vi sono edifici circostanti con particolari esigenze di tutela.

B.6.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
C’E RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO

DELL’AREA DI CANTIERE.
Percido si prevede una COMPLETA PERIMETRAZIONE,

DELIMITAZIONE, CHIUSURA CON RECINZIONE
DIELETTRICA O CON RETE ELETTROSALDATA ALTA 2
METRI, CON_ SOVRAPPOSTA UNA RETE PLASTIFICATA,
SORRETTA DA PALI VERTICALI INFISSI SU BASI IN
CEMENTO E APPOSIZIONE DI RETE ARANCIONE.

B.6.7 Rischio per lavori da effettuare in periodo notturno
Si prevedono di svolgere delle lavorazioni in orario notturno: di deve valutare

preventivamente il livello di illuminamento artificiale presente nell’area di cantiere:
qualora questo non fosse sufficiente a garantire la sicurezza dei lavoratori, va

previsto un impianto di illuminazione mobile da installare in tale area.
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B.6.7 Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno
La zona del cantiere, per le sue caratteristiche, ¢ classificabile come classe I (aree
particolarmente protette) e sulla base della Classificazione acustica del territorio comunale del
Comune di Cavarzere.

I limiti all’emissione di rumore sono i seguenti distinti per le varie classi di destinazione:

Tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del Diurno Notturno
territorio Limiti massimi [Leq in | Limiti massimi [Leq in dB
dB (A)] (A)]
I - Aree particolarmente protette 45 35
II - Aree prevalentemente residenziali 50 40
III - Aree di tipo misto 55 45
IV - Aree di intensa attivita umana 60 50
V - Aree prevalentemente industriali 65 55
VI - Aree esclusivamente industriali 65 65

Si prevede trasmissione di rumore verso I’esterno del cantiere.

Da una stima preventiva il livello sonoro superera i limiti ammessi.

In base all’art. 7 della L. R. n°21 del 10/05/1999, le attivita neil cantieri sono consentite
dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana.

L’Impresa affidataria dovra prendere conoscenza, presso 1’ufficio competente del Comune,
dell’eventuale sopravvenuta classificazione adottata per ciascuna area del lotto di intervento e,

qualora necessario, chiedere deroga al Comune.

B.6.8 Emissione di agenti inquinanti
Durante le varie lavorazioni sono prevedibili emissioni di polveri ed agenti inquinanti.

Le problematiche che costituiscono particolare oggetto di attenzione sono:
- rischi legati all’utilizzo di sostanze particolari: malte, additivi chimici, solventi, fissanti,
ecc;

- emissione di fumi di scarico delle macchine di cantiere: autocarro, ecc.

Si raccomanda pertanto 1’utilizzo di adeguati D.P.I.
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C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C.1 SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire pud essere cosi riassunta (vedi
Cronoprogramma dei lavori in Appendice 2):

AREA OPERATIVA 1: INSTALIAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE

FASE 1: INSTALLAZIONE BARACCHE DI CANTIERE

E’ prevista la realizzazione di:

a) recinzione cantiere;

b) installazione servizi logistici ed igienico-assistenziali (ufficio, spogliatoio, latrina);

c) installazione dell’impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, di protezione contro le scariche
atmosferiche, dell’impianto idrico e fognario;

d) collocazione delle macchine ed attrezzature di cantiere;

ARFEA OPERATIVA 2: ALLESTIMENTO AREA DEPOSITO

FASE 2: ALLESTIMENTO DEPOSITO
E’ prevista la realizzazione di:
a) deposito di materiale

ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO

ARFEA OPERATIVA 3: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
VARCO CENTRALE
NOTTURNA

FASE 3: RIFACIMENTO DELLA SOLETTA PER LA COPERTURA DEL VARCO TRA GLI IMPALCATI

a) Rimozione plotte;

b) Realizzazione nuova soletta;

c) Completamento scossalina;

d) Completamento della copertura del varco tra gli impalcati in corrispondenza a via Avanzo tramite la
rimozione delle plotte esistenti e il getto di una nuova soletta su lamiera grecata.

ARFEA OPERATIVA 4: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO OVEST

FASE 4: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA ESISTENTE E RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE (INTERVENTO TIPO Al)

a) Rimozione e stoccaggio New Jersey;

b) Rimozioni parapetti

c) Fresatura della pavimentazione stradale fino alla completa rimozione della pavimentazione
esistente;

d) Idropulizia a 600 bar della superficie al fine di asportare eventuali parti incoerenti e/o ammalorate;
e) Rasatura con malta cementizia antiritiro tipo BASF MasterEmaco S950 al fine di ottenere una
superficie piana, ove necessario;

f) Impermeabilizzazione della soletta e dei cordoli tramite applicazione a spruzzo di
impermeabilizzante elastomerico monocomponente tipo BASF MasterSeal 6100 FX per uno spessore
minimo 2.5 mm;
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g) Stesura di mano d’attacco con bitume modificato, dopo almeno 3 gg;

h) Stesura del binder sp. 7 cm;

1) Stesura dello strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) di sp. 4 cm;

1) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

m) Rifacimento della segnaletica stradale;

n) Risistemazione New Jersey;

o) Pittura parapetti in ca.

FASE 5: INSTALLAZIONE DI NUOVI GIUNTI IN GOMMA ARMATA in grado di consentire spostamenti
relativi +/-25 mm IN CORRISPONDENZA AGLI APPOGGI DELLE CAMPATE

FASE 6: RIPRISTINO SUPERFICIALE DEL LATO INTERNO DEL PARAPETTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO (INTERVENTO TIPO Cl):

a) Idrolavaggio a bassa pressione della superficie interna del parapetto in calcestruzzo armato;

b) Rasatura locale al fine di ottenere una superficie piana;

c¢) Pittura in superficie con vernice a base di metacrilati a solvente a creare una protezione filmogena
del calcestruzzo tipo BASF MasterProtect 314.

ARFEA OPERATIVA 5: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST — SEDE TRANVIARIA EST SINISTRA

FASE 6: RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
NELL’IMPALCATO CON SEDE TRANVIARIA (INTERVENTO TIPO A2)

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 4 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

¢) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

e) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

f) Rifacimento della segnaletica stradale.

AREA OPERATIVA 6: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:

IMPALCATO EST — SEDE TRANVIARIA EST DESTRA

FASE 7: RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
NELL’ IMPALCATO CON SEDE TRANVIARIA (INTERVENTO TIPO A2)

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 4 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

e) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

f) Rifacimento della segnaletica stradale.
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ARFEA OPERATIVA 7: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA CENTRALE

FASE 8: RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
NELL’ IMPALCATO CON SEDE TRANVIARIA (INTERVENTO TIPO A2)

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 4 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

e) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

f) Rifacimento della segnaletica stradale.

FASE 9: SOSTITUZIONE DEI GIUNTI ESISTENTI CON NUOVI GIUNTI IN GOMMA ARMATA IN
GRADO DI CONSENTIRE SPOSTAMENTI RELATIVI +/-25 MM (AD ESCLUSIONE DELLE ZONE IN
CORRISPONDENZA Al BINARI DEL TRAM).

ARFEA OPERATIVA 8: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST - MARCIAPIEDE E PASSERELILA

FASE 10: RIPRISTINO DEL PARAPETTO METALLICO SU ENTRAMBI I LATI LUNGO TUTTO LO
SVILUPPO DELL’IMPLACATO EST (INTERVENTO TIPO C2):

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 11: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL’ESTREMITA SUD DELLA PASSERELLA
METALLICA AMMALORATA

FASE 12: RIFACIMENTO DELIA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DI IMPALCATO
DEDICATA AL TRANSITO DI PEDONI E BICICLETTE (INTERVENTO TIPO A3):

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 8 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del binder di spessore 4 cm;

e) Posa di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo (solo in corrispondenza alle
passerelle metalliche);

f) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

g) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;
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h) Rifacimento della segnaletica stradale.

FASE 13: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DI IMPALCATO
DEDICATA AL TRANSITO DI PEDONI E BICICLETTE (INTERVENTO TIPO A4) PER UNA FASCIA DI
LARGHEZZA IM

a) Fresatura della pavimentazione stradale a ridosso della passerella metallica eseguita a mano e
martello demolitore fino a scoprire la soletta in calcestruzzo;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Rasatura con malta cementizia antiritiro tipo BASF MasterEmaco S950 al fine di ottenere una
superficie piana, ove necessario;

d) Impermeabilizzazione della soletta tramite applicazione a spruzzo di impermeabilizzante
elastomerico monocomponente tipo BASF MasterSeal 6100 FX per uno spessore minimo di 2.5 mm;

e) Dopo almeno 3 gg, stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

f) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

g) Rifacimento della segnaletica stradale.

FASE 14: TAGLIO E SOSTITUZIONE DELLA LAMIERA INFERIORE DELLA PASSERELLA
METALLICA AMMALORATA

a) Sostituzione delle parti ammalorate con nuove lamiere di spessore 6 mm. Nella zona di interfaccia
tra passerella metallica e impalcato la nuova lamiera dovra essere zincata e verniciata.

INTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO

ARFEA OPERATIVA 9: INTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO: PIAZZALE FFSS
trabatelli

FASE 15: RIPRISTINO DEL PARAPETTO METALLICO SU ENTRAMBI I LATI LUNGO TUTTO LO
SVILUPPO DELL’ IMPALCATO EST (INTERVENTO TIPO C2):

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 16: INSTALLAZIONE DI NUOVI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX IN CORRISPONDENZA AI NUOVI
GIUNTI DI DILATAZIONE E SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON EVENTUALE RIPRISTINO
DELLE BOCCHETTE DI CAPTAZIONE
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ARFEA OPERATIVA 10: INTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO: AMBITO
FERROVIARIO

FASE 17: RIPRISTINO DEL PARAPETTO METALLICO SU ENTRAMBI I LATI LUNGO TUTTO LO
SVILUPPO DELL’ IMPALCATO EST (INTERVENTO TIPO C2)

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 18: INSTALLAZIONE DI NUOVI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX IN CORRISPONDENZA AI NUOVI
GIUNTI DI DILATAZIONE E SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON EVENTUALE RIPRISTINO
DELLE BOCCHETTE DI CAPTAZIONE.

AREA OPERATIVA 11: SOTTOPASSO VIA AVANZO

FASE 19: RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO (INTERVENTO TIPO BI)
PER TRAVI E PILASTRI IN STATO DI DEGRADO AVANZATO

a) Rimozione del calcestruzzo ammalorato (fortemente fessurato e/o carbonatato e/o aggredito da
cloruri) mediante idroscarifica almeno a 800 bar, ottenendo alla fine un supporto macroscopicamente
ruvido;

b) Pulizia delle barre d'armatura e protezione delle stesse mediante passivante cementizio tipo
MasterEmaco P 5000 AP;

c) Integrazione dell'armatura mediante barre in acciaio B450C dove indicato;

d) Inghisaggio di ferri a L ove indicato in acciaio B450C;

e) Posa di rete in fibra di vetro con tecnica del fresco su fresco ove indicato;

f) Ripristino della sezione dell'elemento mediante applicazione a spruzzo di betoncino a base di malta
cementizia tixotropica, fibrorinforzata ad espansione contrastata tipo BASF MasterEmaco S499FR o
getto di calcestruzzo dove indicato.

g) Pittura in superficie con vernice a base di metacrillati a solvente a creare una protezione filmogena
del calcestruzzo tipo BASF MasterProtect 314.

FASE 20: RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO (INTERVENTO TIPO B2)
PER ELEMENTI IN STATO DI DEGRADO SUPERFICIALE

a) Idropulizia a 350 bar al fine asportare eventuali parti incoerenti e/o ammalorate ottenendo alla fine
un supporto macroscopicamente ruvido;

b) Eventuale pulizia delle barre d'armatura affioranti e protezione delle stesse mediante passivante
cementizio tipo MasterEmaco P 5000 AP.

c) Rasatura superficiale della zona trattata mediante applicazione a spruzzo di betoncino a base di
malta cementizia tixotropica, fibrorinforzata tipo BASF MasterEmaco S950.

d) Pittura in superficie con vernice a base di metacrillati a solvente a creare una protezione filmogena
del calcestruzzo tipo BASF MasterProtect 314.
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FASE 21: RIPRISTINO DELLA PASSERELLA METALLICA DEL TRATTO 5 E DEGLI IMPALCATI EST
SU VIA AVANZO (INTERVENTO TIPO C2):

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 22: INSTALLAZIONE DI PROFILI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE
DELLE TRAVI ESISTENTI DA EVENTUALI URTI DA PARTE DI VEICOLI DI ECCESSIVA
ALTEZZA.

ARFEA OPERATIVA 1: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE
FASE 23: SMOBILIZZO CANTIERE

AREA OPERATIVA 2: ALLESTIMENTO AREA DEPOSITO

FASE 24: SMOBILIZZO CANTIERE
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AREA OPERATIVA 1: INSTALIAZIONE CANTIERE

C.2 ANALISIDELLE LAVORAZIONI

AREA OPERATIVA 1: INSTALIAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE

FASE 1: INSTALLAZIONE BARACCHE DI CANTIERE

E’ prevista la realizzazione di:

a) recinzione cantiere;

b) installazione servizi logistici ed igienico-assistenziali (ufficio, spogliatoio, latrina);

c) installazione dell’impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, di protezione contro le
scariche atmosferiche, dell’impianto idrico e fognario;

d) collocazione delle macchine ed attrezzature di cantiere;

Descrizione della lavorazione
- Delimitazione dell’area di cantiere, tramite apposizione di rete plastificata arancione su pali metallici
infissi nel terreno e su basi in cls a perimetrazione dell’area a terra del cantiere, con apposizione di:
- installazione servizi logistici ed igienico-assistenziali:
- box di cantiere ad uso spogliatoio;
- box di cantiere ad uso ufficio;
- wc chimico;
- fornitura di estintori e cassette pronto soccorso.
- Installazione di opportuna segnaletica per informazioni e/o istruzioni, indicazione dei percorsi
interni, nonché cartellonistica di cantiere;
- Formazione delle opere di presidio del cantiere stesso e sua messa a norma per la sicurezza fisica dei
lavoratori secondo le normative il DLgs. 81/2008 s.m. e i.
- Installazione di impianto elettrico di cantiere con caratteristiche adeguate al cantiere in oggetto;
- Le caratteristiche degli interventi richiedono energia elettrica per I’alimentazione delle macchine, per
I’illuminazione della baracca, dei luoghi di lavoro e per eventuali fari di illuminazione notturna.
- Progettualmente si ipotizza di fare ricorso alla fornitura ENEL da 380/220 V- 50 Hz per le seguenti
macchine/attrezzature:
- compressore ad aria
- pistola ad aria compressa
- trapani elettrici
- illuminazione.
- L'impianto elettrico deve essere dotato di:
- gruppo elettrogeno da 10 fino a 13 kWh
- quadro di fornitura
- quadro generale
- quadro di distribuzione
- Per le posizioni gia definite vedi planimetri di cantiere (Allegato 1)

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi
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- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Lesioni per caduta da scale portatili;

- Lesioni alla pianta dei piedi;

- Ribaltamento;

- Caduta da postazione sopraelevata.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Installazione di segnaletica per la disciplina del traffico veicolare e ciclo-pedonale durante le
lavorazioni;

- Presenza di un addetto che consenta 1’effettuazione in sicurezza delle manovre;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

- Continua pulizia della sede stradale;

- Completa perimetrazione, delimitazione, chiusura con recinzione con rete elettrosaldata alta 2 metri,
con sovrapposta una rete plastificata, sorretta da pali verticali infissi nel terreno e/o su basi in cemento
e apposizione di rete arancione onde evitare la caduta di oggetto all’esterno dell’area di cantiere.

- Uso appropriato di mezzo di sollevamento per lo scarico dei materiali;

- Uso di scale portatili conforme alle norme, con ampia base di appoggio, ben sistemate durante 1’uso
(¢ preferibile I’adozione di scale doppie a due-tre gradini)

- Uso di appropriate guaine per gli utensili;

- Evitare la movimentazione dei carichi eccessivi, adottando le misure evidenziate nel documento
aziendale di valutazione dei rischi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.

- Uso di apparecchiature, componenti, conduttori elettrici, conformi alle attuali normative CEI,;

- Uso di lampade elettriche portatili alimentate in B.T. 25 V, con trasformatore di isolamento;

- Esecuzione dell’impianto a cura di un tecnico abilitato, ai sensi delle normative CEI, e certificazioni
ex L. 46/90 s.m. e i.;

- Realizzazione di idoneo impianto di messa a terra, con elementi disperdenti da ubicare nell’area di
cantiere. All’impianto disperdente sara collegato, con treccia di rame da 16 mm, con capocorda e
bullone, il quadro elettrico di distribuzione, che distribuira la terra a tutti gli utilizzatori che ne
abbiano necessita;

- Gli strumenti elettrici devono essere alimentati tramite trasformatore di isolamento ed a tensione non
superiore a 50V verso terra.

Deve essere presente protezione differenziale 0,0A. E’ previsto un collegamento supplementare di
terra per la betoniera, realizzato tramite treccia di rame 16 mmgq, con capocorde e bullone diretto dalla
palina alla macchina.

Gli interruttori dei quadri elettrici devono riportare ’indicazione.

- dei circuiti di riferimento;

- dei tracciati dei cavi (non devono intralciare il passaggio);

- la protezione meccanica dei cavi.

II tutto comunque secondo le leggi vigenti in materia.

- Presenza di un addetto che consenta I’effettuazione in sicurezza delle manovre.

- L’area di cantiere dovra essere recintata a seconda dei casi impedendo al personale non
addetto ai lavori e contemporaneamente proteggendo i passanti da eventuali cadute di materiale
dall’alto, getti, schizzi di materiale utilizzato per le lavorazioni. Dovra essere individuata di volta
in volta a seconda dei luoghi e dell’ampiezza la configurazione del cantiere.

- Dovra essere posta attenzione alla cartellonistica al fine della movimentazione dei materiali in
ingresso ed in uscita dal cantiere, dell’individuazione dell’idonea zona di carico e scarico dei
materiali, di ingresso e accosto automezzi.

Impresa esecutrice
- Impresa affidataria
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Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Definizione dettagliata della cartellonistica di cantiere;

- Il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione, con indicazione dei numeri
telefonici degli enti da interpellare in caso di emergenza;

Stima del rischio della fase: 9
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AREA OPERATIVA 2: ALLESTIMENTO AREA DEPOSITO

FASE 2: ALLESTIMENTO DEPOSITO

Descrizione della lavorazione
- La lavorazione consiste nel deposito di materiale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

I rischi derivanti dallo svolgimento delle lavorazioni in oggetto sono i seguenti:
- Rilascio del carico o cadute di parte del carico;
- Investimento da macchine in fase di montaggio;
- Cadute di utensili;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Installazione di segnaletica per la disciplina del traffico veicolare e ciclo-pedonale durante le
lavorazioni;

- Presenza di un addetto che consenta 1’effettuazione in sicurezza delle manovre;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

- Continua pulizia della sede stradale;

- Completa perimetrazione, delimitazione, chiusura con recinzione con rete elettrosaldata alta 2 metri,
con sovrapposta una rete plastificata, sorretta da pali verticali infissi nel terreno e/o su basi in cemento
e apposizione di rete arancione onde evitare la caduta di oggetto all’esterno dell’area di cantiere.

Impresa esecutrice
- Impresa affidataria

Contenuti specifici del POS delle imprese esecutrici

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Schema esecutivo della planimetria dell’area di cantiere.

Stima del rischio della fase: 9
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ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO

ARFEA OPERATIVA 3: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
VARCO CENTRALE

FASE 3: RIFACIMENTO DELLA SOLETTA PER LA COPERTURA DEL VARCO TRA GLI IMPALCATI

a) Rimozione plotte;

b) Realizzazione nuova soletta

c) Completamento scossalina

d) Completamento della copertura del varco tra gli impalcati tramite la rimozione delle plotte esistenti
e il getto di una nuova soletta su lamiera grecata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Esecuzione delle lavorazioni in orario notturno;

- Per lavorazioni ad altezze superiori a 2 metri si prevede impiego di dispositivi individuali
anticaduta: ¢ obbligo dell’impresa affidataria la definizione dei dispositivi individuali anticaduta
da utilizzare previa verifica e accettazione da parte del CSE;

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa.

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada provinciale;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria)
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Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 4: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO OVEST

FASE 4: IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA ESISTENTE E RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE (INTERVENTO TIPO Al)

a) Rimozione e stoccaggio New Jersey;

b) Rimozioni parapetti;

c) Fresatura della pavimentazione stradale fino alla completa rimozione della pavimentazione
esistente;

d) Idropulizia a 600 bar della superficie al fine di asportare eventuali parti incoerenti e/o ammalorate;
e) Rasatura con malta cementizia antiritiro tipo BASF MasterEmaco S950 al fine di ottenere una
superficie piana, ove necessario;

f) Impermeabilizzazione della soletta e dei cordoli tramite applicazione a spruzzo di
impermeabilizzante elastomerico monocomponente tipo BASF MasterSeal 6100 FX per uno spessore
minimo 2.5 mm;

g) Stesura di mano d’attacco con bitume modificato, dopo almeno 3 gg;

h) Stesura del binder sp. 7 cm;

i) Stesura dello strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) di sp. 4 cm;

I) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

m) Rifacimento della segnaletica stradale;

n) Risistemazione New Jersey;

0) Pittura parapetti in c.a.

FASE 5: INSTALLAZIONE DI NUOVI GIUNTI IN GOMMA ARMATA in grado di consentire spostamenti
relativi +/-25 mm IN CORRISPONDENZA AGLI APPOGGI DELLE CAMPATE

FASE 6: RIPRISTINO SUPERFICIALE DEL LATO INTERNO DEL PARAPETTO IN CALCESTRUZZO
ARMATO (INTERVENTO TIPO Cl)

a) Idrolavaggio a bassa pressione della superficie interna del parapetto in calcestruzzo armato;

b) Rasatura locale al fine di ottenere una superficie piana;

c¢) Pittura in superficie con vernice a base di metacrilati a solvente a creare una protezione filmogena
del calcestruzzo tipo BASF MasterProtect 314.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
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- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;
- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- CHIUSURA TOTALE DELL’IMPALCATO OVEST;

- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria);

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 5: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST - SEDE TRAMVIARIA EST SINISTRA

FASE 6: RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
NELL’IMPALCATO CON SEDE TRANVIARIA (INTERVENTO TIPO A2)

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 4 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

e) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

f) Rifacimento della segnaletica stradale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST — SEDE TRANVIARIA EST SINISTRA

- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria);

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;
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- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 6: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST - SEDE TRAMVIARIA EST DESTRA

FASE 7: RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
NELL’ IMPALCATO CON SEDE TRANVIARIA (INTERVENTO TIPO A2)

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 4 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

e) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer;

f) Rifacimento della segnaletica stradale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST — SEDE TRANVIARIA EST DESTRA

- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria);

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;
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Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 7: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST - SEDE TRAMVIARIA CENTRALE

FASE 8: RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
NELL’ IMPALCATO CON SEDE TRANVIARIA (INTERVENTO TIPO A2)

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 4 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

e) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

f) Rifacimento della segnaletica stradale.

FASE 9: SOSTITUZIONE DEI GIUNTI ESISTENTI CON NUOVI GIUNTI IN GOMMA ARMATA IN
GRADO DI CONSENTIRE SPOSTAMENTI RELATIVI +/-25 MM (AD ESCLUSIONE DELLE ZONE IN
CORRISPONDENZA Al BINARI DEL TRAM).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA CENTRALE

- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria);

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;
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- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 8: ESTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO:
IMPALCATO EST - MARCIAPIEDE E PASSERELILA

FASE 10: RIPRISTINO DEL PARAPETTO METALLICO SU ENTRAMBI I LATI LUNGO TUTTO LO
SVILUPPO DELL’IMPLACATO EST (INTERVENTO TIPO C2):

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 11: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL’ESTREMITA SUD DELLA PASSERELLA
METALLICA AMMALORATA

FASE 12: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DI IMPALCATO
DEDICATA AL TRANSITO DI PEDONI E BICICLETTE (INTERVENTO TIPO A3):

a) Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 8 cm eseguita a mano e martello
demolitore;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

¢) Stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

d) Stesura del binder di spessore 4 cm;

e) Posa di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo (solo in corrispondenza alle
passerelle metalliche);

f) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

g) Sigillatura dei bordi con malta a base di resina poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e relativo
primer;

h) Rifacimento della segnaletica stradale.

FASE 13: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DI IMPALCATO
DEDICATA AL TRANSITO DI PEDONI E BICICLETTE (INTERVENTO TIPO A4) PER UNA FASCIA DI
LARGHEZZA IM

a) Fresatura della pavimentazione stradale a ridosso della passerella metallica eseguita a mano e
martello demolitore fino a scoprire la soletta in calcestruzzo;

b) Pulizia della superficie esistente a seguito della fresatura;

c) Rasatura con malta cementizia antiritiro tipo BASF MasterEmaco S950 al fine di ottenere una
superficie piana, ove necessario;

d) Impermeabilizzazione della soletta tramite applicazione a spruzzo di impermeabilizzante
elastomerico monocomponente tipo BASF MasterSeal 6100 FX per uno spessore minimo di 2.5 mm;

e) Dopo almeno 3 gg, stesura di idonea mano d’attacco con bitume modificato;

f) Stesura del nuovo strato di usura tipo SMA (splittmastix asphalt) per uno spessore di 4 cm;

g) Rifacimento della segnaletica stradale.

FASE 14: TAGLIO E SOSTITUZIONE DELILA LAMIERA INFERIORE DELLA PASSERELLA
METALLICA AMMALORATA
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a) Sostituzione delle parti ammalorate con nuove lamiere di spessore 6 mm. Nella zona di interfaccia
tra passerella metallica e impalcato la nuova lamiera dovra essere zincata e verniciata.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST - MARCIAPIEDE E PASSERELLA;

- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria);

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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INTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO
AREA OPERATIVA 9: INTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO: PIAZZALE FFSS

FASE 15: RIPRISTINO DEL PARAPETTO METALLICO SU ENTRAMBI I LATI LUNGO TUTTO LO
SVILUPPO DELL’ IMPALCATO EST (INTERVENTO TIPO C2):

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 16: INSTALLAZIONE DI NUOVI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX IN CORRISPONDENZA AI NUOVI
GIUNTI DI DILATAZIONE E SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON EVENTUALE RIPRISTINO
DELLE BOCCHETTE DI CAPTAZIONE

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
- Delimitazione dell’intera area di cantiere con recinzioni (si veda planimetria);
- Per lavorazioni ad altezze superiori a 2 metri si prevede impiego di trabatello;

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;
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- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 10: INTRADOSSO CAVALCAVIA BORGOMAGNO: AMBITO
FERROVIARIO

FASE 17: RIPRISTINO DEL PARAPETTO METALLICO SU ENTRAMBI I LATI LUNGO TUTTO LO
SVILUPPO DELL’IMPALCATO EST (INTERVENTO TIPO C2)

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture
incoerenti, aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione,
condurre pulizia localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo
spessore minimo delle pitture pre-esistenti € non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di
una prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido
in volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100
micron DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura
poliuretanica alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 18: INSTALLAZIONE DI NUOVI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX IN CORRISPONDENZA AI NUOVI
GIUNTI DI DILATAZIONE E SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI CON EVENTUALE RIPRISTINO
DELLE BOCCHETTE DI CAPTAZIONE.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;

- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;

- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

- Investimento/urto da parte di rotabili ferroviari, da parte di treni, locomotori in movimento e veicoli
di manovra;

- Scivolamento — inciampo/urto con parti sporgenti apparati FS — caduta per piani di calpestio a quote
variabili)

- Folgorazione — caduta dall’alto di parti meccaniche — urto con parti sporgenti: le condutture aeree
per la trazione ferroviaria, denominate linee di contatto TE , sono alimentate in corrente continua a 3,3
kV. Agli effetti del D.P.R. n. 547/1955 le suddette apparecchiature sono da considerarsi ad alta
tensione.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- INTERRUZIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO;

- LAVORAZIONI IN ORARIO NOTTURNO:;

- PER LAVORAZIONI AD ALTEZZE SUPERIORI A 2 METRI SI PREVEDE IMPIEGO DI:
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- SCALE MOTORIZZATE VIAGGIANTI SUI BINARI DI PROPRIETA’ DELLE RFI DELLO
STATO;

- PONTEGGI MOBILI AI LATI DEI BINARI DI PROPRIETA’ DELLE RFI DELLO STATO;

- DELIMITAZIONE DELL’INTERA AREA DI CANTIERE CON RECINZIONI (SI VEDA
PLANIMETRIA);

- RFI composta da 3 addetti per tutti i giorni stimati di lavoro in ambito ferroviario;

- VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 del D.Lgs 81/08) (da
redigersi sempre prima dell’avvio concreto dei lavori) in merito all'organizzazione della
protezione cantieri, da richiedersi per iscritto al personale RFI, (mediante mod. Dich.D, da
richiedere al capo Tronco o Capo Zona di giurisdizione).

Le mansioni esecutive saranno assolte dal personale dipendente della Ditta Appaltatrice in
possesso delle prescritte abilitazioni secondo quanto previsto da Contratto; 1'accesso alla sede
ferroviaria ed alle aree di stazione deve avvenire previ accordi ed autorizzazioni dei responsabili
degli impianti interessati riportati sui verbali di sopralluogo preventivo.

L’Appaltatore deve curare che i depositi dei materiali ed attrezzi nel tratto in cui si estende il
lavoro e lungo la linea ferroviaria vengano tenuti a distanza maggiore a 2 m; tale distanza deve
essere convenientemente aumentata secondo i casi e le eventuali prescrizioni ricevute, quando
I’altezza dei depositi sopra le rotaie sia maggiore di cinquanta centimetri. Durante il transito dei
treni si deve interrompere I’attivita lavorativa e possibilmente allontanarsi o voltare le spalle al
convoglio in modo da evitare possibili infortuni agli occhi e al viso dovuti all’indebito lancio di
oggetti dal treno, proiezione di corpuscoli e scorie di frenatura.

E’ inoltre obbligatorio indossare calzature antinfortunistiche a sfilamento rapido con suola
antisdrucciolevole, indossare idonei indumenti segnaletici, ricoverarsi al passaggio di un treno o
veicolo in manovra.

E’ vietato istituire attraversamenti di binari se non con I’esplicito benestare degli agenti RFI.

Si dispone inoltre che tutti gli attrezzi e mezzi d’opera rimovibili o asportabili devono essere
rinchiusi nelle baracche del cantiere o comunque allontanati dagli impianti FS, alla fine di ogni
turno lavorativo giornaliero. Tutte le macchine operatrici compresi gli scavatori, i carrelli
elevatori e le gru e tutti i mezzi circolanti devono essere provvisti di apposita autorizzazione ad
operare e ad impegnare la sede ferroviaria.

In caso di pericolo improvviso ed imprevedibile si deve prontamente provvedere alla
segnalazione di arresto per i treni, esponendo, alla distanza regolamentare prescritta (1200 m), il
segnale di arresto a mano (bandiera rossa, di giorno, e fanale a luce rossa, di notte) in modo che
questo sia chiaramente percepibile dal personale di macchina.

Chi presenta il segnale di arresto deve agitarlo per meglio richiamare 1’attenzione del
macchinista. In difetto di altri mezzi, la segnalazione di fermata puo essere fatta agitando
violentemente qualsiasi oggetto, di giorno, o anche le sole braccia e qualunque luce, di notte.

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilita in ogni fase, sia di montaggio
sia transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono
essere accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento.
Nessuno deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione
geometrica deve essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In
cantiere deve essere affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali
per la movimentazione dei carichi;

- Le caratteristiche particolari del piano di calpestio in ambiente ferroviario richiedono
particolare attenzione da parte del personale che vi opera e che deve indossare idonee calzature
per camminarvi sopra;

in particolare calzature antinfortunistiche dotate di suola non perforabile e di dispositive di
sfilamento rapido.

I1 personale che lavora o che circola in prossimita di binari in esercizio deve obbedire
prontamente a tutte le segnalazioni che impongono 1'allontanamento dal binario od il ricovero. Il
personale che si trovi a far parte di squadre o di cantieri di lavoro, deve, ad ogni segnalazione
che imponga Il'allontanamento dal binario ed il ricovero, non solo attendere alla propria
sicurezza, ma anche, se del caso e nei limiti delle sue opportunita, richiamare all'obbedienza
dell'ordine dato coloro, fra il personale a lui vicino, che non dessero segno di avere
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inteso le segnalazioni sopraddette.

Prima di attraversare ogni binario, si deve guardare la linea nei due sensi e al transito di un
treno si deve sempre tenere presente l'eventualita del sopraggiungere di un altro treno che lo
incroci.

Il personale che circola in prossimita dei binari in esercizio deve, al transito dei treni, ricoverare
se stesso e i materiali eventualmente in sua consegna, alla distanza piu opportuna per la propria
incolumita. Il ricovero deve avvenire sulle banchine laterali alla linea (e mai nelle intervie di
piena linea),nelle piazzole o nelle nicchie delle opere d’arte o gallerie.

- Nell’esecuzione dei lavori, I’Impresa dovra prendere esatta cognizione circa la presenza delle
condutture elettriche in vicinanza della zona di lavoro. E’ vietato eseguire lavori in prossimita
delle stesse in tutti i casi in cui nel corso delle operazioni da svolgere sia possibile avvicinarsi, sia
pure accidentalmente, ai conduttori aerei in tensione, ad isolatori o accessori, con parti del
corpo, con attrezzature o con materiali, a distanza inferiore ad 1 m.

Qualsiasi intervento che non soddisfi pienamente a quanto sopra, va svolto in regime di tolta
tensione con le disposizioni organizzative e I’intervento diretto degli agenti RFI responsabili
degli impianti elettrici, interessati secondo quanto previsto dalla normativa RFI.

Si dovra prestare la massima attenzione a non toccare qualunque filo metallico, pendente per
spezzamento o rilassamento , anche se si tratta di fili telefonici o di segnalamento, potendo questi
essere ugualmente pericolosi perché venuti in contatto, con la linea di trazione.

Si dovra inoltre usare la massima cautela nel maneggiare al di sotto dei fili di contatto, pertiche,
pali, canne metriche scale ed altri oggetti analoghi.

Qualora una persona venisse a trovarsi in contatto accidentale con fili delle linee elettriche, non
si dovra toccarne il corpo, neanche indirettamente, con oggetti costituiti anche da materiale non
conduttore (come legno, stoffe ecc...) a meno che non possa intervenire un agente tecnico capace
di farlo con le precauzioni necessarie. In caso diverso I’unico provvedimento immediato da
prendere ¢ quello di richiedere, nel modo piu

sollecito, che sia tolta la tensione e di avvertire prontamente la stazione prossima, restando poi
personalmente, o lasciando altri a guardia dell’infortunato.

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche dotate di suola non perforabile e di dispositivo di
sfilamento rapido, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 11: SOTTOPASSO VIA AVANZO

FASE 19: RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO (INTERVENTO TIPO Bl)
PER TRAVI E PILASTRI IN STATO DI DEGRADO AVANZATO

a) Rimozione del calcestruzzo ammalorato (fortemente fessurato e/o carbonatato e/o aggredito da
cloruri) mediante idroscarifica almeno a 800 bar, ottenendo alla fine un supporto macroscopicamente
ruvido;

b) Pulizia delle barre d'armatura e protezione delle stesse mediante passivante cementizio tipo
MasterEmaco P 5000 AP;

c) Integrazione dell'armatura mediante barre in acciaio B450C dove indicato;

d) Inghisaggio di ferri a L ove indicato in acciaio B450C;

e) Posa di rete in fibra di vetro con tecnica del fresco su fresco ove indicato;

f) Ripristino della sezione dell'elemento mediante applicazione a spruzzo di betoncino a base di malta
cementizia tixotropica, fibrorinforzata ad espansione contrastata tipo BASF MasterEmaco S499FR o
getto di calcestruzzo dove indicato.

g) Pittura in superficie con vernice a base di metacrillati a solvente a creare una protezione filmogena
del calcestruzzo tipo BASF MasterProtect 314.

FASE 20: RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO (INTERVENTO TIPO B2)
PER ELEMENTI IN STATO DI DEGRADO SUPERFICIALE

a) Idropulizia a 350 bar al fine asportare eventuali parti incoerenti e/o ammalorate ottenendo alla fine
un supporto macroscopicamente ruvido;

b) Eventuale pulizia delle barre d'armatura affioranti e protezione delle stesse mediante passivante
cementizio tipo MasterEmaco P 5000 AP.

c) Rasatura superficiale della zona trattata mediante applicazione a spruzzo di betoncino a base di
malta cementizia tixotropica, fibrorinforzata tipo BASF MasterEmaco S950.

d) Pittura in superficie con vernice a base di metacrillati a solvente a creare una protezione filmogena
del calcestruzzo tipo BASF MasterProtect 314.

FASE 21: RIPRISTINO DELLA PASSERELLA METALLICA DEL TRATTO 5 E DEGLI IMPALCATI EST
SU VIA AVANZO (INTERVENTO TIPO C2):

a) Idrolavaggio ad alta pressione (> 60 MPa) per rimuovere sporco, grasso, unto, pitture incoerenti,
aggregati di ossidi incoerenti; in caso di ruggine localizzata di difficile asportazione, condurre pulizia
localizzata mediante spazzolatura manuale o molatura; dopo il lavaggio, lo spessore minimo delle
pitture pre-esistenti e non rimosso deve essere > 80 micron DFT;

b) Applicazione sulle zone dove si ¢ in presenza di metallo nudo e sugli spigoli (stripe coat), di una
prima mano di pittura epossidica bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in
volume > 80%; lo spessore minimo > 80 micron DFT;

c) Applicazione su tutta la superficie della struttura di seconda mano di pittura epossidica
bicomponente del tipo surface tolerant avente residuo solido in volume > 80%; lo spessore 100 micron
DFT;

d) Applicazione a pennello su spigoli, bordi, contorni dadi e bulloni, di pittura di finitura poliuretanica
alifatica bicomponente;

e) Applicazione su tutta la superficie di pittura di finitura poliuretanica alifatica bicomponente,
spessore 80 micron DFT.

FASE 22: INSTALLAZIONE DI PROFILI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE
DELLE TRAVI ESISTENTI DA EVENTUALI URTI DA PARTE DI VEICOLI DI ECCESSIVA
ALTEZZA.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
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- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;

- linea ferroviaria inferiore;

- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Caduta dall’alto di materiali;

- Elettrocuzione;

- Scivolamento, inciampo.

- Tagli, abrasioni, colpi durante 1’uso di utensili e movimentazione dei materiali;
- Lesioni dorso-lombari per sollevamento manuale dei carichi;

- Caduta dall’alto di materiali o del personale;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- CHIUSURA PARZIALE ALTERNATA DELLE DUE CARREGGIATE IN VIA D’AVANZO;

- PER LAVORAZIONI AD ALTEZZE SUPERIORI A 2 METRI SI PREVEDE IMPIEGO DI:
TRABATELLO

- DELIMITAZIONE DELL’INTERA AREA DI CANTIERE CON RECINZIONI (SI VEDA
PLANIMETRIA);

- Divieto di avvicinamento al personale non addetto mediante avvisi e sbarramenti;

- Nella posa in opera dei materiali si deve garantire la loro stabilitd in ogni fase, sia di montaggio sia
transitoria. Qualora sia necessario lo stoccaggio in cantiere dei vari elementi, questi devono essere
accatastati in modo tale che sia garantita la stabilita anche se urtati o sollecitati dal vento. Nessuno
deve interporsi tra carico e ostacoli fissi. In funzione del peso e della conformazione geometrica deve
essere scelto il sistema opportuno d’imbracatura (funi, catene, bilancieri). In cantiere deve essere
affisso il cartello sulle portate delle brache e quello sui segni convenzionali per la movimentazione dei
carichi;

- Usare i DPI: guanti, tuta, scarpe infortunistiche, occhiali antischizzo, mascherina contro i vapori dei
disarmanti;

- Impedire altre lavorazioni nella medesima zona operativa;

- Presenza di un addetto che consenta di effettuare le manovre per la fuoriuscita degli automezzi dal
cantiere per immettersi nella strada;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

Contenuti specifici del POS

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati;

- Dotazioni di sicurezza per macchine e operai.

Impresa di riferimento:
- Impresa affidataria.

Stima del rischio della fase: 9
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AREA OPERATIVA 1: INSTALIAZIONE IMPIANTO DI CANTIERE
FASE 23: SMOBILIZZO CANTIERE

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Lesioni per caduta da scale portatili;

- Lesioni alla pianta dei piedi;

- Ribaltamento;

- Caduta da postazione sopraelevata.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Installazione di segnaletica per la disciplina del traffico veicolare e pedonale durante le lavorazioni;
- Presenza di un addetto che consenta 1’effettuazione in sicurezza delle manovre;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

- Per evitare qualsiasi interferenza la viabilita sia degli operai che dei mezzi meccanici previsti per
varie operazioni di carico e scarico e per le lavorazioni nell’area di cantiere avverra dall’area a nord-
ovest;

- Continua pulizia della sede stradale;

- Completa perimetrazione, delimitazione, chiusura con recinzione con rete elettrosaldata alta 2 metri,
con sovrapposta una rete plastificata, sorretta da pali verticali infissi nel terreno e/o su basi in cemento
e apposizione di rete arancione onde evitare la caduta di oggetto all’esterno dell’area di cantiere.

- Uso appropriato di mezzo di sollevamento per lo scarico dei materiali;

- Uso di scale portatili conforme alle norme, con ampia base di appoggio, ben sistemate durante 1’uso
(¢ preferibile 1’adozione di scale doppie a due-tre gradini)

- Uso di appropriate guaine per gli utensili;

- Evitare la movimentazione dei carichi eccessivi, adottando le misure evidenziate nel documento
aziendale di valutazione dei rischi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.

Impresa esecutrice
- Impresa affidataria

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Definizione dettagliata della cartellonistica di cantiere;

- Il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione, con indicazione dei numeri
telefonici degli enti da interpellare in caso di emergenza;

Stima del rischio della fase: 9
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ARFEA OPERATIVA 2: ALLESTIMENTO AREA DEPOSITO
FASE 24: SMOBILIZZO CANTIERE

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
- Presenza di:
- traffico pedonale, ciclabile e veicolare;
- transito automobilistico nella carreggiata lato ovest;
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato ovest;
- transito tram nella carreggiata lato est a doppio senso di marcia (due monorotaie);
- pista ciclo-pedonale nella carreggiata lato est;
- linea ferroviaria inferiore;
- strade comunali: via Eremitano e via Jacopo d’Avanzo.

Analisi dei rischi

- Tagli, colpi, lesioni durante 1’uso di utensili manuali;

- Contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito;

- Lesioni per investimento da materiale durante lo scarico;

- Lesioni per caduta durante la movimentazione dei materiali;

- Danni all’apparato muscolare-scheletrico durante la movimentazione dei materiali;
- Lesioni per caduta da scale portatili;

- Lesioni alla pianta dei piedi;

- Ribaltamento;

- Caduta da postazione sopraelevata.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Installazione di segnaletica per la disciplina del traffico veicolare e pedonale durante le lavorazioni;
- Presenza di un addetto che consenta 1’effettuazione in sicurezza delle manovre;

- Presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al cantiere,
di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocita;

- Per evitare qualsiasi interferenza la viabilita sia degli operai che dei mezzi meccanici previsti per
varie operazioni di carico e scarico e per le lavorazioni nell’area di cantiere avverra dall’area a nord-
ovest;

- Continua pulizia della sede stradale;

- Completa perimetrazione, delimitazione, chiusura con recinzione con rete elettrosaldata alta 2 metri,
con sovrapposta una rete plastificata, sorretta da pali verticali infissi nel terreno e/o su basi in cemento
e apposizione di rete arancione onde evitare la caduta di oggetto all’esterno dell’area di cantiere.

- Uso appropriato di mezzo di sollevamento per lo scarico dei materiali;

- Uso di scale portatili conforme alle norme, con ampia base di appoggio, ben sistemate durante 1’uso
(¢ preferibile 1’adozione di scale doppie a due-tre gradini)

- Uso di appropriate guaine per gli utensili;

- Evitare la movimentazione dei carichi eccessivi, adottando le misure evidenziate nel documento
aziendale di valutazione dei rischi, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice

- Si richiede all’impresa affidataria lo schema esecutivo specifico dell’area operativa nella
planimetria di cantiere;

- Definizione dettagliata della cartellonistica di cantiere;

- Il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione, con indicazione dei numeri
telefonici degli enti da interpellare in caso di emergenza;

Impresa esecutrice
- Impresa affidataria

Stima del rischio della fase: 9
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C.3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

C3.1 Rischio di investimento

E’ previsto tale rischio di investimento per traffico stradale e ferroviario. Per evitare tale
rischio si prevede in modo progressivo alle lavorazioni:

- CHIUSURA TOTALE DELL’IMPALCATO OVEST;

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA EST SINISTRA

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA EST DESTRA

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA CENTRALE

- CHIUSURA DELL’ IMPALCATO EST - MARCIAPIEDE E PASSERELLA;

- INTERRUZIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO

- CHIUSURA PARZIALE ALTERNATA DELLE DUE CARREGGIATE IN VIA
D’AVANZO;

- CHIUSURA PARZIALE ALTERNATA DELLE DUE CARREGGIATE IN VIA
EREMITANO;

All’interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare
a passo d’uomo esclusivamente nell’ambito della viabilita ad essi consentita.

Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto e dotate di telaio
omologato di protezione del posto di manovra. Dovranno essere presenti addetti per coordinare le
manovre dei mezzi per I’entrata e uscita dal cantiere durante le operazioni di carico e scarico del
materiale. E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all’interno del cantiere ed ¢
vietato 1’accesso ai mezzi dei non addetti ai lavori.

Dovra essere vietata la presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine
operatrici.

C3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici
Le macchine devono risultare adeguate alla natura, forma e al volume dei carichi a cui
sono destinati.

C.33 Rischio di seppellimento o sprofondamento
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C34 Rischio di annegamento
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto

SI PREVEDE IMPIEGO DI:

TRABATELLO, SCALE MOTORIZZATE VIAGGIANTI SUI BINARI DI
PROPRIETA’ DELLE RFI DELLO STATO E - PONTEGGI MOBILI AI LATI DEI BINARI
DI PROPRIETA’ DELLE RFI DELLO STATO;

C.3.6 Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.7 Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni
Non sono previste quindi estese attivita di demolizione ma in ogni caso 1’attivita dovra
sottostare alle seguenti regole:
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¢ prima dell’inizio della demolizione o rimozione ¢ obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni

di conservazione e di stabilita delle parti da rimuovere;
¢ i lavori devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;

¢ lavori devono avvenire con cautela e con e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la

stabilita delle parti da smontare;

Sara inoltre necessario prima di procedere alla demolizione o rimozione:
e valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti;

e accertare 1’assenza di prodotti pericolosi come amianto ed eventualmente programmare la loro

rimozione preventiva;
¢ prevedere la preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricita, ...);

e prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalita di
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni

tipologia di rifiuto.

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione

Le sostanze infiammabili indicate nel presente PSC e le altre sostanze infiammabili non
previste che potranno essere eventualmente presenti, dovranno essere conservate lontane da
fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si dovra
pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da
lavorazioni con esse incompatibili.

La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui
relativi rischi.

C.3.10  Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

L’esecuzione dei lavori avviene su aree esterne.

La programmazione degli interventi dovra essere tale da precedere tali interventi
preferibilmente nella stagione primaverile o estiva.

In estate ci si trova di fronte alla situazione pill pericolosa: la combinazione delle
temperature stagionali elevate, con la temperatura radiante e con [’intenso lavoro possono
arrecare rischi per la salute importanti. Pertanto ¢ necessario garantire la presenza costante di
bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato assorbimento
di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano
I’organizzazione del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del personale.

Le imprese esecutrici dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle
condizioni climatiche in cui operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali che
rendono necessaria 1’interruzione delle lavorazioni effettuate all’esterno: i lavoratori dovranno
utilizzare un idoneo copricapo per la protezione dalla radiazione solare e il caschetto protettivo
dovra essere indossato soltanto durante le lavorazioni con il possibile rischio di caduta di
materiale dall’alto come la posa in opera dei prefabbricati per la logistica di cantiere e il trasporto
in quota dei materiali.

Qualora vi sia esposizione dei lavoratori a condizioni ambientali non favorevoli occorre
tenere conto che neve, ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per
I’esecuzione dei lavori sui ponteggi.

In aggiunta la presenza di fulmini espone i1 lavoratori al pericolo di folgorazione.
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Si dovra pertanto tenere sempre presente che qualora le condizioni meteo-ambientali
rendessero pericoloso il proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si
dovranno adottare degli accorgimenti che ne consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica,
illuminazione, indumenti particolari, ecc.).

C.3.11  Rischio di elettrocuzione

Durante le operazioni di realizzazione di impianto elettrico le imprese installatrici sono
tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali e componenti
idonei e previsti dalle Norme tecniche UNI e CEI. Dovranno disporre con cautela i conduttori
elettrici, evitando che intralcino i1 passaggi, che corrano per terra o che possano essere
danneggiati. Non si dovra operare mai su parti in tensione, ma prendere opportuni contatti con
I’Ente erogatore del servizio o con il personale preposto affinché cid non si verifichi.

Bisogna utilizzare sempre calzature di sicurezza con suola isolante, guanti dielettrici,
attrezzature dotate di isolamento

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell’impianto elettrico di
cantiere dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi dell’ex L. 46/90 s.m. e i.

Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere
effettuate le verifiche individuate nel presente PSC.

C.3.12  Rischio per esposizione al rumore

Si prevede trasmissione di rumore verso I’esterno del cantiere.

Le lavorazioni saranno svolte esclusivamente durante I’orario di lavoro di cantiere
approvato dal Comune.

In base all’art. 7 della L. R. n°21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite
dalle ore 8:00 alle 19:00 con interruzione pomeridiana.

C.3.13  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.14  Rischio per esposizione ad agenti biologici
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.15 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.16 Rischio da caduta di oggetti dall’alto
SI PREVEDE UNA COMPLETA CHIUSURA DELLE AREE DI CANTIERE.

C.3.17  Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Si devono seguire le disposizioni di montaggio descritte nella Relazione di progetto.

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.
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C.3.19  Lavori con radiazioni ionizzanti
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.20 Lavoriin pozzi, sterri sotterranei e gallerie
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.21 Lavori subacquei con respiratori
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.22  Lavori in cassoni ad aria compressa
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.

C.3.23  Lavori comportanti l'impiego di esplosivi
Non sono previste lavorazioni che espongano ai rischi sopra elencati.
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D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

ST PREVEDE LA CHIUSURA TEMPORANEA DI:
- CAVALCAVIA BORGOMAGNO: IMPALCATO OVEST;
- CAVALCAVIA BORGOMAGNO: IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA EST

SINISTRA ;

- CAVALCAVIA BORGOMAGNO: IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA EST
DESTRA

- CAVALCAVIA BORGOMAGNO: IMPALCATO EST - SEDE TRANVIARIA
CENTRALE

- CAVALCAVIA BORGOMAGNO: IMPALCATO EST - MARCIAPIEDE E
PASSERELLA;

- SOTTO CAVALCAVIA BORGOMAGNO: INTERRUZIONE DEL TRAFFICO
FERROVIARIO;

- CARREGGIATA SINISTRA IN VIA D’AVANZO;
- CARREGGIATA DESTRA IN VIA D’AVANZO;

- CARREGGIATA DESTRA IN VIA EREMITANO;
- CARREGGIATA DESTRA IN VIA EREMITANO;

E>  PREVISTA UNA COMPLETA PERIMETRAZIONE,
DELIMITAZIONE, CHIUSURA CON RECINZIONE
DIELETTRICA O CON RETE ELETTROSALDATA ALTA 2
METRI, CON_ SOVRAPPOSTA UNA RETE PLASTIFICATA,
SORRETTA DA PALI VERTICALI INFISSI SU BASI IN
CEMENTO E APPOSIZIONE DI RETE ARANCIONE.

L’ingresso al cantiere, sia pedonale che carrabile, avviene da NORD, tramite un accesso
carraio.
All’interno dell’AREA DI CANTIERE vengono individuati gli spazi per:
- box di cantiere ad uso spogliatoio;
- box di cantiere ad uso ufficio;
- WC;
- aree per deposito dei materiali.
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei
coordinatori, la denominazione delle imprese esecutrici ed il nome dei relativi referenti. (rif.
Definizioni)

Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere in Allegato 1
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D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE

L’ingresso sia carraio che pedonale all’area di cantiere avviene da Rondo

Borgomagno.

La viabilita ¢ limitata all’accesso dei mezzi per carico e/o scarico dei materiali.

Sara cura dell’impresa principale garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli
possa avvenire in modo sicuro.

Essa pertanto dovra riportare, nel proprio POS, in dettaglio tutti gli aspetti della viabilita
di cantiere nelle diverse fasi.

Si veda la planimetria di cantiere in Allegato 1.

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEIMEZZI E FORNITURA MATERIALI

L’ingresso pedonale e carraio al cantiere avviene da Rondo Borgomagno.

Per la movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere sara’ necessario
predisporre di adeguata segnaletica e fare ricorso a movieri.
La viabilita’ interna al cantiere deve essere coordinata ed eventualmente concordata con 1

referenti di cantiere delle diverse imprese esecutrici presenti.

D.4 AREE DIDEPOSITO

D4.1 Aree di carico e scarico
Per le operazioni di carico e scarico di materiali di pronto impiego si potra utilizzare

I’area individuata nella planimetria allegata.

(Si veda la planimetria di cantiere in Allegato 1).

I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il
crollo o il ribaltamento.

I POS delle imprese esecutrici dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di

carico e scarico.

D.4.2 Deposito attrezzature
L’area di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicati nell’AREA

ALLESTIMENTO CANTIERE.
Il magazzino per le attrezzature sara localizzato nella baracca sita nell’AREA ALLESTIMENTO
CANTIERE.

(Si veda la planimetria di cantiere in Allegato 1).

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione
Non vi sono materiali a rischio d’incendio o esplosione.
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D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti
I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati

dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di
stoccaggio; in particolare:
- irifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno trasportati in discarica autorizzata;
- quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita
di demolizione, costruzione e scavo, verranno trasportati in discarica autorizzata.
A seguito delle lavorazioni di cantiere si pud prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti
pericolosi”:
- terreno;
- rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone
(morchie e fondi di serbatoi, oli, catrami);
- rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e
vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti);
- oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi);
- rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo del decreto (batterie ed accumulatori);
- rifiuti di costruzioni e demolizioni quali le tubazioni in amianto cemento
dell’acquedotto.
I POS dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici dovranno contenere le procedure di
gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali

pericolosi.
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D.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

D.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Non ci sono servizi allestiti dal committente.

D.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria
I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle
normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

Servizi Superficie N. Vani

- n. 1 ufficio: mq 10 1
Locale prefabbricato e coibentato,

riscaldato  durante la  stagione

invernale

- n. 1 spogliatoio mq 1,5 per operaio 1
Locale prefabbricato e coibentato,

riscaldato  durante la  stagione

invernale

- n. 1 lavandino ogni 5 operai 2
Deve essere dotato di acqua potabile

- n. 1 antibagno - wc fino a 10 operai 1

Tipo chimico qualora non fosse
possibile 1’allaccio alla fognatura
esistente.

- mensa / /
Verra stipulata una convenzione con

un ristorante o trattoria vicino al

cantiere.

Tali servizi trovano ubicazione negli elementi prefabbricati, che verranno posizionati
all’interno dell’AREA ALLESTIMENTO CANTIERE.

Sara cura delle singole imprese esecutrici:

. assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a
seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

. garantire una corretta e continua pulizia dei locali;

. difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I’investimento
di materiali.

Il tutto viene indicato in dettaglio nella planimetria di cantiere in Allegato 2.
I servizi collettivi, come lo spogliatoio, il magazzino di cantiere, i servizi igienici,
verranno disposti come sopra indicato, salvo indicazioni differenti e da stabilirsi all’inizio dei

lavori.
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D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

D.6.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non ci sono macchine ed attrezzature messe a disposizione dal committente.

D.6.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
L’elenco delle macchine e delle attrezzature significative che possono essere utilizzate

dalle imprese in questo cantiere ¢ il seguente:
. attrezzi generici di uso manuale
. autocarro
. autogru
. betoniera
. cannello per saldatura ossiacetilenica
. carriola
. carotatore
. compressore ad aria
. flessibile (smerigliatrice)
. gruppo elettrogeno
. mola da banco
. paranco elettrico
. piegaferro
. piattaforma elevatrice
. puliscitavole
. rifinitrice
. saldatrice elettrica
. scale a mano
. sega a disco per metalli
. sega circolare
. tranciaferri, troncatrice
. trapano elettrico
. vibratore elettrico per calcestruzzo
I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature

utilizzate per le lavorazioni.
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D.6.3 Macchine, attrezzature di uso comune
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia

di igiene e sicurezza, devono essere conformi alle caratteristiche e prescrizioni riportate nei
libretti d’uso e manutenzione e andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme
di buona tecnica.

Le indicazioni contenute nei libretti d’uso e manutenzione non devono ritenersi esaustive;
rimane a carico dei datori di lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi il rispetto delle
norme di sicurezza per le singole attrezzature.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo
per qualsiasi altra attrezzatura.

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’uso
corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla

compilazione dell’apposita modulistica.
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D.7 IMPIANTI DI CANTIERE

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Non ci sono impianti messi a disposizione dal committente.

D.7.2 Impianti da allestire a cura dell’ Impresa affidataria

L’impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati,

rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate:

- Impianto elettrico di cantiere comprensivo di messa a terra,

- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione
dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato;

- Impianto idrico,

- Impianto fognario.

Le caratteristiche degli interventi richiedono energia elettrica per 1'alimentazione delle macchine e
per l'illuminazione.

Progettualmente si ipotizza di fare ricorso alla fornitura ENEL da 380/220 V- 50 Hz.
L'impianto elettrico deve essere dotato di:
= (Quadro di fornitura
= Quadro generale
= (Quadro di distribuzione

E’ a cura della committenza, tramite il proprio tecnico abilitato, la denuncia all’ISPESL e all’ARPA
competente per territorio degli impianti di messa a terra (art. 328 D.P.R. 547/55 e art. 3 D.M. 12/09/59)
con allegata dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico di cantiere (L. 46/90 s.m. e i.).

La localizzazione di tali impianti viene specificamente indicata nella planimetria di cantiere in
Allegato 1.

In mancanza di impianto di messa a terra, ¢ vietato 1’'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura
elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione di
conformita e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio.

Sara cura dell’impresa affidataria:

- assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale;

- difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o I’investimento di materiali.
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IMPIANTO IMPRESA
FORNITRICE

IMPRESE
UTILIZZATRICI

Impianto elettrico di cantiere |Impresa affidataria

Tutte le imprese presenti
in cantiere

Impianto di protezione contro

le scariche atmosferiche Impresa affidataria Tutte le imprese presenti
in cantiere

Impianto idrico Impresa affidataria Tutte le imprese presenti
in cantiere

Impianto fognario Impresa affidataria Tutte le imprese presenti

in cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’uso

corretto degli impianti di uso comune.

D.8 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 s.m. e i. in

particolare per tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del

D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.. Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed

ai lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

Tipo di segnalazione e ubicazione

Segnale da usare

Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del cantiere.

Non specificato

Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come sopra.

Non specificato

Segnale di vietato ‘accesso ai non addetti ai lavori: nelle aree in cui
posso accedere solo gli addetti ai lavori.

@

VIETATO
L’ACCESSO

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso bianco): per
perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta,
caduta di oggetti dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con
lavorazioni particolari, etc.).

v S A

Vietato fumare o usare fiamme libere / Materiale infiammabile:

da apporre nelle zone adibite a stoccaggio di carburanti, lubrificanti,
vernici, solventi, e altri materiali, prodotti e additivi chimici
infiammabili; da apporre presso parti di macchine o impianti ad elevata

temperatura.

A®
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Pericolo di caduta in apertura nel suolo:

presso aperture provvisorie, in solai per I’inserimento di scala, e altre
aperture con rischio di caduta dall’alto.

Attenzione caduta materiali dall’alto: nell’area interessata dalla
movimentazione di carichi, e lavorazioni in quota.

Attenzione ai carichi sospesi:
nell’area interessata dalla movimentazione di carichi con la gru o
autogru.

GADUTA MATERIALI |

Pericolo d’inciampo: nella zona di deposito materiali.

Non toccare - Tensione elettrica pericolosa
Durante la posa del quadro elettrico, dei collegamenti e
I’attivazione dell’impianto.

Protezione obbligatoria dell’udito: anche sotto forma di adesivo, da
apporre visibile al posto di guida delle macchine operatrici, sui martelli
demolitori e sugli utensili elettrici portatili rumorosi.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al
rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli
apparecchi di sollevamento e nelle zone in cui vi ¢ pericolo di urti al
capo.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al
rischio di caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli
apparecchi di sollevamento e nelle zone in cui vi ¢ pericolo di urti al
capo.

Vietato ai pedoni: da apporre, per entrambi i versi di percorrenza,
all’inizio di passaggi che espongono i pedoni (anche non addetti ai
lavori) a situazioni di rischio.

@@@@&@
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Pronto soccorso: presso la baracca o presso un automezzo presente in
cantiere dove verra custodita la cassetta di pronto soccorso.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: presso la baracca adibita
ad ufficio dove viene installato il telefono, anche di tipo cellulare; presso
il telefono andranno quindi segnalati i numeri di Pronto intervento
(pronto soccorso, Vigili del Fuoco).

prodotti infiammabili.

Estintore a polvere: presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o altri

+

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare
formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la

lingua italiana.

Presa di comando

SIGNIFICATO DESCRIZIONE FIGURA
Inizio Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme
Attenzione delle mani rivolte in avanti.

Alt
Interruzione
Fine del movimento

Il braccio destro ¢ teso verso 1’alto, con la palma della
mano destra rivolta in avanti.

Fine delle operazioni

Le due mani sono giunte all’altezza del petto.

B[

Sollevare Il braccio destro, teso verso I’alto, con la palma della CD
mano rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio. 1 ;
EL%
a1
Abbassare 11 braccio destro, teso verso il basso, con la palma della

mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente
un cerchio.

b
§

%

Distanza verticale

Le mani indicano la distanza

Ao
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Avanzare Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani

rivolte all’indietro, gli avambracci compiono movimenti

lenti in direzione del corpo. (‘{
Retrocedere Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani

rivolte in avanti, gli avambracci compiono movimenti
lenti che s’allontanano dal corpo.

~
G

A destra rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso pitt 0 meno lungo 1’orizzontale,
con la palma della mano destra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

A sinistra rispetto al
segnalatore

Il braccio sinistro, teso pitt 0 meno lungo 1’orizzontale,
con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Distanza orizzontale

Le mani indicano la distanza

Pericolo
Alt o arresto d’emergenza

Entrambe le braccia tese verso 1’alto, le palme rivolte in
avanti.

€ & 5

Movimento lento

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
sono effettuati molto lentamente.

Movimento rapido

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti
sono effettuati con maggiore rapidita.
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D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.9.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione dal committente.

D.9.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere
Tutte le sostanze e i preparati andranno utilizzati correttamente secondo le norme di buona

tecnica, e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.
Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei Referenti
delle imprese.
L’elenco delle sostanze e dei preparati pil rilevanti utilizzati dalle imprese ¢ quello di
seguito riportato:
. additivi per calcestruzzo;
. collanti;
. sigillanti;
. agenti chimici dissecanti;
. resine;
. solventi;
. carburanti.

I POS delle imprese esecutrici dovranno contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle

sostanze e dei preparati pericolosi previste, nonché le relative schede di sicurezza.

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA

D.10.1 Indicazioni generali

Sara cura dell’impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di
emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto. L’impresa affidataria dovra assicurarsi
che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi

unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
I1 D.M. 15 luglio 2003 n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito

il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla
tipologia di attivitd svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio e in funzione del gruppo

individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
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e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
e per il gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto,
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori occupati
e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso.
L’impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante
I’intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.
L’addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto
soccorso 1 cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza

dell’impresa.

Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Padova

Tel: 0498211111

Nel territorio ove ¢ inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica

D.10.3  Prevenzione incendi
L’attivita non presenta rischi significativi di incendio.

Dovra essere predisposto a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, 2 estintori a polvere.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h, del DPR 222/03, il PSC riporta i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio a servizio della prevenzione incendi:
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Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova

Tel: 049 807 7196

Nel territorio ove ¢ inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e
tempestivo c’¢ bisogno di:
» descrivere con calma al centralinista la natura e 1’entita del sinistro, telefonando anche
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali;
» comunicare 1’indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce
individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per
indicare la giusta direzione;

» segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

D.10.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono

particolari misure di evacuazione.

Pronto Soccorso Ambulanze 118

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Padova 0498211111
Vigili del Fuoco di Padova 049 807 7196
VV.FF. (S0OS) 115
Carabinieri 112

Polizia 113

[}
LAIRA  Laboratorio di Archeologia Ingegneria Restauro e Architettura s.r.l. 73



Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

E

INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior

chiarezza vengono riassunte le pil significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da

situazioni di interferenza.

E.1

SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione:

a) eventuale presenza contemporanea di:

Impresa affidataria
Imprese esecutrici

L’impresa affidataria dovra garantire quanto previsto nel programma dei lotti operativi riportato.
In particolare I’impresa affidataria:

iniziera i lavori in assenza di altre imprese esecutrici e completera i lavori progressivamente nei vari
lotti operativi prima dell’inizio dei lavori delle imprese esecutrici;

assicurera che progressivamente i vari lotti operativi siano liberi da persone e cose di propria
competenza e in sicurezza durante i lavori delle imprese esecutrici;

verranno ripresi i lavori progressivamente dei diversi lotti operativi dopo il completamento dei lavori
delle imprese esecutrici.

LE IMPRESE ESECUTRICI DOVRANNO RISPETTARE QUANTO DI LORO

COMPETENZA SECONDO QUANTO PREVISTO.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.

E.2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE
DELLE INTERFERENZE

Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione:

a) eventuale presenza contemporanea di:

Impresa affidataria
Imprese esecutrici.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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F COSTI
F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato

XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

F.2

per cio che concerne le opere provvisionali ¢ stato considerato addebitabile alla sicurezza I’intero
costo;

per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

per cio che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si ¢ fatto ricorso ai noli e, quando

cid non ¢ stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i

seguenti oneri:

a.

b.

degli apprestamenti previsti nel PSC;

delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e
degli impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza,

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi

di protezione collettiva.

Tale stima ¢ stata effettuata in modo analitico per voce singola a misura.

I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al Prezziario della Regione Veneto.

Ove non applicabili i precedenti, si & provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei

costi desunte da indagini di mercato.
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G PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese
appaltatrici a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del
PSC che integrano o sostituiscono. Alle imprese affidatarie compete I’obbligo di trasmettere gli

aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

G.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

IN_CONSEGUENZA DI CIO LE IMPRESE AFFIDATARIE DOVRANNO FARE UNA
DICHIARAZIONE DI CONGRUITA DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS) DELLE
IMPRESE SUBAFFIDATARIE RISPETTO AL PROPRIO.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle
imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell’impresa affidataria per ogni
eventuale danno derivato, compresa 1’applicazione della penale giornaliera di € 100,00.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di

lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

G.2 PRESCRIZIONIPERILAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC
e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE.

Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli

altri soggetti presenti in cantiere per 1’attuazione delle azioni di coordinamento.

G.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative
apportate allo stesso;

2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite I’impresa
affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:
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e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I’altro
I’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;
e comunicazione del nominativo del CSE;
e [’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per I’attuazione di quanto previsto dal PSC.

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel
presente PSC.

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi
specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. 1l presente PSC deve essere esaminato in tempo
utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato
e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico
POS.

Solo dopo I’autorizzazione del CSE I’impresa potra iniziare la lavorazione.

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione
del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (affidatarie o subappaltatrici) dovranno inoltre:

1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 5 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste
nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

7. assicurare:
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¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
¢ idonee e sicure postazioni di lavoro;
e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
¢ il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e

I'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

G.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza
secondo le norme di buona tecnica.

e Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

G.5 PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE
ATTREZZATURE

Bisogna rispettare le normative vigenti su ’'uso comune di impianti, macchine e attrezzature.

G.6 D.P.I,ESORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente.

11 POS dovra riportare il nominativo del medico competente.

In caso I’attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente
riportata nel POS.

Il POS dovra riportare 1’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di
consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. ¢

obbligatorio anche 1’addestramento).
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G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PERILAVORATORI

N

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore ¢ stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale
5 “Conoscere per prevenire”).

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale
valutazione, dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e
attrezzature rumorose in uso e dei relativi D.P.I. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak’
pari a 112 Pa per gli addetti all’utilizzo di utensili elettrici portatili, per i quali si richiede adeguata
informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di
lavoro, sull’uso corretto dei D.P.I., nonché la disponibilita degli stessi D.P.1. per 1’udito;

® in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak
pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di all’utilizzo di macchine operatrici e martelli
demolitori, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i
D.P.L. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre
I’esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e
delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare
mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene
conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati
forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e 1’individuazione dei DPI

scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI
MECCANICHE PERI LAVORATORI

Per I’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008
definisce un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi
normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero.

' Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”.
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Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai

tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e misurazioni effettuati

dall’LS.P.E.S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori.

Nel cantiere in esame non si prevede ‘“rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”

significativo per i lavoratori impegnati in quanto, si ha una fascia di esposizione con A(8)< 2.5 m/s2.

Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo

per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s* < A(8) < 5

m/s®, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:

- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare
all’utensile;

- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;

- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;

- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in
cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni;

- impiego di DPI (guanti antivibranti);

- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure
di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio
(corrette modalita di impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a
vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il turno di
lavoro, incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e massaggi alle
mani da effettuare nelle pause di lavoro).

- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.

Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa

assolutamente prioritaria I’eventuale sostituzione dei macchinari.

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per

i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s* < A(8) < 1.15 m/s’

per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti:

Sorveglianza sanitaria con esami di routine;
Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per I’applicazione di idonee

misure di tutela. In particolare, la formazione dovra essere orientata verso i seguenti contenuti:

metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;

posture di guida e corretta regolazione del sedile;

ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;

- come prevenire il mal di schiena.

1l datore di lavoro dovra comunque:
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e Programmare 1’organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre I’esposizione. Tra
tali misure prioritaria importanza riveste:

- pianificare la manutenzione dei macchinari;

- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai piu alti livelli di vibrazioni ed
organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti per ridurre le esposizioni
individuali;

- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;

e Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi 1'acquisto di
macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni

con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.
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G.9 DOCUMENTAZIONE

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici
Fermo restando 1’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al

CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente
documentazione:

® piano operativo di sicurezza (POS);

® copia iscrizione alla C.C.1.A.A.;

® dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva), come

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

® nomina del referente;

® informazione sui subappaltatori;

o dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

o dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

® affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite 1’impresa affidataria.

L’impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del
Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la

copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:
* indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;
e comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione
degli apparecchi di sollevamento;
® copia della richiesta all’ ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;
e Jibretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata

superiore a 200 kg;
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® verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi
di sollevamento;

® verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

e attestazione del costruttore per i ganci;

o dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

e [ibretto degli apparecchi a pressione;

® piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente;

® copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da
schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

e progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza superiore
a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e
complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

e programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota
mediante funi;

e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;

® denuncia all’ASL e all’ ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche
atmosferiche (D.P.R. 462/01);

® copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS
competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

® copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

® libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni ¢ prerogativa del CSE. La convocazione delle
riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione
verbale o telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase

operativa.
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G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori
Ha Iuogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia

individuati.

In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra
documentazione richiesta a loro carico dal PSC.

Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma lavori
ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i
Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS.

Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle

procedure previste nel PSC.

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria
La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento

dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare I’attuazione del PSC.
Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facolta di

indire riunioni di coordinamento straordinarie.

G.10.3  Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici € nel caso non sia possibile comunicare le

necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una
riunione apposita.

Durante questa riunione saranno, tra I’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni
non precedentemente segnalate e definite le relative misure.

Sara obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.
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G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte di modifica ai
contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Inoltre ciascuna impresa ¢ tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto

previsto nel PSC e/o nel POS.

G.12 REQUISITI MINIMI DEL POS

11 POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’ Allegato XV del Decreto.
Il POS ¢ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma
1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:
a) idati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
® il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
® e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;
® | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale;
® il nominativo del medico competente ove previsto;
® il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
® i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
® il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere.
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice;
¢) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) Desito del rapporto di valutazione del rumore;
g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
i) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
J) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

1l contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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H PRESCRIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - CANTIERI

Limitatamente al periodo dell’ emergenza dovuta al COVID-19 ¢ obbligatorio redigere ed attuare il
Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
edili (Allegato 7 DPCM 26 APRILE 2020 - Allegati 12-13 DPCM DEL 17.05.2020), che dovra riportare
prescrizioni che devono essere obbligatoriamente adottate qualora al momento dell’esecuzione dei lavori sia
ancora in essere lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione
dell'epidemia da Covid-19.

Percio ’esecuzione dei lavori, qualora si fosse ancora in stato di emergenza, dovra avvenire in
conformita del Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
negli Ambienti di Lavoro — Cantieri (DPCM DEL 17.05.2020 e DPCM del 26.04.2020) e specificamente
degli “Allegati 12-13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nei cantieri” che prescrivono obbligatoriamente che il “Coordinatore per la Sicurezza
nell'Esecuzione dei Lavori deve provvedere ad integrare il Piano di sicurezza e di Coordinamento e la
relativa stima dei costi per la sicurezza.

Infatti “il Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi (dpi, sfasamento lavorazioni, ecc.).

I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate
le misure di sicurezza anticontagio”.

Le “LINEE DI INDIRIZZO SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN
EMERGENZA COVID-19 — Prime indicazioni operative”, approvate il 18.06.2020, elaborate nell’ambito di
ITACA, Istituto per I’'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilita ambientale, organo
tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici approvate
prescrivono che:

- il datore di lavoro ha 1’obbligo di provvedere, con le rappresentanze sindacali,
all’adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’allegato 13
del Dpcm del 17/05/2020, e alla definizione del comitato per I’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresi, ai sensi del paragrafo 10 dell’allegato 7 del
Dpcm del 26/04/2020 (allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020) la costituzione dei comitati territoriali, laddove
non possibile la costituzione di comitati aziendali.

11 Protocollo di cui sopra dovra essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che, a sua volta, lo
trasmettera al CSE e al DL, che potra utilizzarlo ai fini dell’integrazione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC).
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Tale Protocollo dovra contenere le misure anti contagio COVID-19, in coerenza ai contenuti
dell’allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020.

Il CSE, in attuazione dei propri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008, integra il PSC cosi come definito
all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali ed organizzative conformi al Protocollo di cui
all’Allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020, e dopo gli opportuni adempimenti amministrativi, verra
trasmesso al datore di lavoro per la conseguente integrazione del POS.

Il datore di lavoro redige I’integrazione al POS in conformita al proprio protocollo aziendale, ai
sensi dell’allegato 13, ed ai contenuti del PSC.

Il presente PSC ¢ composto da n° 89 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in

premessa. Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

1l Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia
Borgomagno a Padova

FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 89 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in
premessa. Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

1l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese

Legale rappresentante

Referente

nome € cognome

nome € cognome
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CANTIERE:

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E
DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

APPENDICE 1: PLANIMETRIA DI CANTIERE

Committente COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:
Ing. Massimo Benvenuti

Progettista: ING. MASSIMILIANO LAZZARI
L.AIR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — m.lazzari @laira.it

Coordinatore per la sicurezza in ARCH. SERENA FRANCESCHI
fase di progettazione (CSP) L.A.LLR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
arch. Serena Franceschi
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — s.franceschi @laira.it

Coordinatore per la sicurezza in Non ancora individuato
fase di esecuzione (CSE):
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PLANIMETRIA GENERALE - LAVORI ALL'INTRADOSSO

lllustrazione esemplificativa delle modalita per lo svolgimento delle lavorazioni per gli interventi all'intradosso

Legenda delle principali modalita di accesso per I'esecuzione dell'intervento

] Lavorazioni allintradosso su mezzi ferroviari

Lavorazioni all'intradosso su ponteggi mobili ai lati dei binari

N Lavorazioni all'intradosso in sede stradale con deviazione temporanea
m della circolazione stradale

02 -.__'

e | e

-

1

Inario 1
INari

B
B

Nota: prevedere adeguata cartellonistica informativa nelle zone limitrofe al cavalcavia prevedendo percorsi alternativi per il trasporto pubblico e privato, per tutta la durata dei lavori.

Area operativa 10

i FRER A

' Direzione per ex deposito
ferroviario RFI con
accesso da via Ruspoli

rio 9

Bina

Sk

il
s & G
T wrry

M Area operativa 11 f .
e i
: 1 FB '::f 2
o #

SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1:200
Area operativa 9 Area operativa 11

[
_ Centro citta |

Lavorazioni mediante cesta elevatrice su carro ferroviario e
locomotore o scale motorizzate per le zone soprastanti i binari

409

(I

401

v L

Sottopasso di Via Eremitano

I
= s I Quartiere Arcella
I

F 961 /K

o

T 7

Lavori su ponteggi mobili

Legenda delle principali modalita di accesso per I'esecuzione dell'intervento:

Lavorazioni su ponteggi
mobili ai lati dei binari

Trabatello a ridosso della pila

Attivita lavorative di manutenzione
dell'intradosso degli impalcati di scavalco
ferroviario in corrispondenza dei marciapiedi.
Da eseguire mediante piattaforme elevatrici
e/o ponteggi ancorati alle strutture in
elevazione (spalle e pile dei cavalcaferrovia),
in regime di interruzione del traffico ferroviario
ed in orari e con modalita da definire assieme

al

gestore della rete ferroviaria.

NOTA

Le immagini si riferiscono al cavalcavia
Borgomagno e riguardano le attivita di
indagini e prove svolte nell'ambito della
conoscenza delle caratteristiche dei
materiali e dello stato di conservazione
dei vari elementi strutturali.

Lavorazioni su piattaforme semoventi su carro pianale trainato da locomotore diesel o su scale motorizzate viaggianti sui binari

Piattaforma semovente su carro pianale trainato da locomotore diesel

Scala motorizzata in fase di lavoro notturno

A\

%

1
AN \L I R N
) . L XX
avori su ponteggi I oo
mobili con delimitazione i Sottopasso di Via Avanzo
al transito dei veicoli o
I

Lavorazioni su ponteggi in sede stradale con deviazione temporanea
della circolazione stradale

Attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso degli ‘ Attivita lavorative di manutenzione
impalcati di scavalco ferroviario in corrispondenza dei 1 (111 i “ i dell'intradosso degli impalcati fuori
binari. Da eseguire mediante piattaforma semovente : ! || dall'ambito ferroviario.
su carro pianale trainato da locomotore diesel, o in ; ot o i Prevedere la delimitazione dell'area di
alternativa su scala motorizzata ferroviaria e/o mezzi cantiere e la parzializzazione della sede
d'opera alternativi bimodali, in regime di interruzione stradale mediante l'istituzione di senso
del traffico ferroviari o in orari e con modalita da unico alternato con I'eventuale utilizzo di
definire assieme al gestore della rete ferroviaria. impianti semaforici, e/o la chiusura totale
L'attivita sara da eseguire con scorta di personale RFI al traffico .

e previa la disattivazione della linea TE.
Per le lavorazioni che implicano la produzione di
macerie occorre prevedere la stesa di geotessile non
tessuto nell'area interessata per il recupero delle
stesse.

Trabatello su sede stradale

Corsia parzializzata

g /// _ §§§ (B, 5 %\iﬁ

KEYPLAN

L'accesso all'area di cantiere in ambito ferroviario all'intradosso del manufatto avviene mediante mezzi ferroviari
dislocati nell'area di ex deposito ferroviario RFI con accesso da via Ruspoli.

Si prevede la collocazione delle baracche di cantiere opportunamente recintate all'interno dell'area di RFI
accessibile da via Jacopo d'Avanzo (area operativa 1).

Si prevede il deposito temporaneo delle barriere stradali New Jersey presenti sull'impalcato Ovest nell'area
compresa tra Corso Tre Venezie e via Annibale da Bassano, in prossimita della rotatoria su via Jacopo
D'Avanzo (area operativa 2).

Area Legenda | Descrizione
operativa
1 | Area di cantiere (baracche)

2 [ 1 | Area di deposito

3 424 | Varco centrale

4 207/ | Impalcato ovest

5 7.~ |Impalcato est (lato sx)
6

7

8

Impalcato est (lato dx)
Impalcato est (centrale)
Impalcato est (marciapiede e passerella)

9 Piazzale FFSS

10 B Ambito ferroviario

11 Sottopasso via Avanzo
12 Sottopasso via Eremitano

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA
RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA
AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

INOLTRE PER TUTTE LE SITUAZIONI PARTICOLARI NON RAPPRESENTATE NEL PRESENTE ALLEGATO,
SARA' CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE INTEGRARE | NUOVI SCHEMI BASATI SULLE ORDINANZE DEL
SETTORE MOBILITA E TRAFFICO DEL COMUNE DI PADOVA E APPROVATE DAL MEDESIMO UFFICIO

NOTA 1:

- L'impresa appaltatrice dovra concordare con il comune di Padova le modalita di gestione della circolazione veicolare in
adiacenza alle zone occupate dal cantiere. L'impresa appaltatrice dovra inoltre delimitare e segnalare le aree occupate
dal cantiere, prevedendo la presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui & prevista la parzializzazione della
sede stradale, come prescritto nel Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, applicazione delle norme inerenti la
segnaletica temporanea definita dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Particolare Attenzione dovra essere posta nell'aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in funzione
dell'avanzamento dei lavori e nella segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere in corrispondenza o in
adiacenza di curve.

NOTA 2:
Per tutta la durata dei lavori I'impresa appaltatrice deve:
- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di carreggiata occupate dal cantiere, nei tratti in cui sara mantenuta la
circolazione veicolare;
- garantire il transito dei frontisti attraverso le aree di cantiere, individuando percorsi sicuri e prevedendo la presenza di
addetti per coordinare le manovre di attraversamento,
- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilita limitrofa

- Pozzetti e ogni tipo di portello, buche e scavi aperti anche per un tempo
brevissimo, dovranno essere recintati utilizzando transenne come
rappresentato nella figura a fianco, o equivalente sistema di
segnalazione e di delimitazione.

Le attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso della campata di scavalco ferroviario in
corrispondenza dei binari saranno eseguite mediante piattaforme elevetrici su carri pianale trainati da
locomotori diesel o su scala motorizzata ferroviaria o mezzi d'opera alternativi bimodali, in regime di
interruzione del ftraffico ferroviario in orari e con modalita da definire assieme al gestore della rete
ferroviaria.

L'attivita sara da eseguire con scorta di personale RFI e previa la disattivazione della linea TE.

Le attivita in ambito ferroviario andranno pianificate con adeguato anticipo attraverso la UT di Padova.
Per le lavorazioni che implicano la produzione di macerie occorre prevedere la stesa di geotessile non
tessuto nell'area interessata per il recupero delle stesse.

NOTE OPERATIVE:

e Laddove ad operare fossero imprese non qualificate per lavori interferenti con [I'esercizio
ferroviario occorrera mantenere una distanza minima di 3,5 metri rispetto alle condutture in
tensione (vedi D.Lgs. 81/2008) invece dei 3,0 metri indicati nel presente elaborato;

e Le ceste elevatrici, se impiegate nell'ambito dei lavori, dovranno avere il blocco di rotazione per
impedire accidentali rotazioni del cestello verso il binario in esercizio alimentato.

ORARI INDICATIVI DELLE INTERRUZIONI FERROVIARIE
CONCESSE DA RFI E ORARI EFFETTIVI DI LAVORO
BINARIO INTERRUZIONE FERR. ORARIO DI LAVORO
1-2 23:00 - 5:00 23:45 - 4:15
3-5 24:00 - 5:00 00:45 - 4:15
6 22:30 - 6:00 23:15-5:15
7-8-9-10 22:30 - 6:00 23:15-5:15
PIAZZALE / /

LEGENDA

LAVORI IN CORSO
(FIG. 11.383 coD. STR.)

PANNELLO INTEGRATIVO CON ESTESA DEL CANTIERE
QUANDO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO SIA > 100 M
(MoD. 2/A cob. STR.)

ACCESSO AL CANTIERE

P

100 m

VIABILITA'" ESTERNA AL CANTIERE STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

(F1G. 11.386 cop. STR.)

ATTENZIONE - USCITA AUTOMEZZI DI CANTIERE
(FI1G. I.74 - MoD. 6/G COD. STR.)

ATTENZIONE - PERICOLO DI CADUTA E ANNEGAMENTO
AREA PER SERVIZI
IGIENICI-ASSISTENZIALI

|:| AREA DEPOSITO MATERIALI

ATTENZIONE - PERICOLO DI ELETTROCUZIONE
CARTELLO DI CANTIERE

ATTENZIONE - MATERIALE INFIAMMABILE
SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

CON RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50X50 MM, DI
ALTEZZA 2 M, ANCORATA A PALI DI SOSTEGNO IN PROFILATO
METALLICO SU TERRENO E/O BASI IN CALCESTRUZZO CON
RETE PLASTIFICATA ARANCIONE

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

TELEFONO
PARAPETTO METALLICO ESISTENTE

PARAPETTO PROVVISORIO A MONTANTI PREFABBRICATI ESTINTORE PORTATILE

SU PONTE ESISTENTE

HEEPPPPP

PARAPETTO SU SCAVI E/O RAMPE DI TERRENO:
MONTATI DI LEGNO INFISSI NEL TERRENO, DUE TAVOLE DI LEGNO Q.E. QUADRO ELETTRICO
COME CORRENTI ORIZZONTALI E TAVOLA FERMAPIEDE

BARRIERA

(F16. 11.392 copb. STR.) T
DISPERSORE A TERRA
CONI: LAVORI DI DURATA < 2 GG

é DISTANZA < 12 M
(FIG. 11.396 cop. STR.)
‘E. DELINEATORI FLESSIBILI: P PARCHEGGIO VEICOLI OPERAI
==

LAVORI DI DURATA > 2 GG - DISTANZA < 12 M
(F16. 11.396 coD. STR.)

BARRIERA NEW JERSEY [ ] PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LANTERNE DI SEGNALAZIONE
NOTTURNA DELLE AREE RECINTATE
IMPIANTO SEMAFORICO

LUCE GIALLA FISSA

L_'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE
RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE
INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA
SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA: AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ENTE
LAVORI DI DURATA > 7 66 GESTORE. LA SOLUZIONE AUTORIZZATA DOVRA ESSERE INSERITA NEL
P.0.S. DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI STRADALI.
DIVIETO DI SORPASSO DOVRANNO INOLTRE ESSERE PREVISTI CARTELLI DI AVVISO DEI CITTADINI
(FiG. 11.48 cop. STR.) DELLA CHIUSURA DELLA STRADA E DEI MARCIAPIEDI. QUESTI SEGNALI
DOVRANNO ESSERE INSTALLATI ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI
CHIUSURA AL TRAFFICO.
DOVRA ESSERE PREVISTA ADEGUATA SEGNALETICA DI SEGNALAZIONE DEL
PERCORSO ALTERNATIVO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

LIMITE DI VELOCITA" A 30 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

LIMITE DI VELOCITA" A 50 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

DIVIETO DI PRECEDENZA
(FIG. II.41 cop. STR.)

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI DUE SENSI ALTERNATI
(F1G. 11.45 coD. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO
(FIG. I1.47 cob. STR.)

DIVIETO DI SOSTA
(FIG. II.7L cob. STR.)

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
(F1G. 11.82/A cop. STR.)

FINE PRESCRIZIONE
(F1G. 11.70 cop. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI

DIVIETO DI SOSTA

Q @SO000HOEOOD [ - - -

COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO

FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
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PLANIMETRIA GENERALE - LAVORI ALL'/ESTRADOSSO
lllustrazione esemplificativa delle modalita per lo svolgimento delle lavorazioni per gli interventi all'intradosso

LEGENDA

LAVORI IN CORSO
(FIG. 11.383 coD. STR.)

PANNELLO INTEGRATIVO CON ESTESA DEL CANTIERE
QUANDO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO SIA > 100 M
(MoD. 2/A cob. STR.)

ACCESSO AL CANTIERE

P

100 m

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA
(FIG. 11.386 coD. STR.)

—)
VIABILITA" ESTERNA AL CANTIERE
H

ATTENZIONE - USCITA AUTOMEZZI DI CANTIERE
(FIG. 11.74 - MOD. 6/G COD. STR.)

I:l AREA DEPOSITO MATERIALI

v AREA PER SERVIZI
# IGIENICI-ASSISTENZIALI

ATTENZIONE - PERICOLO DI CADUTA E ANNEGAMENTO

ATTENZIONE - PERICOLO DI ELETTROCUZIONE

: R CARTELLO DI CANTIERE
| - direzione Sud

ATTENZIONE - MATERIALE INFIAMMABILE
SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

CON RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50X50 MM, DI
ALTEZZA 2 M, ANCORATA A PALI DI SOSTEGNO IN PROFILATO
METALLICO SU TERRENO E/O BASI IN CALCESTRUZZO CON
RETE PLASTIFICATA ARANCIONE

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

TELEFONO
PARAPETTO METALLICO ESISTENTE

PARAPETTO PROVVISORIO A MONTANTI PREFABBRICATI ESTINTORE PORTATILE

SU PONTE ESISTENTE

PARAPETTO SU SCAVI E/O RAMPE DI TERRENO:
MONTATI DI LEGNO INFISSI NEL TERRENO, DUE TAVOLE DI LEGNO
COME CORRENTI ORIZZONTALI E TAVOLA FERMAPIEDE

T EBEE PPpPRPBPP

QUADRO ELETTRICO

BARRIERA
(FIG. 11.392 cop. STR.)
DISPERSORE A TERRA

=

CONI: LAVORI DI DURATA < 2 GG
DISTANZA < 12 M

(FIG. 11.396 cop. STR.)
DELINEATORI FLESSIBILI: P PARCHEGGIO VEICOLI OPERAI
LAVORI DI DURATA > 2 GG - DISTANZA < 12 M

(FIG. 11.396 cop. STR.)

Area
operativa 1 \ 3
]

BARRIERA NEW JERSEY [ ] PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LANTERNE DI SEGNALAZIONE
NOTTURNA DELLE AREE RECINTATE
Rondo su via IMPIANTO SEMAFORICO

Avanzo LUCE GIALLA FISSA

L_'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE
RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE
INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA
SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA: AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ENTE
LAVORI DI DURATA > 7 66 GESTORE. LA SOLUZIONE AUTORIZZATA DOVRA ESSERE INSERITA NEL
P.0.S. DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI STRADALI.
DIVIETO DI SORPASSO DOVRANNO INOLTRE ESSERE PREVISTI CARTELLI DI AVVISO DEI CITTADINI
(FIG. 11.48 cop. STR.) DELLA CHIUSURA DELLA STRADA E DEI MARCIAPIEDI. QUESTI SEGNALI
DOVRANNO ESSERE INSTALLATI ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI
CHIUSURA AL TRAFFICO.
DOVRA ESSERE PREVISTA ADEGUATA SEGNALETICA DI SEGNALAZIONE DEL
PERCORSO ALTERNATIVO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

[ : LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE
O e

Area operativa

LIMITE DI VELOCITA" A 30 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

LIMITE DI VELOCITA" A 50 KM/H
(F1G6. 11.50 cop. STR.)

DIVIETO DI PRECEDENZA
(FIG. II.41 cop. STR.)

| I'E
: Area operativa 7
E P | |

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI DUE SENSI ALTERNATI
(F1G. 11.45 coD. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO

/777
'-4' 77?Mﬁ?f”ﬁlily;p
4 7/ 2 (FIG. II.47 cob. STR.)

" 7/} DIVIETO DI SOSTA
(FIG. II.7L cob. STR.)

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
(F1G. 11.82/A coD. STR.)

FINE PRESCRIZIONE
(F16. 11.70 copb. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI

DIVIETO DI SOSTA

Q SO0O0HOOO® ||~ ¢ o 3

Note:
e Le lavorazioni sullimpalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.
e Prevedere adeguata cartellonistica informativa nelle zone limitrofe al cavalcavia prevedendo percorsi alternativi per il trasporto pubblico e privato, per tutta la durata dei lavori.

VIABILITA DURANTE | LAVORI - RONDO DIREZIONE SUD VIABILITA DURANTE | LAVORI - RONDO SU VIA AVANZO (fase 1)
».\_1 P e _'\“'.K TS ST o ) v FT . ..L‘-.- W TR 7 it 4 oy

COMUNE DI PADOVA

Area |
operativa 1|

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO

FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Si prevede la collocazione delle baracche di cantiere opportunamente recintate all'interno dell'area di RFI
accessibile da via Jacopo d'Avanzo (area operativa 1).

Si prevede il deposito temporaneo delle barriere stradali New Jersey presenti sull'impalcato Ovest nell'area
compresa tra Corso Tre Venezie e via Annibale da Bassano, in prossimita della rotatoria su via Jacopo
D'Avanzo (area operativa 2).

Area Legenda | Descrizione
operativa
1 Area di cantiere (baracche)

Area di deposito

Varco centrale

2

3 LK

4 47/, | Impalcato ovest

5 7.7 |Impalcato est (lato sx)
5 ales
7

8

e chiusura del marciapiede lato ovest (pedoni sul lato opposto) e chiusura della carreggiata ovest in uscita dal cavalcavia
e limitazione della corsia riservata al trasporto pubblico in direzione Arcella coerentemente con le lavorazioni previste sull'impalcato est

VIABILITA DURANTE | LAVORI - RONDO DIREZIONE NORD
0 » . Q" .rr- !d ) o

VIABILITA DURANTE | L.

~ " |Impalcato est (lato dx)

/.~ |Impalcato est (centrale)
77/ | Impalcato est (marciapiede e passerella)

9 V77 |Piazzale FFSS

1 | Ambito ferroviario
1 V777 | Sottopasso via Avanzo

12 7/, | Sottopasso via Eremitano

. o
il

ﬁ(:""“ L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA

RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA COMMITTENTE: COM UNE DI PADOVA

AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. . . .

INOLTRE PER TUTTE LE SITUAZIONI PARTICOLARI NON RAPPRESENTATE NEL PRESENTE ALLEGATO, Settore Lavori Pubbilici

SARA' CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE INTEGRARE | NUOVI SCHEMI BASATI SULLE ORDINANZE DEL

SETTORE MOBILITA E TRAFFICO DEL COMUNE DI PADOVA E APPROVATE DAL MEDESIMO UFFICIO RUP: |NG MASS|MO BENVENUTI

NOTA 1:
- L'impresa appaltatrice dovra concordare con il comune di Padova le modalita di gestione della circolazione veicolare in COORDINATORE ARCH - SERENA FRANCESCHI

adiacenza alle zone occupate dal cantiere. L'impresa appaltatrice dovra inoltre delimitare e segnalare le aree occupate PER LA SICUREZZA
dal cantiere, prevedendo la presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui & prevista la parzializzazione della . y
sede stradalep, come prescrit‘io nel Decreto 10 luglio 5002 "Disciplinare tecnico relativopagli schempi segnaletici, IN PROGETTAZIONE: ‘ \ Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, Restauro e Architettura
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", applicazione delle norme inerenti la ¢ ia Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
segnaletica temporanea definita dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada. LA'I RA tel. fax 049 8911890 e-mail info@laira.it

Particolare Attenzione dovra essere posta nell'aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in funzione
dell'avanzamento dei lavori e nella segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere in corrispondenza o in
adiacenza di curve.
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NOTA 2:
Per tutta la durata dei lavori I'impresa appaltatrice deve:
- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di carreggiata occupate dal cantiere, nei tratti in cui sara mantenuta la H . . . .
circolazione veicolare; Plan | metna d | Ca nt| ere a I Ieg ata al PSC . eStl’ad OSSO
- garantire il transito dei frontisti attraverso le aree di cantiere, individuando percorsi sicuri e prevedendo la presenza di
addetti per coordinare le manovre di attraversamento, elaborato data scala revisione
- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilita limitrofa

' : - Pozzetti e ogni tipo di portello, buche e scavi aperti anche per un tempo
e  chiusura della carreggiata ovest di accesso al cavalcavia a partire dalla rotatoria e chiusura sottopasso in direzione est traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico (flusso verso ovest in azzurro, flusso verso est in verde) brevissimo, dovranno essere recintati utilizzando transenne come 1 1 / 2021 -
e  chiusura marciapiede ovest (pedoni sul lato opposto) rappresentato nella figura a fianco, o equivalente sistema di
e deviazione del trasporto pubblico proveniente da ovest su via Michelangelo Buonarroti segnalazione e di delimitazione.

A NORMA DI LEGGE (ART.2 - LG. 633/41) IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO E DA RITENERSI RISERVATO E NON PUO ESSERE DIVULGATO A TERZI SENZA
UN'AUTORIZZAZIONE FORMALE. ANCHE IN CASO DI AUTORIZZAZIONE E OBBLIGATORIO CITARE LA COMMITTENZA E GLI ESECUTORI




FASISTICA DELLE LAVORAZIONI ALL'ESTRADOSSO DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

L m
Sezione trasversale in Fase 1 - Impalcato ovest chiuso

| SCALA 1:50

|

AREA OPERATIVA 4

‘ MARCIAPIEDE CHIUSO CORSIA CHIUSA

Traffico tranviario e viario

operativo su impalcato est

Intervento di ripristino superficiale tipo C1 del Rifacimento della pavimentazione Recinzione dielettrica

lato interno del parapetto in calcestruzzo armato stradale e impermeabilizzazione di cantiere
dell'estradosso della soletta e dei cordoli
Intervento tipo A1

Marciapiede e pista
ciclabile operativi

L |

‘ V’ 1 1

Applicazione di malta a base di resina
\ poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e

relativo primer per la sigillatura di tutte le
‘ interfacce tra pavimentazione bituminosa e

calcestruzzo ‘ ‘

Traffico ferroviario operativo.
\ Linea TE in tensione
| —
| O
Y

N O A A A A N A i L XA e N N A A N a2

T NG NI NG NG N\FT G N N\ NPT TN N\ NPT \E G~ N N\ NFT NS

IS e e e
Sezione trasversale in Fase 3 - Impalcato est a corsie parzializzate e chiuso ai mezzi tranviari

| SCALA 1:50
| NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

‘ 4
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CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO
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SOSOSOSGS0)
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Marciapiede dell'impalcato
| ovest operativo

Traffico viario operativo su
\ impalcato ovest

AREA OPERATIVA 6

CORSIA CHIUSA

Traffico viario operativo su
questa corsia dell'impalcato est

L e
Sezione trasversale in Fase 2 - Impalcato est a corsie parzializzate e chiuso ai mezzi tranviari

' SCALA 1:50

|

NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO

Marciapiede dell'impalcato
| ovest operativo

Traffico viario operativo su
| impalcato ovest

Recinzione dielettrica

‘ Barriera laterale New Jersey di cantiere
| bordo ponte, classe H2, W6

AREA OPERATIVA 5

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le

‘ interfacce tra pavimentazione bituminosa e

] 4,
CarCestruzZZo

CORSIA CHIUSA

Recinzione dielettrica
di cantiere

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

Traffico viario operativo su

questa corsia dell'impalcato est

Marciapiede e pista
" ciclabile operativi

Traffico ferroviario operativo.
| Linea TE in tensione

IS T T
Sezione trasversale in Fase 4 - Impalcato est chiuso al traffico tranviario e viario in orario notturno

| SCALA 1:50

|

NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

2R =V VAR VAN

CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO - CHIUSURA DEL TRAFFICO VIARIO IN ORARIO NOTTURNO

I~ N PR

Marciapiede dell'impalcato
| ovest operativo

Traffico viario operativo su
\ impalcato ovest

Recinzione dielettrica

/AREA OPERATIVA 7,

CORSIA CHIUSA CORSIA CHIUSA

|
|
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COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO

FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

\ A n \ —

‘ ¢ \ Barriera laterale New Jersey ‘ \ Barriera laterale New Jersey di cantiere ‘

\‘ A\ bordo ponte, classe H2, W6 \ ‘*\ \ bordo ponte, classe H2, W6

[\

‘ 1\ Recinzione dielettrica Recinzione dielettrica Marciapiede e pista | | B\ o ) ) Marciapiede e pista |

{ | [} di cantiere ciclabile operativi { “ [\ Recinzione dielettrica ciclabile operativi

\ | ) - _ di cantiere
| g | |

)|
| | | | | | |
TN u I Rifacimento dello strato di usura TN u | Rifacimento dello strato di usura

| Intervento tipo A2 { ) Intervento tipo A2
' J =) « ) = 3 +
* [T * *

J ) | |
| ] . —— ] HH | | ] ] | | I — G — s w—— ] |
| | ' |
\ / \ \
[ ] [ ]
| % | V | COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
‘ Applicazione di malta a base di resina ‘ Applicazione di malta a base di resina ‘ Settore Lavori Pubbilici
Traffico f o i poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e Traffico f o i poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
raffico ferroviario operativo. relativo primer per la sigillatura di tutte le Taftico terroviario operativo. relativo primer per la sigillatura di tutte le .
| Linea TE in tensione interfacce tra pavimentazione bituminosa e | Linea TE in tensione interfacce tra pavimentazione bituminosa e | RUP: ING. MASSIMO BENVENUTI
calcestruzzo calcestruzzo
| — \ \ COORDINATORE ARCH. SERENA FRANCESCHI
| | H ” H H H H H | PER LA SICUREZZA
IN PROGETTAZIONE: . . . .
‘ - Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, Restauro e Architettura
| _ | | ¢ W= \ia Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
- LA1RA tel. fax 049 8911890 e-mail info@laira.it
| | |
‘ @ ‘ O @ ‘ titolo
‘ | - | PSC: Fasistica di cantiere 1/2
o s . Fasistica di cantiere
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Sezione trasversale in Fase 5 - Marciapiede e pista ciclabile dell'impalcato est chiusi

| SCALA 1:50

|

|

Marciapiede dell'impalcato
| ovest operativo

Traffico viario operativo su
impalcato ovest

‘ \ Barriera laterale New Jersey
| A bordo ponte, classe H2, W6

Traffico tranviario e viario

NOTA: Le lavorazioni di sostituzione delle lamiere ammalorate e di verniciatura di parapetti in ambito ferroviario dovranno essere eseguite previa interruzione del traffico ferroviario e secondo le disposizioni e gli orari indicati da RFI.

AREA OPERATIVA 8 ‘

Applicazione di malta a base di resina

poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e

relativo primer per la sigillatura di tutte le |
interfacce tra pavimentazione bituminosa e

calcestruzzo |

MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE CHIUSI ‘
Recinzione dielettrica
di cantiere

Intervento di ripristino tipo C2 |

. sul parapetto metallico su

entrambi i lati ‘

Taglio e rimozione della parte di estremita 7 ‘

della lamiera esistente ammalorata e saldatura ‘

di nuova lamiera chiudigetto sp. 6 mm zincata

e verniciata in accordo con la D.L. \

elastomerico-poliuretanica a

(= ZH Intervento di impermeabilizzazione |

spruzzo tipo D1 ‘

J
| |
Rimozione della lamiera esistente ammalorata, Rifacimento della pavimentazione stradale,
‘ eventuale livellamento con malta cementizia e Intervento tipo A3 ‘
Traffico ferroviario operativo. posa di lamiera 500x6mm zincata e fissaggio
‘ Linea TE in tensione con anc‘orag.gio chimicg M16 CI. 8.8/20. ‘
Profondita di ancoraggio = 250 mm
|
|
L] |
O |

co.lledl:o- Mol e-l:0 Mol -o- Mol o0

P~ T NI NI~ NG NPT NI NI N NPT TN PRGN\ N NP NG N TN\ N\ NS
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FASISTICA DELLE LAVORAZIONI ALL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO IN VIA AVANZO

- _ L _ _ _ _
Prospetto impalcato di via Avanzo in Fase 1 - Sottopasso in direzione est chiuso
SCALA 1:50

| AREA OPERATIVA 11

OSdNN-O-NN)-0 N0 S8 )
[ ] |
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Quartiere Arcella [~

AREA DI CANTIERE

MARCIAPIEDE CHIUSO CORSIA CHIUSA

‘ Sottopasso di Via Avanzo

S

Note:
e siprevede l'installazione di impianto semaforico nel caso di istituzione di senso unico alternato;
e  per agevolare la viabilita in direzione ovest in corrispondenza della rotonda si prevede la demolizione dell'isola spartitraffico e la successiva ricostruzione.

SENSO UNICO ALTERNATO

-l :o e (l:-o: Mol -0 M0 -(l:-o: -0l ol -0.lN0:
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Prospetto impalcato di via Avanzo in Fase 2 - Sottopasso in direzione ovest chiuso

| ' SCALA 1:50

| |

| |

| |

| |

| | % AREA OPERATIVA 11 ;

| |

| |

| |

| | Quartiere Arcella [~
|
| r- - - - - - T T T T T T T T T T T T T —

AREA DI CANTIERE

COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO

FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

| | SENSO UNICO ALTERNATO

CORSIA CHIUSA

CORSIA CHIUSA

| | Sottopasso di Via Avanzo

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

RUP: ING. MASSIMO BENVENUTI

COORDINATORE ARCH. SERENA FRANCESCHI
PER LA SICUREZZA
IN PROGETTAZIONE: VA

Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, Restauro e Architettura

M W\ ig Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
LA'lRA tel. fax 049 8911890 e-mail info@laira.it
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CANTIERE:

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E
DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

APPENDICE 2:CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:
Ing. Massimo Benvenuti

Progettista: ING. MASSIMILIANO LAZZARI
L.AIR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — m.lazzari @laira.it

Coordinatore per la sicurezza in ARCH. SERENA FRANCESCHI
fase di progettazione (CSP) L.A.LLR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
arch. Serena Franceschi
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — s.franceschi @laira.it

Coordinatore per la sicurezza in Non ancora individuato
fase di esecuzione (CSE):

[}
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o Nome attivita urata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
s1 s2 3 4 5 6 7 s8 9 S0 _ s11 | sl2 | s13 | s14 | s15 | sle | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | sp2 | sp3 | sp4 | 25 | 26 | sp7 | 28 | 520 | 30 | s31 . s3p | 383 | s34 | 35 | 36 | s37 | s38 | s30 | s40 | sal | sa2
1 | Aggudicazione defintva deffappalio | | |
e firma del contrato 9
2 | Sestione e autorizzazionidelle atit | 1 | |
Cantierizzazione (aree operaive 1, 2)
3 1g 1
e consegna delle aree
4| Lavori fuori dall'ambito ferrroviario | 120g v w1209
5 |  Areaoperativa 3: varco centrale 11g v wilg
6 Cantierizzazione 19 ]
7 Rimozione plotte 19 [
8 Realizzazione nuova soletta 79 I
9 Completamento scossalina 29 [ |
Area operativa 4 - Estradosso
10 impalcato ovest 309 v w30g
1 Cantierizzazione 1g [
Rimozione e stoccaggio New
12| jersey, fmozion perapett 29 u
Pavimentazione impalcato: ]
B Intervento AL 149
Pavimentazione aree i I
1 approccio: Intervento A2 149
Realizzazione giunti in gomma
15 e g I
Risistemazione New Jersey,
16 pittura parapetti in ca, p... 59 [l
17 Rimozione delle cantierizzazioni | 1g [ |
‘Aree operative 5,6,7,8,12 -
18 impalcato est 309 v w30g
19 Chiusura linea tranviaria 21g - w2ig
Cantierizzazione e
20 traffico 9 I
n Pavimentazione impalcato e 79 I
aree di approccio: Interve...
Realizzazione giunti in
22 gomma armata 39 o)
Sostituzione concio passerelia
2| mewca 79 _—
Pavimentazione marciapiede: I
2 Intervento A 199
. Sosituzione lamiere intema e di | 1o I
estremita
Realizzazione giunti marciapiede
2 e cordol 39 -
27|  Areaoperativa 9: Piazzale FFSS | 14 v ¥ Area operativa 9: Piazzale FFSS
Intervento C2 su parapetto
% metallico e veletta. 79 e
29 Sostituzione pluviali 79 .
‘Area operativa 11: Sottopasso
30 Via Avanzo 459 v w59
Cantierizzazione, modifica
s viabilta o 1
Ripristino e verniciatura
2| passerella, innalzam 79 e
\dropulizia delle strutture in c.a
38 con degrado leggero 79 | )
Ripristini locali travi, soletta,
3| s 49 -
\drodemolizione travi campata
5| nowes 49 -
36 Rinforzo travi campata nord-est | 7g [ ]
a7 Ringrosso pilastri 79 -
= s‘acs:tura e pitura defle strutture | ]
39 Rimozione cantierizzazioni 1g [
Area operativa 10; Lavori in ambito
4| ferroviario 9 v w289
Parapetto metallico ovest,
a lamiere 19 v widg
42 Intervento C2, sostituzione 14g _
lamiere
Pluviali, ripristini locali, rete
4| antivolatit 149 v widg
" Installazione pluviall e rete, 149 I
tipristini locali
45 | Rimozione delle cantierizzazioni 29 [ |
46 | Ultimazione dei lavori 19 [ |

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici




Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CANTIERE:
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E
DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

APPENDICE 3
MODULISTICA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE, L’ IMPRESA
AFFIDATARIA E LE IMPRESE ESECUTRICI/LAVORATORI AUTONOMI

Committente COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:
Ing. Massimo Benvenuti

Progettista: ING. MASSIMILIANO LAZZARI
L.A.ILR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — m.lazzari @]laira.it

Coordinatore per la sicurezza ARCH. SERENA FRANCESCHI
in fase di progettazione (CSP) L.A.LR.A. srl
e Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
in fase di esecuzione (CSE):  arch. Serena Franceschi
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — s.franceschi@]laira.it

Coordinatore per la sicurezza Non ancora individuato
in fase di esecuzione (CSE):

<N,

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

INDICE DOCUMENTI

1: Notifica preliminare ai sensi dell’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.

2. Richiesta documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs
09.04.2008 n. 81 cosi come modificato ed integrato con D. Lgs 03.08.2009 n. 106

3: Dichiarazione di trasmissione del PSC e dei POS e dichiarazione ai sensi titolo IV - allegato
XVII - decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,

4: Informazione sui subappaltatori

5: Dichiarazione del RLS di presa visione del piano

6: Dichiarazione di ricevimento del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle
imprese esecutrici e dichiarazione ai sensi titolo IV - allegato XVII - decreto legislativo 9
aprile 2008 , n. 81

7: Dichiarazione di affidamento e gestione di macchine ed attrezzature da parte delle imprese
esecutrici

8: Dichiarazione di ricevimento del piano di sicurezza e di coordinamento da parte di
lavoratori autonomi e dichiarazione ai sensi titolo IV - allegato XVII - decreto legislativo 9
aprile 2008 , n. 81

9. Autocertificazione effettuazione della valutazione dei rischi art. 29 Comma 5 D. Lgs.
81/08(1) da parte dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici

10: Verbale riunione di coordinamento

11: Verbale di sopralluogo

12. VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 del D.Lgs
81/08)

<N,

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento

Borgomagno a Padova

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Spett.le S.P.L.S.A.L
Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS n.

Spett.le Ispettorato Nazionale Lavoro

Spett.le Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Padova

Oggetto: Notifica preliminare ai sensi dell’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.

Data della notifica:

Indirizzo del cantiere:

Via Cavalcavia Borgomagno nei pressi della Stazione ferroviaria di Padova

Citta 35100 Padova

Committente: COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici — Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo, 60
Citta 35131 PADOVA
Telefono 049 8204133

Natura dell’opera:  LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

Direttore dei lavori

Nome ing. Massimiliano Lazzari

Via Tagliamento n.8-10

Citta Montegrotto Terme Prov. (PD)
telefono 049 8911890

C.F. LZZ MSM 72T19G224]

Coordinatore della sicurezza
e della salute durante la
progettazione dell’ opera

nome  arch. Franceschi Serena

Via Tagliamento n.8-10

Citta Montegrotto Terme Prov. (PD)
telefono 049 8911890

C.F. FRN SRN 70M53 G224C

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento

Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Coordinatore della sicurezza nome
e della salute durante la Via
realizzazione dell’ opera Citta Prov.
telefono
C.F.

Data presunta di inizio dei lavori in cantiere:

Durata presunta dei lavori in cantiere: 120 giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: 5

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: 3

Ammontare complessivo dei lavori a base d’asta: € 567°146,68

ELENCO IMPRESE GIA’ SELEZIONATE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Ditta

Via

Citta
C.C.LA.A.
P.IVA. - C.F.
Telefono

Attivita svolta

Li,

Il Committente
COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali
Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Benvenuti

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Spett.le impresa

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 cosi come modificato ed integrato con D. Lgs 03.08.2009 n. 106

1l sottoscritto ing. Massimo Benvenuti in qualita di Responsabile del Procedimento

RICHIEDE

a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con indicazione dell’oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;

b) copia documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

¢) documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) (in corso di validita);

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

e) 1 nominativi dei soggetti, con le specifiche mansioni, incaricati per 1’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

f) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’ INPS, all’ INAIL e alle casse edili;

g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

h) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo;

1) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

1) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta. - consapevole che, in caso di dichiarazione mendace
saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilita - D.P.R. 445 del 28/12/2000 di elenco e n. matr.)

m) Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa specifico per il cantiere in oggetto ai sensi del DIgs
81/2008 s.m. e i.;

n) Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pimus) ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m. e i.

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

0) progetto strutturale del ponteggio, con relazione di calcolo, redatto da ingegnere abilitato, nel caso in
cui il ponteggio in questione sia montato difformemente al libretto ministeriale, o sia integrato con pezzi
speciali o di altra marca, o superi i 20 metri di altezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m. e i. oppure

dichiarazione di non necessita.

In caso di eventuali subappalti, la documentazione di legge dovra essere prodotta e a
noi trasmessa con riferimento a ciascun subappaltatore.

Li,
Il Committente
COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali
Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Benvenuti

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ditta

Spett.le

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
DICHIARAZIONE ai sensi TITOLO IV - ALLEGATO XVII - DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 s.m. e i.

I SOTLOSCIITIO. .o uv et eteene e in qualita di legale rappresentante
dell’ impresa........coovveiiiiiiiiiiiiiii, aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto
DICHIARA

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (C.C.I.A.A.) con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto ¢:

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)

¢) documento unico di regolarita contributiva — DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori)

e) di trasmettere tempestivamente il piano di sicurezza e di coordinamento e i suoi successivi
aggiornamenti entro i termini previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m. e i. a tutti i propri subappaltatori (imprese
esecutrici e lavoratori autonomi), interessati per 1’esecuzione dei lavori;

f) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’ INPS, all’INAIL e alle casse edili;

g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

h) Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa specifico per il cantiere in oggetto ai sensi del DIgs
81/2008 s.m. e i.;

1) Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pimus) ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m. e 1.

In fede

Li,

1l legale rappresentante dell’impresa

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia

Borgomagno a Padova

Impresa Affidataria

Piano di sicurezza e coordinamento

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Egr. Coordinatore per I’esecuzione

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTATORI

NOME TIPO DI PRESENZA REFERENTE
SUBAPPALTATORI LAVORAZIONE
dal_/_/ al_/_/__
dal_/ / al_/_/

L’impresa esecutrice dichiara:

1. di aver ricevuto I’ autorizzazione del committente ai subappalti
di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutti i propri subappaltatori nei tempi previsti

dalla legge

3. di assicurare che i piani operativi di sicurezza dei subappaltatori nonché la modulistica prevista dal
piano di sicurezza e coordinamento siano trasmessi dai subappaltatori al coordinatore per

I’esecuzione

4. di comunicare con sufficiente anticipo eventuali variazioni o subappalti non previsti utilizzando il

presente modulo.
In fede

Li,

1l legale rappresentante dell’impresa

Timbro e firma

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Impresa Affidataria

Egr. Coordinatore per I’esecuzione

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA DI PRESA VISIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

I1 SOtLOSCTItIO teurenrennrineenreneeneineenseiesieeieesneenesnscescscessansnses in qualita di Rappresentante

dei Lavoratori per la sicurezza dell’ impresa coeeeeeeeeeeeieiieeieeineinececiecneennne

DICHIARA

— di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere in oggetto
prima che il piano venisse accettato dall’impresa;

— di essere stato preventivamente consultato in merito alla redazione del relativo Piano
Operativo di Sicurezza della propria impresa

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

[}
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Impresa Esecutrice

Egr. Coordinatore per I’esecuzione

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

I Sig. in qualita di legale

rappresentante dell’ Impresa

DICHIARA

a) di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione
b) di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo delle macchine

e delle attrezzature consegnate

E SIIMPEGNA A

a) far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

b) informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto
di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

¢) mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.
In fede

Li,

1l legale rappresentante
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Spett.le impresa esecutrice

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 cosi come modificato ed integrato con D. Lgs 03.08.2009 n. 106

1l sottoscritto ing. Massimo Benvenuti in qualita di Responsabile del Procedimento

RICHIEDE

a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con indicazione dell’oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto;
b) copia documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
¢) documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) (in corso di validita);
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
e) i nominativi dei soggetti, con le specifiche mansioni, incaricati per 1’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
h) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto
legislativo;
i) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
1) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta. - consapevole che, in caso di dichiarazione mendace
saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilita - D.P.R. 445 del 28/12/2000 di elenco e n. matr.)
m) Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa specifico per il cantiere in oggetto ai sensi del Dlgs
81/2008 s.m. e i.;

In caso di eventuali subappalti, la documentazione di legge dovra essere a noi trasmessa con
riferimento a ciascun subappaltatore.
Li,

Il Committente
COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali
Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Benvenuti
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Impresa Esecutrice

Spett.le

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
DICHIARAZIONE ai sensi TITOLO IV - ALLEGATO XVII - DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 s.m. e i.

1 SOULOSCTITLO. « ettt e, in qualita di legale rappresentante
dell’impresa........c.oooviiiiiiiiiiiiiiiiii, aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto
DICHIARA

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (C.C.I.A.A.) con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’ appalto &:

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)

¢) documento unico di regolarita contributiva — DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori)

e) di trasmettere tempestivamente il piano di sicurezza e di coordinamento € 1 Suoi successivi
aggiornamenti entro i termini previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m. e i. a tutti i propri subappaltatori (imprese
esecutrici e lavoratori autonomi), interessati per 1’esecuzione dei lavori;

f) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’ INPS, all’INAIL e alle casse edili;

g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

h) Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa specifico per il cantiere in oggetto ai sensi del DIgs
81/2008 s.m. e i.;

i) Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pimus) ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m. e i.

In fede

Li,

1l legale rappresentante dell’impresa
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COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Spett.le lavoratore autonomo

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 cosi come modificato ed integrato con D. Lgs 03.08.2009 n. 106

11 sottoscritto ing. Massimo Benvenuti in qualita di Responsabile del Procedimento
RICHIEDE

la seguente documentazione ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ai fini della verifica
dell’idoneita tecnico professionale:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (C.C.I.A.A.) con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’ appalto;

b) documento unico di regolarita contributiva - DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
c¢) Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa specifico per il cantiere in oggetto.

d) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta. - consapevole che, in caso di dichiarazione mendace
saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilita - D.P.R. 445 del 28/12/2000)

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

f) eventuali attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal presente
decreto legislativo.

Li,
Il Committente
COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali
Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Benvenuti
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Lavoratore autonomo

Spett.le

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Opere Infrastrutturali

Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA
RISCONTRO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b)
del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 cosi come modificato ed integrato con D. Lgs 03.08.2009 n. 106

1l sottoscritto

Nato a il , residente in via

C.F

DICHIARA

Sotto la propria esclusiva responsabilita e consapevoli della responsabilita penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e
falsita negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

consapevoli, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

a) di aver ricevuto entro i termini di legge il Piano di sicurezza e di coordinamento;

b) di aver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte e che osservera quanto ivi
prescritto;

c) Iscrizione C.C.I.A.A. - iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto di cui allega copia;

d) le macchine, attrezzature di propria proprieta sono rispondenti ai requisiti di sicurezza di cui al DLgs.
81/2008 s.m. e 1.

(specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere
provvisionali

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta. - consapevole che, in caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei propri confronti le
pene stabilite dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilita - D.P.R. 445 del 28/12/2000)

e) che I’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione di cui al DLgs. 81/2008 s.m. e i. sono
le seguenti:

Casco (o elmetto) protettivo

Scarpe antinfortunistiche

Guanti

Occhiali, maschere schermi

Otoprotettori (cuffie antirumore, tappi auricolari ecc.)

Facciali filtranti o maschere con filtro

Dispositivi di protezione individuale anticaduta (come imbracature di

sicurezza, cinture di sicurezza per il posizionamento ecc.)
f) di essere in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria di cui
al DLgs. 81/2008 s.m. e i.. di cui allega copia;
g) DURC - documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 di cui allega
copia
In fede
Li, 11 lavoratore autonomo
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Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO N°  del

CONVOCATI: AMPRESE) REFERENTE: PRESENTI:

Presente il coordinatore per I’esecuzione:

SINTESI RIUNIONE :

PARTICOLARI MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE :

Note :
e e imprese si impegnano a trasmettere copia del presente verbale al proprio rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

® in assenza di eventuali osservazioni o comunicazioni fatte pervenire in forma scritta al Coordinatore entro 48
ore dal ricevimento del presente verbale, lo stesso si intende letto ed approvato

Il Coordinatore per 1’esecuzione Le Imprese
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Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

VERBALE DI SOPRALLUOGO N°  del

DESTINATARI:
NOME IMPRESA
OGGETTO DEL SOPRALLUOGO :
DISPOSIZIONI :
Note :
e e imprese si impegnano a trasmettere copia del presente verbale al proprio rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
°

in assenza di eventuali osservazioni o comunicazioni fatte pervenire in forma scritta al Coordinatore entro 48
ore dal ricevimento del presente verbale, lo stesso si intende letto ed approvato

I1 Coordinatore per I’esecuzione Le Imprese
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Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 del D.Lgs 81/08)
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CANTIERE:

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E
DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO A PADOVA

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FASCICOLO DELL’OPERA

Committente COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali
Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:
Ing. Massimo Benvenuti

Progettista: ING. MASSIMILIANO LAZZARI
L.A.LLR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — m.lazzari @laira.it

Coordinatore per la sicurezzain ARCH. SERENA FRANCESCHI
fase di progettazione (CSP) L.A.LLR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
arch. Serena Franceschi
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — s.franceschi@]laira.it

Coordinatore per la sicurezza in Non ancora individuato
fase di esecuzione (CSE):
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia
Borgomagno a Padova

Piano di sicurezza e coordinamento
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall’art. 91 del D.Lgs.81/2008 s.m. e i. il Fascicolo dell’Opera & preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di
manutenzione dell’opera. 1l Fascicolo ¢ utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle
modalita d’intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell’opera & il soggetto coinvolto maggiormente
nell’utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna I’opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in
corso di costruzione (a cura del Coordinatore per I’Esecuzione) e durante il periodo di esercizio

dell’opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il Fascicolo ¢ strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed & suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO I -Descrizione sintetica dell’opera e 'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO II -Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e
di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia
previsti o programmati (Schede 11-1, 1I-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

1l Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

® utilizzare le stesse in completa sicurezza;

® mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le

verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO III - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede Il1-1, 11I-2 e I1I-3).

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore
per I'Esecuzione con le informazioni reperibili durante 1’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento
potra essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di
componenti, etc..
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Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Cavalcavia Piano di sicurezza e coordinamento
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CAPITOLOI: MODALITA PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

SCHEDA I:
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell’opera

Gli interventi hanno per oggetto I’impermeabilizzazione e il ripristino funzionale del cavalcavia
Borgomagno situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Si tratta di un’opera complessa che presenta delle problematiche legate al verificarsi di fenomeni di
degrado causati prevalentemente dal percolamento delle acque meteoriche dall’estradosso di impalcato.
L’intervento in oggetto costituisce un’integrazione delle lavorazioni di consolidamento strutturale
eseguito dall’impresa Silvio Pierobon s.r.l. tra il 2020 — 2021, ed ¢ volto primariamente alla risoluzione
delle cause che provocano il verificarsi di fenomeni di degrado.

In particolare la pavimentazione stradale risulta fortemente fessurata, sia in corrispondenza alle
interfacce tra la pista del tram, sia nella zona di passaggio tra passerella metallica e impalcato. A cio0 si
aggiunge lo stato di degrado in cui versa la lamiera inferiore della passerella metallica, che all’estremita
sud necessita di essere sostituita integralmente. Il degrado ¢ esteso ai parapetti metallici lato est e a
quello in calcestruzzo lato ovest.

I giunti di dilatazione esistenti sono danneggiati e dalle scossaline si verificano perdite ingenti di acque
piovane che percolano sulle strutture sottostanti.

Ulteriori percolamenti derivano dall’inefficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane
costituito da pluviali danneggiati in maniera diffusa. Oltretutto le bocchette di captazione in
corrispondenza all’impalcato 4 risultano ostruite dalla pavimentazione esistente.

Alle stesse cause ¢ riconducibile I’ammaloramento delle strutture in calcestruzzo armato del sottopasso
su via Avanzo, dove I’infiltrazione delle acque meteoriche ¢ particolarmente gravosa in corrispondenza
ai giunti tra gli impalcati e ai pilastri dell’allineamento 2 che si trovano in corrispondenza all’estremita
del cavalcavia in assenza di un giunto di dilatazione.

Le restanti strutture in calcestruzzo armato sono soggette a fenomeni di degrado superficiale, a meno di
zone localizzate delle travi danneggiate da urti da parte di veicoli di eccessiva altezza.

All’intradosso della passerella metallica adiacente al sottopasso si ha formazione di ruggine e la lamiera
risulta ammalorata in corrispondenza all’interfaccia con I’'impalcato.

Al fine di risolvere le criticita appena riportate si prevedono le seguenti lavorazioni:

e Rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale nell’impalcato con sede tranviaria
(intervento tipo A2);

e Rifacimento della pavimentazione stradale nella zona di impalcato dedicata al transito di pedoni e
biciclette (intervento tipo A3);

e Sostituzione dei giunti esistenti con nuovi giunti in gomma armata (ad esclusione delle zone in
corrispondenza ai binari del tram);

e Ripristino del parapetto metallico su entrambi i lati lungo tutto lo sviluppo dell’impalcato est
(intervento tipo C2) e sostituzione della lamiera ammalorata inferiore del parapetto;

e Ripristino della passerella metallica mediante taglio e sostituzione della lamiera inferiore
ammalorata nella zona di interfaccia tra passerella metallica e impalcato e nella zona di bordo
laterale;

e Impermeabilizzazione della passerella metallica con impermeabilizzante elastomerico-poliuretanico
a spruzzo (intervento tipo D1);

¢ Demolizione e rifacimento dell’estremita sud della passerella metallica ammalorata.

¢ Innalzamento del parapetto in corrispondenza a via Avanzo;

e Installazione di nuovi pluviali in acciaio inox in corrispondenza ai nuovi giunti di dilatazione e
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sostituzione di quelli esistenti con ripristino delle bocchette di captazione;

e Ripristino degli elementi in calcestruzzo armato del sottopasso su via Avanzo (intervento tipo B1)
per travi e pilastri in stato di degrado avanzato;

e Ripristino degli elementi in calcestruzzo armato su via Avanzo (intervento tipo B2) per elementi in
stato di degrado superficiale;

¢ Ripristino della passerella metallica del tratto 5 e degli impalcati est su via Avanzo (intervento tipo
C2);

e Installazione di profili in carpenteria metallica a protezione delle travi esistenti da eventuali urti da
parte di veicoli di eccessiva altezza.

Per la descrizione delle suddette lavorazioni si rimanda alla relazione tecnica generale.

L’obiettivo del Comune di Padova ¢ quello di risolvere le maggiori criticita legate ai fenomeni di

degrado, in modo tale da estendere la vita utile dell’opera per un periodo stimato in 10 anni.
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Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: | Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

via: Cavalcavia Borgomagmo

Localita: | Citta: PADOVA | Provincia: PD

Committente COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici
Servizio Opere Infrastrutturali

Indirizzo Via Tommaseo 60 — 35131 PADOVA
Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Benvenuti

Progettista e Direttore | ING. MASSIMILIANO LAZZARI

Lavori

Indirizzo L.A.LLR.A. srl
Laboratorio di Archeologia, Restauro e Architettura
arch. Serena Franceschi
Sede operativa:
via Tagliamento, 8-10
35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. Fax 0498911890 — Cell. 328 9526173
m.lazzari @]aira.it

Progettista impianti

elettrici

Indirizzo

telefono

Progettista impianti

meccanici

Indirizzo

telefono

Coordinatore per la arch. Serena Franceschi

progettazione

Indirizzo Sede operativa:
via Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
Sede legale:
via Andrea Costa, 19 - 35100 PADOVA
c.f. e p.iva. 03404090288

telefono Tel. Fax. 049 8911890
E-mail: info@]laira.it

Coordinatore per

I’esecuzione lavori

Indirizzo

telefono

o
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Impresa affidataria

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono
Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

Impresa esecutrice

Legale rappr. dell’impresa

Indirizzo
telefono

Lavori appaltati

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

o
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CAPITOLO II:
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

La Scheda II-1 ¢ redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e
quelle ausiliarie. La scheda ¢ corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni
utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti
le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il
percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni
individuate.

La Scheda II-2 ¢ identica alla Scheda II-1 ed ¢ utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase
di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera
nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale &€ comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il
loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

o
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Tipologia dei lavori:

Pulizia / Manutenzione

Rischi individuati

Codice scheda: Oggetto della manutenzione:

SCHEDA II-1-a Strutture metalliche

Tipo di intervento

Controllo a vista dell’integrita delle strutture .

metalliche °
°
°
°

Caduta dall’alto del personale;

Lesioni per caduta da scale portatili;
Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici;
Caduta dall’alto di materiali;

Contusioni o abrasioni generiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di

lavoro:

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

a) Uso di scale portatili conformi alle
norme, con ampia base d'appoggio, ben
sistemate durante 1'uso (¢ preferibile
I'adozione di scale doppie);

b) Il cestello della pedana autocarrata
dev’essere dotato di solido parapetto di
altezza regolamentare.

Bisogna operare assicurandosi con cinture
di sicurezza al tronco dell’albero.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

a) Uso dei dispositivi di protezione
individuali

Impianti di alimentazione e
di scarico

a) Le prese a spina devono essere protette
da un interruttore differenziale.

I cavi di alimentazione e le prolunghe
devono essere conformi alle norme CEI,
devono pertanto essere resistenti all’acqua
e devono essere di sezione adeguata alla
potenza richiesta.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

a) Nella manipolazione o impiego di
attrezzi o materiali devono essere adottati i
relativi Dispositivi di Protezione
Individuali.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

a) E” necessario che gli attrezzi vengano
riposti in appositi contenitori (borse a
tracolla, foderi e similari).

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

a) Delimitazione temporanea delle aree
oggetto di intervento

Tavole allegate:

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

o
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SCHEDE II: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-b Impalcato Pulizia / Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Controllo a vista dell’integrita dell’impalcato e Caduta dall’alto del personale;

e Lesioni per caduta da scale portatili;

e Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici;
e  (Caduta dall’alto di materiali;

e Contusioni o abrasioni generiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di
lavoro:

Punti critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’ opera: Ausiliarie:

a) Uso di scale portatili conformi alle
norme, con ampia base d'appoggio, ben
sistemate durante 1'uso (¢ preferibile
I'adozione di scale doppie);

b) Il cestello della pedana autocarrata
dev’essere dotato di solido parapetto di
altezza regolamentare.

Bisogna operare assicurandosi con cinture
di sicurezza al tronco dell’albero.

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di a) Uso dei dispositivi di protezione
lavoro individuali

a) Le prese a spina devono essere protette
da un interruttore differenziale.
I cavi di alimentazione e le prolunghe

Impianti di alimentazione e .
P devono essere conformi alle norme CEI,

di scarico . R
devono pertanto essere resistenti all’acqua
e devono essere di sezione adeguata alla
potenza richiesta.
a) Nella manipolazione o impiego di

Al’l’f El ot attrezzi o materiali devono essere adottati i

movimentazione materiali relativi  Dispositivi ~ di  Protezione
Individuali.

Approwvigionamento e a) E’ necessario che gli attrezzi vengano

e riposti in appositi contenitori (borse a

attrezzature tracolla, foderi e similari).

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di a) Delimitazione temporanea delle aree

terzi oggetto di intervento

Tavole allegate:

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:
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REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

Codice scheda:

SCHEDA 1I-3-a: Strutture metalliche

Interventi di

Informazioni necessarie

Misure

Modalita di utilizzo in

. BT reventive e . . T oo B .
manutenzione Periodicita . P . Verifiche e controlli da : Periodicita condizioni di sicurezza Rif. scheda
. . per pianificarne la protettive in dotazione .
da effettuare interventi . . . , . effettuare controlli 1I:
realizzazione in sicurezza  dell’opera previste
Bimestrale o secondo D.P.I comuni Controllo a vista Bimestrale = D.P.I comuni a
Pulizia / necessita (cintura di o secondo (cintura di
Manutenzione sicurezza, ecc.) necessita sicurezza, ecc.)

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

()
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SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA
REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

Codice scheda:

SCHEDA II-3-b: Impalcato

Interventi di

Modalita di utilizzo in

. I joni ri Misur T j e . .
manutenzione Periodicita it OTMAZIONt necessarie isure  p ’eventlve. ¢ Verifiche e controlli da = Periodicita condizioni di sicurezza Rif. scheda
. . per pianificarne la protettive in dotazione .
da effettuare interventi . . L , . effettuare controlli 1I:
realizzazione in sicurezza  dell’opera previste
Semestrale o secondo D.P.I comuni Semestrale | D.P.I comuni c
Pulizia / necessita (cintura di o secondo (cintura di
Manutenzione sicurezza, ecc.) necessita sicurezza, ecc.)

1l responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

()
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CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici
dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti
riguardano:

a) 1l contesto in cui € collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda I1I-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda 11I-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e
statica dell'opera

Scheda I11-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

o
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SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL
PROPRIO CONTESTO

Codice scheda: SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione degli i Nominativo e recapito dei

elaborati  tecnici relativi | soggetti che hanno : Data del : Collocazione degli elaborati Note
all’opera  nel  proprio : predisposto  gli  elaborati : documento tecnici

contesto tecnici

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

o
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SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’ OPERA

Codice scheda: SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione degli : Nominativo e recapito dei

elaborati  tecnici relativi : soggetti che hanno : Data del : Collocazione degli elaborati Note
all’opera  nel  proprio ' predisposto  gli  elaborati : documento tecnici

contesto tecnici

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

o
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SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DELL’OPERA

Codice scheda: SCHEDA 1III-3

Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione degli i Nominativo e recapito dei

elaborati  tecnici relativi | soggetti che hanno : Data del : Collocazione degli elaborati Note
all’opera  nel  proprio : predisposto  gli  elaborati : documento tecnici

contesto tecnici

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

o
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SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL
PROPRIO CONTESTO

Codice scheda: SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione degli : Nominativo e recapito dei

elaborati  tecnici relativi : soggetti che hanno : Data del : Collocazione degli elaborati Note
all’opera  nel  proprio ' predisposto  gli  elaborati : documento tecnici

contesto tecnici

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

o
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SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’ OPERA

Codice scheda: SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione degli : Nominativo e recapito dei

elaborati  tecnici relativi : soggetti che hanno : Data del : Collocazione degli elaborati Note
all’opera  nel  proprio ' predisposto  gli  elaborati : documento tecnici

contesto tecnici

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

o
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SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI
DELL’OPERA

Codice scheda: SCHEDA 1III-3

Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione degli i Nominativo e recapito dei

elaborati  tecnici relativi | soggetti che hanno : Data del : Collocazione degli elaborati Note
all’opera  nel  proprio : predisposto  gli  elaborati : documento tecnici

contesto tecnici

1l responsabile della compilazione: Firma: Data:

o
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XIX



Lavori di impermeabilizzazione e di ripristino funzionale del Piano di sicurezza e coordinamento
Cavalcavia Borgomagno a Padova ai sensi del D.Lgs. 8§1/2008 e s.m.i.

ALLEGATTI:

La sezione Allegati ¢ relativa a ogni documentazione utile disponibile anche durante I’esecuzione
dell’opera, quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc.
Es:

1 - Schemi grafici

2 — Particolari tecnici esecutivi/costruttivi
3 - Documentazione fotografica

4 - Documentazione tecnica

o
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