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LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Il presente documento riporta il cronoprogramma dei lavori dei lavori per I'impermeabilizzazione e il
ripristino funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Per I'ultimazione dei lavori € previsto un arco temporale di 273 giorni naturali consecutivi dalla data riportata
nel verbale di inizio lavori.

Le lavorazioni che interferiscono con il traffico ferroviario dovranno essere eseguite in regime di interruzione
del traffico ferroviario in orari e con modalita da definire assieme al gestore della rete ferroviaria, secondo

gli orari indicativi riportati nella seguente tabella:

ORARI INDICATIVI DELLE INTERRUZION| FERROVIARIE
CONCESSE DA RFI E ORARI EFFETTIVI DI LAVORO
BINARIO | INTERRUZIONE FERR. ORARIO DI LAVORO
1-2 23:00 - 5:00 23:45-4:15
3-5 24:00 - 5:00 00:45 - 4:15
6 22:30 - 6:00 2315-5:15
7-8-9-10 22:30 - 6:00 23:15-5:15
PIAZZALE / /

Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram dovranno essere svolte
durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per

manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

Si riporta di seguito il diagramma di Gantt.

Montegrotto Terme, Novembre 2021

Ing. Massimiliano Lazzari
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o Nome attivita urata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
s1 s2 3 4 5 6 7 s8 9 S0 _ s11 | sl2 | s13 | s14 | s15 | sle | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | sp2 | sp3 | sp4 | 25 | 26 | sp7 | 28 | 520 | 30 | s31 . s3p | 383 | s34 | 35 | 36 | s37 | s38 | s30 | s40 | sal | sa2
1 | Aggudicazione defintva deffappalio | | |
e firma del contrato 9
2 | Sestione e autorizzazionidelle atit | 1 | |
Cantierizzazione (aree operaive 1, 2)
3 1g 1
e consegna delle aree
4| Lavori fuori dall'ambito ferrroviario | 120g v w1209
5 |  Areaoperativa 3: varco centrale 11g v wilg
6 Cantierizzazione 19 ]
7 Rimozione plotte 19 [
8 Realizzazione nuova soletta 79 I
9 Completamento scossalina 29 [ |
Area operativa 4 - Estradosso
10 impalcato ovest 309 v w30g
1 Cantierizzazione 1g [
Rimozione e stoccaggio New
12| jersey, fmozion perapett 29 u
Pavimentazione impalcato: ]
B Intervento AL 149
Pavimentazione aree i I
1 approccio: Intervento A2 149
Realizzazione giunti in gomma
15 e g I
Risistemazione New Jersey,
16 pittura parapetti in ca, p... 59 [l
17 Rimozione delle cantierizzazioni | 1g [ |
‘Aree operative 5,6,7,8,12 -
18 impalcato est 309 v w30g
19 Chiusura linea tranviaria 21g - w2ig
Cantierizzazione e
20 traffico 9 I
n Pavimentazione impalcato e 79 I
aree di approccio: Interve...
Realizzazione giunti in
22 gomma armata 39 o)
Sostituzione concio passerelia
2| mewca 79 _—
Pavimentazione marciapiede: I
2 Intervento A 199
. Sosituzione lamiere intema e di | 1o I
estremita
Realizzazione giunti marciapiede
2 e cordol 39 -
27|  Areaoperativa 9: Piazzale FFSS | 14 v ¥ Area operativa 9: Piazzale FFSS
Intervento C2 su parapetto
% metallico e veletta. 79 e
29 Sostituzione pluviali 79 .
‘Area operativa 11: Sottopasso
30 Via Avanzo 459 v w59
Cantierizzazione, modifica
s viabilta o 1
Ripristino e verniciatura
2| passerella, innalzam 79 e
\dropulizia delle strutture in c.a
38 con degrado leggero 79 | )
Ripristini locali travi, soletta,
3| s 49 -
\drodemolizione travi campata
5| nowes 49 -
36 Rinforzo travi campata nord-est | 7g [ ]
a7 Ringrosso pilastri 79 -
= s‘acs:tura e pitura defle strutture | ]
39 Rimozione cantierizzazioni 1g [
Area operativa 10; Lavori in ambito
4| ferroviario 9 v w289
Parapetto metallico ovest,
a lamiere 19 v widg
42 Intervento C2, sostituzione 14g _
lamiere
Pluviali, ripristini locali, rete
4| antivolatit 149 v widg
" Installazione pluviall e rete, 149 I
tipristini locali
45 | Rimozione delle cantierizzazioni 29 [ |
46 | Ultimazione dei lavori 19 [ |
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