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Progetto esecutivo peri i "Lavori efficientamento energetico del fabbricato ERP di 36 alloggi in via Dupre civ. 24 “ del comune di
Padova - CUP: H99J21000290005"

LAVORAZIONI

Durata in giorni

CRONOPROGRAMMA LAVORI
IMPORTO LAVORI

SETTIMANE LAVORATIVE

16

17

18

160 704.712,22 € 11(12|13|14|15

APPROVVIGIONAMENTI DI CANTIERE 40 0,00 €

CANTIERIZZAZIONE E MONTAGGIO APPRESTAMENTI SICUREZZA, 15 20.832.05 €

BARACCHE DI CANTIERE s

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI ED INTERNI E INSTALLAZIONE 55 349.950 19 €

TIPO MONOBLOCCO COMPRENSIVO DI AVVOLGIBILI e

POSA DELL'ISOLAMENTO A CAPPOTTO 65 254.273,39 €

SMOBILIZZO CANTIERE E RIMOZIONE APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 15 30.356,59 €




	Fogli e viste
	X_RIF exe cartiglio-I


		2023-05-30T15:30:17+0000
	GLISONI PATRIZIO


		2023-05-30T15:43:11+0000
	BERTAZZON MAURO


		2023-05-31T12:26:37+0200
	GAVASSO FABIANA




