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[CANTIERE A1

Cantiere A1.1 Lavorazioni

rON

. Deviazione dell'accesso Bus al piazzale della stazione, su corsia Taxi e
Kiss and Ride, con rimozione del cordolo a delimitazione delle corsie.

Delimitazione dell'area di cantiere.
Realizzazione delle opere civili di linea.
Chiusura banchina di fermata linea SIR1 e demolizione tratto di

armamento in corrispondenza della fermata per inserimento dispositivo

di scambio.
Realizzazione dell’Armamento di con collegamento alla linea SIR1.
Realizzazione delle opere civili di fermata.

antiere A1.2 Lavorazioni
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Modifica viabilita stradale con deviazione del traffico tra le rotatorie sulla

carreggiata est, con inserimento di una corsia per senso di marcia.
Demolizione isola spartitraffico viale della Pace.

Spostamento rotatoria lato stazione e realizzazione del primo tratto di

collegamento tra le rotatorie.
Lavori stradali.
Inizio lavori opere civili per la realizzazione della SSE.

Restrizione dell'area di cantiere e occupazione della sola area verde per

il completamento della SSE.

Cantiere A1.3 Lavorazioni

. Deviazione dell'accesso Bus e Taxi al piazzale della stazione, con

accesso mezzi provenienti solo da Corso del Popolo.

. Chiusura accesso Autostazione Busltalia Veneto da rotatoria su viale
della Pace. Modifica viabilita interna autostazione per accedere e uscire

unicamente dall'anello di Viale della Pace.

Delimitazione dell'area di cantiere.

Realizzazione delle opere civili di linea.

Realizzazione dell'Armamento e delle opere di completamento.
Inizio lavori per prolungamento pista ciclabile su viale della Pace

ntiere A1.4 Lavorazioni

Modifica viabilita stradale con deviazione del traffico tra le rotatorie sulla
carreggiata ovest, con inserimento di una corsia per senso di marcia.

Bus in entrata all'autostazione deviati sul percorso via Niccold
Tommaseo - via Carlo Goldoni - viale della Pace.
Demolizione sede stradale e isola spartitraffico viale della pace.

Completamento della nuova isola spartitraffico di collegamento tra le

rotatorie.

Lavori stradali.

Realizzazione delle opere civili e dell'Armamento di linea, in zona
incrocio con viale della Pace.

Cantiere A1 Fase 5

. Completamento asfaltatura e segnaletica stradale definitiva sull'intera

area di cantiere.

2. Completamento dei lavori di finitura e delle opere verdi.

AN

</

<

3

8
i

e

X
XK

X

da km 0+000 a km 0+390
da km 0+390 a km 0+620
da km 0+620 a km 0+870
da km 0+870 a km 1+280
da km 1+280 a km 1+660
da km 1+660 a km 1+995
da km 1+995 a km 2+515
da km 2+515 a km 3+940
da km 3+940 a km 4+450
da km 4+450 a km 5+345
da km 5+345 a km 5+509

—p—— Percorsi alternativi con senso di marcia non modificato

> Percorsi alternativi con senso di marcia modificato

SCALA GRAFICA 1:1000

69 Om 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

COMMITTENTE:

Aps Holding s.p.a.
Societa soggetta all'attivita di direzione

e coordinamento del Comune di Padova

.| CANTIERE A3

| Cantiere A3.1 Lavorazioni

. Maodifica viabilita stradale con deviazione del traffico proveniente da via
Gaspare Gozzi in direzione stazione sul percorso via Niccolo
Tommaseo - via Carlo Goldoni - viale della Pace e mantenimento di una p—
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corsia su via Gozzi, in direzione sud, con larghezza minima di 3,0 m.
Restrizione di via Tommaseo a due corsie, una per senso di marcia.
Delimitazione dell'area di cantiere.
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Realizzazione delle opere civili di linea e di fermata.

Realizzazione dell’Armamento.
Lavori stradali e opere di completamento.
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Cantiere A2.1 Lavorazioni
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Modifica viabilita stradale di via Niccold Tommaseo con inserimento di

una corsia per senso di marcia (larghezza minima 3,0m).

. Delimitazione dell'area di cantiere, con utilizzo di barriere mobili in

corrispondenza dell'accesso al parcheggio.

. Lavori stradali (in corrispondenza dell'accesso al parcheggio gli
interventi saranno realizzati in sottofasi per garantire sempre I'accesso e

l'uscita dal parcheggio).

Cantiere A2.2 Lavorazioni
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. Madifica viabilita stradale con mantenimento di una corsia in direzione

via Gaspare Gozzi, deviazione del traffico in direzione Stazione sul

percorso via Niccold Tommaseo - via Carlo Goldoni - viale della Pace.

Deviazione del percorso pedonale di via Niccold Tommaseo sul
marciapiede opposto.

Chiusura del percorso ciclabile del tratto interessato.

Chiusura attraversamento ciclo-pedonale su viale della Pace e
deviazione percorso su piazza della stazione.

Delimitazione dell'area di cantiere (in prima fase non si occupa viale
della Pace).

Realizzazione delle opere civili di linea.

Realizzazione dell’Armamento.

Inizio lavori stradali su via Tommaseo.

Modifica viabilita viale della Pace con senso unico ad una corsia in

direzione piazza della Stazione, in corrispondenza dell'attraversamento

ciclo-pedonale. Completamento area di cantiere.
Completamento attraversamento ciclo-pedonale di viale della Pace.
Completamento lavori stradali.
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Cantiere A3.2 Lavorazioni

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA
CITTA DI PADOVA SIR 3
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giata Arturo Miolati

. Modifica viabilita stradale con deviazione di tutto il traffico in direzione
stazione sul percorso via Niccold Tommaseo - via Carlo Goldoni - viale
della Pace, mantenimento di una corsia in direzione sud, con larghezza
minima di 3,0 m. s
Chiusura dei percorsi ciclo-pedonali nel tratto interessato e deviazione | /'F
pedoni su marciapiede lato opposto. '
Delimitazione dell'area di cantiere.
Realizzazione delle opere civili di linea.
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Planimetria Macrocantiere A

Realizzazione dell'Armamento.
Completamento lavori stradali e percorsi ciclo-pedonali.

antiere A3.3 Lavorazioni
Modifica viabilita stradale con apertura di una corsia in via Niccolo
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Tommaseo con direzione Stazione per il traffico proveniente da Padova I
Fiere, e mantenimento 1 corsia per verso di marcia via Gozzi direzione | ———— ~
sud. Traffico in direzione stazione proveniente da via Gozzi, deviato sul

COMMESSA LOTTO FASE ENTE

percorso via Niccold Tommaseo- via Carlo Goldoni - viale della Pace.
Demolizione sede stradale e isola spartitraffico.
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Realizzazione delle opere civili di linea e di fermata.
Realizzazione dell'Armamento.

TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.
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Lavori stradali e opere di completamento.

Reuvis. Descrizione Redatto

Data |Verificato| Data [Approvato

Autorizzato Data

— | Cantiere A3.4 Lavorazioni
| 1. Completamento asfaltatura e segnaletica stradale definitiva sull'intera

A Emissione Esecutiva

M. Pollini

marzo 2020 marzo 2020

P. Borghetti A. Peresso

area di cantiere.

2. Completamento impianti.
| 3. Completamento dei lavori di finitura e delle opere verdi.
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